COESIONE ITALIA 21-27 VENETO | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE DEL VENETO | COMUNE DI PADOVA



PROGETTO ESECUTIVO

PR FESR 2021-2027
AZIONE 4.3.2 CO-HOUSING. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE,
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS).

LLPP EDP 2023/088
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA ALTICHIERO 1
CUP H93E23001150002

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA**

Documento:
REV.01
APPR.40

Data
aprile 2025

Scala
-

Commessa
046/2024

Progettista e Direttore Lavori
Ing. Marco Battocchio

Firmato digitalmente da
Marco Battocchio
CN = Battocchio Marco
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
T = Ingegnere
C = IT

Coordinatore Sicurezza
Geom. Nicola Farronato

Responsabile Unico del Procedimento
Ing.a Federica Bonato

FEDERICA BONATO
Comune di Padova
11.08.2025 12:35:58 GMT+02:00

	Revisione	Causale	Redatto	Verificato
0	aprile 2025	prima emissione	A.M.	M.B.
1	maggio 2025	osservazioni	M.B.	M.B.
2				

ZONCHEDDU E ASSOCIATI
ingegneria e architettura
ing. Valter Brunello · ing. Andrea Zanon · ing. Marco Battocchio · geom. Nicola Farronato
Contra' Sasso Rosso, 19 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 510490 - studio@zoncheddu.com
Borgo Treviso, 127/b - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 494168 - PEC: zoncheddu@pec.net

LO STUDIO ZONCHEDDU E ASSOCIATI SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA

LEGENDA: OPERE EDILI — IMPIANTO ELETTRICO — IMPIANTO TERMOIDRAULICO

N.	FASI LAVORATIVE	DURATA
1	ALLESTIMENTO CANTIERE E FORMAZIONE ACCESSI	5 gg.
2	DEMOLIZIONI INTERNE, TETTO E RIMOZIONE IMPIANTI	20 gg.
3	REALIZZAZIONE CORDOLO DI RINFORZO COPERTURA	10 gg.
4	POSA TAVOLATI E GUAINA COPERTURA	20 gg.
5	RIPOSIZIONAMENTO COPPI COPERTURA	10 gg.
6	RIPOSIZIONAMENTO GRONDAIE	5 gg.
7	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOTTOTRACCIA BAGNI	10 gg.
8	REALIZZAZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO CARTONG.	30 gg.
9	PREDISPOSIZIONI TUBI E CAVIDOTTI IMPIANTI ELETTRICI	30 gg.
10	TUBAZIONI IMPIANTO MECCANICO E SANITARIO	30 gg.
11	ISOLAMENTI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI	30 gg.
12	POSA LASTRE DI E PANN. IN CARTONGESSO	40 gg.
13	POSA PAVIMENTI E BATTISCOPA	30 gg.
14	STUCCATURE E TINTEGGIATURE	45 gg.
15	COMPLETAMENTO IMPIANTO ELTTRICO	60 gg.
16	COMPLETAMENTO IMPIANTO MECCANICO E SANITARIO	60 gg.
17	SERRAMENTI INTERNI	25 gg.

