Comune di Padova
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: LLPP EDP 2025/050 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCORPAMENTO DI SEDI SCOLASTICHE

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Palestra Comunale Giotto

STUDIO ROSSO SRL
Largo San Giorgio, 21
30033 Noale (VE)
info@studiorossosrl.com

IL PROGETTISTA
arch. Marco Rosso

ROSSO MARCO
13.10.2025
14:54:23
GMT+01:00

IL RUP
ing. Giorgio Pizzeghello

GIORGIO
PIZZEGHELLO
Comune di Padova
16.10.2025 11:52:51
GMT+02:00

NOME FILE: APPR_32_Giotto_CL
DATA: agosto 2025

Appendice 3 - Cronoprogramma dei lavori

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
PALESTRA GIOTTO - VIA FRA' PAOLO SARPI, PADOVA

(Giorni durata cantiere: 60)

n.	FASI DI LAVORO	mese	giorni
1	**Installazione cantiere**		
2	**Demolizioni e rimozioni**		
3	**Opere murarie**		
4	**Realizzazione di intonaci**		
5	**Opere in cartongesso**		
6	**Realizzazione impianti elettrici**		
7	**Sostituzione controsoffitti**		
6	**Sostituzione dei serramenti**		
7	**Tinteggiature e finiture**		
8	**Disallestimento del cantiere**		

Legenda:

- Ditta opere edili
- Ditta impianti elettrici
- Ditta serramenti esterni
- Ditta cartongessi e controsoffitti
- Ditta serramenti REI