Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE “IL GIROTONDO”, “BERTACCHI”, “MANIN”

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

Codice opera: LLPP VER 2025/010
Importo complessivo: 350.000,00 €
Durata: 180 giorni
CUI: 00644060287-2025-00010

GIOVANNI FLORIAN
Comune di Padova
29.10.2025 12:15:20
GMT+01:00

ALBERTO MANCINI
Comune di Padova
29.10.2025
12:06:06
GMT+01:00

Progettisti: Giovanni Florian
Alberto Mancini

Data: ottobre 2025

RUP: Ciro Degl’Innocenti

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
29.10.2025 13:42:02
GMT+01:00

CRONOPROGRAMMA

I lavori possono articolarsi nelle seguenti macrocategorie di operazioni:

- Rimozione di strutture ludiche scolastiche
- Spostamento di strutture ludiche scolastiche
- Fornitura e posa di nuove strutture ludiche scolastiche
- Fornitura e posa di pavimentazioni
- Nuove costruzioni di vialetti, pavimentazioni e ogni altro manufatto di arredo scolastico costruito in opera
- Demolizione di strutture fatiscenti in muratura o in calcestruzzo
- Operazioni di scavo o di sistemazione di terreno
- Riassetto di pavimentazioni in materiale sciolto come ghiaino presente in aree scolastiche
- Fornitura materiali
- Sostituzioni e nuove installazioni di manufatti in ferro e recinzioni
- Messa a dimora di alberi, arbusti, essenze erbacee
- Semina prato

Per illustrare le lavorazioni di cui sopra si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto “Diagramma di Gantt”.

Il Diagramma di Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno.

Il tempo di ultimazione dei lavori è fissato in 180 giorni, naturali e consecutivi.

Le lavorazioni di cui sopra possono essere compiute in qualsiasi periodo dell’anno, a condizione che lo permettano gli eventi atmosferici; tuttavia, essendo tali operazioni legate agli eventi meteorologici, è probabile che l’impiego di manodopera sia massimamente concentrato tra la tarda primavera e l’inizio dell’autunno.

Le operazioni di messa a dimora delle piante saranno al contrario concentrate tra i mesi di ottobre e febbraio compresi; per la semina prato, invece, i periodi migliori sono marzo-aprile e settembre-ottobre.

Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e sono necessariamente vincolate prevalentemente all’andamento meteorologico.

Pertanto, all’atto della formulazione della propria offerta, l’operatore economico dovrà tenere in opportuna considerazione la necessità di organizzare le proprie risorse umane, economiche e strumentali per eseguire contemporaneamente, durante tutto l’anno, più attività in una pluralità di siti.

L’articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell’andamento climatico stagionale ovvero di necessità particolari o situazioni di emergenza contingenti.

Diagramma di Gantt delle principali lavorazioni

