# Comune di Padova

**Settore Contratti Appalti e Provveditorato**

**Determinazione n. 2026/86/0108 del 18/02/2026**

**Oggetto:** LLPP EDP 2023/042 – CUP H92F22000820004 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI SECONDO I CAM (DM 23-06-2022 EDILIZIA) LOTTO 1. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI (PER UN IMPORTO FINALE NETTO DI € 55.925,88) E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DI € 341,15 A IMPRESA COSMETEDIL SRL (CIG B27732A9A9).

**IL CAPO SETTORE**
**Contratti Appalti e Provveditorato**

PREMESSO che:

- con deliberazione di GC n. 716 del 19-12-2023 è stato approvato il progetto descritto in oggetto per l'importo complessivo di € 85.000,00, di cui netti € 65.490,37 per lavori (oneri sicurezza compresi € 5.234,62), finanziato con fondi propri dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 2024/57/0544 datata 6-12-2024:
  - le suddette opere sono state aggiudicate all'impresa COSMETEDIL Srl per l'importo di netti € 56.237,50 (oneri sicurezza compresi) + IVA 22% = € 68.609,75,
  - è stato rideterminato il quadro economico;
- in data 5-02-2025 è stata sottoscritta la scrittura privata n. 340/86 tra il Comune di Padova e l'impresa COSMETEDIL Srl;
- non sono state richieste autorizzazioni per affidamenti di lavorazioni in subappalto;

PRESO atto che il Settore Lavori Pubblici:

- ha prodotto il Certificato provvisorio di Regolare Esecuzione dei lavori (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa COSMETEDIL Srl e dal Responsabile del Procedimento in data 5-11-2025;
- con nota prot. n. 597953, datata 6-11-2025, ha attestato la regolarità degli atti contabili ai sensi dell'art. 184 del d.Lgs. 267/2000;

da tali documenti (e da documentazione precedente agli atti) risulta quanto segue:

a. le opere corrispondono al progetto approvato;
b. l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i termini contrattualmente stabiliti;
c. l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

| | | | |
|---|---|---|---|
| - il conto finale ammonta a comprensivi | netti | € | 55.925,88 |
| - a detrarre i pagamenti emessi | netti | € | -55.646,25 |
| - il residuo credito da liquidare somma a | netti | € | **279,63** |
| | | | **Importi senza IVA** |

CONSTATATO che:

- alle pagina nn. 1 e 2 del CRE:
  - nel citare l' <<Importo di aggiudicazione compresi oneri e IVA 22%>> è stato scritto:
    "€ 65.490,37"

anziché la stringa corretta
"€ 68.609,75",

- trattasi di meri refusi come si evince dalla determinazione di aggiudicazione n. 2024/57/0544;

- alle pagine nn. 3 e 4 del CRE:
  - nel citare i <<Certificati di Pagamento>> è stato scritto:
    "Certificato di pagamento n. 1 in data 03/07/2025
    Certificato di pagamento n. 2 in data 23/09/2025"
    anziché le stringhe corrette:
    "Certificato di pagamento n. 1 in data 10/07/2025
    Certificato di pagamento n. 2 in data 30/09/2025",
    - trattasi di meri errori di copiatura come si evince dalle date in cui il RUP ha posto la propria firma digitale sugli stessi certificati, agli atti;

CONSIDERATO che in merito alla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria si prende atto che:

- alla data di fine lavori (22-09-2025) e alla data di sottoscrizione del CRE (05-11-2025) era presente il DURC REGOLARE in corso di validità fino al 12-11-2025;
- attualmente c'è il DURC REGOLARE in corso di validità fino al 13-03-2026;

EVIDENZIATO che è stata prodotta, così come previsto dal D.M. 143 del 25-06-2021, l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento rilasciata dalla Cassa Edile con esito positivo in data 10-10-2025, agli atti;

VISTA la fattura elettronica n. 208 del 14-11-2025, acquisita tramite SDI in data 14-11-2025, protocollata in data 17-11-2025 col n. 616700 dell'impresa COSMETEDIL Srl per netti € 279,63 + IVA 22% = € 341,15 e preso atto che alla stessa si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972;

CONSIDERATO che le garanzie presentate dall'impresa COSMETEDIL Srl a titolo di:

- cauzione definitiva,
- assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi,

sono già state svincolate con nota prot. n. 614512 del 14-11-2025;

CONSIDERATO, altresì, che non è possibile procedere al pagamento del saldo all'impresa suddetta in quanto la stessa non ha prodotto la fidejussione a garanzia dello stesso, prevista dall'art. n. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO atto che il quadro economico finale risulta come di seguito indicato:

| IMPORTI ESPRESSI IN EURO | | ***GC n. 716/2023*** | ***Ultimo assestamento DET 2024/57/0544*** | ***differenza*** | ***Approvazione CRE lavori principali*** |
|---|---|---|---|---|---|
| A) | Lavori | 60.255,75 | 51.002,88 | -335,66 | 50.667,22 |
| | Oneri | 5.234,62 | 5.234,62 | 24,04 | 5.258,66 |
| | ***Totale*** | ***65.490,37*** | ***56.237,50*** | ***-311,62*** | ***55.925,88*** |
| | | | | | |
| B) Somme a disposizione: | | | | | |
| | IVA 22% | 14.407,88 | 12.372,25 | -68,56 | 12.303,69 |
| | Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 | 1.309,81 | 1.309,81 | 0,00 | 1.309,81 |
| | Fondo accordi bonari | 1.964,71 | 1.964,71 | -1.964,71 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Imprevisti | 1.792,23 | 1.702,23 | -1.702,23 | 0,00 |
| | Contributo ANAC | 35,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| | Opere specialistiche | 0,00 | 11.288,50 | -11.288,50 | 0,00 |
| | ***Totale*** | ***19.509,63*** | ***28.762,50*** | ***-15.024,00*** | ***13.738,50*** |
| | | | | | |
| | Economie generiche | 0,00 | 0,00 | 14.955,44 | 14.955,44 |
| | Economie da CRE | 0,00 | 0,00 | 380,18 | 380,18 |
| | | | | | |
| | **Totale complessivo** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** |

VISTO l'art. n. 6 del Regolamento sui Contratti;
VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 107 del d.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del Certificato provvisorio di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 5-11-2025, relativo all'opera descritta in oggetto, eseguiti dall'impresa COSMETEDIL Srl nell'importo finale netto di € 55.925,88, fermo restando che detto certificato acquisirà veste definitiva nei tempi previsti dall'art. n. 116 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di determinare in netti € 279,63 (+ IVA 22% = complessivi € 341,15) il residuo credito a favore dell'impresa (cod. 61924) e di subordinare il pagamento del suddetto residuo credito alla produzione, da parte dell'impresa COSMETEDIL Srl, della fidejussione a garanzia del saldo, prevista dall'art. n. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di gravare la spesa di € 341,15 (IVA compresa) sul sub-impegno n. 2024.5066-3 (determina n. 2024/57/0544);
4. che l'economia effettivamente realizzata a seguito dell'ultimazione dei lavori ammonta complessivamente a € 15.335,62 di cui:

| ORIGINE: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| economia derivante dal CRE | € | 380,18 | sub-impegno n. | 2024.5066-3 |
| accantonamento per accordi bonari | € | 1.964,71 | sub-impegno n. | 2024.5066-4 |
| economia generica | € | 12.990,73 | impegno n. | 2024.5066 |

5. di prendere atto che l'economia di complessivi € 15.335,62 viene rimessa nella disponibilità dell'Amministrazione.

Allegato:
- Certificato provvisorio di Regolare Esecuzione dei lavori.

18/02/2026

Il Capo Settore
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

# COMUNE DI PADOVA

COD. FISC. N. 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova


**LLPP EDP 2023/042**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - LOTTO 1. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 85.000,00**

**(CUP: H92F22000820004- CUI: 00644060287202300039)**

**LLPP EDP 2023/042 - Lavori nei cimiteri cittadini suddivisi in 2 lotti, secondo i CAM (DM 23 giugno 2022 Edilizia) - CIG B27732A9A9 – LOTTO 1 Manutenzione Straordinaria Nei Cimiteri Cittadini**

**CIG: B27732A9A9.**

**Progetto esecutivo:** approvato con Del. di G.C. n. 716/2023 del 19/12/2023

**Contratto di appalto:** contratto di appalto n. 340/86 del 05.02.2025

**Determinazione:** Det. di affidamento n. 2024/57/0544 del 06/12/2024 e det. a contrarre n.2024/57/0272 del 08/07/2024

**Impresa:** Cosmetedil S.r.l., di Marin Chiara, con sede Codevigo (PD), in Via Galilei n. 13,- Codice Fiscale 04914760287

**Importo di aggiudicazione:** € **65.490,37**, oneri e IVA 22% compresi;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(D.M. 49/2018)

PREMESSE

Progetto principale:
che con la deliberazione di G.C. n. 716/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - LOTTO 1. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 85.000,00" finanziato con fondi propri dell'Amministrazione;

con determinazione n. n.2024/57/0272 del 08/07/2024, con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, è stato determinato il valore dell'appalto per un importo complessivo

| | |
|---|---|
| Importo complessivo (oneri compresi) | € 65.490,37 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri compresi) | € 13.098,07 |
| *Valore globale stimato (tenuto conto della facoltà dell'opzione del quinto in aumento)* | *€ 78.588,44* |

con determinazione n.2024/57/0544 del 06/12/2024 è stato affidato il progetto denominato "LLPP EDP 2023/042 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - LOTTO 1. PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI SECONDO I CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA COSMETEDIL SRL PER COMPLESSIVI € **65.490,37** (CUI:00644060287202300039 CUP: H92F22000820004; CIG: B27732A9A9)..”
ritenendo di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

| | | *G.C. n. 716/2023* | *assestamento det. 2024/57/0272* | *differenza* | *affidamento* |
|---|---|---|---|---|---|
| A) | Lavori | € 60.255,75 | € 60.255,75 | € 9.252,87 | € 51.002,88 |
| | Oneri | € 5.234,62 | € 5.234,62 | € 0,00 | € 5.234,62 |
| | ***Totale*** | **€ 65.490,37** | **€ 65.490,37** | **€ 9.252,87** | **€ 56.237,50** |
| | | | | | |
| B) | Somme a disposizione | | | | |
| | IVA 22% | € 14.407,88 | € 14.407,88 | € 2.035,63 | € 12.372,25 |
| | Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 | € 1.309,81 | € 1.309,81 | € 0,00 | € 1.309,81 |
| | Fondo accordi bonari | € 1.964,71 | € 1.964,71 | € 0,00 | € 1.964,71 |
| | Imprevisti | € 1.792,23 | € 1.702,23 | € 0,00 | € 1.702,23 |
| | contributo Anac | € 35,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 125,00 |
| | Opere specialistiche | € 0,00 | € 0,00 | -€ 11.288,50 | € 11.288,50 |
| | **Totale** | **€ 19.509,63** | **€ 19.509,63** | -€ 9.252,87 | **€ 28.762,50** |
| | | | | | |
| | Economie da ribasso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | |
| | **Totale complessivo** | **€ 85.000,00** | **€ 85.000,00** | **€ 0,00** | **€ 85.000,00** |

**Subappalti:**

Non sono stati autorizzati eventuali subappalti.

**Contratto:**
contratto stipulato in data 05/02/2025 con numero repertorio n. 340/86

**Perizia di variante e suppletiva:**
Non sono state eseguite perizie di varianti e suppletive

**Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**
Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'arch. Mosole Luca P.O. del Settore Lavori del Comune di Padova.
I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'arch. Luisa Dri Funzionario del Comune di Padova, Settore Lavori Pubblici e D.O. geom. Francesco Pavanini Settore Lavori Pubblici.

**Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno 12/02/2025, come da verbale in pari data firmati senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art.4 del contratto di appalto giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 7 febbraio 2026 sempre dal medesimo articolo dello stesso contratto venne stabilita la penale fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto di contratto per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori non sono stati sospesi.

**Proroghe:**
Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe;

**Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori, con certificato in data 22/09/2025, dichiarava ultimati i lavori.

**Ritardo nell'esecuzione dei lavori:**
Non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori.

**Premio di accelerazione:**
Non è stato applicato alcun premio di accelerazione giornaliero.

**Danni di forza maggiore:**
Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**
Durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria l'approvazione di nuovi prezzi.

**Lavori in economia:**
Non sono stati eseguiti lavori in economia

**Anticipazione in denaro:**
Non vi è stata erogazione di anticipazione in denaro;

**Andamento dei lavori:**
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Variazioni apportate:**
Le principali variazioni apportate sono state giustificate, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, riguardano opere di finitura non rilevanti ai fini contrattuali.

**Ordini di servizio:**
Durante il corso dei lavori non sono stati formulati ordini di servizio.

**Certificati di Pagamento:**
durante il corso dei lavori sono stati emessi, i seguenti pagamenti:

| | | |
|---|---|---|
| Certificato di pagamento n. 1 in data 03/07/2025 | Euro | 35.620,69 |
| Certificato di pagamento n. 2 in data 23/09/2025 | | 20.025,56 |
| **TOTALE** | | 55.646,25 |

**Assicurazione degli operai:**
L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con decorrenza continuativa.

**Infortuni in corso di lavoro**
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:**
Il Responsabile del procedimento ha richiesto in occasione di ogni pagamento i Documenti Unici di Regolarità Contributiva che attestano la regolarità di Cosmetedil S.r.l., di Marin Chiara, con sede Codevigo (PD), in Via Galilei n. 13,- Codice Fiscale 04914760287

**Avvisi ai creditori:**
Per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente, né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

**Riserve dell'Impresa:**
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Certificato di regolare esecuzione:**
Secondo contratto di appalto n. 340/86 del 05.02.2025

**Visita di verifica**
La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 22/09/2025.

**Risultati della visita di collaudo:**
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita di verifica ha effettuato in data 22/09/2025., un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti vari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

**Penale per il ritardo:**
Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal RUP alcuna penale.

**Opposizioni e reclami:**
Non vi sono state opposizioni o reclami.

**Osservanza delle prescrizioni:**
Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per quanto sopra premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di **€ 55.925,88**;
h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, e si è constatato che tali opere sono state eseguite a regola d'arte;
l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori

## CERTIFICA

che i lavori di "**LLPP EDP 2023/042 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - LOTTO 1.**" - eseguiti dall'Impresa Cosmetedil S.r.l., di Marin Chiara, con sede Codevigo (PD), in Via

Galilei n. 13,- Codice Fiscale 04914760287, in base al ontratto di appalto n. 340/86 del 05.02.2025 , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

**CERTIFICATO STATO FINALE**

| | |
|---|---|
| . Stato finale lordo | Euro 59.257,09 |
| . a detrarre importo lavori in economia già al netto del ribasso calcolato su S.G: e Utili del'impresa | - 32.305,18 |
| . a detrarre oneri sicurezza | - 5.258,66 |
| . Importo lavori soggetti a ribasso | 21.693,25 |
| . Ribasso del 15,356 % su 21.693,25 | - 3.331,21 |
| . Importo lavori ribassato | 18.362,29 |
| . A sommare oneri di sicurezza | 5.258,66 |
| . a sommare importo lavori in economia | 32.305,18 |
| . Sommano | **55.925,88** |
| . A detrarre: | |
| . Certificato di pagamento n. 1 in data 03/07/2025 | 35.6 |
| . Certificato di pagamento n. 2 in data 23/09/2025 | 20,69 |
| . | 20.025,56 |
| **. RESTA IL CREDITO DELL' IMPRESA** | **279,63** |

Resta il credito dell'Impresa in nette **€ 279,63** (duecentosettantanove,63) che possono essere corrisposte all'Impresa Cosmetedil S.r.l., di Marin Chiara, con sede Codevigo (PD), in Via Galilei n. 13,- Codice Fiscale 04914760287, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Padova, 04/11/2025

L'IMPRESA
Cosmetedil Srl

Firmato digitalmente da:
MARIN CHIARA
Data: 06/11/2025 09:24:16

IL RUP
arch. Luca Mosole

LUCA MOSOLE
Comune di Padova
05.11.2025 11:43:32
GMT+00:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Luisa Dri

LUISA DRI
Comune di Padova
04.11.2025
18:34:52
GMT+02:00