COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

PROGETTO ESECUTIVO
LLPP OPI AQ 2025/006
ACCORDO QUADRO TRIENNALE
AI SENSI DELL'ART.59 D.Lgs 36/2023
Manutenzione straordinaria
per eliminazione infiltrazioni sottopassi cittadini



Importo complessivo del progetto € 300.000,00

N° Progetto	CUP	Elaborato **W.R.02**
LLPP_OPI_AQ 2025/006 Numero settore: 1337 Nome File: W.R.02_Cronoprogramma Data: marzo 2026		CRONOPROGRAMMA

Progettisti	RUP	Capo Settore
dott. Maurizio Littamè NICOLA MILAN Comune di Padova 10.03.2026 14:16:23 GMT+02:00 arch. Nicola Milan	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 10.03.2026 15:39:31 GMT+00:00 berto Piccolo	arch. Raffaella Gianello

CRONOPROGRAMMA																							
N.	LAVORAZIONE	GIORNI	GIORNI NATURALI CONSECUTIVI – SU SINGOLO INTERVENTO																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MANUTENZIONE SOTTOPASSI		22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI SOTTOPASSI CITTADINI																				
A	PRIMA CORSIA DI MARCIA	11	Prima corsia di marcia																				
	Allestimento cantiere	**1**																					
1	Accantieramento	1																					
	Opere di demolizione	**3**																					
2	Taglio asfalto	1																					
3	Fresatura asfalto	1																					
4	Foro sulla parete in calcestruzzo	1																					
	Opere edili di costruzione	**6**																					
5	Applicazione resine	2																					
6	Stuccatura fori	2																					
7	Ripristino pavimentazione	2																					
	Disallestimento cantiere	**1**																					
8	Disaccantieramento	1																					
B	SECONDA CORSIA DI MARCIA	11												Seconda corsia di marcia									
	Allestimento cantiere	**1**																					
9	Accantieramento	1																					
	Opere di demolizione	**3**																					
10	Taglio asfalto	1																					
11	Fresatura asfalto	1																					
12	Foro sulla parete in calcestruzzo	1																					
	Opere edili di costruzione	**6**																					
13	Applicazione resine	2																					
14	Stuccatura fori	2																					
15	Ripristino pavimentazione	2																					
	Disallestimento cantiere	**1**																					
16	Disaccantieramento	1																					