COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

Lavori di:

ASFALTATURA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - Lotto 1 Viabilità Interquartiere e Secondaria Anno 2025

Importo complessivo del progetto €. 1.882.641,22

PERIZIA SUPPLETIVA

N° Progetto LLPP_OPI_2025_020_001 N.° di Settore: 1339_2025 Data		Elaborato **PS 4** **Atto di Sottomissione**

Direttore dei Lavori	RUP	Capo Settore
Ing. Maurizio Sinigaglia MAURIZIO SINIGAGLIA Comune di Padova 02.09.2026 08:24:53 GMT+02:00	Ing. Roberto Piccolo ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 03.09.2026 09:01:42 GMT+01:00	Arch. Raffaella Gianello

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI: ASFALTATURA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Lotto 1 – Viabilità Interquartiere e Secondaria – Anno 2025.

IMPRESA: RTI TRA SALIMA SRL (MANDATARIA), SINTEXCAL SPA E COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (MANDANTI)

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, rappresentato dall'ing. Roberto Piccolo nella sua veste di Responsabile unico di progetto e l'impresa RTI TRA SALIMA SRL (MANDATARIA), SINTEXCAL SPA E COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (MANDANTI) (da qui in avanti denominata l'Impresa), con sede legale in Via Praimbole n. 28 Limena PD, partita Iva e C.F. 002174400254, rappresentata dal sig. Giuseppe Sabbadin, nato a [redacted], domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO

- che con contratto di appalto Rep. n. 80685 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, stipulato a Padova in data 11/06/2026 l'Impresa RTI TRA SALIMA SRL (MANDATARIA), SINTEXCAL SPA E COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (MANDANTI) ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto (Oneri Sicurezza compresi) di € 861.380,02 (ottocentosessantunomilatrecentottanta/02), in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 512 del 16/09/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- che in alcuni tratti delle vie Tonzig, Crescini, Vergerio, Oderzo, Ciamician e nelle vie Filiasi, Bari, Lepanto, su cui il progetto aveva già previsto lavori di manutenzione straordinaria del manto d'usura, le condizioni della pavimentazione stradale si sono ulteriormente aggravate a seguito degli interventi atmosferici eccezionali verificatisi tra la data di approvazione del progetto e la data di esecuzione dei lavori, per cui gli interventi dovranno essere eseguiti con l'asportazione e il rifacimento degli strati di base della pavimentazione stradale e tipologia di asfalti di maggiori qualità prestazionali. Per tale motivazione è stata redatta dall'Ing. Maurizio Sinigaglia, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, la presente perizia supplettiva;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Impresa RTI TRA SALIMA SRL (MANDATARIA), SINTEXCAL SPA E COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (MANDANTI) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

Articolo 2

L'importo del presente atto risulta pari a €.
422.652,71.=(quattrocentoventiduemilaseicentocinquantadue/71) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia	€ 1.284.032,73.=
A dedurre importo contratto principale	€ 861.380,02.=

Restano € 422.652,71.=

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 34.032,73.= (trentaquattromilazerotrentadue/73) riferiti all'importo complessivo lavori di perizia.

Articolo 3

L'Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

Articolo 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 5% dell'importo del presente atto, pari a € 21.132,63.= (ventunomilacentotrentadue/63=).

Articolo 5

Ritenuto che per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva , il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato contrattualmente in giorni 360 (centottanta), rimanga invariato.

Articolo 6

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell'Impresa, le riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilità. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo fatti e circostanze successivi all'approvazione della presente perizia. Si dà atto infatti che la perizia pone rimedio e soluzione nell'insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell'Impresa e dell'Amministrazione.

Articolo 7

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, a esclusione dell'Iva, sono a carico dell'Impresa, che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.
Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico dell'Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 8

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso, a spese dell'Impresa ai sensi del precedente articolo. In tal caso, ne verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, essendo l'oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Roberto Piccolo

L'IMPRESA MANDATARIA

ID

Salima Srl
Giuseppe Sabbadin
02/09/2026 08:09:06 UTC+0200