COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

Progetto Esecutivo:
ASFALTATURA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Lotto 2
Strade a Grande Viabilità
Anno 2025

Importo complessivo del progetto €. 1.507.000,00

PERIZIA SUPPLETIVA

N° Progetto LLPP_OPI_2025_020_002 N.° di Settore: 1340_2025 Data 07/09/2026		Elaborato **PS4** **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Direttore dei Lavori	RUP	Capo Settore
Geom. Michele Volpato MICHELE VOLPATO COMUNE DI PADOVA 07.09.2026 17:39:33 GMT+02:00	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 08.09.2026 16:03:33 GMT+01:00	Arch. Raffaella Gianello

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI: ASFALTATURA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI – LOTTO 2 – STRADE A GRANDE VIABILITA' - Anno 2025.

IMPRESA: R.T.I. TECHASFALTI S.r.l., ADIGE BITUMI S.p.a. e ANTONUTTI S.r.l.

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, rappresentato dall'ing. Roberto Piccolo nella sua veste di Responsabile del Procedimento e l'impresa R.T.I. TECHASFALTI S.r.l. (mandataria) p.iva e c.f. 05090350280, GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.a. (mandante) p.iva e c.f. 00613760248, e ANTONUTTI s.r.l. (mandante) p.iva e c.f. 01240770170, da qui in avanti denominata l'Impresa, con sede legale presso la mandataria in via A. Velo, 55 – Fontaniva (PD), rappresentate dal sig. Andrea Bergamin, nato a [redacted] domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO:

- che con contratto di appalto Rep. n. 80692 del Settore Contratti Appalti e Provveditorato, stipulato a Padova in data 12.06.2026, l'Impresa ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di € 835.250,90.= (ottocentotrentacinquemiladuecentocinquanta/90), in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 512 del 16.09.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- che in alcuni tratti delle vie Trieste, Aspetti, Reni, Del Plebiscito 1866, Dei Colli, Cavallotti, Venier, della Tangenziale Sud-Est e delle bretelle di collegamento con la viabilità secondaria, su cui il progetto aveva già previsto lavori di manutenzione straordinaria del manto di usura, le condizioni della pavimentazione stradale si sono ulteriormente aggravate a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi tra la data di approvazione del progetto e la data di esecuzione dei lavori, per cui gli interventi dovranno essere eseguiti con l'asportazione e il rifacimento degli strati di base della pavimentazione stradale e tipologia di asfalti di maggiori qulità prestazionali. Per tale motivazione è stata redatta dal geom. Michele Volpato, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, la presente perizia suppletiva e di variante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Impresa R.T.I. TECHASFALTI s.r.l., ADIGE BITUMI s.p.a. e ANTONUTTI s.r.l. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

Articolo 2

L'importo del presente atto risulta pari a € 372.491,46.=
(trecentosettantaduemilaquattrocentonovantuno/46) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia	€ 1.207.742,36.=
A dedurre importo contratto principale	€ 835.250,90.=
Restano	€ 372.491,46.=

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 29.428,25.= (ventinovemilanoquattrocentovenotto/25), riferiti all'importo complessivo dei lavori di perizia.

Articolo 4

L'Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

Articolo 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 5% dell'importo del presente atto, pari a € 18.624,57.= (diciottomilaseicentoventiquattro/57.=).

Articolo 6

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato contrattualmente in giorni 360 (trecentosessanta), non subisce alcuna variazione, per cui la scadenza del tempo utile resta fissata per il giorno 23.05.2027.

Articolo 7

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell'Impresa, le riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilità. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo fatti e circostanze successivi all'approvazione della presente perizia. Si dà atto infatti che la perizia pone rimedio e soluzione nell'insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell'Impresa e dell'Amministrazione.

Articolo 9

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, a esclusione dell'Iva, sono a carico dell'Impresa, che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.
Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico dell'Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 10

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso, a spese dell'Impresa ai sensi del precedente articolo. In tal caso, ne verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, essendo l'oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Per l'IMPRESA R.T.I. TECHASFALTI S.R.L., GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. E ANTONUTTI S.R.L.
Ing. Roberto Piccolo	Sig. Andrea Bergamin

ANDREA
BERGAMIN
08.09.2026
11:14:41
GMT+02:00