Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2026/86/0575 del 24/09/2026

Oggetto: LLPP OPI 2024/008 CUP: H97H23002030004 - CIG: B2A42D19E4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI PONTE DARWIN. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO (STATO FINALE NETTI € 187.333,20), SVINCOLO GARANZIE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL R.T.I. ECOVIE S.R.L./GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A..

IL CAPO SETTORE
Contratti Appalti e Provveditorato

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 0268 del 21.05.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, in oggetto, per complessivi € 250.000,00, di cui netti € 200.600,00 per lavori (oneri per la sicurezza compresi) ed è stata finanziata la relativa spesa;

- la determina n. 2025/57/0132 dell'11.03.2025, dello scrivente Settore e del Settore Lavori Pubblici, a firma congiunta, esecutiva in data 13.03.2025, con la quale, tra l'altro:
    - è stato assestato il quadro economico di spesa progettuale, a seguito dell'affidamento;
    - è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara;
    - sono stati aggiudicati i lavori al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOVIE S.R.L./GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. (ribasso: 7,01%) per netti € 187.333,58 (oneri sicurezza compresi € 11.350,00)+IVA22% (€ 41.213,39)= € 228.546,97 ed impegnata la spesa;

- le garanzie prodotte dall'appaltatore:
    - cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1694.00.27.2799905729 della Sace BT s.p.a. e relativa appendice (art. 103 d.Lgs. 50/2016);
    - assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilità civile v/terzi mediante polizza di assicurazione n. 1694.00.33.33047866 della Sace BT s.p.a. (art. 103 d.Lgs. 50/2016);

PRESO ATTO CHE i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 28.04.2025, nelle more della stipula del contratto, come da verbale a firma del Direttore dei Lavori, controfirmato dall'appaltatore e a firma del RUP.

RICHIAMATO il contratto rep.n. 80596 del 06.06.2025 Comune di Padova/R.T.I. di tipo orizzontale Ecovie s.r.l. (capogruppo/mandataria) con Gruppo Adige Bitumi s.p.a. unipersonale (mandante).
Le quote di partecipazione al Raggruppamento risultano le seguenti (artt. 2 e 17 contratto):
Cat. OG3

Ecovie s.r.l. …..(60%)
Gruppo Adige Bitumi s.p.a. unipersonale…(40%).

PRESO ATTO CHE i lavori sono stati ultimati in data 04.04.2026, come da Certificato di ultimazione, a firma del Direttore dei Lavori, controfirmato dall'appaltatore e a firma del RUP.

CONSIDERATO CHE, a tutt'oggi, all'appaltatore sono stati liquidati complessivi netti € 186.396,53, come segue:

- € 115.505,94, relativi al S.A.L.n. 1, per il quale il Raggruppamento ha prodotto le fatture con IVA al 22% in Split payment art. 17-ter d.P.R. 633/72 (ft.n. 2560059 Ecovie s.r.l. € 69.303,56 - prot.n. 0651803/2025 e ft.n. 169/04 Gruppo Adige Bitumi s.p.a. € 46.202,38 - prot.n. 0651808/2025);

- € 70.890,59, relativi al S.A.L.n. 2 corrispondente al finale per lavori a tutto il 04.04.2026, per il quale il Raggruppamento ha prodotto le fatture con IVA al 22% in Split payment art. 17-ter d.P.R. 633/72 (ft.n. 2660044 Ecovie s.r.l. € 42.534,35 - prot.n. 0363489/2026 e ft.n. 81/04 Gruppo Adige Bitumi s.p.a. € 28.346,24 - prot.n. 0365637/2026);

  Riepilogo:
  - importo complessivo R.T.I. a tutt'oggi liquidato pari a netti € 186.396,53, di cui € 111.837,91 relativi alla società ECOVIE S.R.L. (60%), € 74.548,62 GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. unipersonale (40%).

  - con le suddette liquidazioni sono stati acquisiti i Durc di regolarità delle due componenti del Raggruppamento.

PRESO ATTO:

- dello Stato Finale dei Lavori, a firma del Direttore dei Lavori e controfirmato dall'appaltatore, a firma del RUP;

- della Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione del 19.05.2026, a firma del Direttore dei Lavori e controfirmato dall'appaltatore, a firma del RUP, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, l'appaltatore ha firmato la contabilità senza riserve e che lo stato finale ammonta a complessivi netti € 187.333,20 (oneri per la sicurezza compresi pari a € 11.350,00); dedotti pertanto gli acconti già liquidati, pari a complessivi netti € 186.396,53, rimane a favore della società appaltatrice il residuo credito di netti € 936,67;
  Rettifica:
  "Cauzione" (pag. 1): l'importo del massimale della polizza relativa alla cauzione definitiva (n. 1694.00.27.2799905729 Sace BT s.p.a.) e relativa appendice è pari a € 9.367,00 (e non € 9.637,00).

- della nota del 19.05.2026, prot.n. 0265054, del Settore Lavori Pubblici, con la tabella IVA, con le quali il RUP ha attestato la regolarità degli atti contabili, ai sensi dell'art. 184 del d.Lgs. 267/2000 e ha dichiarato liquidabile al Raggruppamento Temporaneo appaltatore l'importo risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione, oltre a IVA con aliquota al 22%;

VISTE le seguenti fatture prodotte dal Raggruppamento per complessivi netti € 936,67 con IVA al 22% in Split payment art. 17-ter d.P.R. 633/72 (Prot.n. 0469955 e prot.n. 0469962 del 22.09.2026):

GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. unipersonale (40%)
Ft.n. 160/04 del 15.09.2026 ……€ 374,67+ IVA22% (€ 82,43)= € 457,10

ECOVIE S.R.L. (60%)
Ft.n. 2660073 del 19.09.2026…… € 562,00+ IVA22% (€ 123,64)= € 685,64
Totali…… € 936,67 (€ 206,07) € 1.142,74

PRESO ATTO:

- che alla data di ultimazione dei lavori (04.04.2026) risultava in corso di validità il Durc, con scadenza validità in data 26.04.2026, attestante la regolarità della capogruppo mandataria Ecovie s.r.l.; risultava altresì il Durc, con scadenza validità in data 09.06.2026, attestante la regolarità della mandante Gruppo Adige Bitumi s.p.a. unipersonale;

- alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (19.05.2026) risultava in corso di validità il suddetto Durc di regolarità della mandante Gruppo Adige Bitumi s.p.a. unipersonale; risultava altresì il Durc, rinnovato con scadenza validità in data 24.08.2026, attestante la regolarità della capogruppo mandataria Ecovie s.r.l.;

- del Durc rinnovato con scadenza validità in data 08.10.2026, attestante la regolarità della mandante Gruppo Adige Bitumi s.p.a.;

- del Durc rinnovato con scadenza validità in data 23.12.2026, attestante la regolarità della mandataria capogruppo Ecovie s.r.l..

CONSIDERATO CHE:

- sussistono i presupposti per procedere allo svincolo delle garanzie contrattuali prodotte a titolo di cauzione definitiva e assicurazione danni di esecuzione e responsabilità civile v/terzi;

- non è possibile procedere al pagamento del saldo finale in quanto l'appaltatore, a tutt'oggi, non ha prodotto la relativa garanzia (art. 117 c. 9. del d.lgs. 36/2023 e art. 10 contratto);

PRESO ATTO CHE, a tutt'oggi, il quadro economico risulta come di seguito riportato:

		GC.n. 268/2024	Det.n. 2025/86/0132 Affidamento	differenza	Presa d'atto CRE lavori princip.
A)	Lavori	€ 189.250,00	€ 175.983,58	€ 0,38	€ 175.983,20
	Oneri	€ 11.350,00	€ 11.350,00	€ 0,00	€ 11.350,00
	Totale	**€ 200.600,00**	**€ 187.333,58**	**€ 0,38**	**€ 187.333,20**
B)	Somme a disposizione				
	IVA 22%	€ 44.132,00	€ 41.213,39	€ 0,09	€ 41.213,30
	Tassa ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
	Incentivo art. 45 D. Lgs 36/23	€ 4.012,00	€ 4.012,00	€ 0,00	€ 4.012,00
	Accordi bonari	€ 1.006,00	€ 1.006,00	€ 1.006,00	€ 0,00
	Imprevisti	€ 0,00	€ 16.185,03	€ 16.185,03	€ 0,00
	Totale	**€ 49.400,00**	**€ 62.666,42**	**€ 17.191,12**	**€ 45.475,30**
	Economie da C.R.E.	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,47	€ 0,47
	Economie ulteriori	€ 0,00	€ 0,00	-€ 17.191,03	€ 17.191,03
	Totale complessivo	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 0,00**	**€ 250.000,00**

La colonna "Presa d'atto CRE lavori princip." comprende, tra l'altro: l'importo del saldo del R.T.I. pari a complessivi € 936,67+IVA 22% (€ 206,07)=€ 1.142,74, vincolato alla relativa polizza di garanzia, che sarà corrisposto con la scissione dei pagamenti (Split payment art. 17-ter d.P.R. 633/72); l'importo impegnato per l'incentivo (€ 4.012,00) che sarà oggetto di futura liquidazione.

DATO ATTO dell'avvenuto "riaccertamento ordinario" ai sensi dell'art. 3 c. 4 del d.Lgs. 118/2011, in esecuzione alla deliberazione di G.C.n. 2025/0114 del 04.03.2025;

RICHIAMATE la deliberazione di C.C. n. 2025/0115 del 15.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizi 2026 – 2028 e la deliberazione di G.C.n. 2025/0781 del 23.12.2025 di approvazione del PEG esercizi 2026 – 2028;

VISTO l'articolo n. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'articolo n. 107 del d.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. la presa d'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art. 26 c. 3 allegato ll.14 d.Lgs. 36/2023, del Certificato di regolare Esecuzione provvisorio del 19.05.2026, relativo alle opere in oggetto indicate, eseguite dal R.T.I. ECOVIE S.R.L./GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. UNIPERSONALE nell'importo finale netto di € 187.333,20+IVA22%, fermo restando che detto certificato acquisirà veste definitiva nei tempi previsti dall'art. 116 del d.Lgs. 36/2023;

2. il residuo credito, quantificato in complessivi € 936,67+IVA22% (€ 206,07) e la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.142,74, IVA22% compresa (corrispondente alle fatture elettroniche n. 2660073 del 19.09.2026 di Ecovie s.r.l. e n. 160/04 del 15.09.2026 di Gruppo Adige Bitumi s.p.a. unipersonale, in premessa dettagliate) alla società ECOVIE S.R.L., in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo.

(Le fatture non sono soggette alla registrazione nell'inventario, perché quanto in esse riportato non costituisce acquisto di beni inventariabili a norma del Regolamento di Contabilità ed Economato);

3. che la spesa di € 1.142,74 (IVA 22% compresa) grava sul Cap. S. 22002145 "LLPP OPI 2024/008 Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Ponte Darwin" cl. U.10.05.2.02 Piano Fin. U.2.02.01.09.012 – imp.n. 2026/1406/0 RE (det.n. 2025/86/0132);

4. che il pagamento del saldo di cui sopra, con l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, rimanga subordinato alla produzione, da parte dell'appaltatore, della relativa garanzia di cui all'art. 117 c. 9 del d.Lgs. 36/2023 e art. 10 contratto;

5. di procedere allo svincolo delle seguenti garanzie contrattuali:

    - cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1694.00.27.2799905729 della Sace BT s.p.a. (art. 103 d.Lgs. 50/2016);

    - assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilità civile v/terzi mediante polizza di assicurazione n. 1694.00.33.33047866 della Sace BT s.p.a. (art. 103 d.Lgs. 50/2016);

6. che a tutt'oggi l'economia di progetto, pari a complessivi € 17.191,50 (Cap.S. 22002145), venga rimessa nella disponibilità dell'Amministrazione (mail UT del 22.09.2026):

    - € 0,47 economia di spesa lavori principali (imp.n. 2026/1406/0 RE - det.n. 2025/86/0132);

    - € 1.006,00 economia di spesa fondo accordi bonari (imp.n. 2026/1408/0 – det.n. 2025/86/0132);

    - € 16.185,03 somme residue su G.C.n. 268/2024 non utilizzate.

7. di prendere atto che l'opera può dichiararsi conclusa, approvando il quadro economico in premessa riportato.

Allegato: Certificato di Regolare Esecuzione

24/09/2026

Il Capo Settore
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE di PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI PONTE DARWIN - Anno 2024

CONTRATTO DI APPALTO n.° 80596 del 06.06.2025 - Settore Contratti, Appalti e Provveditorato.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso: che con deliberazione di G.C. n° 2024/268 del 21.05.2024, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Ponte Darwin – Anno 2024", redatto dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova, per l'importo complessivo di €. 250.000,00.=; la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a)	Importo dei lavori a base di gara	Euro	189.250,00.=
b)	Oneri della sicurezza	Euro	11.350,00.=
	Importo totale lavori in progetto (al netto di IVA)	Euro	200.600,00.=

Impresa Esecutrice: a seguito di procedura di gara, rimase aggiudicatario dei lavori l'impresa RTI ECOVIE S.R.L. (mandataria) e GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. (mandante), con sede presso la mandataria, in via Marco Polo, 25 – ALBIGNASEGO (PD), in quanto miglior offerente con un ribasso del 7,01%, per un importo lavori di Euro 187.333,58.= oneri della sicurezza compresi, al netto di IVA, come da Determina di Aggiudicazione n. 2025/86/0132 in data 11.03.2025 del Settore Contratti Appalti e Provveditorato del Comune di Padova.

Contratto di appalto: n.° 80596 in data 06.06.2025, stipulato dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato.

Cauzione: Come risulta dall'art. 15 del Contratto di Appalto, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva per l'importo di €. 9.637,00.=, mediante polizza assicurativa fideiussoria n.° 1694.00.27.2799905729 della SACE BT S.p.A.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

Descrizione dei lavori:

- sul Ponte Darwin, in corrispondenza dello svincolo proveniente dal casello autostradale Padova Est, con immissione in tangenziale in direzione Sud, rimozione della pavimentazione in asfalto e della guaina, irruvidimento della superficie dell'impalcato e stesa di apposito aggrappante, riasfaltatura con bitume modificato;

- sul Ponte Darwin, in corrispondenza dello svincolo proveniente dal casello autostradale Padova Est, con immissione in tangenziale in direzione Nord, stesse operazioni del punto precedente su un'area limitata della corsia di centrale;

- Risanamento mendiante fresatura e riasfaltatura di un breve tratto in corrispondenza del giunto all'inizio della rampa che dall'uscita dell'autostrada Padova Est sale sul Ponte Darwin in direzione sud.

Tempi di esecuzione: La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 28.04.2025 ed è stato redatto apposito verbale. L'art. 4 del Contratto di Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 30 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna, quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 27.05.2025.

Sospensione dei Lavori: i lavori sono stati sospesi, per cause non imputabili all'impresa esecutrice, la prima volta dal 05.05.2025, e sono ripresi il 18.12.2025; la seconda volta dal 19.12.2025, e sono ripresi il giorno 01.04.2026, come da verbali di sospensione e ripresa in pari date. La durata complessiva della sospensione è stata di 330 giorni consecutivi, ne consegue che la nuova data di ultimazione dei lavori a seguito delle suddette sospensioni è il 22.04.2026.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04.04.2026, entro i termini contrattuali.

Infortuni: non risulta che siano avvenuti infortuni durante l'esecuzione dei lavori.

Prezzi: i prezzi applicati in contabilità sono quelli previsti nell'Elenco Prezzi Unitari di Progetto, depurati del ribasso d'asta, come da Contratto di Appalto, ad esclusione degli oneri della sicurezza, corrisposti integralmente.

Oneri della Sicurezza: gli oneri della sicurezza previsti in progetto sono stati corrisposti in ciascun Sal in proporzione con l'avanzamento dei lavori.

Certificati d'acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi due certificati di acconto:

- Certificato di pagamento n° 1 in data 17.11.2025……... €. 115.505,94.=
- Certificato di pagamento n° 2 in data 12.05.2026……€. 70.890,59.=

Totale pagamenti emessi ……..€. 186.396,53.=

Stato finale: Lo stato finale, che si allega in copia, è stato redatto in data 18.05.2026 ed ammonta a complessivi netti Euro 187.333,20=, cosi distinti:

a)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, escluso oneri	€.	175.983,20.=
b)	Oneri della sicurezza	€.	11.350,00.=
	Importo Totale dei Lavori	€.	187.333,20.=
	da cui sono dedotti:		
	Per certificati d'acconto già emessi	€.	186.396,53.=
	Restano da pagare	€.	936,67.=

Assicurazione degli operai: le imprese componenti della RTI hanno assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con le posizioni Inail:

- per la ECOSFALTI S.R.L. posizione Inail di Padova n. 4043972/54 a carattere continuativo;
- per il GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. posizione Inail di Trento n. 3513287/57 – N.° Pat. 092772328/65 a carattere continuativo.

Assicurazioni sociali: durante i lavori, in occasione di ciascuno Stato di Avanzamento, è stato eseguito accertamento della Regolarità Contributiva mediante procedura informatizzata "DURC - Documento Unico

di Regolarità Contributiva". I Durc del secondo Stato di Avanzamento per scadenza temporale risultano validi anche per il Sal Finale, come segue:

- per l'impresa ECOVIE S.R.L. valido fino al 24.08.2026;
- per l'impresa GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. valido fino al 09.06.2026.

Cessione dei crediti: alla data del presente certificato, agli atti di questo settore non risulta sia stata avanzata alcuna richiesta di cessione dei crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita, tenutasi il giorno 18.05.2026, il Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Sinigaglia, con la scorta degli atti contabili, ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti e ha constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti contabili e riassunte nello stato finale;
- che l'importo dei lavori è inferiore all'impegno totale finanziato per l'esecuzione dell'opera;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che si possono ritenere regolari i versamenti dovuti a INPS, INAIL e CNCE;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili di proprietà di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa appaltatrice RTI ECOVIE S.R.L. e GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. sono regolarmente eseguiti e il credito dell'Impresa, come risulta dal Conto Finale, è di €. 936,67.= (diconsi Euro novecentotrentaseimila/67), al netto di IVA.

RTI ECOVIE S.R.L.

e GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.

Sig. Andrea Franzolin

Firmato digitalmente da:
Franzolin Andrea
Data: 18/05/2026 09:33:22

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. M Sinigaglia

MAURIZIO SINIGAGLIA
Comune di Padova
19.05.2026 08:13:55 GMT+02:00

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. R PICCOLO

ROBERTO PICCOLO
Comune di Padova
19.05.2026 07:49:55 GMT+01:00