


DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI:

DATA PRESUNTA FINE LAVORI: 

FASI DI LAVORAZIONE: giorni

Impianto di cantiere

1 Installazione  baracche e apprestamenti di cantiere 5

2 Montaggio e successivo smontaggio ponteggi interni 8

3 Smobilizzo cantiere e ripristini 5

Demolizioni e rimozioni

4 Rimozione serramenti interni ed esterni 8

5 Demolizioni partizioni e solette interne 10

6 Rimozione controsoffitti e pavimenti 5

Scavi

7 Scavo a sezione obbligata 5

8 Scavo interno al fabbricato 3

9 Reinterri 2

Opere in c.a. 

10 Fondazione piattaforma elevatrice 8

11 Murature verticali vano piattaforma elevatrice 10

Opere di finitura

12 Cappotto interno 20

13 Pareti divisorie e controsoffitti in cartongesso 20

14 Pavimenti e rivestimenti 10

15 Serramenti 8

16 Tinteggiature 10

Impianti

18 Impianto idrico-sanitario 10

19 Impianto termico 10

20 Impianti elettrico e speciali 10

21 Installazione piattaforma elevatrice 5

22 Impianto fognario 8

180 gg

6° MESE

LLPP EDP 2023/087 - PR-FESR 2021-27 - AZIONE 4.3.2. Co-housing
Ristrutturazione Casa Leonardo da Vinci

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento

28 febbraio 2026

1° MESE 2° MESE

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

1 settembre 2025

3° MESE 4° MESE 5° MESE
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