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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Demolizioni e rimozioni 30 g

Rimozione di serramenti esterni 10 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 10 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci, rivestimenti interni e pavimentazioni10 g

Rimozione di impianti 15 g

Consolidamento statico 30 g

Consolidamento strutture di fondazione 15 g

Consolidamento delle travi in legno 15 g

Consolidamento dei solai 15 g

Opere edilizie 150 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Realizzazione di tramezzature interne in laterizio 10 g

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso 15 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 15 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Montaggio di porte interne 10 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 10 g

Opere impiantistiche 135 g

Realizzazione di impianto elettrico 35 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario35 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico35 g

Installazione di U.T.A. 10 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Installazione di corpi illuminanti 10 g

Smobilizzo cantiere 165 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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