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ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MURA DI SAN BENEDETTO - PR-FESR
AZIONE 5.1 LLPP OPI 2024/002 - CUP: H97B23000080006.

COMMITTENTE: Comune di Padova.

CANTIERE: via Nicolò Orsini, Padova (PD)

Ferrara, 30/09/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCH. RICCARDO RUSSO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Giacon Diego)
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Nome attività Durata

FASE 1 130 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di servizi sanitari, uffici e aree di deposito e stoccaggio del cantiere 3 g

Disfacimento di pavimentazione bitumiose e CLS 14 g

Posa di conduttura fognaria 8 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 8 g

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 8 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 12 g

Posa di pavimenti per esterni 24 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 9 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Messa a dimora di piante 15 g

Posa di arredi urbani 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

FASE 2 94 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari, uffici e aree di deposito e stoccaggio del cantiere 2 g

Disfacimento di pavimentazione bitumiose e porfido 10 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Posa di conduttura fognaria 6 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 5 g

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 11 g

Formazione di fondazione stradale 20 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Posa di pavimenti per esterni 28 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Messa a dimora di piante 24 g

Posa di arredi urbani 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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