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STAZIONE APPALTANTE:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
COORDINAMENTO

QB Atelier s.r.l. s.t.p.
Arch. Filippo Govoni
Arch. Federico Orsini

Arch. Andreja Tagliatesta
Arch. Federica Valbusa

COMUNE DI PADOVA
RUP:
ASSISTENTI AL RUP:

Arch. Diego Giacon
Arch. Michela Memo
Arch. Lucia Zuin

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE Arch. Riccardo Russo

Oggetto Data Revisione
146_PD_PRA Prima emissione     Ottobre 2025 00

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO Espace Libre s.r.l.
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gustavo Bernagozzi
PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Marco Donati
PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE Secured Solution s.r.l.
ARCHEOLOGIA E RILIEVI Archetipo s.r.l.
GEOLOGO Dott.ssa Emma Biondani

RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO
PR-FERS AZIONE 2.7.1

LLPP OPI 2023/015 - CUP: H93D23000060006
PROGETTO ESECUTIVO (PE)

Cronoprogramma dei 
lavori R CR
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 LOTTO VERDE 170 g 914´000,00

2 Allestimento cantiere 3 g 50´000,10

3 Demolizioni e rimozioni 28 g 183´207,05

4 Scavi e rinterri 14 g 14´113,24

5 Trasporti, smaltimenti e oneri 4 g 58´532,05

6 Fondazioni, vespai, riempimenti e massetti 25 g 42´360,57

7 Pavimenti e rivestimenti 70 g 176´416,43

8 Opere a verde piantumazioni e irrigazione 55 g 162´256,53

9 Opere idrauliche 23 g 72´212,06

10 Arredi 2 g 57´318,40

11 Impianto elettrico e pubblica illuminazione 21 g 88´583,57

12 Smobilizzo cantiere e pulizia aree 4 g 9´000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22Settimana 22

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

170 000

175 000

180 000

185 000

190 000

195 000

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

240 000

245 000

250 000

255 000

260 000

265 000

270 000

275 000

280 000

285 000

290 000

295 000

300 000

305 000

310 000

315 000

320 000

325 000

330 000

335 000

340 000

345 000

350 000

355 000

360 000

365 000

370 000

375 000

380 000

385 000

390 000

395 000

400 000

405 000

410 000

415 000

420 000

425 000

430 000

435 000

440 000

445 000

450 000

455 000

460 000

465 000

470 000

475 000

480 000

485 000

490 000

495 000

500 000

505 000

510 000

515 000

520 000

525 000

530 000

535 000

540 000

545 000

550 000

555 000

560 000

565 000

570 000

575 000

580 000

585 000

590 000

595 000

600 000

605 000

610 000

615 000

620 000

625 000

630 000

635 000

640 000

645 000

650 000

655 000

660 000

665 000

670 000

675 000

680 000

685 000

690 000

695 000

700 000

705 000

710 000

715 000

720 000

725 000

730 000

735 000

740 000

745 000

750 000

755 000

760 000

765 000

770 000

775 000

780 000

785 000

790 000

795 000

800 000

805 000

810 000

815 000

820 000

825 000

830 000

835 000

840 000

845 000

850 000

855 000

860 000

865 000

870 000

875 000

880 000

885 000

890 000

895 000

900 000

905 000

910 000

915 000

920 000

925 000

930 000

935 000

940 000

945 000

950 000

955 000

960 000

965 000

970 000

975 000

980 000

985 000

990 000

995 000

1 000 000

1 005 000

1 010 000

     Previsione
     SAL

COMMITTENTE: Comune di Padova


	PD_PRANDINA_PE_CARTIGLIO_VERDE-A4_Cronop.pdf
	A4


		2025-10-04T18:00:52+0200
	Federico Orsini


		2025-11-17T13:16:48+0100
	DIEGO GIACON




