


Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Allestimento di cantiere e installazioni servizi 

per il cantiere O-M R.P
M

Verifica sottoservizi

Demolizioni - fresatura manto stradale 

esistente O-M R.P
M

Demolizione - rimozione di cordonate O-M R.P M

Demolizioni - demolizioni manufatti esistenti R.P M M

Movimento di materiale: scavi di 

sbancamento, correzione pendenze O-M R.P
M

Realizzazione di infrastrutture, tubazioni e 

cavidotti O-M R.P
M

Posa cordonate O-M R.P M M

Sovrastrutture stradali O-M R.P M

Pavimentazione stradale O-M R.P M M

Segnaletica stradale: orizzontale, verticale, di 

completamento O-M R.P
M

Smontaggio cantiere e servizi per il cantiere O-M R.P
M

Nuove piste ciclabili (R.D.B.: Orsini-Moro ; R.P.: Riviera Palecocapa; M: Piazzale Mazzini)

Incrocio vie Orsini - Euganea - Moro

Attraversameti rialzati /rallentatori tipo berlinese

Rifacimento pavimentazione/colorazione pavimentazione esistente

Riqualificazione segnaletica e nuove corsie/bike lane

Tutti gli interventi

O-M Orsini-Moro

R.P Riviera Paleocapa

M Piazzale Mazzini - via Tasso


		2022-08-09T07:54:43+0200
	MARESCOTTI ALBERTO


		2022-08-09T08:22:10+0200
	BENVENUTI MASSIMO




