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PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

SISUS - ciclabile via La)sana - Romana Aponense giorni se$mane

5 5 3 1 3 4 13

5 5 1 2 5 10

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 9 3 93

demolizioni: rimozione di cordonate stradali 3 3 3 3 1 4 3 12

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 3 3 5 2 3 30

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 22 1 60

4 4 4 4 3 10 2 48

posa di cordonate stradali 3 3 3 3 3 3 3 3 4 18 1 96

impianto di pubblica illuminazione 3 3 3 3 3 3 4 36

posa di pavimentazione 3 3 3 2 8 1 18

pavimentazione manto d'usura 5 5 5 5 5 5 1 8 4 30

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 3 3 3 2 11 1 18

segnale)ca stradale: orizzontale, ver)cale e complementare 3 3 3 3 7 1 27

smontaggio del can)ere e dei servizi 5 5 5 3 1 15 45

PRESENZE SETTIMANALI 0 5 5 3 5 8 3 3 3 3 4 4 7 7 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 5 8 8 6 3 3 5 5 5 totale uomini/giorno

PRESENZE MENSILI 32 28 24 26 26 18 45 27 226 49 536

U/Giorno medio per 
�po di lavorazione 

U/Giorni per �po di 
lavorazione

installazione servizi per il can)ere (baraccamento, aree di 
stoccaggio, ecc.)

alles)mento area di can)ere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 
lavorazione)

sovrastru:ura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 
cava, fondazione, binder, e manto

totale 
presenze

totale uomini giorno  - 
medie per lavorazione
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