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Auditorium MPX Cronoprogramma

OPERE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE MULTISALA MPX DI VIA BONPORTI IN SALA PROVE DELL'ORCHESTRA OPV

ANNO ANNO 2026
ZONA DI INTERVENTO MULTISALA MPX
DURATA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 6 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9
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A |MULTISALA PIO X
1 |OPERAZIONI PRELIMINARI
1.1 |Installazione cantiere
2 |OPERE EDILI

2.1 |Demolizioni rivestimenti, pavimento palco esistente

2.2 |Posa pannelli lignei sala, foyer e controsoffitto sotto galleria

2.3 |Costruzione ampliamento palco

2.4 |Posa, levigatura e verniciatura palco

2.5 |Posa pedane orchestra

2.6 |Adeguamento ripostiglio — Vano Scala E

2.7 |Posa plafoni orizzontali camera acustica

2.8 |Sala Giotto: opere antincendio

2.9 |Posa plafoni verticali camera acustica

2.10 |Installazione evacuatori di fumo e calore a servizio dei vani scalaE e F

2.11 [Nuovi spogliatoi e VIP Lounge orchestrali I|

2.12 |Posa pavimento platea e galleria

2.13 |Posa parapetti

2.14 |Posa poltrone

2.15 |Smobilizzo cantiere e pulizie finali, collaudi finali e consegna certificazioni
3 |IMPIANTI ELETTRICI

3.1 |Impianto elettrico - Luci6,5 mesi

3.2 |Installazione impianto EVAC

3.3 |Manutenzione impianto di rivelazione incendi

3.4 |Manutenzione generale
4 |IMPIANTO MECCANICI

4.1 |Pulizia e disinfezione dei canali d'aria e delle unita di trattamento (UTA)

4.2 |Manutenzione dei sanitari e dei servizi igienici

4.3 |Manutenzione generale
5 |OPERE ACCESSORIE

5.1 |Piano interrato: opere antincendio

5.2 |Adeguamento cabina di proiezione e Ex Sala Donatello: opere antincendio

5.3 |Segnaletica di sicurezza, estintori, ripristini e messa in servizio impianti .

LEGENDA IMPRESE
IMPRESA EDILE IMPRESA ELETTRICA IMPRESA IDRAULICA . IMPRESA IMPIANTI
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