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GIOVANE ARCHITETTO D.Leg.vo 36/2023
arch. Camilla Pettinelli

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE
DIRETTORE DEI LAVORI

PR FESR 2021 - 2027 AZIONE 4.3.1 Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
CUP  H92D23000180006    Cod. Progetto  LLPP EDP 2024/027

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DI N. 2 ALLOGGI IN VIA CURIE 3 E 5

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ing. arch. Fabiana Gavasso
Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

gestione commessa

indagini preliminari

progetto di fattibilità

progetto esecutivo

appalto

direzione lavori

progetto definitivo

pianificazione

urbanistica

strutture

impianti elettrici e speciali

impianti termo-meccanici

architettonico

impianti antincendio

sicurezza

contabilità

sistemazioni a verde e viabilità

intera opera

rapporti con enti

servizi accessori

relazioni

elaborati grafici

computi metrici e stime

elenco prezzi

capitolati e contratti

verbali

lettere e comunicazioni

giornale dei lavori

registro di contabilità

stato di avanzamento lavori

elenco elaborati lista delle lavorazioniGC
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FASE AREA TIPO ELABORATO

 



Nr. Lavorazione SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT. 7 SETT. 8 SETT. 9 SETT. 10 SETT. 11 SETT. 12 SETT. 13 SETT. 14 SETT. 15 SETT. 16 SETT. 17 SETT. 18 SETT. 15 SETT. 19 SETT. 20 SETT. 21 SETT. 22 SETT. 23 SETT. 24 SETT. 25 SETT. 26 SETT. 27 SETT. 28 SETT. 29 SETT. 30 SETT. 31 SETT. 32

Inizio lavori

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

3 SOLAIO CONTROTERRA

4 SCOTICO E SCAVI

5 MURATURA PORTANTE

6

7 ISOLAMENTI INTERNI

8 IMPIANTO ELETTRICO

9 IMPIANTO MECCANICO

10 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

11 MASSETTI

12 MANTO COPERTURA E LATTONERIE

13 RISANAMENTO FACCIATE

14 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

15

16 INTONACI, RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE

17 SERRAMENTI E INFISSI

18 POSA DISPOSITIVI e collaudi

19 PAVIMENTAZIONE ESTERNA

20 AREE ESTERNE E VERDE

21 PULIZIA E SGOMBERO

Fine lavori

OPERE DA CARTONGESSISTA
predisposizone strutture

OPERE DA CARTONGESSISTA
chiusura muri e soffitti 
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