



RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MURA DI SAN BENEDETTO PR-FESR AZIONE 5.1

LLPP OPI 2024/002 - CUP: H97B23000080006

PROGETTO ESECUTIVO (PE)

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI PADOVA

RUP:

Arch. Diego Giacon

ASSISTENTI AL RUP:

Arch. Michela Memo

Arch. Lucia Zuin

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

QB Atelier s.r.l. s.t.p.

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

Arch. Filippo Govoni

COORDINAMENTO

Arch. Federico Orsini

Arch. Andreja Tagliatesta

Arch. Federica Valbusa

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE

Arch. Riccardo Russo

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

Espace Libre s.r.l.

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Gustavo Bernagozzi

PROGETTAZIONE IDRAULICA

Ing. Marco Donati

PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE

Secured Solution s.r.l.

ARCHEOLOGIA E RILIEVI

Archetipo s.r.l.

GEOLOGO

Dott.ssa Emma Biondani

Codice commessa	Oggetto	Data	Revisione
146_PD_PRA	Prima emissione	Ottobre 2025	00
CONTENUTI		GRUPPO	TAVOLA N.
Cronoprogramma dei lavori		R	CR

ID	Nome attività	Durata	Importo
1	LOTTO URBANISTICA	225 g	1.730.000,00
2	Allestimento cantiere	3 g	38.400,72
3	Demolizioni e rimozioni	28 g	79.686,44
4	Scavi e riporti	14 g	39.568,62
5	Trasporti, smaltimenti e oneri	4 g	27.412,70
6	Fondazioni, vespai, riempimenti e massetti	25 g	223.910,92
7	Pavimenti e rivestimenti	105 g	336.729,46
8	Opere a verde (pianumazioni e irrigazione)	135 g	226.623,63
9	Opere idrauliche	30 g	103.188,41
10	Impianto elettrico e pubblica illuminazione	24 g	194.662,52
11	Arredi	11 g	325.736,38
12	Opere idriche e altre reti e sottoservizi	5 g	10.000,00
13	Sistema fontana a nido	22 g	114.490,20
14	Smobalizzo cantiere e pulizia aree	3 g	9.800,00

