



**RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO
PR-FERS AZIONE 2.7.1**

LLPP OPI 2023/015 - CUP: H93D23000060006

PROGETTO ESECUTIVO (PE)

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI PADOVA

RUP:

Arch. Diego Giacon

ASSISTENTI AL RUP:

Arch. Michela Memo

Arch. Lucia Zuin

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

QB Atelier s.r.l. s.t.p.

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

Arch. Filippo Govoni

COORDINAMENTO

Arch. Federico Orsini

Arch. Andreja Tagliatesta

Arch. Federica Valbusa

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE

Arch. Riccardo Russo

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

Espace Libre s.r.l.

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Gustavo Bernagozzi

PROGETTAZIONE IDRAULICA

Ing. Marco Donati

PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE

Secured Solution s.r.l.

ARCHEOLOGIA E RILIEVI

Archetipo s.r.l.

GEOLOGO

Dott.ssa Emma Biondani

Codice commessa	Oggetto	Data	Revisione
146_PD_PRA	Prima emissione	Ottobre 2025	00
CONTENUTI		GRUPPO	TAVOLA N.
Quadro Economico		Q	QE

Sommario

1. QUADRO ECONOMICO.....	3
---------------------------------	----------



**RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN
BENEDETTO – PR-FERS AZIONE 2.7.1
LLPP OPI 2023/015 – CUP H93D23000060006**

PROGETTO ESECUTIVO

A LAVORI IN APPALTO

B Oneri speciali

B.1	Importo Lavori	€	855.000,00
B.2	Costi della sicurezza	€	59.000,00

TOTALE LAVORI e ONERI € 914.000,00

C SOMME A DISPOSIZIONE

C.1	Spese tecniche comprensive di oneri e IVA	€	114.077,40
C.2	Spese per assistenza archeologica comprensive di oneri e IVA	€	6.344,00
C.3	Iva 10%	€	91.400,00
C.4	Accordi bonari	€	4.500,00
C.5	Incentivo funzioni tecniche	€	18.280,00
C.6	Accertamenti ed eventuali bonifiche (ambientali e belliche)	€	84.500,00
C.7	Servizio di indagini per piano di caratterizzazione	€	73.500,00
C.8	Spese per pubblicità e versamento ANAC	€	660,00
C.9	Imprevisti 5%	€	46.796,55
C.10	Nuovi allacciamenti	€	5.000,00

TOTALE SOMME € 445.057,95

TOTALE € 1.359.057,95