



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rafforzamento mobilità sostenibile"



PNRR - M.5 C.2 | 2.1
DPCM 21 gennaio 2021

"MOBILITA' SOSTENIBILE-BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA"
PASS - Padova Accessibile Sostenibile Sicura

Modifica tracciato per Interferenza con SIR2

"Rigenerazione
Urbana"

via Vicenza e
via Chiesanuova

LLPP
OPI 2021/095

CUP
H91B21001680001

Elaborato

03

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Progettisti

arch. Andrea Ilardi
ing. Silvia Cavestro
geom. Alessandra Agosti

Rup - Capo Servizio

ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

dott. Daniele Guarti

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA CHIESANUOVA 4.....
IMPRESA HOUSE DESING SRL.....

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Nicolò Tommaseo n. 60, codice fiscale 00644060287, rappresentato da Ing. Massimo Benvenuti... nella sua veste di Responsabile del Procedimento

e

l'impresa¹ House Desing srl....., con sede legale a Melfi PZ..... in via Contrada Prati Lamia....., partita Iva 01764130769....., rappresentata da ...Sig. Claudio Petrilli..... nato il e residente in
....., nella sua qualità di ...Legale Rappresentante.....²

PREMESSO

- che contratto n. 80465..... di rep., stipulato a Padova in data ...28/09/2023..... e registrato a Padova in data 29/09/2023....., l'impresa House Design..... ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo lordo di € 410.000 (quattrocentodiecimila/00) e netto di € 361.358,00 (trecentosessantunomilatrecentocinquantotto/00.), in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2023/0182... del 18/04/2023., esecutiva ai sensi di legge;
- che in corso d'opera a seguito di interferenza con il SIR 2 (cantiere del tram), è stata redatta dall'Arch. Andrea Ilardi, nella sua qualità di direttore dei lavori, la presente perizia suppletiva e di variante

l'anno ...2024..... (.....), il giorno (.....) del mese di con il presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Impresa House Desing srl..... assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto, non sono previsti nuovi prezzi – in quanto le nuove lavorazioni sono uguali a quelle dell'appalto principale.

Articolo 2

L'importo del presente atto risulta pari a € ...410.000,00..... (...quattrocentodiecimila/00.....) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia	€ ...410.000,00.....
A dedurre importo contratto principale	€ ...410.000,00.....
Restano	€0.....

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € ...8.000,00..... (€ ottomila/00.....) riferiti all'importo complessivo lavori di perizia.

Articolo 4

L'Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

¹ Nel caso di ATI, la formulazione dovrà ovviamente essere adattata alla circostanza.

² Nel caso non si tratti di amministratore munito di poteri di rappresentanza, dovranno essere indicati gli estremi della procura che lo autorizza alla firma dell'atto in nome e per conto dell'Impresa.

Articolo 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel presente atto di sottomissione, l'impresa non è tenuta a prestare una cauzione integrativa in quanto non cambia l'importo contrattuale.

Articolo 6

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato contrattualmente in giorni 365 (trecentosessantacinque), resta invariato.

Articolo 7

L'impresa, relativamente al tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori, dichiara di rinunciare sin da ora alla pretesa di maggiori oneri di qualunque genere e tipo derivanti o derivabili da tale durata, ivi compresi – a mero titolo esemplificativo - quelli per eventuale minore produttività giornaliera o mancato ammortamento di macchinari.

Articolo 8

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell'Impresa, le riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilità. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo fatti e circostanze successivi all'approvazione della presente perizia. Si dà atto infatti che la perizia pone rimedio e soluzione nell'insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell'Impresa e dell'Amministrazione.

Articolo 9

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, a esclusione dell'Iva, sono a carico dell'Impresa, che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico dell'Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 10

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso, a spese dell'Impresa ai sensi del precedente articolo. In tal caso, ne verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, essendo l'oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

p. il COMUNE DI PADOVA

p. l'IMPRESA

.....

.....



PETRILLI
CLAUDIO
18.12.2024
13:03:42
GMT+02:00