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1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce alle lavorazioni per la realizzazione del
progetto di “Mobilita sostenibile — Bicipolitana Mura Ovest”.

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all’'opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08. Per le informazioni dettagliate sui lavori da
eseguire si rimanda al progetto esecutivo. Nel presente documento alcune informazioni sono
comungue riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I’esecuzione dei lavori.

Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea
o successiva di pill imprese o di lavoratori autonomi ed e redatto anche al fine di prevedere, quando
cio risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare,
oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il
proprio piano operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi del POS sono elencati nel D.Lgs.81/08.
Detto POS dovra inoltre contenere altri elementi di dettaglio come indicato nei capitoli seguenti del
PSC.

Come indicato dall’art.100 del D.Lgs.81/08, il PSC & costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i
rischi particolari riportati nell’Allegato XI dello stesso D.Lgs.81/08, nonché la stima dei costi di cui al
punto 4 dell’Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art.100 del
D.Lgs.81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una
planimetria sull’organizzazione del cantiere.

Il PSC fa riferimento, in relazione all’area di cantiere, a:

o caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;

o presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione a:

o lavori stradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti
dei rischi derivanti dal traffico circostante,

o rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per |'area circostante.
In riferimento all'organizzazione del cantiere indica:
« le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
e iserviziigienico-assistenziali;
« laviabilita principale di cantiere;

« gliimpianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

APPR_11_OPI2021_094_PSC_RELAZIONE.doc 5/98
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o gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

o le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

o la dislocazione degli impianti di cantiere;

o la dislocazione delle zone di carico e scarico;

« le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

« le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;

« le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c);.

1.1 Abbreviazioni e definizioni

Ai fini del presente piano valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto D.Lgs.81/08

RDL Responsabile dei lavori
csp Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Referente : persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e

con il CSE. Egli & persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza
e/o studio e dirige le attivita di cantiere della propria impresa (Direttore Tecnico o
Capo cantiere) e tra I'altro:

verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

agisce in nome e per conto dell'lImpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza
e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al
Referente si intendono fatte validamente all'lmpresa;

riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e
per conto dell'Impresa stessa;

€@ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'Impresa;

riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i
propri subappaltatori;

informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o
subappaltatori.

PSC Piano di sicurezza e coordinamento

POS Piano operativo di sicurezza

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RSPP Responsabile del servizio di prevenzione incendi
APS Addetti al primo soccorso

API Addetti alla prevenzione incendi

ASS Addetto alla segnaletica stradale

DPI Dispositivi di protezione individuale
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Ed inoltre (in aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs.81/08):

« documentazione: la documentazione di qualsiasi natura e forma prevista dal D.Lgs.81/08, da altra
normativa, dal PSC e comunque chiesta dal CSE, che ciascuna impresa deve predisporre e
conservare con diligenza in cantiere;

e prescrizioni operative: richiami sintetici, comunque non esaustivi, che ciascuna impresa e
lavoratore autonomo deve attuare per il rispetto della normativa vigente.

Si precisa che i campi lasciati in bianco in questo documento, sono da compilare a cura del CSE.

1.2 Condizioni iniziali di rispetto delle disposizioni generali di sicurezza

Ogni possibile attenzione dovra essere posta, da parte di tutti, alla prevenzione di infortuni anche nei
riguardi di terzi esterni al cantiere come gli utenti della strada, i residenti e gli utenti/clienti dei servizi
e delle attivita commerciali che si trovano in prossimita del cantiere.

La sicurezza sul lavoro € un bene di tutti ed una esigenza sociale. La mancanza di prudenza di un
singolo puo costituire pericolo per molti.

La salvaguardia della sicurezza del personale addetto deve costituire il criterio fondamentale della
conduzione dei lavori.

Particolare importanza avra quindi lo studio preventivo del presente PSC, da parte di tutto il personale
tecnico e dei preposti.

Sara determinante per il raggiungimento degli obbiettivi del presente PSC:

« lasistematica istruzione di preposti degli addetti e dei lavoratori sul corretto e costante utilizzo dei
DPI appropriati;

o l'assimilazione dei concetti appresi;
o il convincimento dell'elevato valore morale di ogni scelta antinfortunistica;
» |'effettivo uso dei DPI nei luoghi di lavoro specialmente da parte dei preposti;

o l'informazione al proprio superiore da parte di chiunque riscontri I'esistenza di una carenza nelle
misure di sicurezza, o di una situazione di pericolo a cui non sia in grado di provvedere
direttamente.

1.3 Documenti allegati
e Cronoprogramma lavori — Elaborato PROG.09 - ID. | - Cronoprogramma
E riportato il programma dei lavori con indicazione delle fasi, sottofasi e durata delle lavorazioni.

e Bozza Notifica Preliminare (a cura del Committente) - Elaborato PROG.12 - ID. N - Piano di sicurezza e
di coordinamento Schede e Appendici

Si riporta una proposta per la Notifica Preliminare che il Committente ha I'obbligo di inviare agli
Enti di controllo competenti per territorio, prima dell’inizio dei lavori. La proposta & stata fatta
sulla base dei dati al momento disponibili e va quindi completata e verificata prima del relativo
invio (a cura del Committente).

e Schemi di sicurezza ed esemplificativi- Elaborato PROG.12 - ID. N - Piano di sicurezza e di
coordinamento Schede e Appendici

Sono allegati alcuni disegni e schemi esplicativi ai fini dell’attuazione delle disposizioni di
sicurezza con riferimento ad alcune lavorazioni specifiche.
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e Modulistica- Elaborato PROG.12 - ID. N - Piano di sicurezza e di coordinamento Schede e Appendici

Sono riportati i modelli di riferimento ai fini delle comunicazioni e dichiarazioni previste dalla
normativa vigente.

e Planimetria organizzazione cantiere e schemi sicurezza - Elaborato PROG. 25 - ID. 8 — Schemi
sicurezza

E allegata uno o piu schemi di planimetrie con dettagli relativi alle disposizioni di sicurezza
previste dal presente PSC, come ad esempio schemi di delimitazioni di cantiere, area
baraccamenti, ecc.

e Fascicolo Tecnico (Elaborato PROG. 13 - ID. O); Piano di manutenzione Manuale di manutenzione
(Elaborato PROG. 14 - ID. P); Piano di manutenzione Manuale d’uso (Elaborato PROG. 15 - ID.
Q); Piano di Manutenzione Sottoprogramma delle prestazioni (Elaborato PROG. 16 - ID. R)

2 ANAGRAFICA DEL CANTIERE E DATI DI CANTIERE

2.1 Identificazione dell’opera

Con riferimento all'allegato XV cap.2.1.2 lettera a) del D.Lgs.81/08, nel presente paragrafo viene
descritta ed individuata I'opera.

2.1.1 Indirizzo del cantiere

L'intervento riguarda la realizzazione di opere stradali lungo il tracciato della linea di Bicipolitana —
Circolare Mura tratto ovest del Comune di Padova. Le vie interessate, anche parzialmente, sono via
Volturno, Milazzo e Cernaia

Si rimanda agli elaborati grafici per I'individuazione dell’intero percorso.

2.1.2 Ubicazione
Gli interventi riguardano vie del Comune di Padova classificate come E Strade urbane di quartiere.

| lavori previsti sono di tipo stradale e dovranno adattarsi allo stato di fatto dei luoghi e alle esigenze
del traffico cittadino.

Si rimanda agli elaborati grafici per I'individuazione dell’intero percorso e per la localizzazione delle
diverse tipologie d’intervento previste.

2.1.3 Descrizione sintetica dell’opera

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile e la riqualificazione di marciapiedi,
attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e di situazioni puntuali esistenti anche attraverso la
riasfaltatura e/o colorazione del manto stradale ed il rifacimento della segnaletica verticale ed
orizzontale.

Si rimanda ai capitoli successivi per una descrizione piu approfondita dell’opera.
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2.2 Datidell'opera

Descrizione

Lavori stradali lungo il tracciato della linea di Bicipolitana —
Circolare Mura tratto ovest

Ubicazione

Le vie interessate, anche parzialmente, sono via Volturno,
Milazzo e Cernaia

Data presunta di inizio lavori

Ottobre 2023

Durata presunta dei lavori

Circa 365 giorni naturali consecutivi

Numero massimo presunto dei
lavoratori in cantiere

Non determinabile a priori; presumibilmente meno di 7

Entita presunta del cantiere

Circa 580 uomini/giorno

Importo dei lavori (IVA esclusa) : € 630.000,00
Oneri per la sicurezza € 10.000,00
Importo complessivo € 640.000,00

Numero previsto di imprese e
lavoratori autonomi

Presenza di pit imprese e di subappalti noti solo dopo la gara
d'appalto

3 SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Soggetti con compiti per la sicurezza

Con riferimento all'allegato XV cap. 2.1.2 lettera b) del Decreto vengono di seguito indicati i soggetti
con compiti di sicurezza. L'elenco ed i dati al momento non disponibili saranno completati in fase

esecutiva a cura del CSE.

Committente

Comune di Padova

Responsabile dei lavori

Ing. Massimo Benvenuti
Comune di Padova

Capo Servizio Infrastrutture
TEL. 0498204131

benvenutim@comune.padova.it

Coordinatore per la progettazione

arch. Alberto Marescotti
Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204856

marescottia@comune.padova.it

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

Geom. Roberto Medoro
Comune di Padova
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Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204129

medoror@comune.padova.it

arch. Alberto Marescotti
Comune di Padova

Direzione dei lavori Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204856

marescottia@comune.padova.it

3.2 Identificazione impresa principale

—

Nome

Via

Comune

TEL.

MAIL

Impresa Datore di Lavoro
Responsabile S.P.P.
Medico Competente
Responsabile dei lavoratori
Direttore di Cantiere

Capo Cantiere

3.3 Identificazione altre imprese

Si precisa che, ai fini del presente piano, verranno considerate “altre imprese” quelle eventualmente

presenti ed in particolare:

e le eventuali imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie affidatari di alcune lavorazioni

e imprese realizzatrici di interventi sui sottoservizi quali: Enel, telefono, acquedotto, gas

e imprese affidatarie del Comune di Padova di specifici lavori, servizi e forniture

La presenza di dette altre imprese dovra essere preventivamente autorizzata dal Committente, dal
Direttore dei Lavori e dal CSE. In ogni caso l'appaltatore dovra verificare l'idoneita tecnico-

professionale delle ditte subappaltatrici, sub affidatarie.

Lavorazioni svolte Nome
Via
Comune
TEL.
MAIL

Datore di Lavoro
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Responsabile S.P.P.
Medico Competente
Responsabile dei lavoratori
Direttore di Cantiere

Capo Cantiere

3.4 Lavoratori autonomi

Si precisa che, ai fini del presente piano, verranno considerate “lavoratori autonomi” quelli
eventualmente presenti ed in particolare:

e quelli cui I'impresa principale affidata alcune lavorazioni

o quelli affidatari del Comune di Padova di specifici lavori, servizi e forniture autorizzate ad entrare in
cantiere dal Direttore dei Lavori e dal CSE.

La presenza di detti lavoratori autonomi dovra essere preventivamente autorizzata dal Committente
dal Direttore dei Lavori e dal CSE. In ogni caso lI'appaltatore dovra verificare I'idoneita tecnico-
professionale dei lavoratori autonomi cui affida delle lavorazioni.

Nome
Via
Comune
TEL.
MAIL

Lavorazioni svolte

4 RELAZIONE DESCRITTIVA E PROGRAMMA LAVORI

4.1 Caratteristiche generali dell'area

L'intervento riguarda la realizzazione di opere stradali lungo il tracciato della linea di Bicipolitana —
Circolare Mura tratto ovest del Comune di Padova, ed in particolare lungo via Volturno, Milazzo e
Cernaia.

Si tratta della circonvallazione esterna alla mura le cui vie sono classificate come E Strade urbane di
quartiere. Tali strade sono ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia anche se in via
Volturno e Milazzo la corsia verso nord é riservata a bus e taxi.

La mobilita ciclabile & attualmente organizzata con corsie monodirezionali anche in promiscuita con il
trasporto pubblico (via Volturno e via Milazzo) o con pista ciclopedonale, per brevi tratti anche in
promiscuita con gli altri veicoli (via Cernaia).

Alberature sono presenti lungo il lato verso le mura e puntualmente anche sul lato opposto.

Il traffico & sostenuto

Per la descrizione dettagliata del percorso si rimanda agli altri documenti di progetto ed in particolare
alla documentazione fotografica

Durante i lavori dovra essere garantita in ogni momento la viabilita e I'accesso ai servizi, alle attivita
commerciali e ai passi carrai.

4.2 Individuazione sottocantieri

Il progetto prevede la realizzazione di opere stradali ed in particolare:
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1. realizzazione di nuova pista ciclabile
2. riqualificazione di marciapiedi
3. riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnalietica orizzontale e verticale

Le diverse tipologie d’intervento saranno eseguite garantendo sempre la circolazione del traffico e
limitando le interferenze tra il cantiere e i residenti, gli utenti degli spazi pubblici e delle attivita della
zona. | costi e i tempi dell’intervento saranno contenuti mediante un’opportuna programmazione dei
lavori.

Si rimanda agli altri documenti di progetto, ed in particolare alle tavole grafiche, per I'individuazione
degli interventi di progetto.

4.3 Descrizione aree di cantiere

Il progetto prevede le tre tipologie di intervento sopra riportate; la realizzazione della nuova pista
ciclabile e della riqualificazione dei marciapiedi sara eseguita per tratti successivi.

Tutti i sottocantieri dovranno essere opportunamente recintati e muniti di apposita segnaletica
stradale e di sicurezza; saranno individuate al loro interno aree di deposito dei materiali (da
approvvigionare e provenienti dalla demolizione selettiva), di deposito delle attrezzature e dei mezzi
d’opera. Tutte le aree di deposito dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie alle
lavorazioni giornalmente in programma e dovranno comunque essere compatibili con lo stato di fatto
dei luoghi; all’interno dei sottocantieri saranno previste aree per il carico-scarico e sara predisposta la
viabilita pedonale e dei mezzi. Ogni sottocantiere avra al suo interno o nelle sue vicinanze le baracche
di cantiere e il bagno chimico. Saranno resi disponibili all'interno della baracca di cantiere e all’interno
di ogni sottocantiere una cassetta di pronto soccorso e idonei estintori. Per la cantierizzazione di ogni
sottocantiere si fara riferimento anche agli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002

Il POS dovra indicare gli accantieramenti necessari e valutare i rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive connesse all’organizzazione di cantiere.

Si rimanda alla pianta di cantiere per il layout di progetto.

4.4 Descrizione sintetica dei sottocantieri previsti

Per I'esecuzione dell’opera si prevede di procedere per sottocantieri:

1. realizzazione di nuova pista ciclabile (eseguita per tratti successivi indicativamente 7)

2. riqualificazione di marciapiedi (eseguita per tratti successivi indicativamente 7)

3. riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnaletica orizzontale e verticale
Ciascun sottocantiere si articola secondo fasi lavorative che dipendono dalla tipologia degli interventi
previsti.

Le tavole di progetto, ed in particolare il crono programma dei lavori, consentono una precisa
individuazione del succedersi delle fasi descritte e delle aree di lavoro interessate da tali fasi.

Le fasi complessivamente previste sono:

1. allestimento/disallestimento cantiere e recinzione
2. verifica e spostamento sottoservizi

3. demolizioni - fresatura del manto stradale esistente;
4. demolizioni — rimozione di cordonate
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8.
9.

demolizioni - demolizione manufatti esistenti (marciapiedi, pozzetti, altro);
movimento di materiale — scavi di sbancamento, correzione pendenze

realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti (smaltimento acque meteoriche, pubblica
illuminazione)

posa cordonate;
sovrastrutture stradali - realizzazione pista ciclabile e marciapiedi

10.pavimentazione stradale

11.segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare;

Le lavorazioni relative a ciascun sottocantiere sono schematicamente riportate nei successivi
paragrafi. Per una piu dettagliata descrizione delle fasi e delle lavorazioni si rimanda alla descrizione
contenuta negli altri elaborati del progetto esecutivo.

4.5 Descrizione delle lavorazioni sottocantieri “Realizzazione di nuova pista ciclabile” e

4.5.1

“Riqualificazione di marciapiedi”

Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

posa di segnaletica stradale per indicare la presenza del cantiere e I'eventuale modifica della
viabilita; rimozione/ oscuramento se necessario della segnaletica in essere; posa di eventuali
impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilita a senso unico alternato temporaneo; il
tutto con riferimento anche le indicazioni degli schemi del D.M. 10 luglio 1002

allestimento di quanto necessario per garantire la continuita di accesso ai passi carrai, alle
abitazioni e alle attivita presenti

realizzazione della recinzione anche secondo le indicazioni degli schemi del D.M. 10 luglio 1002

eventuale preparazione dei luoghi per l'istallazione delle strutture provvisorie di cantiere tramite,
ad esempio, livellamento dell’area per il posizionamento delle baracche

I'allestimento cantiere tramite la realizzazione delle strutture provvisorie funzionali alla
realizzazione del progetto quali baraccamenti (baracca ad uso ufficio, spogliatoio e servizi igienici),
spazi di carico-scarico, aree di deposito attrezzi e materiali, aree di parcheggio mezzi, spazi per la
raccolta selettiva dei rifiuti, postazioni fisse di lavoro nonché i necessari impianti e la relativa
viabilita di cantiere

predisposizione della viabilita alle aree di deposito

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

disallestimento a fine cantiere e ripristino dei luoghi

Verifica e spostamento sottoservizi
sopralluoghi congiunto imprese, DL, CSE ed enti gestori dei sottoservizi
esecuzioni di eventuali indagini per approfondire la conoscenza dei sottoservizi (scavi, uso
georadar, video ispezioni);

spostamento dei sottoservizi, armadietti ed altre infrastrutture interferenti con quanto in progetto;
tale fase comprendono: sconnessione dell'impianto da modificare; demolizione di quanto
interferente; esecuzione delle opere della nuova infrastruttura; ricablaggio; collegamento
all'infrastruttura non modificata; esecuzione delle verifiche e prove previste; messa in funzione
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Le lavorazioni qui elencate sono a carico degli enti gestori dei servizi a cui, eventualmente, I'impresa
principale prestera assistenza

4.5.3 Demolizioni - fresatura del manto stradale esistente
o taglio dell’asfalto esistente (eventuale)
e fresatura del manto stradale esistente
e spazzatura e raccolta del fresato

e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.4 Demolizioni — rimozione di cordonate

Questa fase prevede la rimozione dei cordoli in pietra o in calcestruzzo esistenti per il loro successivo
riutilizzo o smaltimento comprese: la selezione, la classificazione, la movimentazione, la pulizia, il
trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non all’interno del cantiere, I'accatastamento e la
guardiania fino al loro riutilizzo in cantiere o smaltimento secondo le indicazioni della DL. Gestione dei
materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.5 Demolizioni - demolizione manufatti esistenti (marciapiedi, pozzetti, altro)

Questa fase prevede la demolizione, con idonei mezzi, dei manufatti esistenti (marciapiedi, pozzetti,
conglomerati cementizi e terra) comprese la selezione dei materiali di risulta, la classificazione dei
rifiuti, la movimentazione, I'eventuale pulizia di quanto riutilizzabile, il trasporto ad/da un eventuale
deposito temporaneo non all’'interno del cantiere, I'accatastamento fino al loro riutilizzo in cantiere o
smaltimento secondo le indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui
rifiuti

4.5.6 Movimento di materiale — scavi di sbancamento, correzione pendenze

Questa fase prevede la preliminare misurazione dei livelli del terreno e la successiva esecuzione di
scavi sbancamento e movimenti di terra eseguiti con idonei mezzi per sagomare il terreno e i piani di
posa per le successive lavorazioni secondo le pendenze di progetto; selezione dei materiali di risulta,
classificazione dei rifiuti, movimentazione, il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non
all'interno del cantiere, 'accatastamento fino al loro riutilizzo in cantiere o smaltimento secondo le
indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.7 Realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti (smaltimento acque meteoriche, pubblica
illuminazione)

e Verifica dello stato di fatto, tracciamento anche in funzioni delle risultanze (presenza di alberature,
pozzetti, altro)

e scavi a sezione obbligata per realizzazione della trincea delle tubazioni e dei cavidotti
e preparazione del fondo dello scavo
e posa di pozzetti di raccordo/posa/ispezione

e posa tubi (rigidi lisci in PVC, rigidi corrugati in PE, pieghevoli corrugati in Pe in rapporto al tipo di
tubazione/cavidotto cui trattasi); realizzazione delle giunzioni a regola d’arte

o verifica continuita e allineamento dei tubi
e stuccatura degli innesti tubi — pozzetto con malta di cemento ed asporto delle eventuali eccedenze

e allacciamenti delle nuove tubature/cavidotti con le relative condotte principali esitenti
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4.5.10

ricoprimento della trincea di posa (reinterro) con strato di sabbie e strato di terreno di risulta (per i
relativi spessori si rimanda agli altri elaborati di progetto)

posa degli elementi di segnalazione e/o protezione (mastro monitore, cassette di protezione, altro)
posa telai, chiusini, caditoie, griglie, altro

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

Posa cordonate
preparazione del piano di posa mediante la stesa dei materiali si sottofondo
getto delle fondazioni
tracciamento (linea e livello)
allettamento degli elementi
rinfianco elementi

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

Sovrastrutture stradali - realizzazione pista ciclabile e marciapiedi

preparazione del piano di posa mediante la stesa dei materiali per sottofondazione secondo la
stratigrafia di progetto

realizzazione platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 20x20

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

Pavimentazione stradale

Per pavimentazioni in asfalto:

pulizia del supporto precedentemente allo scopo realizzato (spazzatura)
applicazione di emulsione bituminosa

stesura conglomerato bituminoso

compattazione del conglomerato bituminoso (asfaltature strade esistenti)
aspersione con sabbia (asfaltatura nuove stradee marciapiedi)

per stampaggio: 1 riscaldamento del manto bituminoso mediante piastra riscaldasnte a raggi UV; 2
collocamento della matrice/figura scelta; 3 stampaggio della trama con 'ausilio di piastra vibrante
e compattatrice; 4 rimozione della matrice e ripetizione delle operazioni 2 e 3 fino a completare
I'intera superficie; 5 resinatura su strati multipli con l'utilizzo di specifica resina acrilicache
conferisce colorazione e preserva il manto stradale

stesa manuale o attraverso macchina a spruzzo di resina colorata

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

?er pavimentazioni in elementi lapidei (ciottoli, sampietrini, lastre trachite) o masselli autobloccanti:

preparazione del supporto con stesura dello stato di allettamento
posa in opera degli elementi

battitura

stuccatura con sabbia fina o boiacca di cemento a scelta della D.L.

lavaggio mediante la spruzzatura di acqua per eliminare la sabbia o il cemento in eccesso
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4.5.11 Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

e rimozione di eventuale segnaletica orizzontale esistente tramite fresatura/stesa verrnici o altro
e pulizia della sede stradale
e realizzazione di segnaletica orizzontale secondo le indicazioni di progetto

e rimozione della eventuale segnaletica verticale temporanea e/o in contrasto con la nuova viabilita
(cartelli e palo di sostegno se non piu necessario)

e posa in opera di nuovi pali di sostegno per la segnaletica verticale
e posain opera di cartelli e pannelli integrativi come da progetto

e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.6 Descrizione delle lavorazioni sottocantieri “Riqualificazione di attraversamenti
pedonali, corsie ciclabili e segnalietica orizzontale e verticale”

4.6.1 Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

e posa di segnaletica stradale per indicare la presenza del cantiere e I'eventuale modifica della
viabilita; rimozione/ oscuramento se necessario della segnaletica in essere; posa di eventuali
impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilita a senso unico alternato temporaneo; il
tutto con riferimento anche le indicazioni degli schemi del D.M. 10 luglio 1002

e allestimento di quanto necessario per garantire la continuita di accesso ai passi carrai, alle
abitazioni e alle attivita presenti ed in particolare alla gelateria, alla farmacia e al supermercato

e realizzazione della recinzione di cantiere anche secondo le indicazioni degli schemi del D.M. 10
luglio 1002

e disallestimento a fine cantiere e ripristino dei luoghi

4.6.2 Verifica e spostamento sottoservizi

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.2

4.6.3 Demolizioni - fresatura del manto stradale esistente

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.3

4.6.4 Pavimentazione stradale

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.10

4.6.5 Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.11

4.7 Programma dei lavori

Il crono programma ossia, il diagramma del programma dei lavori, riporta le fasi lavorative previste ed
evidenzia le eventuali interferenze ossia le lavorazioni ove piu imprese si trovano
contemporaneamente in cantiere. La programmazione degli interventi & stata prevista in fase di
progettazione e verra gestita in fase di cantiere in modo da evitare tali interferenze, intervenendo sui
tempi (sfalsamento temporale) o sull’ambito di lavoro (sfalsamento spaziale). Tramite lo sfalsamento
dei lavori sara possibile, oltre che diminuire i rischi dovuti alle interferenze, garantire una piu ampia
autonomia operativa a ciascuna impresa.
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In particolare il progetto prevede la realizzazione dei lavori mediante sottocantieri localizzati in zone
diverse del percorso e realizzati in momenti successivi; si ottiene, quindi, lo sfalsamento spaziale e
temporale delle lavorazioni.

5 IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONEI RISCHI - SCELTE PROCEDURALI,
PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE — MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il presente Piano di Sicurezza, con riferimento ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs.81/08 e
D.Lgs.50/2016, in particolare all'allegato XV cap. 2.1.2 del D.Lgs.81/08, intende individuare, analizzare
ed effettuare la valutazione dei rischi concreti nonché indicare le scelte progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive in riferimento all'area di cantiere e alla sua
organizzazione, alle lavorazioni e alle relative interferenze.

5.1 Metodologia per la valutazione dei rischi

| rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, all’organizzazione dei lavori, alla
presenza successiva e/o eventualmente contemporanea di diverse imprese e/o diverse lavorazioni ed
eventuali pericoli correlati.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del
rischio ed e indicativamente individuato sulla base dei seguenti criteri:

Stima Significato
1 il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca
raramente danni significativi.
) il rischio € medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il
rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
3 il rischio & alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della
lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione.

Gli elementi di analisi ed i rischi correlati sono indicati in dettaglio nei capitoli che seguono.

5.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in considerazione
del tipo di opera da eseguirsi e del fatto che si interviene in sedimi gia urbanizzati e utilizzati come
sede carrabile, non si € ritenuto necessario eseguire specifiche analisi geologiche.

Non si segnalano rischi specifici collegati alle caratteristiche del terreno in ragione dell’esiguita degli
scavi previsti (profondita da 0,15 a 0,45 m).

Qualora risultasse necessario eseguire scavi piu profondi il CSE valutera i relativi nuovi rischi indicando
le relative misure preventive e protettive

5.3 Idrologia e meteorologia territoriale locale

Per gli stessi motivi sopra elencati e considerate le limitate profondita di scavo previste per le opere,
non si e ritenuto necessario eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.
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Non si segnalano particolar rischi.

5.4 Rischi connessi a linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee
Elenco Rischi

In alcune aree d’intervento sono presenti alcuni sottoservizi interrati nonché linee aeree della pubblica
illuminazione .

Si rimanda agli altri elaborati progettuali per I'individuazione di dettaglio dei sottoservizi.

Descrizione Valutazione
Intercettazione opere di sottosuolo: gas, acquedotto, linee elettriche, fognature, 5
ecc.
Contatto con ostacoli aerei: linee elettriche, linee telefoniche, alberature d’alto 5

fusto, cartelli ed insegne stradali, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative

In fase di progettazione sono stati rilevati armadietti, pozzetti, chiusini, caditoie, borchie e quant’altro
riconducibile a sottoservizi interrati; sono state rilevate, inoltre, le reti aeree, facilmente individuabili
in loco, costituite essenzialmente in: linee elettriche, telefoniche, di pubblica illuminazione, cartelli ed
insegne stradali, ecc.

Sono stati inoltre richiesti agli enti competenti, gli eventuali sottoservizi presenti nelle zone
d’intervento; le risposte sono state confrontate con i documenti in possesso del Comune e con i rilievi
eseguiti.

| sottoservizi esistenti cosi individuati sono stati riportati negli elaborati grafici allegati al progetto.

L'impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra contattare gli Enti gestori dei servizi e concordare con
questi i sopralluoghi congiunti in loco.

Al fine di limitare le interferenze e per contenere i tempi di cantiere, il progetto prevede una specifica
lavorazione da attuare prima dell’inizio dei lavori su tutte le aree oggetto d’intervento.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

o segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo i sopralluoghi agli enti
gestori dei servizi pubblici;

« provvedere, se opportuno e comunque sempre a richiesta del DL e/o CSE , a produrre mappature
piu dettagliate e a eseguire gli opportuni sondaggi, prima di iniziare i lavori.

L'impresa dovra durante i lavori:
« procedere con cautela durante gli scavi, anche con l'aiuto di scavi a mano, dove necessario;

« proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi stessi (se vi e
pericolo di cedimenti).

o garantire la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, specie durante |'uso dell’escavatore e
lo scarico/carico materiali;

e in vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di
Autogru/automezzi devono operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali
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o all’occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni in vicinanza di
dette linee aeree

« verificare anche strumentalmente eventuali perdite
« vietato fumare e usare fiamma libera (condotte del gas)

e incaso difughe di gas € necessario sospendere immediatamente i lavori ed allontanare i lavoratori
dalla zona di pericolo. Deve inoltre essere immediatamente contattato |'ente esercente tale rete
per I'immediata sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve comunque
essere subito isolata al fine di evitare incendi e/o esplosioni

o nel caso di rottura delle condutture di acqua & necessario contattare immediatamente I'ente
esercente tale rete per sospendere I'erogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve
provvedere all'allontanamento dei lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione
(pompe) che devono risultare disponibili e facilmente reperibili

Misure preventive e protettive
« dispositivi per la segnalazione a terra dei sottoservizi presenti

o realizzazione di portali per segnalare ai mezzi la presenza di linee aeree e per impedirne il
passaggio al di sotto di queste

Misure di coordinamento

« la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

« in caso sia richiesto l'intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione dei sottoservizi,
I'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne dara comunicazione preventiva al CSE per quanto di
competenza;

« l'impresa appaltatrice seguira le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo spostamento dei
sottoservizi, a cui fornira assistenza, e le indicazioni del CSE.

5.5 Rischi connessi con la viabilita esterna

Per il cantiere in oggetto, i rischi che ne derivano sono legati:

» al traffico stradale pedonale e ciclabile

« all’accessibilita alle residenze, ai passi carrai, alla sedi di servizi ed attivita commerciali
o all’accesso/uscita dei mezzi di cantiere dall’area lavori (delimitata e segnalata)

« alle movimentazioni degli automezzi di cantiere, in particolare agli autocarri e alla pala meccanica
per 'approvvigionamento di materiali.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incidenti 2
investimento pedoni 2
investimento di operai 2

Scelte progettuali
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La viabilita stradale, durante i lavori dovra essere sempre garantita; potra essere modificata previa
autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, del CSE e della DL.

L'allestimento dei cantieri dovra rispettare anche gli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002 e quanto
indicato negli altri elaborati del presente progetto esecutivo.

In funzione dell'avanzamento dei lavori saranno predisposti opportuni percorsi protetti per i pedoni.
Per ogni area d’intervento si fa divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di lavoro.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

« richiedere 'eventuale autorizzazione alla chiusura, l'introduzione del senso unico alternato, il

cambio di verso di percorrenza o qualsiasi modificazione alla viabilita all’Ente proprietario della
strada;

« dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attivita commerciali e
produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;

o predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di evitare, per quanto
possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare e pedonale;

o predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa;
L'impresa dovra durante i lavori:

« qualora I'Autorita competente rilasci I'autorizzazione ad eseguire i lavori mediante l'istituzione di
senso unico alternato semaforizzato o con movieri, si raccomanda di mantenere un sufficiente
franco di sicurezza tra la delimitazione di cantiere e il punto pil estremo d'intervento di progetto,
in modo da garantire una buona distanza di sicurezza degli operai al lavoro e delle macchine di
cantiere dal flusso veicolare in transito;

« garantire per quanto possibile, e comunque sempre a fine turno di lavoro, I'accessibilita dei
frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di apposite passerelle o
camminamenti in prossimita di scavi lasciati aperti per esigenze particolari;

« garantire I'accessibilita alle sedi di servizi e alle attivita commerciali

o predisporre e mantenere in uso, secondo l’evoluzione del cantiere e le indicazioni del CSE,
opportuni percorsi protetti per i pedoni

o limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo quantitativo
giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili;

e mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

o assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle
manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive
« delimitazioni area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori conici, ecc.);

« predisporre e mantenere in uso opportuni percorsi protetti per i pedoni secondo il tipo di cantiere,
la sua durata ed evoluzione e comunque secondo le gli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002 e le
indicazioni del CSE e le quelle degli altri elaborati del presente progetto esecutivo.

« lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale;
« segnaletica di sicurezza e luminosa;
« utilizzo di tute ad alta visibilita.
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Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. In particolare: gli
addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi
presenti, ed evitare di passare con carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

o l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti ed i titolari
delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti, nominativi e numeri
telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.;

e il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto
sopra.

« tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a quanto prescritto
dal Nuovo Codice della Strada, avere I'autorizzazione preventiva delle autorita locali e dell’ente
proprietario della strada.

5.6 Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi

Nelle aree d’intervento risultano presenti civili abitazioni, sede di servizi e di attivita commerciali.
Alcune vie sono invece interessate da traffico pubblico (linee autobus, ecc.) e sono attrezzate con
pensiline di fermate degli autobus

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Interferenza con le attivita presenti 2
interferenza con le abitazioni 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si e scelto di suddividere i lavori in pil cantieri al fine di limitare gli ambiti
d’intervento e limitare le interferenze.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

o predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di evitare, per quanto
possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare e pedonale.

L'impresa dovra durante i lavori:

o garantire per quanto possibile, e comunque sempre a fine turno di lavoro, I'accessibilita dei
frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di apposite opportune passerelle o
camminamenti protetti in prossimita di scavi che rimangono aperti per necessita particolari
(normalmente gli scavi vanno tenuti chiusi a fine turno di lavoro);

« gestire gli accessi alle sedi di servizi ed attivita commerciali in modo da garantire almeno un
percorso sicuro per i relativi utenti

o gestire le aree di fermata degli autobus e delle pensiline anche sentiti gli enti competenti e i
gestori del servizio di trasporto pubblico

o limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo quantitativo
giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili
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Misure preventive e protettive

« delimitazione area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori conici, ecc.);

e posizionamento di lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale;

e posizionamento di segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. In particolare: gli
addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi
presenti, ed evitare di passare con carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

« l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti ed i titolari
delle attivita di servizi e commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti, nominativi e
numeri telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.;

o il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto
sopra.

5.7 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

Gli spazi di lavoro e le aree di manovra sono condizionati dallo stato di fatto dei luoghi. La presenza di
traffico veicolare adiacente alle aree di lavoro, di abitazioni, di attivita commerciali ed artigianali
limitrofe, evidenziano il rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere, in particolare
durante l'utilizzo dell’escavatore, movimentazioni di materiali con autogru, il carico/scarico
dall’autocarro, ecc..

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contatto, ferimento di terze persone 2
contatto, ferimento di operai 2
danneggiamento veicoli in transito, ecc. 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento (sottocantieri)
per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada.

Si prevede di recintare opportunamente ogni sottocantiere e di predisporre percorsi sicuri per pedoni
biciclette.

Il POS dell'impresa dovra indicare i tempi, le modalita e le procedure per I'approvvigionamento dei
materiali e per la rimozione dei materiali di risulta dai sottocantieri; dovra, inoltre, valutare i rischi
connessi alla viabilita e agli utenti della strada, le relative scelte organizzative, le procedure le misure
preventive e protettive.

Procedure
L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:
o delimitare adeguatamente I'area di lavoro

e posizionare opportuna segnaletica
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L'impresa dovra durante i lavori:

« gli operatori macchina dovranno rispettare il divieto assoluto di movimentare i carichi fuori area di
cantiere (area delimitata di lavoro);

e in caso di mancanza o incompleta visibilita, un addetto a terra fornira le istruzioni adeguate
all’'operatore dei mezzi;

« rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

o rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di interferenza

« mantenere pulite le sedi stradali anche dal fango trasportato dalle ruote delle macchine operatrici
Misure preventive e protettive

o Uso di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti e in buono stato di manutenzione;

« Adeguata recinzione di cantiere, ecc.;

o segnaletica di sicurezza;

o tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. In particolare: gli
addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi
presenti, ed evitare di passare con carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

« l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti ed i titolari
delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti, nominativi e numeri
telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.;

e il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto
sopra.

5.8 Proiezione di schegge, detriti di demolizione, ecc.

Il progetto prevede scavi, la demolizione di manufatti esistenti (quali cordoli, marciapiedi, elementi in
conglomerati cementizi, taglio asfalto, fresature, ecc) e la movimentazione di inerti; in queste fasi di
lavoro e possibile la proiezione di schegge o detriti, con coinvolgimento di pedoni e veicoli in transito.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Ferimento di terze persone 2
ferimento di operai 2
danneggiamento veicoli in transito 1

Scelte progettuali ed organizzative

« Spostare, quando possibile, il traffico pedonale sul lato opposto
o Siprevede |'utilizzo di apposite schermature.

Procedure

Prima di iniziare le demolizioni:
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o predisporre vie di transito pedonale alternative opportunamente segnalate

e« quando non & possibile deviare il traffico, proteggere le vie di transito, ecc., per il tratto
necessario, disponendo schermi di protezione, pannellature, ecc.;

« predisporre specifica segnaletica (segnale di “Pericolo proiezione schegge”, ecc.).
Misure preventive e protettive
e« mMezzi meccanici;

« reti metalliche abbinate a reti in plastica a maglie strette, materassini e/o pannelli di protezione
(scelte anche in funzione del tipo di macchine operatrici utilizzate) indicati e valutati nei POS
dell'impresa;

« segnaletica di sicurezza.

Misure di coordinamento

« rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

o rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di interferenza;

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

5.9 Rischi legati all’organizzazione cantiere — Recinzione, accessi e segnalazioni

| rischi sono legati essenzialmente a:

e non corretta posa della recinzione di cantiere, delle segnaletica di cantiere e di sicurezza;
e scarsa manutenzione alla recinzione, delle segnaletica di cantiere e di sicurezza;

e carenza o scarsa manutenzione alla segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;

« carenza di informazioni preventive ai frontisti.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Investimento di pedoni, cicli o motocicli da parte di mezzi di cantiere 3

scontri fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

incidenti ed investimenti legati alla scarsa visibilita, alla carenza di segnaletica o 5

alla loro non corretta posa, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative

Si prescrive la predisposizione della recinzione di tutti i sottocantieri e di porre in

opera/adeguare/mantenere in efficienza/rimuovere a fine cantiere la necessaria segnaletica di
cantiere, di sicurezza e stradale secondo il Codice della strada e del relativo Regolamento, le
indicazioni del paragrafo ”Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione”, comunque secondo le
indicazioni degli schemi del D.M. 10 luglio 1002 e le indicazioni contenute negli altri elaborati esecutivi
del presente progetto.

Procedure
L'impresa dovra prima di posizionare recinzioni e delimitazioni:

« predisporre la necessaria segnaletica
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« garantire adeguata visibilita sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e pedoni in transito.
L'impresa dovra durante i lavori:

o prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e delle delimitazioni di
tipo mobile;

« garantire il controllo settimanale delle recinzioni di tipo fisso e in caso di eventi atmosferici di forte
intensita

« garantire comunque adeguata visibilita sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e pedoni in transito.
Misure preventive e protettive

L'impresa principale dovra installare (consultare fra I’altro la planimetria Elaborato “Schemi sicurezza”
PROG. 25 - ID. N 8):

e unarecinzione opportunamente segnalata e munita di segnali di divieto, obbligo e pericolo, anche
conforme alle indicazioni del D.M. 10 luglio 2002 che garantisca le condizioni di sicurezza per i
lavoratori e gli utilizzatori dei luoghi e che consenta adeguata visibilita per i mezzi di cantiere, per
tutti gli altri mezzi (biciclette comprese) e ai pedoni.

e la posa del cartello di cantiere con le indicazioni di legge ed i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente, con collocazione come da
indicazioni della committenza del CSE e del DL;

o la posa di idonea segnaletica stradale, di cantiere e di sicurezza in conformita alla normativa
vigente ed in particolare del codice della strada e al relativo Regolamento. La segnaletica interna ai
luoghi di lavoro dovra essere conforme al D.Lgs.81/08 ed adeguata al cantiere in oggetto.
Consultare inoltre lo schema proposto e riportato di seguito.

« Tutta la segnaletica come sopra descritta dovra essere adeguata e mantenuta in efficienza durante
tuta la durata dei lavori; a fine lavori dovra essere tolta la segnaletica temporanea e posta in opera
quella stradale definitiva

Misure di coordinamento:

« la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I’esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

« l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti ed i titolari
delle attivita commerciali circa i possibili rischi e le relative misure di sicurezza da rispettare;

e il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto
sopra.
Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Vietato l'ingresso agli estranei: all’entrata del cantiere.
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Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del cantiere.

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come sopra.

NORME GENERALI
PREVENZIONE INFORTUNI

‘OBBLIGHI DEI LAVORATOR!

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-bianco): per
perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta di

oggetti dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni L’

particolari, ecc.); in nessun caso sostitutivo della recinzione di
cantiere

Pronto soccorso: presso la baracca e all’'interno di ogni sottocantiere
(ad esempio presso un automezzo presente nell’area durante tutta
I’esecuzione dei lavori) dove verra custodita la cassetta di pronto
S0CCorso.

Pericolo di scarica elettrica. Presso il quadro elettrico o
apparecchiature elettriche.

Pericolo d’inciampo:
nella zona di deposito dei ferri d’armatura.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al
rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli
apparecchi di sollevamento.

Protezione obbligatoria all’'udito. Uso di macchine ed attrezzature.

Calzature di sicurezza: area di cantiere

) @O B> O N

2

Guanti di protezione obbligatori: uso di macchine ed attrezzature

Protezione obbligatoria degli occhi: uso di macchine e attrezzature

Protezione obbligatoria del viso: uso di macchinari ed attrezzature.

@0 ¢
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Vietato fumare.

®

Estintore: presso la baracca/zone di deposito e all’interno di ogni
sottocantiere (ad esempio presso un automezzo presente nell’area

durante tutta I'esecuzione dei lavori) dove verranno custoditi gli
estintori commisurati al rischio come valutato dall'impresa nel suo
POS

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: uno presso la baracca
adibita ad ufficio dove viene installato il telefono, anche di tipo
cellulare; un altro all’interno di ciascun cantiere (ad esempio presso 3
un automezzo presente nell’area durante tutta I’esecuzione dei \
lavori). Presso detti telefoni andranno resi visibili i numeri di Pronto
intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco, altro). Dovra essere
garantita la carica per tutta la durata della giornata lavorativa.

5.10 Rischi legati all’organizzazione cantiere — Servizi igienico-assistenziali

| rischi sono essenzialmente legati alla loro movimentazione in fase di posa o di rimozione, alla pulizia
degli ambienti.

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Caduta di attrezzature ecc. in fase di posa 3

contatto con linee aeree (elettriche, telefoniche, ecc.)

incidenti od investimento durante il piazzamento dei mezzi

folgorazione

RIN NN

rischio di inquinamento da scarichi dei servizi

Scelte progettuali ed organizzative

La scelta e stata quella di prevedere servizi igienico — assistenziali tali da svincolare il piu possibile
I'impresa dall’'uso di servizi presso locali pubblici. | servizi igienici sanno di tipo chimico.

Procedure

L'impresa principale dovra verificare le reali disponibilita delle aree indicate nelle planimetrie, prima di
provvedere alla posa dei box; richiedere inoltre specifica e preventiva autorizzazione ai proprietari.

Misure preventive e protettive
Si prevede che il numero massimo di addetti contemporaneamente presenti sia 6

| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e
sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

uffici circa 10 mq

spogliatoi :1,5 mq per ogni operaio

lavatoi 1, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi
latrine 1
docce non necessaria per il cantiere in oggetto, salvo che per le lavorazioni in presenza di
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- amianto, dove andranno adottate le norme specifiche vigenti in materia.

Gli operai potranno usufruire di un servizio mensa convenzionato esterno al cantiere che garantisca il
servizio durante tutte le giornate lavorative; i lavoratori potranno recarsi presso le proprie abitazioni,
se la distanza lo consente.

Uffici
Gli uffici devono avere adeguato isolamento termico, ed uno spazio interno tale da garantire ad ogni
lavoratore il normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere (disegni, contabilita, ecc.) ed ai

passaggi necessari al personale. Nel compenso si intendono compresi negli oneri generali di cui
I’Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta, come previsto dal CSA.

Spogliatoi
Si devono predisporre dei locali destinati a spogliatoi convenientemente arredati, aerati, illuminati,

ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante I'inverno, muniti di sedili ed armadietti per gli indumenti.
Eventualmente spogliatoi separati per uomini e donne.

Servizi igienici

In linea di massima va predisposta una latrina ogni 10 persone occupate per turno e almeno 1 lavabo
ogni 5 lavoratori per turno, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Pronto soccorso

Per attivita che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.) ed in
presenza di piu di 50 lavoratori soggetti all’obbligo delle visite di prevenzione e obbligatorio allestire
una camera di medicazione.

Negli altri casi & sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso deve
contenere almeno:

o guanti sterili monouso (5 paia);

e Vvisiera paraschizzi;

o 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
« 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0,9%)da 500 ml;
o 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

e 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole

o 2 telisterili monouso;

e 2 pinzette da medicazione sterili monouso

« 1 confezione di rete elastica di misura media,

o 1 confezione di cotone idrofilo;

e 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

« 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;

e 1 paio di forbici;

e 3 lacci emostatici;

o 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;

e 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

e 1termometro;

o 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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| POS dell'impresa dovranno indicare nel dettaglio come il datore di lavoro ottempera alle normative
relative ai servizi igienico — assistenziali dei propri lavoratori

Luoghi di lavoro

Sara cura dell'impresa principale:

o assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale;

« mantenere in efficienza e idonei la recinzione, la segnaletica, la viabilita di cantiere

o mantenere puliti ed idonei i baraccamenti e i servizi igienici

« mantenere ordinati e in sicurezza le zone di deposito e i materiali in esse contenuti

o difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di
materiali.

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

e i servizi ed i baraccamenti previsti sono a carico dell'impresa principale ed usufruibili anche da
parte di altre imprese e/o lavoratori autonomi sub-affidatari di lavori specialistici;

o il piazzamento dei mezzi e le fasi di posa box di cantiere dovranno essere seguite da apposito
personale da terra.

5.11 Rischi legati all’organizzazione cantiere- Zone di deposito e di stoccaggio

Una dislocazione casuale di attrezzature di cantiere, materiali, rifiuti, oltre a causare significativi rischi
agli operai puo interferire con I'ambiente circostante e con il transito veicolare.

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Caduta di materiali, attrezzature 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere

interferenze con le lavorazioni in corso

2
inquinamento 2
1
1

interferenze con terzi

Scelte progettuali ed organizzative

| sottocantieri si caratterizzano per collocarsi all’'interno di un tessuto urbano vitale con limitata
disponibilita di spazi per I'allestimento di aree di deposito e di stoccaggio. Si prevede la realizzazione
degli interventi per sottocantieri al fine di ridurre i rischi, le interferenze, i disagi, e per impattare il
meno possibile sull’ambito urbano.

Per la gestione degli spazi di deposito e di stoccaggio, il progetto, quindi, si basa sul principio generale
secondo il quale in cantiere saranno presenti i soli materiali strettamente necessari per |'esecuzione
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delle lavorazioni giornaliere mentre i materiali di risulta e i rifiuti dovranno essere smaltiti
contestualmente alla loro produzione.

Il CSE e DL decideranno in merito al deposito degli elementi da riutilizzare in cantiere, quali ed
esempio cordoli di recupero, che dovranno essere custoditi in apposite aree attrezzate da questi
autorizzate.

Procedure

o limpresa principale dovra richiedere apposita autorizzazione per la concessione dell’area
comunale o privata da adibire ad area baraccamenti e deposito materiali (indicata in planimetria).
L'area suddetta va delimitata con recinzione di tipo fisso

« verificare preventivamente la portata e planarita del terreno utilizzato come zone di deposito

e i depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di carattere
temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

o evietato il deposito di materiali ed attrezzi in prossimita dello scavo.

« il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, ecc. dovra essere prontamente allontanato
dall’area di cantiere

o il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le
operazioni di retromarcia.

Zone di stoccaggio dei materiali:
« evitare l'intralcio di movimenti e il lavoro;
« imateriali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

e non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che possano
cadere su chi li prende o vi passa vicino;

o proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidita;

o accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, suddivisi per lunghezza, interponendo ogni
50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter infilare agevolmente le cinghie per il

trasporto.
Depositi:
e i depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di carattere

temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

« devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e I'approvvigionamento e realizzati
su terreno stabile in grado di assorbire carichi concentrati (lontano dal ciglio degli scavi);

« incaso di demolizioni devono essere posti in zone riparate dalla polvere e dai pericoli di crolli;

\

« non & previsto il deposito di sostanze infiammabili, esplodenti o infettanti all'interno dei
sottocantieri. | POS dell'impresa, sulla base dei prodotti che intendono utilizzare, dovranno
indicarne I'eventuale loro presenza, valutando i rischi e indicando scelte organizzative, procedure,
misure di prevenzione e protettive nonché misure di coordinamento. Il CSE potra autorizzarne il
deposito modificando il PSC.

e non dovranno essere immagazzinati materie o prodotti suscettibili di interagire tra loro dando
luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili. | POS dell'impresa, sulla base dei
prodotti che intendono utilizzare, dovranno indicarne presenza, quantita e posizionamento
(distanza minima da prevedere tra tali sostanze e tipologia/caratteristiche dei locali idonei, altro),
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valutando i rischi e indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive e
misure di coordinamento. Il CSE potra autorizzarne il deposito modificando il PSC.

Smaltimento rifiuti:

« nell’'esecuzione dei lavori la ditta applichera i principi di demolizione selettiva, della selezione,
divisione e classificazione dei materiali

o il materiale di risulta delle demolizioni, rimozioni, e degli scavi (quando non necessario per un
successivo utilizzo) sara prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata; la gestione
delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti (pericolosi e non) e dei sottoprodotti seguira quanto
previsto dal D.Igs. 152/2006 e alla normativa di settore vigente.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti” in base al
D.lgs. 152/2006:

« rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

o oliesauriti e residui di combustibili liquidi
« solventi organici, refrigeranti propellenti di scarto;

o rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi(non specificati
altrimenti);

o rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati).

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione, la gestione ed il trasporto dei materiali pericolosi.

Misure preventive e protettive

« rimozione e smaltimento prontamente effettuato per i materiali di risulta
o delimitazioni di tipo fisso o mobile;

o segnaletica di sicurezza e luminosa;

« contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere
Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

o indicare nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta, divisione, classificazione,
accatastamento e trattamento in cantiere dei rifiuti prodotti;

o indicare nel POS la gestione dei rifiuti

5.12 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Zone di deposito materiali con pericolo di
incendio o esplosione
Non & previsto il deposito di sostanze infiammabili, esplodenti o infettanti all’interno dei sottocantieri.

| POS dell'impresa dovranno indicare preventivamente I'eventualmente presenza di materiali o
sostanze particolari (es. carburanti, gas, esplosivi, ecc.), valutando i rischi e indicando scelte
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organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive nonché misure di coordinamento. Il CSE
potra autorizzarne il deposito modificando il PSC.

Il materiale presente in cantiere dovra essere, comunque, nella quantita strettamente necessaria per
le lavorazioni giornaliere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

valutazione a carico dell'impresa

Incendio, esplosione . .
) &P contenuta nei relativi POS

Scelte progettuali ed organizzative

Qualora un’impresa intenda utilizzare in cantiere tali materiali, il suo POS, sulla base dei prodotti che
intende utilizzare, dovra indicarne presenza, quantita e posizionamento (distanza minima da
prevedere tra tali sostanze e tipologia/caratteristiche dei locali idonei, altro), valutando i rischi e
indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive e misure di
coordinamento. Il CSE potra autorizzarne la presenza in cantiere modificando il PSC; nessun materiale
potra essere introdotto in cantiere prima dell’autorizzazione del CSE. In questo caso i materiali
autorizzati dal CSE con pericolo d’incendio o esplosione dovranno essere depositati, conservati,
maneggiati, utilizzati e smaltiti secondo quanto previsto dai POS e dal PSC opportunamente
aggiornato.

Procedure

« Il POS di ciascuna impresa dovra valutare il rischio cui trattasi in funzione dei materiali che intende
utilizzare, fermo restando che il quantitativo di tali materiali in cantiere € quello strettamente
necessario all’esecuzione della lavorazione giornaliera. Sulla base di tale valutazione I'impresa
indichera le specifiche misure preventive e protettive, le procedure e organizzera il servizio di
prevenzione e protezione, di primo soccorso, antincendio e di gestione delle emergenze;

« l'uso e lo stoccaggio di materiali e/o sostanze con pericolo di incendio o esplosione dovra essere
preceduto da una attenta lettura delle norme specifiche in materia e delle schede di sicurezza,
queste ultime da richiedere a cura di ciascuna impresa esecutrice al proprio fornitore/produttore,
dovranno essere sempre presenti in cantiere anche nella lingua madre dei lavoratori se stranieri;

« osservare scrupolosamente le modalita di stoccaggio, manipolazione, le misure di sicurezza, ecc.
indicate nelle schede di sicurezza e da normativa specifica antincendio.

Misure preventive e protettive:

o tenere a disposizione almeno due estintori di tipo omologato la cui tipologia e stata individuata
nel POS dell'impresa;

o utilizzare contenitori di carburante di tipo omologato, rispondenti alle norme vigenti in materia
Misure di coordinamento
o indicare nel POS la persona addetta all’antincendio;

o la verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta all’addetto
all’antincendio e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

o glioneri per il servizio di protezione antincendio sono a carico dell’'impresa principale.
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5.13 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Zone di carico-scarico
Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta di materiali in fase di posa 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere

2
interferenze con le lavorazioni in corso 1
1

interferenze con terzi

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento (sottocantieri)
per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada.

Il POS dell'impresa, sulla base della sua organizzazione, dovra indicare per ciascun sottocantiere la

posizione esatta delle zone di carico/scarico nonché le modalita per I'approvigionamento e

smaltimento dei materiali. Il POS dovra riportare inoltre la valutazione dei rischi, le scelte

organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e protettive e le misure di coordinamento. Il CSE

decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

Procedure

o procedere a passo d’'uomo in vicinanza e all’interno del cantiere;

o controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra la via ed in tal
caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

o gli automezzi in transito dovranno segnalare in modo adeguato il loro arrivo e seguire le istruzioni
del capo cantiere.

Misure preventive e protettive

Posa di delimitazioni di tipo fisso o mobile e di segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento

« la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per |'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

5.14 Rischi legati all’organizzazione cantiere-modalita accesso mezzi di fornitura dei
materiali

Il rifornimento di materiali (inerti, tubazioni, manufatti in cls, ecc.) normalmente viene affidato a ditte
al di fuori dell'impresa appaltatrice (fornitori). Solo occasionalmente o in caso di trasferimento di
materiali dall’area deposito all’area di lavoro il trasporto viene affidato ai dipendenti dell'impresa e
con mezzi propri.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Cedimento pareti di scavo 2
incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative
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In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento (sottocantieri)
per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada.

Si prevede che le forniture, in considerazione della limitata quantita (quella strettamente necessaria
all’uso quotidiano) saranno effettuate dall’'impresa.

Il POS dell'impresa, sulla base della sua organizzazione, dovra indicare per ciascun sottocantiere le
modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali. Il POS dovra riportare inoltre la valutazione dei
rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e protettive e le misure di
coordinamento. Il CSE decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

Un operatore potra quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare le indicazioni per lo
scarico in modo sicuro.

Procedure

Le procedure dovranno essere contenute nel POS dell'impresa. Il conducente degli automezzi addetti
alle forniture di materiali deve segnalare dapprima il suo arrivo, quindi dovra farsi assistere da persona
a terra durante le operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

Misure preventive e protettive

e Prima della fornitura informare, con anticipo di almeno due giorni lavorativi, il CSE che
provvedera, tra I'altro, ad aggiornare il crono programma dei lavori e ad effettuare quanto di sua
competenza

e in prossimita di vie di transito pubblico disporre cartelli segnalanti I'uscita di autocarri dal passo
carrabile di uscita del cantiere;

o istituire un servizio di controllo per impedire I'accesso di estranei nel cantiere;

o controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra la via ed in tal
caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

« predisporre delimitazioni di tipo mobile e segnaletica di sicurezza e luminosa;
« utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita.
Misure di coordinamento

o l'informazione e i rapporti con il PSC spettano al datore di lavoro della ditta appaltatrice o suo
delegato per la sicurezza

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta all’addetto alla
segnaletica, il cui nominativo dovra essere indicato nel POS dell'impresa;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

« la posa della segnaletica provvisoria dovra preventivamente ricevere |'autorizzazione da parte
dell’Ente proprietario della strada. La richiesta e a cura dell'impresa principale.

5.15 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Viabilita principale di cantiere

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incidenti 2
investimento pedoni 2
investimento di operai 2

APPR_11_OPI2021_094_PSC_RELAZIONE.doc 34/98



*
*

* %k Finanziato wuy

* - PSC

3 & dall’Unione europea ‘ MINISTERO g?lyALlJDI\IOE/A

* ok NextGenerationEU DELL INTERNO RELAZIONE

PNRR

MISSIONE 5 —Coesione e inclusione APPR_11_OPI2021_094_PSC_RELAZIONE.doc
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Scelte progettuali

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento (sottocantieri)
per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada.

Il POS dell'impresa, sulla base della sua organizzazione, dovra indicare per ciascun sottocantiere la
viabilita di cantiere. Il POS dovra riportare inoltre la valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure di prevenzione e protettive e le misure di coordinamento. Il CSE decidera e
provvedera ad aggiornare il PSC.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

o predisporre quanto previsto nel proprio POS e dal PSC aggiornato;

« predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa;

« dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attivita commerciali e
produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;

L'impresa dovra durante i lavori:

o predisporre e mantenere in uso, secondo I'evoluzione del cantiere e le indicazioni del CSE, i
percorsi protetti per il traffico pedonale anche dei lavoratori

« mantenere in efficienza la segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa

e procedere nel percorso interno a passo d’'uomo

e mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

« assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle
manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive

o ottemperare a quanto previsto nei POS e nel PSC come modificato con le misure preventive e
protettive specifiche necessarie

o segnaletica di sicurezza e luminosa;

o utilizzo di tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. In particolare: gli
addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi
presenti, ed evitare incidenti e investimenti

« l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti ed i titolari
delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, gli eventuali divieti, i nominativi e i numeri
telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.

e il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto
sopra.

« tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a quanto prescritto
dal Nuovo Codice della Strada, avere I'autorizzazione preventiva delle autorita locali e dell’ente
proprietario della strada.
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5.16 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Impianti e macchine di cantiere
Per questo cantiere non e necessario I'uso di impianti particolari.
Le macchine utilizzate sono le comuni macchine impiegate nei lavori stradali.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Interferenze con le lavorazioni in corso 1
interferenze con terzi 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento (sottocantieri)
per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada.

Il POS dell'impresa, sulla base della sua organizzazione, dovra indicare per ciascun sottocantiere
eventuali aree per il posizionamento delle macchine di cantiere a fine giornata. Il POS dovra riportare
inoltre la valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e
protettive e le misure di coordinamento. Il CSE decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

Procedure
Carico dell’autocarro; utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento; uso di escavatore:
o garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza;

o evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei possibili
spostamenti, possano avvicinarsi o venire a contatto con le linee elettriche aeree (la distanza
minima di sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica piu esterna dell’apparecchiatura o del
carico, € di 5m da linee elettriche aeree in tensione, allegato IX tabella 1 del Decreto);

« evitare di passare con il carico al di fuori del perimetro di cantiere;

o fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico potrebbe traslare sopra le aree con
lavoratori all’opera; per evitare tale eventualita individuare le aree necessarie alla
movimentazione dei carichi, allontanare gli eventuali lavoratori presenti non addetti alla
movimentazione dei carichi e segregare opportunamente |’area;

o il gruista o 'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve poter vedere
direttamente i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve effettuare il carico sospeso. In
caso di mancata visibilita deve essere presente una persona appositamente incaricata che segnali
da terra gli ordini al gruista mediante un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto
previsto nel piano operativo di sicurezza.

Postazione betoniera.
Per il posizionamento della betoniera & necessario:

« controllare la solidita e planarita del piano di appoggio: la betoniera deve essere sempre
appoggiata al suolo e non sopraelevata mediante appoggi anche solidi (le nuove betoniere sono
corredate da dichiarazione di stabilita al ribaltamento; questa stabilita &€ garantita solo per la
macchina perfettamente appoggiata su un piano altamente stabile e solido). Quando occorra una
maggior altezza per il posizionamento di una benna sotto la bocca del bicchiere & opportuno
predisporre una buca a profondita adeguata, sempre nel rispetto delle norme antinfortunistiche,
ove inserire il recipiente per il travaso del prodotto miscelato oppure prevedere una

sopraelevazione solo se il suolo € veramente solido;
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« prima di posizionare la betoniera si dovra procedere: alla verifica della stabilita del terreno e del
piano di appoggio in generale che dovranno essere in grado di sopportare, senza dar luogo a
cedimenti, il carico trasmesso dalla macchina per mezzo degli appoggi; al drenaggio del terreno
alla base della betoniera al fine di evitare ristagni d'acqua sia piovana che di lavorazione; al
rinforzo delle armature degli scavi aperti in prossimita della postazione di betonaggio.

Posti di lavoro fissi:

Non si prevede la creazione di posti fissi di lavoro. Qualora risultassero necessari, il POS dell'impresa
dovra indicare la loro posizione e le modalita operative di realizzazione/uso/manutenzione/rimozione
degli stessi. Il POS, in tal caso, dovra riportare la valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure di prevenzione e protettive e le misure di coordinamento, anche sulla base delle
indicazioni sotto riportate. Il CSE decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

o ipostidilavoro devono essere difesi in modo idoneo contro la caduta o I'investimento di materiali
in funzione dell’attivita lavorativa svolta;

o le postazioni di lavoro fisse non devono intralciare la viabilita interna del cantiere, per evitare
investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente;

« nelle operazioni di scalpellatura, taglio di chiodi ed in genere nei lavori che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge, predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che
le materie proiettate possano produrre danno alle persone.

Misure preventive e protettive

« delimitazioni di tipo fisso e mobile;
o segnaletica di sicurezza e luminosa;
o tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

« la dislocazione di macchine/attrezzature deve essere fatta in modo tale da evitare interferenze fra
lavorazioni diverse.

5.17 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Linee aeree/condutture sotterranee

Sono essenzialmente linee di alimentazione elettrica, idrica, fognaria, ecc e pertanto si rimanda al
capitolo 5.4 “Rischi connessi a linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee”

5.18 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Impianti elettrico, idrico, fognario
Per la realizzazione dei lavori di cui alla presente relazione possono essere necessari:

o la derivazione di linee elettriche (di tipo aereo o interrato) per I'alimentazione di elettropompe,
quadri elettrici, dell'impianto di pubblica illuminazione, ecc.;

o la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche ed allacciamento alle
fognatura esistente;

e la posa di tubazioni che colleghino I'impianto well-point (in caso solo di utilizzo) ad una
motopompa o elettropompa, con eventuale attraversamento interrato della sede stradale.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contatto con linee elettriche aeree 2
intercettazione sottoservizi esistenti durante I'allacciamento 2
incidenti, inciampi, ecc. dovuti ad una scorretta posa, segnalazione, )

ecc. di tubazioni

rischi biologici (interventi su fognature esistenti) 2
intercettazione di linee elettriche o canalizzazioni interrate 1
interferenza con altre imprese (che realizzano gli allacciamenti) 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento (sottocantieri)
per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada. In considerazione delle
limitate dimensioni dei sottocantieri e delle lavorazioni di tipo stradale previste, non si prevede la
realizzazione di impianto elettrico, idrico, fognario in tali sottocantieri.

Si prevede di utilizzare bagni chimici.
Procedure

Il POS dell'impresa principale dovra indicare in dettaglio, anche sulla scorta dello stato dei luoghi, delle
infrastrutture degli enti gestori dei servizi presenti, dei baraccamenti, macchine e mezzi in genere che
intendono utilizzare in cantiere, gli eventuali impianti di cantiere funzionali ai lavori. Tali POS
dovranno, inoltre, contenere il progetto degli stessi, la valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure di prevenzione e protettive e le misure di coordinamento relativi a detti impianti.
Il CSE decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

Le valutazioni dei POS dovranno comunque rispettare quanto di seguito riportato

« richiedere preventivamente I'allacciamento all’ente gestore del servizio (in caso di allacciamento
alla rete pubblica);

« l'impianto elettrico di cantiere sara realizzato da installatore abilitato che rilascera dichiarazione di
conformita a fine lavoro;

o prima di realizzare gli allacciamenti elettrici, dell’acquedotto, ecc., chiudere a monte |'erogazione
ed agire sul contatore di fornitura elettrica disalimentando I'impianto.

Misure preventive e protettive

Data la tipologia di cantiere, I'impresa principale deve progettare e realizzare in conformita alle norme
vigenti gli impianti di seguito indicati:

« eventuale impianto di adduzione acqua presso area baraccamenti;

« impianto elettrico comprensivo di messa a terra (area baraccamenti);

e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione
dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato.

Si prevede I'utilizzo di wc di tipo conforme alla normativa vigente.
Note relative all'impianto elettrico

e Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere progettati, installati e
mantenuti in modo da prevenire il pericolo derivante da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione (art.80 del D.Lgs.81/08):
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I'impianto elettrico e ogni sua parte dovra essere conforme alla normativa vigente in materia e
alla regola d’arte nonché munito delle dichiarazioni/certificazioni/marcature richieste dalla stessa.
In gquesta sede si intendono, in senso ampio, parti dell'impianto elettrico (elenco non esaustivo)
anche il quadro elettrico, i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazione provvisorie o per
alimentazione di apparecchi portatili o mobili, prese e spine

il grado di protezione delle apparecchiature e delle componenti elettriche contro la penetrazione
di corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP-44e comunque conforme alla normativa vigente

le macchine, ad esempio seghe circolari o betoniere devono essere provviste di dispositivi contro
il riavviamento automatico;

gli utensili elettrici portatili, gli utenti mobili, le lampade portatili e i relativi trasformatori devono
essere conformi alle normative vigenti in materia; nel loro utilizzo (inteso in senso ampio
comprendendo anche la movimentazione, il montaggio, la pulizie, la manutenzione ordinaria e
non, le procedure in caso di guasto ecc) ci si atterra alla normativa vigente ed in particolare quella
relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle schede tecniche, di sicurezza, di uso e conservazione
delle attrezzature.

Note relative ai quadri elettrici

tutti gli impianti elettrici di cantiere dovranno essere realizzati dopo un’opportuna
programmazione della loro ubicazione in funzione della posizione prevista delle macchine
utilizzatrici

I'installazione di tutti gli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti (conduttori,
quadri, prese, ecc.) dovra essere effettuata tenendo conto dei pericoli derivanti da contatti
accidentali con gli elementi sotto tensione;

all'esterno e all'interno degli sportelli dei quadri devono essere presenti le indicazioni di pericolo;

I'interruttore differenziale importante contro gli effetti nocivi dell'elettrocuzione, ha una serie di
limitazioni conformi alle specifiche della normativa vigente in materia e della regola d’arte;

durante il lavoro i quadri elettrici devono essere tenuti il piu possibile chiusi. Alla fine della
giornata verificare sempre che gli interruttori generali siano disinseriti, e che il quadro sia chiuso a
chiave.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro dell'impresa principale spetta il compito di rendere edotti i datori di lavoro
delle altre ditte, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS,
nonché di tutte le informazioni inerenti agli impianti presenti in cantiere e dei relativi rischi, scelte
organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive e misure di coordinamento legate a
tali impianti

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

in caso di intervento di altra impresa per la realizzazione degli allacciamenti, a cui I'impresa
principale eventualmente fornisce assistenza, si dovra garantire I'intervento di ciascuna impresa in
tempi successivi evitando reciproche interferenze.
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5.19 Rischi legati all’organizzazione cantiere - Impianti di terra/protezione a scariche

atmosferiche
Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Intercettazione sottoservizi 1

Elettrocuzione

2
Incendio, scoppio 1
1

inciampo per mancata segnalazione e/o non corretta posa

Scelte progettuali ed organizzative

Nessun elemento di particolare rilievo.

Procedure

Prima di utilizzare I'’eventuale impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato I'impianto di terra
e, se necessario, I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; la rispondenza alle norme
vigenti va resa a cura di installatore abilitato.

Misure preventive e protettive

Note relative alla messa a terra;

gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e alla regola d’arte

devono essere impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori (giallo-verde per i
conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialita, blu chiaro per il conduttore neutro);

devono essere collegate a terra le masse secondo quanto previsto dalle specifiche della normativa
vigente in materia e della regola d’arte;

le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate
mediante saldatura o serraggio con bulloni;

I'impianto di terra deve essere realizzato secondo quanto previsto dalle specifiche della normativa
vigente in materia e della regola d’arte

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro dell'impresa principale spetta il compito di rendere edotti i datori di lavoro
delle altre ditte, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS,
nonché di tutte le informazioni inerenti agli impianti presenti in cantiere e dei relativi rischi, scelte
organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive e misure di coordinamento legate a
tali impianti

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

dovra essere evitata l'interferenza fra impresa edile e installatore elettrico.

5.20 Rischi di seppellimento

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
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Seppellimento 1

cedimento, crollo pareti di scavo 1

Scelte progettuali ed organizzative

Per quanto riguarda gli scavi la profondita non supera i 0,15-0,45m.

Procedure

« Verificare preventivamente la portanza e planarita del terreno

« Non stoccare materiale né posizionare mezzi e attrezzature in prossimita degli scavi.
Misure preventive e protettive

» Utilizzare, se necessario, opportuni metodologie e sistemi per rafforzare le pareti degli scavi
Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

o al datore di lavoro dell'impresa principale spetta il compito di rendere edotti i datori di lavoro
delle altre ditte, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS,

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

o gli addetti dovranno mantenersi distanti dal raggio d'azione dei mezzi in uso.

5.21 Rischio di caduta dall’alto
Per quanto riguarda gli scavi non ci sono rischi di caduta in quanto I'altezza non supera i 0,15-0,45m.

Altra possibilita di caduta dall’alto puo verificarsi durante le operazioni di carico/scarico qualora vi sia
la necessita che qualche addetto salga sopra I'autocarro o durante la salita/discesa dai mezzi di
cantiere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Caduta dentro lo scavo 1
Caduta dagli automeazzi di cantiere (addetti allo sganciamento del carico ecc.) 1
Caduta da macchine operatrici 2

Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la delimitazione e segnalazione delle zone a rischio caduta e I'utilizzo di idonei D.P.I.
Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

o indicare nei POS la valutazione del rischio caduta dall’alto in funzione dei mezzi che intende

utilizzare in cantiere, le relative scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive connesse all’organizzazione di cantiere

o delimitare tempestivamente I'area e disporre specifica segnaletica di sicurezza
« allontanare dall’area cosi segregata i non addetti alla specifica lavorazione

o Verificare preventivamente la portanza e planarita del terreno
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« verifica la documentazione delle macchine operatrici specialmente la conformita, il libretto di uso
e manutenzione e degli avvenuti controlli e verifiche nonché dei patentini degli operatori e dei DPI

« verificare la stabilita e portanza delle zone di transito e di stazionamento delle macchine operatrici
L'impresa dovra durante i lavori:

o applicare quanto previsto nel PSC, nei POS ed in particolare assicurare gli addetti contro la caduta
dell’alto a mezzo di appositi D.P.I.

« verificare che non vi siano ostacoli o interferenze in particolare con le linee aeree

« verificare durante I'esecuzione dei lavori la velocita del vento e, se necessario, interrompere la
lavorazione stessa

o procedere nell’'uso delle macchine operatrici secondo le indicazioni delle normative vigenti in
materia e delle pubblicazioni INAIL, dei libretti d’uso, del POS dell’impresa.

Misure preventive e protettive
« utilizzo di appositi dispositivi per la salita/discesa dai mezzi di cantiere;
e assumere una posizione ben stabile sopra il cassone durante le operazioni di carico/scarico;

o D.P.Il. adatti alla lavorazione in corso (in particolare: scarpe antinfortunistiche e antisdrucciolo,
imbracature di sicurezza, ecc.);

« utilizzo di scale portatili per la discesa/risalita dallo scavo
o utilizzare i DPI previsti per I'uso delle macchine operatrici
e non sbarcare dalle macchine operatrici

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

o consentire 'uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di aggancio o sgancio del carico a solo
personale esperto. Vietare I'uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di sgancio/aggancio del carico
a personale occasionale.

o Utilizzo delle macchine operatrici da parte di personale informato, formato, addestrato ed in
possesso dei necessari patentini

5.22 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

| veicoli che circolano all'interno dell’area di cantiere sono gli automezzi di cantiere; il rischio
investimento si riscontra anche in presenza di accessi alle proprieta private e accessi carrai in genere

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Investimento 2
Collisione fra mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la delimitazione delle area di cantiere all'interno delle quali si eseguono lavorazioni. Gli
accessi alle proprieta dovranno essere garanti in modo sicuro; qualora per esigenze di cantiere non
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fosse possibile realizzare una recinzione fissa, le aree di lavoro dovranno comunque essere provviste
di opportune recinzioni mobili anche secondo gli schemi previsti nell’elaborato di progetto “Schemi
sicurezza”. Un operatore potra quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare le indicazioni
per lo scarico e accesso alle proprieta in modo sicuro.

Procedure

o il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le
manovre e le operazioni di retromarcia;

« installare lungo le vie di transito pubblico idonei cartelli segnalanti I'uscita di autocarri;
o istituire un servizio di controllo per impedire I'accesso di estranei nel cantiere;

o controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra la via ed in tal
caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale.

Misure preventive e protettive

. delimitazioni di tipo fisso e eventualmente mobili;
. segnaletica di sicurezza e luminosa;

. tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

« la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

o la posa della segnaletica provvisoria dovra preventivamente ricevere |'autorizzazione da parte
dell’Ente proprietario della strada. La richiesta € a cura dell'impresa principale

5.23 Rischio movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o pilu lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, tirare, portare o
spostare un carico. Lo sforzo muscolare richiesto per I'esecuzione di tali operazioni determina un
aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio e, nel tempo, incide negativamente sulle
articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Cervicalgie, lombalgie e discopatie 1

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

o Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che le caratteristiche
del carico siano adeguate ossia che il carico non sia: troppo pesante (il limite massimo per i pesi
occasionali possibili da movimentare e di 25 Kg per i lavoratori, 15 kG per le lavoratrici e i
lavoratori adolescenti maschi, 10 kg per le lavoratrici adolescenti; le donne in gravidanza non
possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e
insalubri durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto); ingombrante o difficile da
afferrare; non permette al visuale; di difficile presa o poco maneggevole; con spigoli acuti o
taglienti; troppo caldo o troppo freddo; tale da contenere sostanze o materiali pericolosi; tale che
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I'involucro sia inadeguato al contenuto; in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di
spostarsi; collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa
distanza dal tronco o con torsione o inclinazione dello stesso; tale da poter, a motivo della
struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso
di urto

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che lo sforzo fisico

richiesto sia adeguato ossia sia: non eccessivo; tale da poter essere effettuato senza un

movimento di torsione del tronco; tale da poter essere compiuto in posizione stabile; tale da non
comportare un movimento brusco del corpo

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che le caratteristiche
delllambiente di lavoro siano adeguate ossia: lo spazio libero, in particolare verticale, sia
insufficiente per lo svolgimento dell’attivita richiesta; il pavimento/piano di lavoro non siano
ineguali e non presentino, quindi, rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe del lavoratore;
il posto o I'ambiente di lavoro consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a
un’altezza di sicurezza o in buona posizione; il pavimento/piano di lavoro non presentino dislivelli
che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento/piano di lavoro o il punto di
appoggio siano stabili; la temperatura, I'umidita e la circolazione dell’aria siano inadeguate

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che le esigenze
connesse all’attivita siano adeguate ossia che: gli sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, non siano troppo frequenti o troppo prolungati; il periodo di riposo fisiologico
o di recupero sia sufficiente ; la distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto non
siano troppo grandi; il ritmo imposto da un processo che possa essere modulato dal lavoratore

qualora le caratteristiche del carico, lo sforzo fisico richiesto, le caratteristiche dell’ambiente di
lavoro e le esigenze connesse all’attivita non fossero idonei il lavoratore provvedera a renderli tali;

il lavoratore comunque dovra astenersi dall’effettuare la movimentazione dei carichi qualora le
condizioni sopra descritte non fossero idonee

Misure preventive e protettiva

Il lavoratore deve essere a conoscenza che la movimentazione manuale dei carichi pud costituire
un rischio per la colonna vertebrale

Specifica formazione ed informazione relativa al rischio
Calzature ed indumenti adeguati
Il datore di lavoro dovra rendere disponibili in cantiere idonei mezzi per la movimentazione

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere, al
lavoratore e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

5.24 Rischio rumore

Rumore verso I’esterno del cantiere

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare durante le fasi di
demolizione, realizzazione di getti in cls, taglio degli elementi per la realizzazione delle pavimentazioni.
Da una stima preventiva il livello sonoro puo superare, in alcune fasi di lavorazione, i limiti ammessi.
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Esposizione al rumore per i lavoratori

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore dovra essere valuta dal datore di lavoro
delle imprese in funzione delle attrezzature utilizzate, delle lavorazioni assegnate a ciascun lavoratore,
nonché delle procedure seguite e all’'organizzazione dei lavori

Generalmente la valutazione effettuata facendo riferimento a tempi di esposizione e livelli di rumore
standard prevede “rischio rumore” secondo le classi di rischio di seguito riportate (riferimento
pubblicazione INAIL La valutazione del rischio rumore — 2015, cui si rimanda per gli obblighi relativi a
ciascuna classe di rischio):

classe di rischio “bassa” livello di esposizione minore o uguale 80 dB(A); Pressione di picco minore o
uguale a 135 dB(C)

classe di rischio “media” livello di esposizione compreso tra 80 dB(A) e 85 dB(A) (85 dB(A) compreso);
Pressione di picco compresa tra 135 dB(C) e 137 dB(C) (137 dB(C) compreso)

classe di rischio “alta” livello di esposizione compreso tra 85 dB(A) e 87 dB(A) (87 dB(A) compreso);
Pressione di picco compresa tra 137 dB(C) e 140 dB(C) (140 dB(C) compreso)

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Ipoacusia da rumore 2

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

o spettera all'impresa principale verificare I'eventuale supero dei livelli ammissibili per la zona. In
caso si preveda il superamento dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica adottato dal
comune di pertinenza provvedera a chiedere la relativa deroga;

« inognicaso, in base all’art.7 della Legge Regionale Veneto n.21 del 10.05.99, le attivita nei cantieri
sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto
nel regolamento comunale;

o gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere preventivamente
informati dal proprio datore di lavoro circa:

« il corretto utilizzo;
« il livello di rumorosita;
« ipossibili rischi sulla propria salute;
o iD.P.l. daindossare durante I'uso.
Misure preventive e protettiva
Data I'impossibilita di confinare le lavorazioni piu rumorose, ciascuna impresa dovra:
o valutare nel proprio POS il rischio rumore e adottare le relative misure preventive e protettive
« privilegiare I'utilizzo di macchine silenziate o a bassa rumorosita;

o imporre I'uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il personale che
si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze;

« far evitare altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.
Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;
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« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

o le imprese, nei relativi POS, dovranno effettuare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei
lavoratori, valutare i relativi rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive,
protettive e di coordinamento

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

| datori di lavoro dovranno effettuare, nei relativi POS, la valutazione dei rischi, prevedere e adottare
le relative misure preventive e protettive

| datori di lavoro dovranno, in particolare, informare i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, di quanto
previsto nei POS e controllane I'applicazione da parte dei lavoratori.

Misure preventive e protettiva

| datori di lavoro delle imprese dovranno effettuare la valutazione del rischio che potra comporsi nelle
seguenti fasi (riferimento pubblicazione INAIL La valutazione del rischio vibrazioni — Collana salute e
sicurezza):

a) possibile giustificazione del rischio;

b) identificazione delle condizioni espositive da valutare
¢) quantificazione dell’esposizione

d) valutazione di altri elementi di cui tenere conto

e) eventuale redazione del programma di misure tecniche, comprensivo dell’uso mirato dei dispositivi
di protezione individuali

f) adozione di metodi di lavoro ergonomicamente adeguati
g) formazione e informazione dei soggetti esposti

h) sorveglianza sanitaria

Durante i lavori

Applicazione di quanto previsto nei POS delle imprese; controllo da parte dei datori di lavoro circa
I"applicazione di quanto previsto nei POS
Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

e i POS delle varie imprese dovranno effettuare le valutazioni sull’esposizione alle vibrazioni dei
lavoratori, valutare i relativi rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive,
protettive e di coordinamento

5.25 Rischio vibrazione

Per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si intendono le vibrazioni meccaniche che se
trasmesse al sistema mano-braccio nelluomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari (d.lgs. 81/2008, art.
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200 comma 1, lettera a). L'insieme di tali disturbi € noto con il termine ‘sindrome da vibrazioni mano-
braccio.

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
sindrome da vibrazioni mano-braccio 2

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

o gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere preventivamente
informati dal proprio datore di lavoro circa:

o il corretto utilizzo;
« ipossibili rischi sulla propria salute;
« le misure preventive e protettive gli eventuali D.P.l. da indossare durante 'uso
Misure preventive e protettiva
Ciascuna impresa dovra:
o valutare nel proprio POS il rischio vibrazioni e adottare le relative misure preventive e protettive
o privilegiare I'utilizzo di macchine che generano meno vibrazioni;
e imporre opportune procedure che alternino momenti di lavoro a pause
« far evitare altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti delle vibrazioni.
Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

« le imprese, nei relativi POS, dovranno effettuare le valutazioni sull’esposizione alle vibrazioni dei
lavoratori, valutare i relativi rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive,
protettive e di coordinamento

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

5.26 Rischio elettrico

Il rischio elettrico e per definizione la fonte di un possibile infortunio o danno per la salute in presenza
di energia elettrica di un impianto elettrico. Il rischio dipende sia dal livello di sicurezza degli impianti e
macchinari elettrici che dal loro corretto utilizzo e manutenzione. Da un punto di vista infortunistico,
tra tutte le varie conseguenze derivanti da incidenti di natura elettrica, le principali tipologie sono:

o rischio elettrocuzione: dovuta la passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto o
indiretto;

« incendio, dovuto alla contemporanea presenza di ossigeno, materiale inflammabile, fenomeni
elettrici (archi elettrici, scintille) atti a innescare incendi;

o esplosione dovuta alla coesistenza di atmosfera pericolosa (presenza di sostanze miscele di gas,
vapori o polveri potenzialmente esplosivi) e fenomeni elettrici (archi elettrici, scintille) atti ad
innescare |’esplosione

In particolare I’elettrocuzione causa: tetanizzazione, arresto della respirazione, fibrillazione
ventricolare, ustioni.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Elettrocuzione 3
Incendio 1
esplosione 1

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni in appalto, trattandosi di cantiere di tipo stradale, non necessitano in modo continuativo
di energia elettrica (salvo che per l'area baraccamenti): allo scopo l'impresa potra avvalersi
occasionalmente di un piccolo gruppo elettrogeno. Per eventuali interventi continuativi o di un certo
rilievo i POS dell'impresa potra prevedere di derivazioni puntuali da richiedere all'Enel. Il POS, in tal
caso, dovra riportare la valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure di
prevenzione e protettive e le misure di coordinamento, anche sulla base delle indicazioni sotto
riportate. Il CSE decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

Procedure

In caso di impianto elettrico, far eseguire i lavori da tecnico abilitato che operera seguendo la
normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione tecnica e i libretti d’'uso e manutenzione
dei componenti, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza; il tecnico abilitato
dovra rilasciare la documentazione di legge sullimpianto e quanto realizzato nonché sui
componenti

in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,

attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

far revisionare e controllare gli impianti da personale qualificato e secondo la normativa di settore
e la regola d’arte; non eseguire riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e
cavi

leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore per verificare la quantita di corrente assorbita,
I'esistenza dei marchi CE, IMQ e, se previsto di doppio isolamento

prima di togliere la spina di un utilizzatore spegnere prima I'apparecchio

non utilizzare mai I'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica; in caso di incendio
sezionare lI'impianto e utilizzare estintori a polvere o a CO,

se qualcuno € in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via prima di
aver sezionato I'impianto

Misure preventive e protettive

impianto elettrico realizzato, mantenuto ed utilizzato in conformita alla normativa di settore e alla
buona regola d’arte; attestato di conformita dell'impianto a firma di tecnico abilitato;

formare ed informare i lavoratori sul rischio elettrico; sulle modalita di utilizzo dell'impianto
elettrico; sulla posizione dei quadri elettrici generali e di zona; del funzionamento degli interruttori
dei quadri, dell’interruttore differenziale

corretti installazione, uso, pulizia, manutenzione delle apparecchiature elettriche;

non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio in assenza del lavoratore,
specie di notte

non utilizzare mai apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidita
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e non sovraccaricare le prese che possono cosi riscaldarsi e divenire causa di cortocircuiti; evitare di
servirsi di prolunghe

e non utilizzare multi prese collegate a “ciabatte”

e non togliere la spina dalla presa tirando il cavo

« rendere disponibile in cantiere i libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature elettriche
o D.P.l. idonei alla lavorazione in corso.

Misure di coordinamento

. la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

. al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

. linstallatore elettrico prima del suo ingresso in cantiere dovra ricevere adeguate istruzioni circa i
rischi presenti da parte dell'impresa principale;

. Lentrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa |'autorizzazione del
CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

5.27 Rischi di incendio o esplosione

Il progetto non prevede lavorazioni a particolare rischio incendio e/o esplosione. Il rischio puo essere
significativo in caso di intercettazione di linee gas o durante lo spostamento di linee gas.

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Incendio, esplosione 2

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale e stata richiesta I'individuazione delle linee gas agli Enti gestori del servizio. | risul-
tati sono stati inseriti all'interno delle tavole “Planimetria Interferenza Sottoservizi”.

Procedure

« prima di eseguire scavi, segnalare in loco le linee del gas esistenti, richiedendo sopralluogo all’Ente
gestore del servizio (si rimanda comunque a quanto indicato nel capitolo 5.4 “Rischi connessi a
linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee”)

o limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi al solo quantitativo giornaliero

o | POS delle imprese dovranno indicare preventivamente I'eventualmente presenza di materiali o
sostanze a rischio d’incendio o esplosione (es. carburanti, gas, esplosivi, ecc.), valutando i rischi e
indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive nonché misure di
coordinamento. | POS delle imprese dovranno prevedere le necessarie misure di evacuazione. Il
CSE potra autorizzarne il deposito modificando il PSC

o Il materiale presente in cantiere dovra essere, comunque, nella quantita strettamente necessaria
per le lavorazioni giornaliere, dovra essere conservate lontano da fiamme libere, scintille, da fonti
di calore e dal sole durante la stagione estiva; la loro gestione dovra essere affidata a lavoratori
informati e formati sui relativi rischi;

o applicare comunque a quanto indicato nel capitolo 5.12 “Rischi legati all’organizzazione cantiere-
Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o esplosione”
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Misure preventive e protettive
L'impresa principale dovra mettere a disposizione in ciascun sottocantiere:

e in prossimita della lavorazione a rischio incendio e in altro luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, almeno due estintori portatili di tipo omologato (a polvere
9 kg e a Co2). L'impresa principale dovra comunque valutare il rischio incendio e predisporre ed
aggiornare le attrezzature, le procedure, le misure preventive, protettive e di coordinamento e
guanto altro necessario al fine di garantire la sicurezza antincendio per tutta la durata dei singoli
sottocantieri. Il POS dell'impresa esecutrice dei lavori dovra indicare le tipologie degli estintori
aggiuntivi in funzione della propria valutazione dei rischi

o I'elenco dei numeri telefonici d’emergenza presso la baracca di cantiere, se presente, o in altro
posto indicato, facilmente raggiungibile, segnalato e noto ai lavoratori

« almeno due telefoni cellulare (garantendone la carica per tutta la giornata lavorativa) uno dei quali
nella baracca di cantiere, se presente, e comunque in luoghi facilmente raggiungibili, segnalati e
noto ai lavoratori

Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

» al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

o il POS dell'impresa dovra riportare il nominativo dell’addetto antincendio presente in cantiere e le
procedure di sicurezza da applicare in caso di emergenza

5.28 Emissione di agenti inquinanti e polveri

In fase esecutiva e possibile 'uso di sostanze o prodotti a rischio inquinamento, quali malte, additivi
chimici, solventi, fissanti, bitumi, ecc.

E inoltre possibile la propagazione di polveri durante gli scavi, le demolizioni e la movimentazione di
inerti. Vi e infine la possibilita che durante la realizzazione dei lavori si rinvenga e/o si intercetti
tubazioni in amianto cemento non individuabili a priori: in questi casi, seppur occasionali, potra
verificarsi il distacco di fibre nocive dalle condotte da intercettare.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contaminazione dell’ambiente 2
contaminazione di persone e/o animali 2
propagazione di polveri da demolizione, scavi, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative
o sisuggerisce 'utilizzo di prodotti a basso rischio inquinamento;

e i prodotti da utilizzare in cantiere dovranno essere preventivamente approvati dal CSE per quanto
di sua competenza e la relativa scheda di sicurezza dovra essere disponibile in cantiere

Procedure

Ciascuna impresa esecutrice dovra provvedere a:
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bagnare abbondantemente i detriti durante la realizzazione di demolizioni, o la sede stradale
durante gli scavi (specie durante periodi secchi)

valutare nel proprio POS i rischi cui trattasi anche in funzione dei prodotti che intende usare
rendere disponibili in cantiere le schede tecniche, di sicurezza, di uso e conservazione dei prodotti
che intende usare in cantiere

nella movimentazione, stoccaggio, utilizzo dei prodotti attenersi alle schede tecniche, di sicurezza,
di uso e conservazione dei prodotti che intende usare in cantiere

nell’esecuzione degli scavi procedere con le opportune precauzioni anche per evitare il contatto
con condotte non segnalate; in prossimita di condotte segnalate procedere con le opportune
modalita anche ricorrendo agli scavi mano

All’occorrenza comunque:

nell’eventuale ritrovamento di condotte in cemento-amianto I'impresa dovra dare immediata
comunicazione alla DL e al CSE; nelle more dei necessari adeguamenti di sicurezza si dovra
procedere a ricoprire immediatamente I'area di scavo con teli in polietilene di spessore di almeno
0,15 mm secondo le indicazioni della pubblicazione INAIL “Rimozione in sicurezza delle tubazioni
idriche interrate in cemento amianto. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli
ambienti di vita”, collana salute e sicurezza.

In caso di interventi puntuali su condotte in cemento-amianto dovranno essere preventivamente
predisposti i necessari documenti di norma nonché aggiornati PSC e POS con la valutazione del
nuovo rischio, le misure preventive e protettive, le procedure e quanto altro previsto per norma al
fine della corretta eliminazione/gestione del rischio.

La lavorazione sara affidata ad impresa specializzata che operera secondo specifico piano
approvato dall’ULSS di competenza; I'impresa specializzata provvedera a

« predisporre gli interventi per la bonifica del terreno e smaltimento degli agenti inquinanti;
« predisporre un sistema di monitoraggio e di controllo;
« segnalare e delimitare le aree contaminate;

« predisporre, a seconda del caso, l'uso di adeguati DPI quali: tute protettive monouso,
maschere con filtro, occhiali a tenuta, autorespiratori con bombole, guanti, stivali, ecc.;

« predisporre un sistema di decontaminazione con raccolta acque di lavaggio.

Misure preventive e protettive

D.P.l. adeguati ai prodotti usati;
informazione formazione adeguata e preventiva degli addetti;
uso di sostanze a basso rischio di inquinamento;

utilizzo di utensili a bassa velocita.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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5.29 Rischio dall’uso di sostanze chimiche

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incendio, esplosione 2
inalazione, contatto con sostanze tossiche o nocive 2
irritazioni, ustioni, perforazioni, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative

L’elenco delle sostanze chimiche che si prevede vengano utilizzate ¢ il seguente:

vernici per segnaletica stradale, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici;
gas e fumi di vapori d’asfalto;

utilizzo di carburant;;

L'elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosita € comunque individuabile piu
precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle relative schede di sicurezza.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno
essere tenute sotto controllo a cura dei Referenti delle imprese.

Procedure

tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione da parte del datore di lavoro
dell'impresa, tesa a limitare I'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire cid che e nocivo
con cio che nonlo € o lo € meno;

la quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla
lavorazione.

Misure preventive e protettive

messa a disposizione di almeno due estintori, uno dei quali in prossimita della lavorazione a rischio
incendio/esplosione; il numero e la tipologia degli estintori sara comunque specificati nei POS
dell'impresa;

utilizzo di idonei D.P.I.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS;

ciascuna impresa esecutrice dovra indicare nel proprio POS I'elenco delle sostanze chimiche a
rischio particolare che si intendono utilizzare, dovra effettuare la valutazione dei rischi a queste
connesse, indicare le misure preventive e protettive, predisporre i relativi piani per la prevenzione
e gestione delle emergenze. La ditta rendera inoltre disponibili in cantiere la relativa scheda di
sicurezza dei materiali e delle sostanze che intende utilizzare in cantiere nella lingua dei lavoratori

5.30 Esposizione ad agenti cancerogeni

Elenco Rischi
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Descrizione Valutazione

Effetto cancerogeno 1

Scelte progettuali ed organizzative

Non sono previsti agenti cancerogeni individuabili a priori; relativamente al rischio amianto si rimanda
anche a quanto gia trattato in precedenza.

L'elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosita € comunque individuabile pil
precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di sicurezza.

Procedure
Il titolare dell'impresa dovra attenersi, in caso di necessita, a quanto indicato di seguito:
Sostituzione e riduzione

o il datore di lavoro evita o riduce |'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ci0 sia tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato € meno nocivo alla salute
e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori;

e se non e tecnicamente possibile sostituire I'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un apposito sistema

chiuso;

o se il ricorso ad un sistema chiuso non & tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu basso valore tecnicamente
possibile.

Valutazione del rischio

« il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della
quale sono riportati nel POS. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione
e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno
contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita;

«—il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione del rischio, adotta le misure preventive
e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarita delle situazioni lavorative;

«—il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro

Misure tecniche, organizzative, procedurali
Il datore di lavoro:

e assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessita delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita
predette;

o limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti

cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
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lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione.
In dette aree e fatto divieto di fumare;

progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi & emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se cio non & tecnicamente possibile, I'eliminazione degli agenti cancerogeni
deve avvenire il piu vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata.
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;

provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare |'efficacia delle misure di cui al
punto precedente e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato XLI del Decreto;

provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;

assicura che la raccolta e I'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle
categorie di lavoratori per i quali I'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi
particolarmente elevati.

Misure igieniche

il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati e
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili. Inoltre provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano
custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi a
far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione;

deve essere vietato ai lavoratori assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro

Informazione e formazione

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, mediante una formazione adeguata, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

le precauzioni da prendere per evitare |'esposizione, le misure igieniche da osservare, la necessita
di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il
loro corretto impiego, il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le conseguenze;

I'informazione e la formazione di cui ai commi sopra sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attivita in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comungue ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi;

il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. |
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contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29
maggio 1974, n.256, e successive modifiche ed integrazioni.

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

o i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo quanto prescritto dal D.Lgs.81/08;

o il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

« ilavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale e riportata, per
ciascuno di essi, l'attivita svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro;

o tale documentazione viene custodita e trasmessa agli organi competenti secondo le modalita
previste all'art.243 del D.Lgs.81/08.

Misure preventive e protettive
D.P.l. adeguati.
Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

« ciascuna impresa esecutrice dovra indicare nel proprio POS I'elenco delle sostanze a rischio
particolare che si intendono utilizzare e la relativa scheda di sicurezza.

5.31 Esposizione ad agenti biologici

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Contaminazione da batteri, virus, ecc. 1

Scelte progettuali ed organizzative

Il rischio di contaminazione da agenti biologici viene considerato possibile, anche se poco probabile.
Detto rischio potrebbe presentarsi durante I'intervento di innesto su fognature esistenti.

Procedure

Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
o gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita di causare malattie in soggetti umani;

e gruppo 2: un agente che puo causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; € poco probabile che si propaga nella comunita; sono di norma disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche;
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« gruppo 3: un agente che puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; I'agente biologico puo propagarsi nella comunita, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

e gruppo 4: un agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e puo presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non pud essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu
elevato tra le due possibilita.

L'allegato XLVI del Decreto riporta I'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Comunicazione

Il datore di lavoro che intende esercitare attivita che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o
3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori:

o il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

o il documento di cui all'art.271, comma 5 del D.Lgs.81/08.

Anche il datore di lavoro che é stato autorizzato all'esercizio di attivita che comporta |'utilizzazione di
un agente biologico del gruppo 4 é tenuto alla comunicazione di cui sopra.

Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o,
comungue, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.

Autorizzazione

Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivita, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanita.

Valutazione del rischio
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio tiene conto:

« della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del Decreto o, in assenza, di quella effettuata dal
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.268,
commi 1 e 2 del Decreto;

o dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
« dei potenziali effetti allergici e tossici;

o della conoscenza di una patologia della quale & affetto un lavoratore, che & da porre in
correlazione diretta all'attivita lavorativa svolta;

o delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita sanitaria competente che possono
influire sul rischio;

o del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle particolarita delle situazioni lavorative.
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Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche dell'attivita
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.

Misure tecniche, organizzative, procedurali

In tutte le attivita per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli
stessi ad agenti biologici.

In particolare, il datore di lavoro:

« evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita lavorativa lo consente;

« limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

o progetta adeguatamente i processi lavorativi;

o adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti I'esposizione;

o adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

o usa il segnale di rischio biologico, e altri segnali di avvertimento appropriati;

o elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;

« definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

« verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

o predispone i mezzi necessari per la raccolta, I'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

e concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.

Misure igieniche

In tutte le attivita nelle quali la valutazione dei rischi evidenzia pericoli per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:

o i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

o ilavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;

« idispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

o gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indument;,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

E vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'@ rischio di esposizione.
Misure preventive e protettive
Utilizzo di idonei D.P.I.
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Misure di coordinamento

o la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo cantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori,
prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

« vietare I'avvicinamento a personale estraneo alle lavorazioni in corso.

5.32 Rischio sbalzi eccessivi di temperatura — radiazioni solari

| lavori in appalto si svolgono all’esterno: i lavoratori sono pertanto soggetti alle condizioni climatiche
e agli agenti atmosferici.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Colpi di calore/ assideramento, a seconda della stagione 2

Scelte progettuali ed organizzative

Nessuna osservazione particolare da osservare.

Procedure

Sospendi il lavoro in caso di temperature molto elevate.

Bere molta acqua, evitando assolutamente bevande alcoliche.
Misure preventive e protettive

o indumenti adatti alla stagione;

o DPI forniti dal datore di lavoro.

Misure di coordinamento

Nessuno in particolare.

5.33 Attuazione della consultazione e partecipazione

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie, anche
necessarie per una migliore applicazione, da parte dei lavoratori, delle disposizioni previste dalla
normativa vigente, dei contenuti del PSC e del POS.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Violazione di precise disposizioni di legge in materia 2
inosservanza o errata applicazione del PSC o del POS 2

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale sono state determinate le modalita di consultazione e partecipazione dei lavoratori
per una migliore attuazione e gestione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dal presente PSC.

Vanno attuate inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e dalle altre norme vigenti.
Procedure
Con riferimento al PSC:
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prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
per la sicurezza puo formulare proposte al riguardo (art.50 del decreto).

Con riferimento al cantiere:

in attuazione dell’art.92 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione
sono previste delle riunioni fra imprese esecutrici e lavoratori autonomi. Il CSE convoca la
riunione: € compito di ciascuna impresa appaltatrice convocare i propri subappaltatori gia
individuati. Le riunioni verranno indette dal CSE mediante comunicazione scritta o anche verbale e

verbalizzate. Sono previste le seguenti riunioni:

eprima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati.;

«prima dell’ingresso al cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

.qualora si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti; sara cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e
dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

eriunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza quindicinale.

Rendere disponibile in cantiere tutta la documentazione della sicurezza e provvedere al suo
tempestivo aggiornamento; & considerato aggiornamento del PSC ogni indicazione riportata nei
verbali di visita del CSE

Misure preventive e protettive

il presente PSC;
il/i POS di ciascuna impresa esecutrice;
la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

i corsi dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in relazione alle mansioni e lavorazioni loro
affidate

Misure di coordinamento

ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo dovra essere preventivamente autorizzato dal
CSE anche sulla base del crono programma dei lavori aggiornato; qualora il CSE valuti il POS di
un’impresa non idoneo, tale impresa non potra entrare in cantiere

copia dei verbali di sopralluogo/riunione e ogni altra documentazione inerente la sicurezza del
cantiere dovra essere custodita entro apposito contenitore in cantiere; dovra essere resa
disponibile e tempestivamente aggiornata

5.34 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi

Le singole fasi e sottofasi di lavoro sono descritte sequenzialmente nel Cronoprogramma lavori —
Elaborato PROG.09 - ID. | — Cronoprogramma (da specificare ed eventualmente integrare nel POS) e di
seguito illustrate.

5.34.1 FASE 1: Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

5.34.1.1 Sottofase 1.1 — Segnaletica di cantiere mobile e recinzioni area lavorativa

Descrizione della lavorazione
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o Predisposizione della segnaletica stradale

o delimitazione area operativa di lavoro che, a seconda del caso, pu0 essere costituita da una
recinzione “tipo mobile” (transenne metalliche, delimitatori mobili, ecc.) o “di tipo fisso” (rete
metallica h.2,0m e rete plasticata arancio su appositi sostegni) e posa di segnaletica di sicurezza e
luminosa;

o predisposizione della segnaletica di sicurezza
» utilizzo di autocarro con gru, attrezzi manuali d’'uso comune.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Investimento

contatto con macchine operatrici
movimentazione manuale dei carichi

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani
Stima del Rischio della fase: 2
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Si prevede recinzione di tipo fisso per le aree baraccamenti; recinzione opportuna di tipo mobile per i
lavori di realizzazione degli altri sottocantieri. La tipologia di recinzione dovra comunque essere scelta
anche in relazione alle criticita della zona oggetto d’intervento.

o prima di installare la segnaletica: richiedere autorizzazione preventiva all’Ente proprietario della
strada;

o adattare le prescrizioni alle reali condizioni della zona d’intervento.

o predisporre in prossimita della testata di ogni cantiere apposito pannello (fig.11.382) recante le
seguenti indicazioni (DPR 495/92):

« ente proprietario o concessionario della strada;

o estremi dell'ordinanza;

o denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

e inizio e termine previsto dei lavori;

« recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
o utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare tute ad alta visibilita.
Misure preventive e protettive
Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita.
Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:

o le recinzioni, le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre
zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia, in corrispondenza di transenne e cartellonistica
verticale);
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« verificare che la segnaletica verticale cosi come installata non risulti pericolosa al transito
veicolare o pedonale. Verificare in particolare che le recinzioni, le transenne ed i cartelli segnaletici
non limitino la visibilita ai veicoli in transito;

« assicurare 'accessibilita alle proprieta e alle attivita adiacenti all’area di lavoro, compatibilmente
con le lavorazioni in corso;

« fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di accesso, i possibili
rischi, ecc.;

o le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire pericolo o intralcio;
le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno essere visibili da ambo i sensi di marcia;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

e non stazionare con i mezzi di cantiere al di fuori dell’area recintata di lavoro.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare:

« lindicazione della tipologia di recinzione utilizzata nei singoli sottocantieri

e una planimetria con indicazione dettagliata della segnaletica di sicurezza e luminosa prevista;

e nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero delle recinzioni di
cantiere e della segnaletica.

5.34.1.2 Sottofase 1.2: Installazione cantiere fisso
Descrizione della lavorazione

Allestimento baraccamenti ed eventuali area deposito materiali/attrezzature: eventuale
predisposizione di idoneo sottofondo in stabilizzato (Tout Venant sp. 25 cm), posa della recinzione di
cantiere di tipo fisso, installazione della baracca ad uso ufficio e magazzino, di quella per lo spogliatoio
con i servizi igienici, relativi eventuali allacciamenti impiantistici. Posa di cartello di cantiere con
I'indicazione dei dati richiesti da normativa vigente, con ubicazione come da disposizione del Comune.

Uso di autocarro con gru, escavatore, pala meccanica, attrezzi portatili con alimentazione elettrica o
batteria, utensili manuali.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione
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o contatto con macchine operatrici

e movimentazione materiali pesanti

e urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

o elettrocuzione durante I'allacciamento dell'impianto elettrico

o contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito
« caduta da postazione sopraelevata

e rumore

o tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali

« contatto con linee aeree

e investimento

« ribaltamento del mezzo

e movimentazione manuale dei carichi

Stima del Rischio della fase 1
Scelte progettuali ed organizzative

In questa fase & prevista la presenza dell'impresa (impresa appaltatrice) ed eventualmente della ditta
per la realizzazione degli impianti.

L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa I'autorizzazione del CSE
(che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

In fase progettuale sono stata individuata, per quanto possibile, le area da adibire a baraccamenti,
deposito materiali (vedere planimetria allegata).

La scelta di queste aree e stata determinata dalla necessita di poter utilizzare per tutta la durata dei
lavori aree poste in posizione baricentrica al fine di ridurre al minimo il transito di mezzi di cantiere
lungo strade adiacenti, di evitare o ridurre al minimo il transito di mezzi di cantiere lungo strade
adiacenti e non interessate dai lavori, limitando interferenze e disagi ai frontisti, di consentire la
smobilitazione di alcune aree anche in funzione dell’avanzamento dei lavori mantenendo, invece fisse
se baracche.

Procedure
Prima di occupare le aree da adibire a baraccamenti e depositi:

o l'impresa principale dovra accertarsi circa la reale disponibilita delle aree al momento in cui hanno
inizio i lavori; se le aree non risultassero piu disponibili, & onere dell'impresa individuare altre
aree, sentito il coordinatore per I'esecuzione;

« l'impresa dovra inoltre richiedere preventiva autorizzazione al proprietario dell’area;

o si dovranno predisporre un sottofondo idoneo al transito degli automezzi ed eventuali basamenti
per i box di cantiere;

o Il'area deposito/baraccamenti sara recintata con recinzione di tipo fisso, completa di cancello
carraio;

e in prossimita dell’accesso carraio installare opportuni cartelli di divieto ed informativi sui rischi
presenti;

o installare segnaletica di preavviso area cantiere e di sicurezza, sia all’esterno che all'interno
dell’area sopra descritta.
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Misure preventive e protettive

utilizzo di idonei DPI;

segnaletica di sicurezza.

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa principale:

Preliminarmente all’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici si svolgera una riunione
preliminare di coordinamento. Si rimanda ai capitoli 5.33 (Attuazione della consultazione e
partecipazione) e 6 (Interferenze e ulteriori misure di coordinamento) per ulteriori specifiche di
coordinamento.

richiedere sopralluogo agli Enti gestori dei vari sottoservizi in modo da individuare e segnalare in
loco le linee interrate presenti;

garantire, nella predisposizione della recinzione di cantiere, adeguata visibilita agli automezzi di
cantiere (durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in transito;

richiedere all'impiantista elettrico la dichiarazione di conformita dell’'impianto installato;
verificare se & necessario richiedere al comune la deroga ai limiti di rumorosita vigenti nella zona;

verificare periodicamente il buono stato e la stabilita di recinzione, cancello, segnaletica, ecc.

A carico di tutte le imprese presenti:

concordare e coordinare I'utilizzo comune delle aree di stoccaggio e deposito previste;

mantenere a distanza di sicurezza i passanti.

Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare:

il progetto esecutivo dell’area baraccament;;

il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione con indicazione dei numeri
telefonici del pil vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da
interpellare in caso di emergenza (danneggiamento linee aeree o interrate, ecc.);

il fac-simile del cartello di cantiere, con le indicazioni di legge;

il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante |'uso di apposita grafia, delle
lavorazioni che si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate;

procedure previste per informare i residenti e le attivita commerciali e produttive circa le modalita
di gestione degli accessi alle proprieta e alle attivita, i possibili rischi, ecc.

5.34.1.3 Sottofase 1.3 Smobilizzo cantiere

Descrizione della lavorazione

Smontaggio dei baraccamenti con carico sugli automezzi, rimozione delle recinzioni, dell'impianto
elettrico di cantiere e ripristino dell'area.

Utilizzo di autocarro, pala meccanica, utensili elettrici e manuali.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione
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contatto con macchine operatrici

movimentazione materiali pesanti

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

elettrocuzione durante il disallestimento dell’impianto elettrico
contatto con i prefabbricati di cantiere durante la rimozione
caduta da postazione sopraelevata

rumore

tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali

contatto con linee aeree
investimento
ribaltamento del mezzo

movimentazione manuale dei carichi

Stima del Rischio della fase 1

Scelte progettuali ed organizzative

In questa fase e prevista la presenza dell'impresa appaltatrice ed eventualmente della ditta per la
rimozione degli impianti.

Procedure

Procedere preventivamente alla smobilitazione degli impianti e quindi delle baracche di cantiere, delle
aree di lavoro e di deposito.

Procedere, anche per fasi successive, alla rimozione della recinzione di cantiere delle sole zone non pil
interessate dai lavori

Misure preventive e protettive

« utilizzo di idonei DPI, vestiario ad alta visibilita;
Misure di coordinamento

A carico dell'impresa principale:

o prima di procedere alla rimozione del cantiere, disalimentare a monte gli impianti presenti
(alimentazione elettrica, acquedotto, ecc.)

o rimuovere la segnaletica di cantiere e temporanea; ripristinare se necessario segnaletica stradale
definitiva.
Contenuti specifici del POS

Il POS dovra riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2).

5.34.2 FASE 2: Verifica e spostamento sottoservizi
Descrizione della lavorazione

Sopralluoghi e indagini a campione preliminari; eventuale taglio di asfalto e scavo in sezione ristretta;
intercettazione di tubazioni o cavidotti e di pozzetti d’ispezione; rimozione di tubazione esistente e
ricollocazione entro scavo, posa nastro segnalatore sottoservizi e stesura di sabbia o ghiaietto da
costipare per rinterro degli scavi.

Utilizzo di tagliasfalto a disco o martello, autocarro, escavatore, compattatore e rullo, gruppo
elettrogeno, attrezzi a funzionamento elettrico o manuale.
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In questa fase e prevista la presenza dell'impresa (impresa appaltatrice) dei gestori dei sottoservizi

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo

caduta di materiali

investimento da mezzi meccanici
ribaltamento del mezzo
esposizione al rumore

franamento

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione
specifica

contatto con macchine operatrici

lavori in spazi ristretti

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni in progetto verranno realizzate da ditta specializzata non in concomitanza con altre fasi
in progetto

Si prevede la presenza di due imprese (impresa appaltatrice e impresa addetta alle
verifiche/spostamenti dei sottoservizi). L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra
avvenire previa l'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma
dei lavori).

Procedure

e Riunione per la sicurezza e Sopralluogo preliminare congiunto imprese, DL e CSE per
I'individuazione in dettaglio delle eventuali indagini da effettuare

o aggiornamenti di POS e PSC sulla base delle risultanze di tali sopralluoghi; congruita dei POS da
parte del CSE e quanto di sua competenza

o delimitare preventivamente I'area operativa di lavoro

o esecuzione di indagini preliminari;

« riunione per la sicurezza e, sulla base di quanto rilevato, aggiornamenti di POS e PSC; congruita dei
POS da parte del CSE e quanto di sua competenza

o delimitare preventivamente |’area operativa di lavoro

o esecuzione delle eventuali altre indagini

Misure preventive e protettive

« utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza
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Misure di coordinamento

L'ingresso in cantiere dell'impresa addetta alle verifiche/spostamento dei sottoservizi dovra essere
sempre preceduto dall’autorizzazione del CSE e da una riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal
C.S.E.). Si rimanda ai capitoli successivi per ulteriori specifiche di coordinamento.

A carico dell'impresa esecutrice:

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automezzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;
« vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;
« garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

o segnalare e delimitare gli scavi aperti.

A carico dell'impresa appaltatrice:

o il capo cantiere dell'impresa appaltatrice (che fornira I'assistenza negli scavi) richiedera le
istruzioni necessarie al caposquadra dell'impresa esecutrice delle indagini;

« avvisare preventivamente gli utenti circa la necessita di sospendere temporaneamente il servizio;

e« mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso. Intervenire
all’occorrenza per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della ditta addetta allo
spostamento o riparazione del sottoservizio.

Contenuti specifici del POS

| POS dell'impresa principale e della ditta addetta alle verifiche/spostamento dei sottoservizi, oltre ai
contenuti minimi previsti dal DPR 222/03, dovranno riportare

e in rapporto al sopralluogo congiunto, I'area degli interventi e i lavori di dettaglio, con le relative
valutazione dei rischi, scelte organizzative, procedure, misure preventive, protettive e di
coordinamento e la descrizione dalla gestione delle emergenze

« apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree.

o Nel POS dell'impresa principale, il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante 'uso di
apposita grafia, delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate;

5.34.3 FASE 3: Demolizioni- fresatura del manto stradale esistente
Descrizione della lavorazione

Uso di fresa a freddo. Rimozione dello strato superficiale

Fresa, autocarro.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione
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Esposizione ai fumi e gas
esposizione alla polvere
esposizione al calore
investimento

esposizione al rumore

tagli abrasioni

presenza di estranei ai lavori
Stima del Rischio della fase 1
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per lavori di asfaltatura).

L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa I'autorizzazione del CSE
(che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

Procedure

o delimitare innanzitutto I'area d’intervento e disporre la segnaletica stradale e di sicurezza;

o qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni semaforiche.
Misure preventive e protettive

Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, ecc.

Misure di coordinamento

e« nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere preventivamente
I'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;

« l'ingresso in cantiere dell'impresa addetta agli asfalti dovra essere preceduto da una riunione di
sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

A carico dell'impresa esecutrice:

« letransenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre zavorramenti di base, es.
sacchi di sabbia);

« assicurare |'accessibilita, compatibilmente con le lavorazioni in corso, alle proprieta e alle attivita
adiacenti all’area di lavoro;

« fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di accesso, i possibili
rischi, ecc.;

o le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire pericolo o intralcio;
le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno essere visibili da ambo i sensi di marcia;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare il nominativo
della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero della segnaletica. Il POS dovra
riportare apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi.

5.34.4 FASE 4-5: Demolizioni-rimozione cordonate-demolizioni manufatti esistenti
Descrizione della lavorazione
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Rimozione di cordonate; demolizione di eventuali sottofondazioni di cordonate o plinti in cls armato e
rimozioni di pali, carico dei detriti su autocarro e allontanamento in discarica del materiale ritenuto
non piu riutilizzabile.

Uso di autocarro, di martello demolitore, compressore, escavatore con punta demolitrice e\o pinza
idraulica, pala meccanica, escavatore utensili manuali, ecc.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

esposizione al rumore
esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante 'uso di
utensili manuali

emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
caduta di materiale dall’alto

caduta dall’alto

movimentazione materiali pesanti o loro parti
contatto con macchine operatrici

ribaltamento del mezzo

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

contatto con linee aeree

intercettazione sottoservizi elettrocuzione

incendi - esplosioni

Rischio dall’uso di sostanze chimiche

Esposizione ad agenti cancerogeni

Esposizione ad agenti biologici

Rischio sbalzi eccessivi di temperatura — radiazioni solari
Stima del Rischio della fase 3
Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

e I mezzi dovranno procedere a passo d’'uomo;

e Operare solo con visuale completamente aperta; ricorrere a movieri

« Verificare sia stata preventivamente delimitata I'area operativa di lavoro ed eventualmente
integrare quanto necessario.

Misure preventive e protettive

o utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza,
protezione occhi, ecc.;
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e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:
o utilizzare movieri

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automeazzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare

« apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

o l'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

o le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori

5.34.5 FASE 6: Movimento di materiale- scavi di sbhancamento, correzione pendenze

Esecuzione di scavi e sbancamenti; alzo, movimentazione, trasporto e scarico del materiale di risulta.
Uso di escavatore, autocarro, utensili manuali, ecc.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante I'uso di
utensili manuali

emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
caduta di materiale dall’alto

caduta dall’alto

movimentazione materiali pesanti

contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

contatto con linee aeree
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intercettazione sottoservizi
elettrocuzione

incendi - esplosioni

Stima del Rischio della fase 3
Scelte progettuali ed organizzative:

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure:

prima di eseguire la lavorazione

« effettuare le preliminari operazioni per la verifica e lo spostamento (eventuale) dei sottoservizi;
o informare i lavoratori dell’eventuale presenza di sottoservizi e delle prescrizioni del PSC

prima e durante la lavorazione

« attenersi alle prescrizioni del PSC e dei POS come aggiornati anche sulla base delle indicazioni delle
ditte gestori dei servizi

Misure preventive e protettive:

Utilizzo di pannellature di protezione contro la proiezione di detriti e schegge;
utilizzo di specifici D.P.I.

Misure di coordinamento:

Gli interventi manuali e con mezzi meccanici dovranno avvenire in tempi diversi o su aree diverse,
onde evitare la reciproca interferenza.

A carico dell'impresa esecutrice:
o utilizzare movieri

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automezzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

« vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;
« garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

« segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS:

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

e [|'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e e procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori
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5.34.6 FASE 7: Realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti

5.34.6.1 Sottofase 7.1: Scavi

Il progetto prevede scavi di limitata profondita; in caso di scavi piu profondi, prima dell’esecuzione
della lavorazione, POS e PSC dovranno essere aggiornati con le valutazioni dei nuovi rischi, le scelte
organizzative, le procedure e la misure preventive, protettive e di coordinamento

Si veda fase 6

5.34.6.2 Sottofase 7.2: Preparazione dei fondi
Descrizione

Preparazione dei fondi mediante posa idoneo inerte (sabbia, ghiaietto, altro secondo le indicazioni del
progetto esecutivo) e relativa costipazione

Uso di autocarro con gru, escavatore, compattatore, gruppo elettrogeno

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante I'uso di utensili
manuali

emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri
proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc

caduta di materiale dall’alto

lavori in spazi ristretti

caduta dall’alto - Caduta nello scavo
movimentazione materiali pesanti o ingombranti
contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

franamento

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
contatto con linee aeree

elettrocuzione

incendi - esplosioni

Stima del Rischio della fase 1

Scelte progettuali ed organizzative
Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

APPR_11_OPI2021_094_PSC_RELAZIONE.doc 71/98



*
*

>k Finanziato 4
* - PSC
3 & dall’Unione europea MINISTERO g?Pl\flALIJ),\(I)E/A
* o % NextGenerationEU DELL'INTERNO RELAZIONE

PNRR

MISSIONE 5 —Coesione e inclusione APPR_11_OPI2021_094_PSC_RELAZIONE.doc
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Il progetto prevede scavi di limitata profondita; in caso di scavi piu profondi, prima dell’esecuzione
della lavorazione, POS e PSC dovranno essere aggiornati con le valutazioni dei nuovi rischi, le scelte
organizzative, le procedure e la misure preventive, protettive e di coordinamento

Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |’area operativa di lavoro ed eventualmente integrare
quanto necessario.

Misure preventive e protettive
« utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

« vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;
Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automeazzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

« vietare il deposito di materiali o rinterro in prossimita della trincea di scavo;

« garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

o segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

e |'‘organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e |e procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori

5.34.6.3 Sottofase 7.3: Posa tubazioni e pozzetti
Descrizione

Eventuale posa di sabbia o ghiaietto da costipare, posa dei pozzetti d’ispezione, di caditoie, pozzetti
prefabbricati in cls per alloggiamento corpi illuminanti, ecc., delle tubazioni in PVC e in PVC corrugato
per sottoservizi, del tritubo, ecc.,

Uso di autocarro con gru, gruppo elettrogeno
Elenco rischi

Descrizione . Valutazione
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Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante l'uso di utensili
manuali

schiacciamento

emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
caduta di materiale dall’alto

lavori in spazi ristretti

caduta dall’alto - Caduta nello scavo
movimentazione materiali pesanti o ingombranti
contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

franamento

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
contatto con linee aeree

elettrocuzione

incendi - esplosioni

Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |’area operativa di lavoro ed eventualmente integrare
guanto necessario

Durante la movimentazione di tubature e pozzetti verificare che non vi siano lavoratori all’interno
dello scavo

Misure preventive e protettive
» utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automezzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;
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« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

« vietare il deposito di materiali o di rinterro in prossimita della trincea di scavo;

o garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

« segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

e [|'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e |e procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori

5.34.6.4 Sottofase 7.4: Reinterro

Rinterro degli scavi con materiale arido o sabbia, posa del nastro segnalatore, compattazione del
materia ledi rinterro.

Uso di autocarro con gru, escavatore, compattatore, martello demolitore, gruppo elettrogeno,
motopompa o elettropompa.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante I'uso di utensili
manuali
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emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
caduta di materiale dall’alto

lavori in spazi ristretti

caduta dall’alto - Caduta nello scavo
movimentazione materiali pesanti o ingombranti
contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

franamento

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

C

elettrocuzione

incendi - esplosioni

chiacciamento

ontatto con linee aeree

Stima del Rischio della fase 2

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata I’area operativa di lavoro ed eventualmente integrare
quanto necessario.

Misure preventive e protettive

utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa esecutrice:

il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automezzi;

verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

vietare il deposito di materiali o di rinterro in prossimita della trincea di scavo;
garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;
segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare
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e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

e [|'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e e procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori

5.34.7 FASE 8: Posa cordonate
Descrizione della lavorazione

Posa di cordonate prefabbricate in cls (per delimitazione piste ciclabili, aiuole spartitraffico,
marciapiedi ecc.), relativi pezzi speciali, su letto di calcestruzzo, e stuccatura a finire in
malta

Utilizzo di autocarro, sega circolare da banco, autobetoniera e autopompa per calcestruzzo,
compattatore meccanico, gruppo elettrogeno, utensili manuali.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante I'uso di utensili
manuali

emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
caduta di materiale dall’alto

caduta dall’alto - Caduta nello scavo
movimentazione materiali pesanti o ingombranti
contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
contatto con linee aeree

elettrocuzione

incendi - esplosioni

Stima del Rischio della fase: 1
Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

o verificare sia stata preventivamente delimitata I'area operativa di lavoro ed eventualmente
integrare quanto necessario; in particolare garantire una sufficiente distanza di sicurezza tra l'area
occupata dai lavoratori ed il flusso veicolare;
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« in presenza di transito veicolare, verificare l'istituzione di limitazioni al transito, la presenza di
movieri, ecc., secondo le indicazioni dell'Ente proprietario della strada e secondo il Codice della
Strada e relativo Regolamento d'Attuazione

« predisporre le postazioni fisse di lavoro recintate e protette
Misure preventive e protettive
» utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automeazzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

« vietare il deposito di materiali o di rinterro in prossimita della trincea di scavo;

« garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

« segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

e |'‘organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori

I’eventuale posizione di postazioni fisse di lavoro nonché I'organizzazione, le procedure, le misure
preventive, protettive e di coordinamento.

5.34.8 FASE 9: Sovrastrutture stradali-realizzazioni piste ciclabili e marciapiedi

5.34.8.1 Sottofase 9.1: Messa in opera inerti

Realizzazione della sovrastruttura stradale secondo le stratigrafie di progetto mediante la messa in
opera di materiali inerti e relativa compattazione

Uso di autocarro con gru, pale, compattatore, attrezzi manuali

Si veda sottofase 7.2 Preparazione dei sottofondi

5.34.8.2 Sottofase 9.2: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa delle reti elettrosaldate
Uso di autocarro con gru, pale, compattatore, tagliaferro, gruppo elettrogeno
Elenco rischi
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Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante I'uso di
utensili manuali

Cesoiamenti, stritolamenti

caduta di materiale dall’alto

caduta dall’alto - Caduta nello scavo

caduta di materiali o a livello

Scivolamenti, cadute a livello

movimentazione materiali pesanti o ingombranti
contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
contatto con linee aeree

elettrocuzione

incendi - esplosioni

Stima del Rischio della fase: 1

Scelte progettuali ed organizzative
Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |’area operativa di lavoro ed eventualmente integrare
guanto necessario.

Misure preventive e protettive

o utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: casco, occhiali protettivi, guanti, calzature di
sicurezza, indumenti protettivi;

e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automezzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2),

5.34.8.3 Sottofase 9.3: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette
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Uso di autocarro con gru, pale, compattatore, tagliaferro, gruppo elettrogeno, motopompa o
elettropompa, attrezzi manuali

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante l'uso di utensili
manuali

Cesoiamenti, stritolamenti

emissione di agenti inquinanti e polveri

rischio chimico (cementi) - getti e schizzi

caduta di materiale dall’alto - schiacciamento
caduta dall’alto e a livello - scivolamenti
movimentazione materiali pesanti o ingombranti
contatto con macchine operatrici o loro parti
ribaltamento del mezzo

franamento

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
contatto con linee aeree

intercettazione sottoservizi

elettrocuzione

incendi - esplosioni

Stima del Rischio della fase 2

Scelte progettuali ed organizzative
Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Qualora I'eventuale impresa fornitrice di calcestruzzo ne effettui anche la posa in opera, o comunque
esegui in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., questa dovra predisporre il
relativo POS. L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I"autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |’area operativa di lavoro ed eventualmente integrare
guanto necessario.

Verificare preliminarmente le aree per il posizionamento dei mezzi di fornitura dei materiali ed in
particolare la capacita portante del terreno; procedere preliminarmente a realizzare eventualmente
guanto necessario per rendere idonee le aree di sosta dei mezzi e dei fornitori dei materiali.

Durante lo scarico dell'impasto I'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo

Misure preventive e protettive
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« utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, DPI a
protezione di getti calcestruzzo, ecc.;

e in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi e prolunghe,
attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione
tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

Qualora I'eventuale impresa fornitrice di calcestruzzo ne effettui anche la posa in opera, o comunque
esegui in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., questa dovra predisporre il
relativo POS.

Il fornitore di calcestruzzo e I'impresa esecutrice dei lavori dovranno comunque:

- fornirsi reciprocamente le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti
nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e I'impresa
cliente;

-stabilire le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi
sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto
nel cantiere di destinazione

A carico dell'impresa esecutrice:

o il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli
automezzi;

« verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa

Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2),

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in
presenza di sottoservizi

e |'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento della
lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e |e procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i movieri e tra
questi e i lavoratori

5.34.9 FASE 10: Pavimentazione stradale
Descrizione della lavorazione

e per pavimentazioni in asfalto: eventuale uso di fresa a freddo e rimozione dello strato superficiale.
Posa di strato di sottofondo in conglomerato bituminoso (binder) da stendere in opera mediante
vibrofinitrice e successiva rullatura. Posa del manto d’usura in asfalto mediante vibrofinitrice,
successiva rullatura e sistemazione in quota dei chiusini. Eventuale stampaggio

e per pavimentazioni in elementi lapidei (ciottoli, sampietrini, lastre trachite) e masselli
autobloccanti: preparazione del supporto con stesura dello stato di allettamento; posa in opera
degli elementi e loro battitura; stuccatura con sabbia fina o boiacca di cemento a scelta della D.L,;
lavaggio mediante la spruzzatura di acqua per eliminare la sabbia o il cemento in eccesso

Fresa, escavatore, autocarro, vibrofinitrice, matrici, rulli compattatori.
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Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Esposizione al rumore
Esposizione vibrazioni

Tagli, colpi, impatti, compressioni al corpo, lesioni anche durante l'uso di utensili
manuali

emissione di agenti inquinanti e polveri
esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
movimentazione materiali pesanti

contatto con macchine operatrici o loro parti
investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
elettrocuzione

pericolo d’incendio

Esposizione ai fumi e gas

esposizione al calore

caduta di masse calde

scottature, bruciature

Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per lavori di asfaltatura). Qualora sia

L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa I'autorizzazione del CSE
(che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

Procedure

o delimitare innanzitutto I'area d’intervento e disporre la segnaletica di sicurezza;

« scarificare solamente il tratto stradale che puo essere asfaltato in giornata;

o qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni semaforiche.
Misure preventive e protettive

Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, maschere specifiche per
vapori d’asfalto, ecc.

Misure di coordinamento

e nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere preventivamente
I'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;

o l'ingresso in cantiere dell'impresa addetta agli asfalti dovra essere preceduto da una riunione di
sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

A carico dell'impresa esecutrice:

« letransenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre zavorramenti di base, es.
sacchi di sabbia);
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« assicurare l'accessibilita, compatibilmente con le lavorazioni in corso, alle proprieta e alle attivita
adiacenti all’area di lavoro;

« fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di accesso, i possibili
rischi, ecc.;

o le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire pericolo o intralcio;
le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno essere visibili da ambo i sensi di marcia;

« verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a
fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa.

Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2)

5.34.10FASE 11 - Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare
Descrizione della lavorazione
Realizzazione di segnaletica orizzontale, verticale, di completamento.

Utilizzo di autocarro con gru, scale portatili, macchina per segnaletica orizzontale, utensili d'uso
comune.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

emissione di agenti inquinanti e polveri
contatto con vernici

Investimento — Presenza di traffico veicolare
urti, colpi, impatti, compressioni

presenza di estranei ai lavori

Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per segnaletica stradale).

Questa lavorazione & prevista in presenza di traffico veicolare (con strada aperta al transito, come
normalmente avviene per i rifacimenti della segnaletica stradale); il CSE valutera comunque le
condizioni di sicurezza prescrivendo I'eventuale esecuzione con altre modalita (chiusura anche parziale
della strada, esecuzione in notturna, ecc)

L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa I'autorizzazione del CSE
(che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

Procedure

Segnalare in modo ben evidente I'area d’intervento e disporre la segnaletica stradale e di sicurezza.
Misure preventive e protettive

o utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita;

« predisporre delimitazioni e segnalazioni come da C.d.S., anche secondo gli schemi previsti dal D.M.
10 luglio 2002 e quanto riportato nella planimetria Elaborato “Schemi sicurezza”

Misure di coordinamento
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L'ingresso in cantiere di altra impresa specializzata nella realizzazione di segnaletica dovra essere
preceduto da una riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra riportare specifica
degli accorgimenti e delle attrezzature per la moderazione della velocita del traffico veicolare.

6 INTERFERENZE E ULTERIORI MISURE DI COORDINAMENTO

6.1 Interferenze tra diverse imprese

L'intervento e stato suddiviso in 3 tipologie di cantiere di seguito riportate:

1) realizzazione di nuova pista ciclabile

2) riqualificazione di marciapiedi

3) riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnaletica orizzontale e verticale

Si rimanda al paragrafo Individuazione sottocantieri — descrizione interventi, per le descrizioni di
dettaglio.

In questa fase progettuale le Imprese che si presume intervengano nei lavori sono:

« Impresa principale (per la realizzazione delle opere edili in genere) LOP 1;

o Impresa per realizzazione opere elettriche LOP 2;

o Impresa per realizzazione asfaltature LOP 3;

o Impresa per realizzazione segnaletica stradale LOP 4;

E previsto inoltre I'intervento saltuario del personale di Enel, Telecom, AcegasAPSAmga Hera LOP 5

Premesso quanto sopra si definisco i seguenti lotti operativi (LOP) individuati sono i seguenti:

E costituito dai lavori dell'impresa principale e comprende le fasi di Allestimento/disallestimento
cantiere e recinzione; Verifica sottoservizi (assistenza); Demolizioni — fresatura del manto stradale
esistente; Demolizioni - rimozione cordonate; Demolizioni - demolizione manufatti esistenti;
Movimentazione di materiali - scavi di sbancamento, correzione pendenze; Realizzazione
infrastrutture, tubazioni e cavidotti; Posa cordonate; Sovrastrutture stradali — realizzazione pista
ciclabile e marciapiedi; Pavimentazioni stradale; <segnale oca stradale: orizzontale, verticale e
complementare

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3

£ costituito dai lavori dellimpresa per la realizzazione delle eventuali opere elettriche in fase di
LOP 2 allestimento/disallestimento cantiere

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2

£ costituito dai lavori dellimpresa per la realizzazione delle asfaltature e comprendono la fase
LOP 3 demolizione — fresatura manto stradale esistente; Pavimentazione stradale (asfaltature)

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3

E costituito dai lavori dell'impresa per la realizzazione della segnaletica stradale e comprendono la
LOP 4 fase Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3

LOP 5 E costituito dai lavori a carico delle ditte fornitrici di servizi pubblici (Enel, Telecom,
AcegasAPSAmga Hera, ecc)

LOP1
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TI POLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3

A fronte della presenza di altre ditte/lavoratori autonomi il CSE aggiornera il presente PSC

Tenuto conto delle imprese verosimilmente coinvolte nei lavori e delle relative aree d’intervento, si
puo stilare la seguente tabella delle possibili interferenze:

LOP2 LOP3 LOP4 LOP5
LOP1 Int?r:f(la:eznza Interferenza 1+2+3 Interferenza 1+2+3 Interferenza 1+2+3
LOP2 Interferenza 1+2 Interferenza 1+2 Interferenza 1+2
LOP3 Interferenza 1+2+3 Interferenza 1+2+3
LOP4 Interferenza 1+2+3

In base a questa tabella le interferenze individuate potranno essere gestite secondo le seguenti
prescrizioni:

LOP1

L'impresa principale agira secondo la successione riportata nel Programma Lavori; potra fornire
assistenza (previo aggiornamento del suo POS e autorizzazione del CSE) durante le lavorazioni di
competenza delle ditte fornitrici di servizi pubblici e di quella cui saranno eventualmente affidati le
opere elettriche.

Qualora risultino contemporaneamente presenti piu squadre della stessa impresa, ciascuna operera su
aree diverse senza interferire reciprocamente;

LOP2

L'impiantista elettrico interverra su chiamata dell'impresa principale per I'’eventuale realizzazione degli
impianti nelle fasi di allestimento/disallestimento cantiere, previa aggiornamento del suo POS,
autorizzazione del CSE e aggiornamento del crono programma dei lavori; I'impresa principale fornira le
necessarie informazioni all'impiantista elettrico prima del suo ingresso in cantiere e durante i lavori
potra fornire assistenza, qualora necessario, osservando scrupolosamente le indicazioni del CSE e
dell'impiantista;

LOP3

| lavori di asfaltatura si svolgeranno nei sottocantieri 1,2,3. L'entrata nei sottocantieri e subordinata
all’autorizzazione del CSE e all’aggiornamento del crono programma dei lavori. L'impresa esecutrice
interverra su chiamata dell'impresa principale; quest’ultima fornira le necessarie informazioni alla
ditta esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere. Si prevede che la ditta dei lavori di asfaltatura
lavori autonomamente; eventuale assistenza dell'impresa principale alla ditta degli asfalti dovra essere
oggetto di adeguamento dei POS delle imprese e soggetta a preventiva autorizzazione del CSE; in tali
casi dovra essere aggiornato il crono programma e si dovranno osservare scrupolosamente le
indicazioni dei POS, PSC, del CSE e dell'impresa addetta agli asfalti;

LOP4
L'impresa addetta alla segnaletica interverra al completamento delle pavimentazioni previste in
progetto, secondo quanto previsto dal programma lavori, su chiamata dell'impresa principale previa

I"autorizzazione del CSE e aggiornamento del crono programma dei lavori; I'impresa principale fornira
le necessarie informazioni all'impresa esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere.
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Si prevede che la ditta di segnaletica lavori autonomamente; eventuale assistenza dell'impresa
principale alla ditta di segnaletica dovra essere oggetto di adeguamento dei POS delle imprese e
soggetta a preventiva autorizzazione del CSE; in tali casi dovra essere aggiornato il crono programma e
si dovranno osservare scrupolosamente le indicazioni dei POS, PSC, del CSE e dell'impresa di
segnaletica.

LOP5

Prima di iniziare i lavori di ciascun sottocantiere, I'impresa principale dovra conoscere, tramite
sopralluoghi con addetti degli enti gestori e/o saggi, |la precisa posizione di tutti i sottoservizi. Nel caso
di interferenza dovranno essere attivate tutte le procedure necessarie ad eliminare il rischio di
contatto e/o interruzione delle reti di distribuzione. A titolo orientativo si dispone: gli scavi ed i
riempimenti verranno realizzati dall'impresa principale, mentre i ripristini dagli enti interessati (previa
autorizzazione del CSE e aggiornamento del crono programma dei lavori): sara inoltre compito del CSE
coordinare i referenti per la sicurezza delle imprese e impartire le relative procedure operative.

Premesso quanto sopra, € ora possibile predisporre il Cronoprogramma Lavori riportato nel
documento Crono programma (Elaborato PROG. 09 - ID. |).

6.2 Interferenze fra lavorazioni

Di seguito si esegue l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi (con riferimento al
cronoprogramma lavori Elaborato PROG. 09 - ID. ).

Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. Gli eventuali
D.P.l. indicati sono relativi esclusivamente alle interferenze come previsto dal Decreto.

6.2.1 Considerazioni generali

Sulla base di quanto desumibile dal cronoprogramma lavori e dalla suddivisione in tipologie di
sottocantieri (che interessano aree diverse), le interferenze prevedibili sono le seguenti:

o utilizzo comune delle aree del cantiere accantieramento (vedere di seguito);
« verifica sottoservizi sottocantieri 1+2+3

o eventuale assistenza ditta principale ad altra ditta/lavoratore autonomi (subappaltatrice/sub
affidataria o tecnici enti di gestione sottoservizi)

6.2.2 Spostamento/riparazione sottoservizi

Questi lavori normalmente sono affidati a imprese specialistiche, di solito i gestori dei servizi pubblici, i
quali intervengono direttamente con proprio personale a sostegno dell’'impresa appaltatrice.

Prescrizioni operative e modalita di verifica

In questo caso si prevede lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi delle diverse imprese
presenti (I'impresa appaltatrice potra fornire assistenza durante le eventuali operazioni di scavo e
rinterro, previa autorizzazione del CSE).

Misure preventive e protettive

Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui parteciperanno,
oltre al Coordinatore, I'impresa appaltatrice ed un responsabile di ciascuna impresa che gestisce le reti
pubbliche, in modo da coordinare modalita d’intervento ed evidenziare i reali rischi della zona:
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« L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa I'autorizzazione del
CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

o l'impresa principale se necessario fornira I'assistenza per gli scavi ed i rinterri: il coordinamento
dell’intervento necessario verra comunque gestito dall'impresa specialistica;

« la verifica del rispetto di tale prescrizione € a cura principalmente del capocantiere dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per |'’esecuzione.

Dispositivi di protezione individuale

Non sono previsti DPI aggiuntivi dovuti all'interferenza in quanto quelli necessari sono gia a

disposizione di ciascuna impresa.

6.2.3 Assistenze ditta principale

La ditta principale, previa autorizzazione del CSE, potra fornire assistenza ad altra ditta/lavoratore
autonomi (subappaltatrice/sub affidataria o tecnici enti di gestione sottoservizi)

Prescrizioni operative e modalita di verifica

Le ditte coinvolte dovranno preventivamente aggiornare il proprio POS con l'indicazione del tipo di
lavorazioni in assistenza che prevedono eseguire; ciascun POS dovra contenere la relativa valutazione
dei rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e protettive. Il CSE provvedera
a quanto di sua competenza ed in particolare ad aggiornare il PSC, indicare eventuali prescrizioni
aggiuntive di coordinamento e autorizzare le ditte ad eseguire le assistenze.

\

La verifica del rispetto delle prescrizioni & a cura principalmente del capocantiere dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per |'esecuzione.

Misure preventive e protettive

Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui parteciperanno,
oltre al Coordinatore, I'impresa appaltatrice ed un responsabile di ciascuna in modo da coordinare
modalita d’intervento.

Il capocantiere dell'impresa provvedera all’aggiornamento continuo del crono programma per
assicurare che non vi siano lavorazioni interferenti.

Dispositivi di protezione individuale
Da valutare in funzione delle lavorazioni in assistenza previste nei POS delle imprese

6.2.4 Pavimentazione stradale e segnaletica stradale

Questi lavori normalmente sono affidati a imprese specialistiche subappaltatori/sub affidatari
dell'impresa principale.

Prescrizioni operative e modalita di verifica

Si prevede che le lavorazioni cui trattasi vengano eseguite direttamente dai subappaltatori/sub
affidatari che lavoreranno autonomamente; si ritiene, quindi, possibile risolvere le interferenze con lo
sfalsamento temporale o spaziale degli interventi delle diverse imprese presenti.

L'impresa appaltatrice potra fornire assistenza durante tali lavorazioni previa autorizzazione del CSE
che valutera anche sulla base dei POS delle imprese e del crono programma, individuando eventuali
ulteriori specifiche misure di coordinamento.

Misure preventive e protettive
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Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui parteciperanno,
oltre al Coordinatore, I'impresa appaltatrice ed un responsabile di ciascuna ditta in modo da
coordinare modalita d’intervento ed evidenziare i reali rischi della zona:

o L’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa I'autorizzazione del
CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma dei lavori).

« la verifica del rispetto delle prescrizioni € a cura principalmente del capocantiere dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per |'’esecuzione.

Dispositivi di protezione individuale

Non si prevede |'esecuzione di lavorazioni interferenti in quanto si applichera il principio dello
sfalsamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

L'impresa appaltatrice nel caso in cui volesse prestare assistenza all'impresa specialistica dovra
preventivamente aggiornare il proprio POS con la valutazione dei rischi derivanti dalle nuove
lavorazioni, le scelte organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e protettive; il CSE
autorizzera I'esecuzione delle assistenze anche sulla base di tali aggiornamenti.

6.2.5 Interferenze lavorazioni eseguite dall’impresa principale
Prescrizioni operative e modalita di verifica

Per la natura delle lavorazioni (opere di tipo stradale), per la suddivisione in sottocantieri e per le
dimensioni dei sottocantieri non si prevede lo svolgimento di lavorazioni interferenti da parte di
lavoratori della stessa ditta. Qualora tale previsione non si verificasse, il POS dell'impresa conterra la
valutazione dei rischi e le misure preventive, protettive ed organizzative necessarie.

La verifica del rispetto della non esecuzione di lavorazioni interferenti & a cura principalmente del
capocantiere dell'impresa e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione.

Misure preventive e protettive

Il capocantiere dell'impresa provvedera all’aggiornamento continuo del crono programma per
assicurare che non vi siano lavorazioni interferenti.

Dispositivi di protezione individuale

Eventuali DPI risultanti dalla valutazione dei rischi contenuta nel POS dell'impresa e nei relativi
aggiornamenti successivi.

6.3 Uso comune aree deposito/baraccamenti
Anche se I'appalto & unico, in realta si prevede la possibile presenza di pil imprese, e cioé:
« impresa principale (impresa appaltatrice);

« imprese per lavori specialistici (opere elettriche, verifica sottoservizi, opere di asfaltatura, opere di
segnaletica stradale, altre imprese affidatarie di lavori specialistici individuate durante il corso dei
lavori dall'impresa principale).

Prescrizioni operative e modalita di verifica

Nella gestione delle interferenze si utilizzera il criterio dello sfalsamento temporale
Misure preventive e protettive

Tuttavia si prevede comunque:
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deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa e lavoratore autonomo in cantiere una
riunione di coordinamento, a cui partecipano il coordinatore oltre alle imprese e ai sub affidatari
in modo da definire operativamente modalita di gestione di aree comuni

il capo cantiere dell'impresa principale avra compiti di coordinamento operativo in cantiere e a lui
faranno affidamento tutte le altre imprese eventualmente presenti

Misure e procedure di contenimento SARS-CoV-2

Dispositivi di protezione individuale

Mascherine per la prevenzione rischio SARS-CoV-2

6.4 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, ecc.

Di seguito si individuano le misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di pit imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestament,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

6.4.1 Macchine, attrezzature e impianti di uso comune

MACCHINE/ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Delimitazione area di L . . .

. Impresa principale Tutte le imprese presenti in cantiere
cantiere
Deposito materiali, box Impresa principale Tutte le imprese presenti in cantiere

Misure di coordinamento

tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso
corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune;

I’eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione
relativo modello contenuto nell’ Elaborato PROG.12 - ID. N - Piano di sicurezza e di coordinamento
Schede e Appendici;

I'impresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente macchine ed attrezzature
rispondenti alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta mantenerle in buono
stato ed in piena efficienza;

deve essere disponibile in cantiere tutta la documentazione delle macchine/ attrezzature, tra cui
manuale uso e manutenzione, i libretti relativi verifiche, le eventuali denuncie agli Enti
competenti, nonché la documentazione relativa alla formazione, informazione e addestramento
degli operatori

deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa e lavoratore autonomo in cantiere una
riunione di coordinamento, a cui partecipano il coordinatore oltre alle imprese e ai sub affidatari
in modo da definire operativamente modalita di gestione delle macchine/attrezzature comuni
nonché depositi e box di cantiere.

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
. . . . I Tutte le imprese presenti in
Impianto elettrico di cantiere Impresa principale .
cantiere
Impianto di protezione controle  Impresa principale Tutte le imprese presenti in
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scariche atmosferiche cantiere

Misure di coordinamento

o tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto
degli impianti di uso comune;

o limpresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente impianti rispondenti alla
normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta mantenerli in buono stato ed in piena
efficienza; nessun lavoratore potra modificare I'impianti realizzati

o dovra essere presente in cantiere la conformita degli impianti ed in particolare dell'impianto
elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa
vigente, comprese quelle della funzionalita dell'impianto e la tipologia dei materiali impiegati

o deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa e lavoratore autonomo in cantiere una
riunione di coordinamento, a cui partecipano il coordinatore oltre alle imprese e ai sub affidatari
in modo da definire operativamente modalita di gestione degli impianti

6.5 Cooperazione, coordinamento e informazione reciproca fra datori di lavoro

Si indicano in questa sezione, le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

6.5.1 Modalita operative

In riferimento al cantiere in oggetto si dispone che spetta a ciascuna impresa appaltatrice I'onere di
informare correttamente, prima del rispettivo ingresso in cantiere, eventuali imprese subappaltatrici,
lavoratori autonomi e imprese affidatari di alcuni lavori specialistici, fornendo loro copia del PSC.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovra inoltre, secondo quanto prevede I'art.97 comma 3
lett. b) del D.Lgs.81/08 verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per |l'esecuzione per quanto di competenza.

Deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa, subaffidatario e lavoratore autonomo in
cantiere una riunione di coordinamento, a cui partecipano il CSE oltre alle imprese, sub affidatari e
lavoratori autonomi in modo da definire operativamente modalita di cooperazione, coordinamento e
informazione reciproca.

Si prescrive comunque una riunione di coordinamento con scadenza almeno settimanale e comunque
ogniqualvolta il CSE , anche su richiesta delle imprese, sub affidatari e lavoratori autonomi, lo ritenga
necessario.

6.6 Gestione delle emergenze (Pronto Soccorso, Antincendio ed evacuazione)

6.6.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza su tutti i sottocantieri ed
occuparsi della formazione del personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti nei sottocantieri siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Ogni altra impresa dovra organizzare il proprio servizio di emergenza coordinato con quello
dell'impresa principale.
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6.6.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso;

L'impresa principale, garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante lintero
svolgimento all'interno di ogni sottocantiere dell’'opera: a tale figura faranno riferimento tutte le
imprese presenti; eventuali modifiche all’applicazione di questi principi, dovranno essere autorizzate
preventivamente dal CSE.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo
soccorso presso strutture specializzate.

6.6.3 Prevenzione incendi

Dovranno essere messi a disposizione, all'interno di ogni sottocantiere, a cura dell'impresa principale,
in prossimita della lavorazione a rischio incendio e in altro luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, almeno due estintori portatili di tipo omologato (a polvere 9 kg
e a Co,). L'impresa principale dovra comunque valutare il rischio incendio e predisporre ed aggiornare
le attrezzature, procedure e quanto altro necessario al fine di garantire la sicurezza antincendio per
tutta la durata del cantiere.

L'impresa principale garantira la presenza all'interno di ogni sottocantiere dell’opera di un addetto
all’antincendio durante l'intero svolgimento dell’opera: a tale figura faranno riferimento tutte le
imprese presenti; eventuali modifiche all’applicazione di questi principi, dovranno essere autorizzate
preventivamente dal CSE.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso specifico
presso strutture specializzate.

6.6.4 Numeri telefonici d’emergenza

PRONTO INTERVENTO Telefono
Comando Polizia Locale 049.8205100
Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Pronto Soccorso 118
Guardia Medica 049.8216860
U.L.S.S. n. 6 Pronto soccorso (Padova) 049 8212860
Emergenza GAS — AcegasApsAmga 800 996 060
Emergenza ACQUEDOTTO e FOGNATURA — AcegasApsAmga 800 996 062
Emergenza ENERGIA ELETTRICA — AcegasApsAmga 800 152 152
Emergenza ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Hera Luce) — AcegasApsAmga 800498 616
Emergenza ENERGIA ELETTRICA - E-distribuzione 803500
Emergenza TELECOM 800415042
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6.6.5 Durata delle lavorazioni, entita del cantiere

Per i dettagli sulla sequenza, durata delle lavorazioni, suddivisione in fasi e sottofasi consultare il
cronoprogramma allegato in Appendice.

Lavori stradali lungo il tracciato della linea di Bicipolitana —

Descrizione .
Circolare Mura tratto ovest

Le vie interessate, anche parzialmente, sono via Volturno,

Ubicazione . .
Milazzo e Cernaia

Data presunta di inizio lavori Ottobre 2023

Durata presunta dei lavori Circa 365 giorni naturali consecutivi

Numero massimo presunto dei

.. . Non determinabile a priori; presumibilmente meno di 7
lavoratori in cantiere

Entita presunta del cantiere Circa 580 uomini/giorno
Importo dei lavori (IVA esclusa) : € 630.000,00
Oneri per la sicurezza € 10.000,00
Importo complessivo € 640.000,00

Numero previsto di imprese e : Presenza di piu imprese e di subappalti noti solo dopo la gara
lavoratori autonomi d'appalto

6.7 Stima dei costi della sicurezza

6.7.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per la stima dei costi della sicurezza si e fatto riferimento al prezzario della Regione del Veneto, cui si
rimanda per le relative analisi prezzi.

Per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine esse sono state escluse dal costo della
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge.

6.7.2 Stima dei costi

Ai sensi di quanto richiesto dal Decreto, sono stati di seguito indicati i costi relativi alle procedure
esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, ecc. per il rispetto delle norme in materia di sicurezza
e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni previste nel presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Si precisa che:

e i costi direttamente riconducibili ad oneri per la sicurezza sono stati espressamente indicati nella
stima analitica per voci singole, a corpo o a misura, allegata al presente PSC; i suddetti costi non
sono soggetti a ribasso d’asta e saranno pagati in funzione agli stati d’avanzamento e alle quantita
effettivamente eseguite ed autorizzate dal DL, sentito il Coordinatore per I'Esecuzione;

e per quanto ulteriormente indicato nel presente PSC ma non presente nella stima dei costi per la
sicurezza si intende compensato il relativo onere nel prezzo delle lavorazioni a base d’appalto in
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guanto indispensabili al buon esito delle lavorazioni stesse e non direttamente riconducibili ad
oneri/costi per la sicurezza.

| costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in € 10.000,00, non soggetti a ribasso, pari a
circa il 1,56% dell'importo dei lavori a base d’appalto.

6.7.3 Stima analitica

articolo ud | quanti- | prezzo | coefficien- | costo di-
m ta unitario | te sicurez- | retto si-
indicazione delle provviste e dei lavori - descrizione breve 2a K% curezza

Z.01.03. FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBI-
b LITA" - Montaggio per nolo con moduli di altezza paria m 2,00

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con magliadi m2 80,00 4,31¢€ 100% 344,80 €
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi
di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? - Mon-
taggio per nolo con moduli di altezza paria m 2,00
72.01.03.c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBI-
LITA" - Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con magliadi m2 880,00 0,67 € 100% 589,60 €
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi
di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? - Nolo
con moduli di altezza paria m 2,00
Z.01.07.c  FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Di-
mensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da n 1,00 571,81 100% 571,81 €
terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tampo- €

natura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, in-

fissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico

elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso traspor-

to, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di ap-

poggio - Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

articolo udm quanti- | prezzo | coefficien- | costo di-
ta unitario | te sicurez- | retto sicu-
indicazione delle provviste e dei lavori - descrizione breve za K% rezza

7.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIA-
TOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, solleva-  cad/ 11,00 131,14 100% 1.442,54
ta da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertu- me € €
ra e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera inter-
na ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettri-
co, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e pre-
parazione della base in cls armata di appoggio - Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)
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Z.01.09.a

Z.01.09.b

2.01.13.0
0

2.01.19.0
0

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smon-
taggio e preparazione della base in cls armata di appoggio - Dimen-
sioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smon-
taggio e preparazione della base in cls armata di appoggio - Dimen-
sioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione
di mese

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bian-
co e gambe in lamiera metallica. Costo mensil

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in
gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul
manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.

n

cad/
me

m/me

1,00

11,00

120,00

100,00

452,81
€

171,74

3,89€

1,20€

100%

100%

100%

100%

452,81 €

1.889,14
€

466,80 €

120,00 €

articolo

indicazione delle provviste e dei lavori - descrizione breve

udm

quanti-
ta

prezzo
unitario

coefficien-
te sicurez-
za K%

costo di-
retto sicu-
rezza

7.01.25.

2.01.26.

7.01.27.

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm
visibilita 10 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pelli-
cola adesiva rifrangente grandangolare - sfondo bianco 270x270 mm
visibilita 10 m

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilita 10 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pelli-
cola adesiva rifrangente grandangolare - sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilita 10 m

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm
visibilita 10 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva

10

10

10

5,61€

5,48 €

5,05 €

100%

100%

100%
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92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pelli-
cola adesiva rifrangente grandangolare - sfondo bianco 270x270 mm

visibilita 10 m
72.01.30. CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato
d 60 cm rifrangenza classe I
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spesso- cad/ 120,00 432 € 100% 518,40 €
re 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese - di lato 60 cm me

rifrangenza classe Il
Z2.01.31.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diame-
tro 60 cm, rifrangenza classe Il
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di cad/ 120,00 4,57 € 100% 548,40 €
acciaio spessore 10/10 mm:; costo di utilizzo del segnale per un mese - me
di diametro 60 cm, rifrangenza classe Il
Z.01.32. CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di di-

a mensioni 90x135 cm
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spes- cad/ 120,00 9,42 € 100% 1.130,40
sore 10/10 mm con rifrangenza classe |; costo di utilizzo del segnale me €

per un mese - di dimensioni 90x135 cm
7.01.49 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori a corpo 1,00 241,80 100% 241,80 €
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi por- €
tatili - con 1dn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 1 picchetto in ac-
ciaio zincato da 1,5 metri.
Z2.01.71. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

b
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato cad/ 12,00 3,68€ 100% 44,16 €
a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. me
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensi-
le-kg9

Z.01.72 ESTINTORE PORTATILE A CO2
Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), monta- cad/ 12,00 14,71 € 100% 176,52 €

to a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. me
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensi-
le.
articolo ud | quanti- | prezzo | coefficien- costo di-
m ta unita- | te sicurez- | retto sicu-
indicazione delle provviste e dei lavori - descrizione breve rio 2a K% rezza

7.03.01 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA. Direttore di cantiere

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinato- h 15,00 26,31 € 100% 394,65 €
re per I'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

7.03.02. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra h 12,71 21,38 € 100% 271,74 €
a

2.03.02. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato h 11,00 20,32 € 100% 223,52 €
b

7.03.02.c INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato h 11,00 19,24€ 100% 211,64 €

7.03.02. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune h 11,00 18,17 € 100% 199,87 €
d

Totale 10.000,00
€
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6.8 Documentazione

Fermo restando |'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, 'impresa principale dovra consegnare al CSE per sé e per le imprese sue subappaltatrici e/o sub
affidatari la seguente documentazione:

« piano operativo di sicurezza (POS);

« dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;
« dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 ;

o dichiarazione posizione dell'impresa;

« copia Registro lavoratori dipendenti;

e copia Registro Infortuni;

« nomina del referente;

o dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS e di
consultazione del RLS ;

o dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
« verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature ;
o libretti d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature, dichiarazioni di conformita, ecc.

o schede disicurezza relative ai prodotti utilizzati in cantiere

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori. L'impresa
principale & tenuta a provvedere a predisporre e ad aggiornare per tutta la durata dei lavori il cartello
di cantiere.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, copia del presente
PSC debitamente sottoscritto.

A tale documentazione si aggiunge quella tenuta da ciascuna impresa.

6.9 Prescrizioni operative

6.9.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori prima dell’accettazione del
presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;

2. comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori e/o sub
affidatari e consegnargli i relativi documenti della sicurezza per le valutazioni/decisioni di sua
competenza;

3. fornire ai propri subappaltatori e/o sub affidatari:
« comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

« copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
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« le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

« verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque almeno 10
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione prevista;

« fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.

6.9.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.

6.9.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute
nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori il loro specifico POS, per le valutazioni e decisioni di
competenza.

Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere
inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa
interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo
I"autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione
del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni
caso non comportera modifiche o adeguamenti di prezzi pattuiti o dei tempi per la realizzazione
dell’opera.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

e comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo tale
da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

o fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con il CSE, le altre imprese e
con i lavoratori autonomi;

« garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
o trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

o disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

o assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
« idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
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« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze,
comportera la responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione
della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione di saldo.

Si ritiene “Grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

6.9.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici su impianti e attrezzature curano, durante tutto il periodo in
cui tali impianti e attrezzature sono presenti in cantiere, il corretto posizionamento, la pulizia, la
manutenzione, i controlli periodici nonché quanto altro necessario al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione (elenco non esaustivo):

o indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate, dedotti
dall’applicazione del D.Lgs.81/08

o libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

« copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
Ke;

« verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

« verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
» copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

« disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo schemi tipo;

o dichiarazione di conformita per I'impianto elettrico di cantiere, secondo normativa vigente;

o denuncia all'lSPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche;

« copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
o libretti d’uso e manutenzione delle macchine.

7 FIRME

Il Responsabile dei Lavori
Capo Settore Lavori Pubblici

Il Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione

arch. Alberto Marescotti
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