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Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

giorni effettivi in cantiere nell'arco della 

settimana
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1.a
allestimento di cantiere  e installazione servizi per 

il cantiere 

2 verifica e spostamento sottoservizi

3 demolizioni - fresatura manto stradale esistente

4 demolizioni - rimozione cordonate

5
demolizioni - demolizioni manufatti esistenti 

(marciapiedi, pozzetti, altro)

6
movimento di materie: scavi di sbancamento, 

correzione pendenze

7 realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti 

8 posa di cordonate 

9 sovrastrutture stradali

10 pavimentazione stradale

11
segnaletica stradale: orizzontale, verticale e 

complementare

1.b smontaggio del cantiere e dei servizi

1. realizzazione di nuova pista ciclabile

2. riqualificazione di marciapiedi

3. riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnalietica orizzontale e verticale
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