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ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO -
PR-FERS AZIONE 2.7.1 LLPP OPI 2023/015 - CUP: H93D23000060006.

COMMITTENTE: Comune di Padova.

CANTIERE: via Nicolò Orsini, Padova (PD)

Ferrara, 25/09/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(arch. Riccardo Russo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Giacon Diego)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO - PR-FERS AZIONE 2.7.1 LLPP OPI 2023/015 - CUP:
H93D23000060006.  - Pag. 1

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

FASE 1 83 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari, uffici e aree di deposito e stoccaggio del cantiere 1 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici5 g

Disfacimento di pavimentazione bitumiose e CLS 10 g

Posa di conduttura fognaria 8 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 8 g

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 8 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Posa di pavimenti per esterni 13 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Messa a dimora di piante 9 g

Posa di arredi urbani 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

FASE 2 88 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari, uffici e aree di deposito e stoccaggio del cantiere 2 g

Disfacimento di pavimentazione bitumiose e porfido 6 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Posa di conduttura fognaria 6 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 5 g

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Formazione di fondazione stradale 12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Posa di pavimenti per esterni 28 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Messa a dimora di piante 17 g

Posa di arredi urbani 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:
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Z2 = FASE 2
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