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AMBIENTE MATERIALE MACRO LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SICUREZZA AREA DI CANTIERE AREA DI CANTIERE ESTERNA

SICUREZZA AREA DI CANTIERE CASTELLO DI TIRO ESTERNO

AREA DI CANTIERE MONTAGGIO PONTEGGI

AREA DI CANTIERE PIANO SOTTO TETTO

CONTROSOFFITTO CONSOLIDAMENTO PLAFONE

APPLICAZIONE BENDAGGI

PULITURA

RIMOZIONE BENDAGGI

RIMOZIONE STUCCATURE

RITOCCO PITTORICO

STUCCATURA

CONS. PELLICOLA PITTORICA

PULITURA

RIGENERAZIONE VERNICE

RISANAMENTO DEL LEGNO

SAGGI

TRATTAMENTO FERRO

CONSOLIDAMENTO INTONACI

PROTETTIVO

PULITURA

RIMOZIONE DI EL. NON IDONEI

RIMOZIONE STUCCATURE

RITOCCO PITTORICO

STUCCATURA

CONSOLIDAMENTO INTONACI

PULITURA

RIMOZIONE STUCCATURE

RITOCCO PITTORICO

SAGGI

STUCCATURA

TRATTAMENTO FERRO

AREA DI CANTIERE SMONTAGGIO PONTEGGI

AREA DI CANTIERE MONTAGGIO PONTEGGI

PULITURA

RISANAMENTO DEL LEGNO

VERNICIATURA LEGNO

NUOVO PARQUET

SMONTAGGIO PARQUET

PULITURA

CONSOLIDAMENTO INTONACI

STUCCATURA

RITOCCO PITTORICO

PROTETTIVO

SAGGI

PULITURA

CONSOLIDAMENTO INTONACI

RIMOZIONE STUCCATURE

STUCCATURA

RITOCCO PITTORICO

PROTEZIONE

AREA DI CANTIERE SMONTAGGIO PONTEGGI

SAGGI

PULITURA

RIGENERAZIONE VERNICE

RISANAMENTO DEL LEGNO

CONS. PELLICOLA PITTORICA

CONSOLIDAMENTO SUPERFICI

PULITURA

RIMOZIONE STUCCATURE

RITOCCO PITTORICO

STUCCATURA

CONSOLIDAMENTO INTONACI

PULITURA

RIMOZIONE STUCCATURE

STUCCATURA

RITOCCO PITTORICO

SAGGI

RIMOZIONE SCIALBI

RIMOZIONE STUCCATURE

CONSOLIDAMENTO INTONACI

PULITURA

STUCCATURA

RITOCCO PITTORICO

PULITURA

RISANAMENTO DEL LEGNO

PAVIMENTI IN PARQUET REVISIONE PARQUET

CONSOLIDAMENTO SUPERFICI

PULITURA

RIMOZIONE STUCCATURE

RITOCCO PITTORICO

STUCCATURA

SAGGI

PULITURA

RISANAMENTO DEL LEGNO

RIGENERAZIONE VERNICE

PULITURA

CONSOLIDAMENTO INTONACI

RIMOZIONE STUCCATURE

STUCCATURA

RITOCCO PITTORICO

SAGGI

PULITURA

RIMOZIONE STUCCATURE

CONSOLIDAMENTO INTONACI

STUCCATURA

RITOCCO PITTORICO

SALA BIANCA

SALA RINASCIMENTALE

SALA RINASCIMENTALE

CHIUSURA SALA RINASCIMENTALE

INFISSI IN LEGNO

PITTURE MURALI

STUCCO

SUPERFICI AD INTONACO

SALA ROSSINI

SALA ROSSINI

CHIUSURA SALA EGIZIA

SALA GOTICA

SALA GOTICA

CHIUSURA SALA GOTICA

SALA EGIZIA

LEGNO SCOLPITO

PITTURE MURALI

STUCCO

SUPERFICI AD INTONACO

LEGNO SCOLPITO

SALA BIANCA

INFISSI IN LEGNO

PAVIMENTI IN PARQUET

SUPERFICI AD INTONACO

STUCCOSALA EGIZIA

LEGNO SCOLPITO

STUCCO

STUCCO SU JUTA

SUPERFICI AD INTONACO

CHIUSURA SALA ROSSINI

CHIUSURA SALA BIANCA
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