



Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana



COMUNE DI
PADOVA

LAVORI PER INCREMENTO E SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI PER LE AREE GIOCO

Progetto

Codice Opera: LLPP VER 2021/026

CUP : H97H21005380004

Importo complessivo: € 2.000.000,00

16

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettisti: Ing. Stefano Bassato
Geom. Ivano Zaghetto

RUP: Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti

Capo Settore: Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti

Cronoprogramma

Il lavoro consiste nella fornitura e posa in opera di attrezzature per il gioco ed arredi nelle aree verdi seguenti:

Parco Milcovich
Parco Morandi
Parco San Carlo
Parco Iris
Parco Margherita Hack
Parco degli Alpini
Giardino del Borgo
Giardino della Luna

e può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Verifica delle aree
- Allestimento cantiere
- Demolizione di alcuni giochi obsoleti e trasporto a discarica del materiale di risulta
- Asporto di ghiaio da alcune aree adiacenti a giochi rimossi
- Fornitura e posa di terreno vegetale nelle aree in cui è stato rimosso il ghiaio
- Semina a prato del terreno posato
- Scavi per esecuzione nuove aree antitrauma in gomma
- Realizzazione di massetto di sottofondo in c.a.
- Esecuzione di pavimentazione antitrauma in gomma colata (SBR+EPDM)
- Montaggio e posa delle attrezzature ludiche
- Posa arredi
-

Per illustrare le operazioni di cantiere relative ai lavori previsti da progetto e la conseguente esigenza d'impiego di forza lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma "GANTT". Questo strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le lavorazioni e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

PERTANTO, ALL'ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO, PIÙ ATTIVITÀ IN UNA PLURALITÀ DI SITI.

articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni
attamenti in funzione dell'andamento climatico e stagionale.

Diagramma di gantt delle principali operazioni

[illegible]