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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est
Percorso ciclopedonale

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di

di stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

di ie: scavi di [taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbi e posa nuove

verticale e

smontaggio del cantiere e dei servizi

PRESENZE SETTIMANALI

12]

16|

19|

15

PRESENZE MENSILI

27|

28]

24 26 26
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76

giorni

. U/Giorno medio per U/Giorni per tipo di
settimane L ) 3
tipo di lavorazione lavorazione
2 4 8|
2 5 10|
9 3 93
4 3 12
2 3 30
16 2 60|
6 3 48|
12 2 96|
3 3 27
5 2 24|
4 6| 24|
4 4 30
1 6| 18|
1 4 12
totale uomini giorno -
totale . g
medie per totale uomini/giorno
presenze N
lavorazione
207 50 492]




Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est
Percorso ciclopedonale

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di
lavorazione)

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di shancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

di pubblica il

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi
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