


Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est

Percorso ciclopedonale
giorni settimane

U/Giorno medio per 

tipo di lavorazione 

U/Giorni per tipo di 

lavorazione

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)
5 3 1 2 4 8

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)
5 5 1 2 5 10

demolizioni: rimozione di cordonate stradali 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 9 3 93

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 3 3 3 3 1 4 3 12

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 3 3 5 2 3 30

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 16 2 60

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto
4 4 4 4 3 6 3 48

posa di cordonate stradali 3 3 3 3 3 3 3 3 4 12 2 96

impianto di pubblica illuminazione 3 3 3 3 3 3 27

posa di pavimentazione pedonale 4 4 4 2 5 2 24

pavimentazione manto d'usura 8 8 8 1 4 6 24

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 5 5 5 2 4 4 30

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare 3 3 3 1 6 18

smontaggio del cantiere e dei servizi 4 3 1 4 12

PRESENZE SETTIMANALI 0 0 5 3 5 8 3 3 3 3 4 4 7 7 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 7 7 12 16 19 15
totale 

presenze

totale uomini giorno  - 

medie per 

lavorazione

totale uomini/giorno

PRESENZE MENSILI 27 28 24 26 26 76 207 50 492
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installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubblica illuminazione

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi
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