



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
E IMPIANTI SPORTIVI**

ELENCO ANNUALE ANNO 2017

PROGETTO ESECUTIVO

LLPP EDP 2017/035
CIMITERO MAGGIORE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA

IMPORTO COMPLESSIVO: € 250.000,00

<div><div>N° Progetto</div><div>035</div><div>Nome File</div><div>APPR_13_PSC_ALLIV</div><div>Data</div><div>SETTEMBRE 2017</div></div>	<div>CUP</div>	<div>Elaborato</div> <div>PSC ALLEGATO IV</div>	
<div>PROGETTISTI</div> <div>Geom. Francesco Pavanini</div>	<div>R.U.P.</div> <div>Arch.Stefano Benvegnù</div>	<div>CAPO SETTORE</div> <div>Arch. Luigino Gennaro</div>	<div>CAPO AREA</div> <div>Arch. Luigino Gennaro</div>

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(ai sensi del D.Lgs. 494/96)

ALLEGATO IV

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORAZIONE

CANTIERE: Cimitero Maggiore, realizzazione di nuova rete idrica

COMMITTENTE: Comune di PADOVA

PROGETTISTA: Geom.. Francesco Pavanini, – Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi–

CSP Arch. Stefano Benvegnù – Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi– Comune di Padova

**LLPP EDP 2017/035 CIMITERO MAGGIORE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA**

IMPORTO COMPLESSIVO: € 250.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESI	1				2				3				4				5				6			
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Accantiera mento	X																							
Montaggio recinzioni di cantiere a tratti delimitati	X				X				X				X				X				X			
Scavi e trasporti in discarica		X				X				X				X				X				X		
Posa inerti pozzetti tubi			X				X				X				X				X				X	
Chiusura scavi e asfaltatura			X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			X	X

Progetto:
Geom. Francesco Pavanini

Responsabile unico del procedimento
Arch. Stefano Benvegnù