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ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LLPP EDP 2021/135 - Riqualificazione Piazza Azzurri d Italia - opera finanziata
con fondi PNRR M5C2123 PINQUA Al - NextGenerationEU - Progettazione

esecutiva
COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA.

CANTIERE: Piazza Azzurri D'Italia, Padova (PD)

Padova, 03/05/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(CSP CLEMENTE Arch. MASSIMILIANO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. D. LO BOSCO Comune di Padova)

CSP CLEMENTE Arch. MASSIMILIANO
Via Mestrina, 19

35035 Mestrino (PD)

Tel.: 3407108066 - Fax: 04972998

E-Mail: massimiliano.clemente@archiworldpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita Durata

Preparazione delle aree di cantiere 79
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2g
Trasporto a recupero di legna e frascame 29
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19
Realizzazione della viabilita di cantiere 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g
Apprestamenti del cantiere 39
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Impianti di servizio del cantiere 2g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2g
OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE - Smontaggio recinzioni area cani e Demoliz. 3g
TAGLI E PERFORAZIONI 2g
Taglio di elementi strutturali 2g

Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio 2g

SMONTAGGI 3g
Smontaggio di strutture in acciaio 3g
Smontaggio di strutture orizzontali in acciaio 2g

Smontaggio di tavolame in acciaio 29

OPERE DI DEMOLIZIONE, ASPORTO STRATI DI USURA STRADALI, SCAVI E MOVIMEI 22g
Tracciamenti e risezionamenti 2g
Tracciamento dei comparti di scavo e assi di scavo spostamento sottoservizi a ret 19
Risezionamento del profilo del terreno in base alle previsioni progettuali 2g

LAVORI STRADALI - D lizioni e i cordoli, fe i e strati di usurz 13g
Demolizioni e rimozioni 139

Rimozione di segnaletica orizzontale e relaizzazione di segnaletica orizzont: 29

Rimozione di segnaletica verticale 49

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5¢g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3g

Demolizione di fondazione stradale 3g

Demolizione di misto cemento 39

Scavi di sbancamento 49
Scavo di sbancamento 49

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 2g

Scavi a sezione ristretta 49
Scavo a sezione ristretta 29

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti 29

Scavi a sezione obbligata 49
Scavo a sezione obbligata 3g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 19

Rinterri e ri i - vizi 3g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 29

LAVORI DI URBANIZZAZIONE 5g
IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 59
Posa condutture 59

Posa di conduttura elettrica 19

Posa di conduttura idrica 2g

Posa di conduttura fognaria 19

Esecuzione di protezioni elettriche 3g

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA - Posa Stuoie 59
Stuoie, bitumature, ecc.. 59
Posa di geostuoia 49

Posa di biostuoia 3g

Opere d'arte - Muri di conteni nuova area or (Cerchi Olimpici) 849
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 29
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29
Realizzazione di marciapiedi e rialzo marcipiedi esistenti 49
Sede dale e si collina orl tale area CERCHI OLIMPICI 109
Formazione di rilevato stradale 39
Formazione di rilevato stradale in area ornamentale COLLINETTA OLIMPICA 2g
Formazione di fondazione stradale 49
Formazione di manto di usura e collegamento 49
OPERE EDILI - Reallizzazione marciapiedi e sopraelevazioni fino alla quota del piano 9g
Pavii ioni esterne - P i drenanti 59

Posa di pavimenti per esterni in masselli del tipo GRIGLIATI 59
Pavimentazioni industriali TIPO STREET PRINT 5g
Realizzazione di pavimentazione industriale in resine stampate 59
Impermeabilizzazione/colorazione di superfici orizzontali Colorazione CERCHI OL 3g

Opere in ferro 5g

Posa di recinzioni e cancellate - Spostamento recinzione area cani 59

Opere d'arte - REALIZZAZIONE CERCHI OLIMPICI - TIPO A-B-C 149
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte 59
Getto in calcestruzzo per opere d'arte 9g

di icaillL - Posa plinti di sostegno palo/bandiera coreografic 79

Posa di pali per pubblica illuminazione 59

Posa di pali per allestimento coreogrfico area di ingresso alla piazza 49
Montaggio di apparecchi illuminanti 2g
LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA - Rinverdimenti 109
Rinverdimenti 109
Semina a spaglio 3g

Posa di astoni per copertura diffusa 3g

Messa a dimora di talee e piantine 29

Messa a dimora a pettine di tale, piantine e alberature 3g
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 12g
Accessori per aree verdi 59
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2g
Installazione di portabiciclette 3g

Percorsi ped: li - Reali; 1e sentiero in pr ita area cani 8g
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 59
Formazione di percorsi pedonali in finitura drenante 3g

Opere complementari 79
Posa di segnaletica verticale 3g
Realizzazione di segnaletica orizzontale 49
Pulizia di sede stradale 29
Smobilizzo del cantiere 39
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