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ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LLPP EDP 2021/135 - Riqualificazione Piazza Azzurri d Italia - opera finanziata
con fondi PNRR M5C2I23 PINQUA A1 - NextGenerationEU -  Progettazione
esecutiva

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA.

CANTIERE: Piazza Azzurri D'Italia, Padova (PD)

Padova, 03/05/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(CSP CLEMENTE Arch. MASSIMILIANO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. D. LO BOSCO Comune di Padova)

CSP CLEMENTE Arch. MASSIMILIANO
Via Mestrina, 19
35035 Mestrino (PD)
Tel.: 3407108066 - Fax: 04972998
E-Mail: massimiliano.clemente@archiworldpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 7 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE - Smontaggio recinzioni area cani e Demoliz. Recinz. ex CONI3 g

TAGLI E PERFORAZIONI 2 g

Taglio di elementi strutturali 2 g

Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio 2 g

SMONTAGGI 3 g

Smontaggio di strutture in acciaio 3 g

Smontaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Smontaggio di tavolame in acciaio 2 g

OPERE DI DEMOLIZIONE, ASPORTO STRATI DI USURA STRADALI, SCAVI E MOVIMENTO TERRA22 g

Tracciamenti e risezionamenti 2 g

Tracciamento dei comparti di scavo e assi di scavo spostamento sottoservizi a rete 1 g

Risezionamento del profilo del terreno in base alle previsioni progettuali 2 g

LAVORI STRADALI - Demolizioni e Rimozioni cordoli, fondazioni e strati di usura e collegamento sradali13 g

Demolizioni e rimozioni 13 g

Rimozione di segnaletica orizzontale e relaizzazione di segnaletica orizzontale di cantiere2 g

Rimozione di segnaletica verticale 4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Demolizione di fondazione stradale 3 g

Demolizione di misto cemento 3 g

Scavi di sbancamento 4 g

Scavo di sbancamento 4 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 2 g

Scavi a sezione ristretta 4 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti 2 g

Scavi a sezione obbligata 4 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 1 g

Rinterri e rinfianchi - Spostam. Sottoservizi 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

LAVORI DI URBANIZZAZIONE 5 g

IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 5 g

Posa condutture 5 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Esecuzione di protezioni elettriche 3 g

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA - Posa Stuoie 5 g

Stuoie, bitumature, ecc.. 5 g

Posa di geostuoia 4 g

Posa di biostuoia 3 g

Opere d'arte - Muri di contenimento nuova area ornamentale (Cerchi Olimpici) 8 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione di marciapiedi e rialzo marcipiedi esistenti 4 g

Sede stradale e sistemazione collina ornamentale area CERCHI OLIMPICI 10 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di rilevato stradale in area ornamentale COLLINETTA OLIMPICA 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

OPERE EDILI - Reallizzazione marciapiedi e sopraelevazioni fino alla quota del piano di calpestio in progetto9 g

Pavimentazioni esterne - Pavimentazioni drenanti 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli del tipo GRIGLIATI 5 g

Pavimentazioni industriali TIPO STREET PRINT 5 g

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine stampate 5 g

Impermeabilizzazione/colorazione di superfici orizzontali Colorazione CERCHI OLIMPICI (emulsione posata a spruzzo)3 g

Opere in ferro 5 g

Posa di recinzioni e cancellate - Spostamento recinzione area cani 5 g

Opere d'arte - REALIZZAZIONE CERCHI OLIMPICI - TIPO A-B-C 14 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte 5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte 9 g

Impianto di pubblica illuminazione - Posa plinti di sostegno palo/bandiera coreografiche OLIMPICHE7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Posa di pali per allestimento coreogrfico area di ingresso alla piazza 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA - Rinverdimenti 10 g

Rinverdimenti 10 g

Semina a spaglio 3 g

Posa di astoni per copertura diffusa 3 g

Messa a dimora di talee e piantine 2 g

Messa a dimora a pettine di tale, piantine e alberature 3 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 12 g

Accessori per aree verdi 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Installazione di portabiciclette 3 g

Percorsi pedonali - Realizzazione sentiero naturalistico in prossimità area cani 8 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 5 g

Formazione di percorsi pedonali in finitura drenante 3 g

Opere complementari 7 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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