

ALLEGATO "A"

Comune di PADOVA
Provincia di PADOVA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Riatto di 9 alloggi ERP in Comune di Padova. Lotto 1°.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

CANTIERE: vie varie Padova, PADOVA (PADOVA)

PADOVA, lì 03/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Nichele Emanuele)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

Architetto Benvegnù Stefano
via N. Tommaseo, 60
\$Empty_CSP_06\$ PADOVA (PD)
049/8204302 - 049/8204310
benvegnus@comune.padova.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	27 Set 21							04 Ott 21							11 Ott 21							18 Ott 21						
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2 g																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																											
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	11 g																												
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	11 g																												
Rimozione di impianti	4 g	Z1																											
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	3 g	Z1																											
Rimozione di massetto	1 g	Z1																											
Rimozione di pavimenti interni	1 g	Z1																											
Rimozione di serramenti esterni	1 g	Z1																											
Rimozione di serramenti interni	1 g	Z1																											
Formazione di massetti e magroni	2 g	Z1																											
Realizzazione di impianto elettrico interno	11 g	Z1																											
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	11 g																												
Sostituzione caldaie autonome	1 g																												
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	2 g																												
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	2 g																												
Formazione intonaci interni	2 g																												
Posa di pavimenti per interni	10 g																												
Posa di rivestimenti interni	2 g																												
Posa di serramenti interni	2 g																												
Posa di serramenti esterni	1 g																												
Tinteggiatura di superfici interne	12 g																												
Smobilizzo del cantiere	2 g																												
LEGENDA Zona:																													
Z1 = ZONA UNICA																													

