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Comune di
PADOVA
(Provincia di Padova)
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo, n.60

LAVORI DI

LAVORIDI:
Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette

ANNO 2020

CUP: H91B20000240004 | CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo 3 comma 1 lett. eeeee del Codice dei contratti e ss.mm.ii.
(articoli 43, commi 3,4, 5 ¢ 7 ¢ 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

euro
a.l Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 400.000,00
a.2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 10.000,00
A Totale appalto (a.1 +a.2) € 410.000,00
B Somme a disposizione dell’amministrazione € 140.000,00
A+B Totale progetto € 550.000,00
11 Responsabile del Settore 1l Progettista
Ing. Emanuele Nichele Arch. L. Attolico

1l Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Benvenuti
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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI DI CONTRATTO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato “Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette”.

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al

comma 2

2. L’intervento ¢ cosi individuato:
denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del “ Progetto della passerella di accesso al Parco

Roncajette”

a)

descrizione sommaria: opere STRADALI:

Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimita; prove
penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attivita di costruzione.

formazione delle fondazioni lato sud e lato nord;

avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte;
realizzazione dello opere provvisionali funzionali al varo del ponte;

posa degli appoggi provvisori del ponte;

fornitura a pi¢ d’opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera;

varo del ponte;

sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio;

posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper);

posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter laterale di finitura con funzione di mitigazione visiva delle travi
parete principali, posa del corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere 1’opera usuftuibile;

realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti;
lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommita arginale;

stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommita arginale;

riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti;

realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali
finiture con posa delle armature stradali;

fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo.

prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore.

ubicazione: Comune di PADOVA

ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA — CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO
RONCAJETTE

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice identificativo della gara (CIG)

CUP: H91B20000240004 CIG:
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ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO

2.1 Importo dei lavori

L’importo dei lavori a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto ¢ determinato come segue:

COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE E PONTILE SUL CANALE SAN GREGORIO

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA
A +B) LAVORI A BASE D'APPALTO

Valula  Importo pardale Importo totale

A) | LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA"
A1) Lavori @ "Misura”

A1) ©OG3 strade, autostrade, ponfi, viadot, ferovie, linee fronviare, mefropolitane, furicolar. e piste € | 113.538,53
aeroporiuali, 2 relafive opere complementari H

Al12} OG3 [OSIB-A)] "COMPONENT STRUTTURALI IN ACCIAID" € 286.461.47

Sommano per Lavori € | 400000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA; € | 400.000,00
B) | LAVORI A BASE D'APPALTO’NON" SOGGETTI AD "OFFERTA"
o 8.1] Oneri per opere provvisionali e costi *Speciali” della Sicurezza (D.Lgs 8172008 Sommano per € 10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI "NON" SOGGETTI AD OFFERTA! ¢ | 10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € ‘ 410.000,00

2.2 Categorie di lavori
Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente:
N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:

- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter);
- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate

n° Categoria di lavoro Ce
Opere STRADE, autostrade, ponti, viadotti,
0G3 ferrovie, linee tranviarie, ponti 113.538,53 €
0OS18-A | Componenti STRUTTURALI in ACCIAIO 286.461,47 €
0S Oneri SICUREZZA 10.000,00 €
Totale lavori + Sicurezza 410.000,00 €

2.3 Costi e quadro incidenza della manodopera.

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente
appalto sono quelle indicate nell’ allegato A.

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si ¢ scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L’indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera
che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina 1’incidenza media della percentuale della manodopera.

Legenda delle abbreviazioni
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M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (Vedi Allegato A.1 — Regione Veneto - L.R. 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORT”).

Cec: Costo della categoria di lavorazione.

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera.
SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

Categoria di lavoro
n° Cce M CM=CecxM
Opere STRADE, autostrade, ponti, viadotti,
0G3 ferrovie, linee tranviarie, ponti 113.538,53 € 0,26 € 29.520,00
OS18-A | Componenti STRUTTURALI in ACCIAIO 286.461,47 € 0,36 € 103.126,12
0S Oneri SICUREZZA 10.000,00 € 0,3 € 3.000,00
Totale lavori + Sicurezza 410.000,00 €
SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 132.646,12
SCM Totale Costo della Mono d'opera € 135.646,12

Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:
SCM/P 135.646,12 / 410.000,00 = 0,33084 -> 33,08 %

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera ¢ pari al 33,08 %.

ART. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

11 progetto prevede la realizzazione delle OPERE relative al Progetto Definitivo Esecutivo denominato “Progetto della passerella di
accesso al Parco Roncajette”.

Per le caratteristiche costruttive delle opere oggetto del presente appalto si rimanda all’elaborato “Elenco Prezzi Unitari” facente parte
della documentazione di gara.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere risultano dagli elaborati di progetto che formano parte integrante del
contratto e che sono di seguito riportati.
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4 |REL_ C |APPR 04 (OPI 041| 2020 |ESEC C lazione di calcolo doc
5 |QE APPR | 05 |OPI_041| 2020 |ESEC D Quadro Economico (QE) .doc
6 |CME APPR 06 (OPI 041| 2020 |ESEC E Computo Metrico Estimativo {CME) .doc
7 |EP APPR 07 [OPI_041| 2020 |ESEC F Elenco prezzi doc
8 |IsC APPR 08 |OPI_041| 2020 |ESEC G Schema di contratto .doc
9 |CSA APPR _09 (OPI_041| 2020 |ESEC H Capitolato speciale d’appalto - Prescrizioni Tecniche .doc
10 |EL APPR 10 (OPI 041 | 2020 |ESEC I Elenco descrittivo voci unitarie perimprese doc
11 |CIM APPR 11 [OPI_041| 2020 |ESEC L Calcolo diincidenza della mano d'opera doc
12 |URBA |APPR _12 |OPI_041| 2020 |ESEC M Documentazione Catastale e PRG doc
13 |RIL_LC |APPR _13 |OPI_041| 2020 |ESEC N Rilievo - Libretto di campagna (RILL) doc
14 |PSC APPR _14 [OP1_041| 2020 |ESEC 0 Piano di Sicurezza e Coordinamento L. 81/2008 (PSC) _doc
INQUADRAMENTO GENERALE
15 |COR APPR _15 [OP1_041| 2020 |ESEC 1 Corografia con indh jone delfarea dii e cartografia descrittiva dwg]
16 |CAT_ST |APPR _16 [OP1_041| 2020 |ESEC 1.1  |Confronto Catasti Storici - Comune censuario di Camino ed Unitl {1811-1852) -dw
17 |PAT APPR 17 |OP1_041| 2020 |ESEC 2 Estratti PAT vigente e Piano degli Interventi dw
18 |DF APPR 18 (OPI_041| 2020 |ESEC 3 Documentazione Fotografica dw,
STATO DI FATTO
19 |SDF APPR 19 |OP1_041| 2020 |ESEC 4.1 |Stato di fatto - Planimetnia di rilievo su foto aerea, aerofotogr.co ed EDM (Sc 1:500) -dwg]
20 |SDF APPR 20 |OPI_ 041 | 2020 |ESEC 4.2 |Stato di fatto—Rilievo Topografico su fotoaerea (Sc 1:200) dwi
21 |SDF APPR | 21 (OPI_041| 2020 |ESEC 4.3 |Stato di fatto— Rilievo T ico su fi {S¢ 1:200) dwi
22 |SDF APPR _22 |OPI_041| 2020 |ESEC 5.1 |Stato di Fatto - Sezioni trasversali A - C dwi
23 |SDF APPR | 23 (OPI_041| 2020 |ESEC 5.2 [Stato di Fatto - Sezioni trasversaliD - F dwi
PROGETTO
24 |PRO APPR _24 [OP1_041| 2020 |ESEC 6 Progetto— Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:500) dwi
25 |PRO APPR _25 |OPI_041| 2020 |ESEC 7 Progetto— Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:200) dw;
26 |PRO APPR 26 |OPI_041| 2020 |ESEC 8 Progetto~ Schema planimetrico {Sc 1:100) dw,
27 |PRO APPR 27 (OPI_041| 2020 |ESEC 9 Progetto - Prospetto e sezione longitudinale (Sc 1:100/50) dwi
28 |PRO APPR | 28 |OPI_041| 2020 |ESEC 10  |Progetto- Sezioni trasversali e particolari dw,
29 |PRO APPR _29 [OP1_041| 2020 |ESEC 11 Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte dwi
30 |PRO APPR 30 |OPI_041| 2020 |ESEC 12 og G metallica e principali ponte e particolari -dw,
31 |PRO APPR 31 (OPI 041| 2020 |ESEC 13 getto - Cary i dazioni, spalla sud e nord {Asse 1 e 2) dw
32 |PRO APPR _32 |OPI_041| 2020 |ESEC 14  |Progetto- Carp spalla sud hi di appeggio e particolari .dw
33 |PRO APPR | 33 |OPI_041| 2020 |ESEC 15  |Progetto - Planimetri. disposizione ilk ione pubblica e particolari dw,

ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

6.1 Conoscenza del progetto

L’ Appaltatore ha I’obbligo di prendere visione degli elaborati del progetto, di verificarne la completezza, 1’eseguibilita e la congruita
e di tenerne conto nella sua offerta, anche di ogni onere derivante da attivita o lavorazioni non espressamente indicate ma necessarie
per fornire i lavori finiti a regola d’arte; degli oneri derivanti dalla localizzazione delle aree di lavoro all’interno del territorio comunale
e dai conseguenti vincoli; degli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o
a ciclo continuo; degli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo
continuo; degli oneri derivanti dalla possibilita di operare in alcune aree unicamente durante finestre temporali di lavoro notturne
(vedasi art. 20.1); degli oneri conseguenti alla necessita di riconsegnare le singole aree di lavoro in modo frazionato al termine di ogni
sequenza di lavorazioni; e degli oneri conseguenti alla necessita di operare in modo intensivo con piu squadre e mezzi nella stessa
area di lavoro onde garantire la riconsegna delle aree nei tempi tassativamente indicati nel cronoprogramma di progetto e via via

concordati con la Direzione Lavori.
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6.2 Conoscenza dei luoghi

Con la presentazione dell’offerta I’ Appaltatore da atto di aver effettuato un accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei
lavori, dello stato di conservazione delle opere oggetto di appalto, degli accessi al cantiere, ai limiti di consegna delle opere
impiantistiche e agli oneri di sgombero di cui al punto 6.27 del presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

6.3 Rinvio alla normativa applicabile

L'Appaltatore dovra eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificati
nei documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali
e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

6.4 Rispetto normativa vigente

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti
i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei
materiali, di contratti di lavoro, delle procedure di cui all’art.17 della legge 68/1999 “Norme per il diritto dei lavoratori disabili”, le
norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti
responsabilita civili e penali previste dalla legge.

6.5 Guardiania

L'Appaltatore in qualita di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumera tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data
di emissione del certificato di collaudo. Per tutta la durata dei lavori I'Appaltatore avra 1'obbligo di salvaguardare, a sue spese e fino
alla data di emissione del certificato di collaudo o presa di possesso da parte della Committente, i materiali e le opere da furti, degrado
e danni di qualsiasi natura. In nessun caso verra corrisposta alcuna indennita all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni
provocati a persone, opere, installazioni e materiali. I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

6.6 Cantierizzazione e pulizia

Sono a cura dell’ Appaltatore la formazione del cantiere attrezzato con tutti i piu moderni e perfezionati impianti, per assicurare una
rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare; 'esecuzione delle recinzioni di cantiere ove necessario e/o l'utilizzo di quelle gia
esistenti, la fornitura e il posizionamento di segnaletica provvisoria, cartelli barriere e quant’altro verra richiesto dalla Direzione Lavori,
nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere e lo sgombero delle varie aree di intervento al completamento delle stesse con
particolare cura alla pulizia e sgombero dalle aree di lavoro di tutti i materiali che possano venire dispersi; la pulizia, 1'asporto a sua
cura e spese degli impianti e delle recinzioni di cantiere a fine cantiere e/o su ordine della Direzione Lavori compreso il trasporto a
discarica autorizzata dei materiali di risulta giudicati dalla Direzione Lavori non riutilizzabili.

Durante tutta la fase di cantiere, fino alla consegna dei lavori ed allo sgombero dell’area di cantiere, ¢ inoltre a carico dell’ Appaltatore
la pulizia delle aree esterne adiacenti al cantiere. Dovra essere garantito dall’ Appaltatore il controllo, il mantenimento in sicurezza e la
pulizia delle zone di interfaccia tra cantiere e pubblico al fine di salvaguardare il decoro e la funzionalita dei luoghi. Le aree o gli
oggetti esterni al cantiere che dovessero venire danneggiati dall’ Appaltare, dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese
dello stesso Appaltatore.

6.7 Recinzione

Sono a carico dell’ Appaltatore la recinzione o la transennatura delle aree di lavoro ove operino i dipendenti dell’ Appaltatore, in modo
da impedire il facile accesso di estranei nell’area e la corretta circolazione e I’incolumita di persone e mezzi.

Le cesate, le recinzioni, e le transennature di cui sopra dovranno essere mantenute nel tempo in ordine, in piena efficienza, e con elevato
standard qualitativo ed estetico al fine di preservare il decoro delle aree e I’immagine della Stazione Appaltante. A tal fine le cesate, le
recinzioni e le transenne dovranno essere sostituite periodicamente, ¢ comunque in qualsiasi momento a seguito di specifica richiesta
da parte della Stazione Appaltante.
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6.8 Sbarramenti

Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura, 1’installazione e il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli
“sbarramenti” diurni e notturni, anche dotati di dispositivi luminosi, delimitanti le aree di lavoro. L’ubicazione e la formazione degli
“sbarramenti” dovranno essere concordate con il Direttore dei Lavori.

Per tali elementi dovra essere garantito nel tempo un elevato standard qualitativo ed estetico.
6.9 Illuminazione

Sono a carico dell’ Appaltatore 1’adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori notturni ed anche diurni
ove I’illuminazione esistente non fosse sufficiente.

6.10 Rifiuti

Sono a carico dell’ Appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle specifiche aree di lavoro compreso lo smaltimento dei relativi
rifiuti (raccolta — stoccaggio - trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio,
il trasporto e la distribuzione dovra avvenire tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente.

6.11 Controllo delle emissioni

Sono a carico dell’ Appaltatore la predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla Direzione Lavori atte a evitare la
dispersione di vernici, polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esso adiacenti.

6.12 Tracciamenti

Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri per gli eventuali tracciamenti dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto, oltre che
della segnaletica orizzontale (markings) ove compromessa dall’esecuzione dei lavori previsti. Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore le
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse gia stato eseguito dalla Committente.

6.13 Cartellonistica

L’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i
cartelli di segnaletica, per garantire la circolazione interna ed esterna (inclusi eventuali segnali provvisori per gli acromobili) al cantiere,
per I’accesso alle vie di lavoro. La segnaletica dovra essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti. Dovra, inoltre, essere
predisposto qualsiasi altro accorgimento che potra occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o che venisse particolarmente
indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente. L’ Appaltatore sara
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6.14 Danni a opere preesistenti

L’ Appaltatore ¢ tenuto effettuare le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere, alle condutture e
loro accessori. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., I’ Appaltatore ¢ tenuto a dare
immediata comunicazione oltre che alla Direzione Lavori, anche alla societa esercente di tali servizi, che potra, a disposizione della
Direzione Lavori, eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all’ Appaltatore.

6.15 Accessibilita a terzi

L'Appaltatore dovra assicurare l'accesso al cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e
nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette, e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto della Committente. L' Appaltatore dovra, a propria cura e
spesa, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi ¢ vie di circolazione interne ed esterne siano
normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale e attrezzatura.

6.16 Tessera di riconoscimento

11 personale occupato dall’Appaltatore e dai Subappaltatori deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che operano in cantiere. Ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010
la tessera di riconoscimento dovra contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso
di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche l'indicazione del committente.

6.17 Danni fortuiti

L’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire terzi, privati o enti, per i danni fortuiti causati ai beni degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.
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6.18 Cartello di cantiere

L’appaltatore ¢ tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

6.19 Uso anticipato

Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra concedere 1'uso anticipato di parte delle zone interessate
dall’intervento, prima della loro ultimazione, senza percio aver diritto a speciali compensi o che questo costituisca consegna del lavoro;
potra solo richiedere che venga constatato lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni che potessero derivarle.

6.20 Beni dati in uso all’ Appaltatore

L'Appaltatore ¢ l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati
all'interno del cantiere anche se dati in uso dalla Committente.

I beni e gli spazi dati in uso potranno essere utilizzati esclusivamente per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

Saranno a carico dell' Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L'Appaltatore sara
l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. L’emissione del certificato di collaudo, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in
alcuna misura, la responsabilita dell' Appaltatore.

6.21 Proprieta Intellettuale

L'Appaltatore sara garante, nei confronti della Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti
utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di
fabbricazione ecc. L'Appaltatore, se necessario, dovra ottenere tutte le concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie; restano a suo
carico le spese per diritti, canoni o indennita conseguenti. In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della
Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc., quest'ultimo dovra
sollevare la Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

6.22 Viabilita di accesso al cantiere

Durante 1’esecuzione dei lavori dovra essere tassativamente garantita I’accessibilita delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte
le loro parti e/o funzioni, ad esclusione delle aree di cantiere di volta in volta concordate indicate dalla Direzione Lavori con i periodi
di utilizzo.

6.23 Rumore di cantiere

L'Appaltatore dovra rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per
la realizzazione dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della
Direzione Lavori o della Committente. In ogni caso 1’ Appaltatore dovra assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal
cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

6.24 Allacciamenti

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dall’allacciamento a reti elettriche o idriche esistenti e il costo della energia elettrica
e acqua utilizzata. Tali eventuali allacciamenti dovranno essere concordati e approvati dalla Direzione Lavori sentito il Committente.
L’ Appaltatore dovra comunque tenere conto in fase di offerta della possibilita che tali allacciamenti non siano possibili per motivi
tecnici o funzionali prevedendo quindi la possibilita di dover procurare direttamente energia elettrica, acqua o quant’altro necessario
per ’esecuzione delle opere mediante generatori, serbatoi cisterne con costo a suo carico.

6.25 Cantieri limitrofi

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di cantiere confinanti con altre aree di cantiere che determinano
particolari cautele, protezioni ovvero lavorazioni su perimetri da raccordare tramite opere anche di ripristino su lavori eseguiti da altre
imprese quali cancellazione di segnaletica, rimozione e/o spostamento di cartelli lievo e spostamento di recinzioni esistenti etc.

6.26 Imposte e tasse

Sono a carico dell’ Appaltatore le imposte di registro degli atti contrattuali, tassa di bollo, ecc. la vidimazione del registro di contabilita
alla camera di commercio e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti I’appalto, tanto se esistenti al momento
della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente e comunque fino alla data di emissione del
certificato di collaudo/di regolare esecuzione.
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6.27 Oneri di sgombero

Le aree di lavoro indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione dall'Appaltatore, ove si rendesse necessario, dovranno essere
sgomberate a carico dell’ Appaltatore stesso da eventuali materiali, arredi o istallazioni presenti ovvero da cartelli o impianti pubblicitari
presenti od altro, che dovranno essere conferiti a discarica ovvero stoccati a magazzino ovvero reinstallati in posizione diversa, tutto
quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni dalla Direzione Lavori. Nelle stesse aree, immediatamente dopo 1'ultimazione dei lavori,
o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori I'Appaltatore ha 'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero
immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non pit
riutilizzabile e/o di risulta.

La Direzione Lavori ha il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi
dall'Appaltatore all'interno del cantiere; 1'Appaltatore non potra, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennita di
sorta. Il cantiere dovra essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L' Appaltatore dovra provvedere allo sgombero dei propri
rifiuti anche speciali, tossici e/o nocivi con le modalita previste dalla normativa vigente e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle
proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa. In caso di necessita la Direzione Lavori si riserva di disporre
la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore. La Direzione Lavori potra, se ritenuto necessario, chiedere
l'intervento nel cantiere di una impresa specializzata. Le spese saranno addebitate all'Appaltatore.

All'Appaltatore potra essere richiesto nel corso dei lavori lo spostamento delle installazioni di cantiere per consentire la realizzazione
di eventuali opere accessorie; cid senza che 1'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo e/o variazione dei termini contrattuali.
Sono comprese nell'offerta la pulizia ordinaria del cantiere, durante tutto il corso dei lavori e la pulizia finale generale del cantiere da
effettuarsi prima della consegna di ogni zona ed all'ultimazione dei lavori.

6.28 Analisi ¢ misure dei materiali.

Nel corso delle attivita di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando necessario per 1’effettuazione di un controllo, di una verifica
del raggiungimento di specifici valori prestazionali, di un’analisi di materiali presenti o da porsi in opera, indichera quale strumento di
misurazione dovra essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso I’ Appaltatore o il professionista a cui I’ Appaltatore si
rivolgera per I’esecuzione di tali prove, misurazioni, analisi dovra:

- fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul tipo e caratteristiche dello strumento che intende utilizzare
richiedendo benestare;

- fornire evidenze dell’avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno prima dell’utilizzo (certificati di taratura, meglio se
emessi da centri di taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalita utilizzate per la taratura interna e la data in cui ¢
stata effettuata);

- dare evidenza che 1’operatore addetto all’uso sia idoneo e abilitato all’uso dello stesso.

Gli oneri, derivanti dall’utilizzo di personale e mezzi, per 1’esecuzione di ogni prova, misurazione o analisi richiesta dalla Direzione
Lavori al fine della verifica della adeguatezza e rispondenza al progetto delle lavorazioni eseguite o dell’adeguatezza dei materiali
presenti o da porsi in opera sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri di analisi e
catalogazione dei materiali e gli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti. Sono a carico dell’ Appaltatore le analisi sui materiali
provenienti da operazioni di scavo inerenti al presente appalto nonché le analisi sui materiali derivanti da altri cantieri dell’Ente
Appaltante prima del loro riutilizzo nell’ambito del presente appalto.

6.29 Disattivazione impianti

Nell’esecuzione dei lavori I’ Appaltatore dovra tener conto dei tempi tecnici necessari alla Stazione Appaltante per la disattivazione
degli impianti e per la messa a disposizione di determinati locali.

6.30 Elenco dei lavoratori

Prima dell’inizio dei lavori I’ Appaltatore dovra consegnare alla Committente e alla Direzione Lavori I’elenco dei lavoratori che saranno
impiegati nell’esecuzione delle opere nonché:

- attestazione che il lavoratore ¢ regolarmente assunto e per lo stesso € in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;

- dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda ’attivita svolta dal lavoratore.

La richiesta-dichiarazione dovra essere sottoscritta, oltre che dall’Appaltatore, anche dal lavoratore per il quale ¢ stata presentata.
L’ Appaltatore dovra inoltre confermare la regolarita della posizione del lavoratore unendo la documentazione a comprova (estratto del
Libro Unico). L’ Appaltatore dovra fornire alla Committente e alla Direzione Lavori analogo elenco aggiornato ad ogni intervenuta
variazione del personale impiegato nell’appalto.

Con riguardo agli adempimenti relativi al personale in subappalto, cottimo o distaccato, trova altresi applicazione 1’art. 29.
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6.31 Estensione temporale degli obblighi

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all' Appaltatore fino all’emissione del certificato di collaudo dei lavori o, per il progetto in esame,
fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

6.32 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti

L’ Appaltatore ha I’obbligo di tenere costantemente informata la Committente, anche per il tramite del DL, circa i tempi di avanzamento
del cronoprogramma dei lavori, segnalando preventivamente e tempestivamente tutte le eventuali circostanze, anche dipendenti da altri
appalti in corso, che possano interferire negativamente sul rispetto delle tempistiche intermedie e finali dell’appalto.

6.33 Norme sopravvenute

Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, senza che
1’ Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a titolo alcuno.

6.34 Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’ Appaltatore
¢ tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E’ altresi a carico e a cura dell’ Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo
n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

ART. 7 ACCETTAZIONE E QUALITA DEI MATERIALI

Nessun materiale potra essere posto in opera senza preventiva accettazione scritta da parte della Direzione Lavori; in caso di
controversia si procedera nei termini che seguono:

@) il direttore dei lavori o I’ Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull’esecuzione dei lavori;

(ii) il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I’esame della questione al fine di risolvere la controversia;

(iii) la decisione del responsabile del procedimento ¢ comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione;

(iv) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I’imprenditore un processo verbale

delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢
comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste indicate negli elaborati progettuali e nel
capitolato tecnico, nelle normative in esso richiamate ovvero nelle normative vigenti anche se non espressamente richiamate
nel progetto.

Con riferimento ai Regolamenti UE 305/11 e alla direttiva 2014/35/CE, si prescrive quanto segue:

- in cantiere devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora 1’apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei
all’impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni
che prevedano tali requisiti;

- dopo il cosiddetto periodo di coesistenza, i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora 1’apposizione di tale
marchio sia per essi prevista, o dell’ Attestato di Conformita, dovranno essere immediatamente ritirati dal cantiere e non potranno
essere in alcun modo installati nell’opera.
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Per ogni fornitura dovra essere consegnata alla Direzione Lavori entro 15 giorni in anticipo rispetto alla specifica lavorazione di posa
in opera tutta la documentazione prevista a norma di legge, oltre all’elenco dei prodotti coperti dal Controllo di Produzione di
Fabbricazione (FPC) e le modalita di dichiarazione della marcatura CE (metodo 1,2,3), qualora ’apposizione di tale marchio sia
prevista per i prodotti oggetto della fornitura.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare
rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento
dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche
Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualita non venga espressamente citata e motivata negli
atti approvativi.

Qualora I’ Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza I’opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali
di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, non avra diritto
ad aver aumento dei prezzi contrattuali e la contabilita sara redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

L’accettazione dei materiali diverra definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario la Committente potra provvedervi
direttamente a spese dell’Appaltatore, al quale fara carico qualsiasi danno che potra derivargli per effetto della rimozione eseguita
d’ufficio.

Le spese sostenute dall’Ente Appaltante per la rimozione d’ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente accreditati all’ Appaltatore, restano in sua
custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e cio non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresi
di sottrazione, da chiunque causati.

In caso di compresenza di piu ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovra essere prestata dall’ Appaltatore nella
protezione dei materiali, restando la Committente estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sara dovuto all’ Appaltatore per danni derivati da cause di forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora
posti in opera.

ART. 8 CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di Appalto salvo diversa precisazione dovra
essere sempre assicurata la conformita dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, I’ Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la provenienza dei materiali e delle forniture.

L’ Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio di ogni singola lavorazione, campioni di
tutti i materiali e apparecchiature che intende impiegare.

Il controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potra essere eseguito in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.
Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potra imporne I’immediata sostituzione a cura e spese dell’ Appaltatore.

Quanto sopra non solleva 1’Appaltatore dalla totale responsabilita circa la qualita dei materiali forniti e delle opere eseguite,
specialmente alla luce del carattere prestazionale delle Norme Tecniche contenuto nel Capitolato, cosi come non lo esonera
dall’effettuare anche su indicazione delle Direzione Lavori tutte le prove necessarie a garantire I’esecuzione delle opere secondo la
regola d’arte.

In tutti i casi dove gli aggettivi “equivalente” o “similare” siano indicati nel Capitolato Tecnico, I’Appaltatore dovra sottoporre
i materiali sostitutivi all’approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.

L’impiego di materiali o procedure non tradizionali sara subordinato alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune
accordo.

Dovranno essere inoltre svolte tutte le indagini, oltre a quelle gia eseguite dai progettisti, che I’ Appaltatore ritenesse opportune e che
gli competono per legge con 1’assunzione di responsabilita per quanto riguarda la garanzia dell’opera eseguita.
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ART. 9 PIANO DELLA SICUREZZA E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

9.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza relativi ai cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori edili/civili).

Con riferimento agli appalti la cui esecuzione rientra nel campo di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D. Lgs.
81/2008, ai sensi dell’art. 90, comma 9 e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81 del 2008, 1’ Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore
per l’esecuzione, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni

dall’aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati
nelle more della stipula del contratto, il nominativo e i recapiti:

a)
b)
<)

d)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

I’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 9.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’art. 9.4;

il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 9.5.

Tale adempimento deve essere assolto:

a)
b)

<)

d)

f)

dall’ Appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato
per I’esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 48, comma 7, e 45, co. 2, lett. ¢ del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio ¢ privo
di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori
gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se
I’ Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; I’impresa
affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con 1’atto
costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’ Appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lett. e), del D.Lgs.
n. 50/2016; I’'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’art. 9.6, comma 3, I’impresa aftidataria comunica alla Committente gli opportuni atti di delega di
cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L’ Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente
un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

9.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, I’ Appaltatore ¢ obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e
in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni e relativi allegati del D.Lgs.
n. 81 del 2008;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto
non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
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L’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore,
in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and
injury free».

L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 9.1 oppure agli
articoli 9.3 e seguenti.

9.3 Piano di sicurezza e di coordinamento

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs.
n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 9.4.

9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’ Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 1'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri
tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a
carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Nelle ipotesi di appalto integrato, qualora I’ Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni
al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione, deve darne tempestiva comunicazione al
R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova
applicazione I’art. 5.2 del presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel
progetto a base di gara.

L’ Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, puo presentare al R.U.P. una o piu proposte motivate di modifica o
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le
decisioni sono vincolanti per 1’ Appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il
termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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9.5 Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza (per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’art. 89, comma
1, lett. h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 che comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Ai sensi dell’art. 105, co. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi
di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano che ha presentato. In ogni caso trova applicazione quanto previsto all’art. 9.1.

11 piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 9.3.

At sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non ¢ necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n. 81 del
2008.

9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo
alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica
in materia.

L'Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della
Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 1 direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

11 piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Al sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

L’ Appaltatore, quindi, prima di dare inizio ai lavori dovra a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di
pronto soccorso da tenere all'interno del cantiere di lavoro e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori. La consistenza, ubicazione,
modalita d’uso, ecc. delle cassette di pronto soccorso deve essere relazionata all’attuale normativa vigente. Altrettanto dicasi della
eventuale necessita dell’allestimento di una camera di pronto soccorso qualora prevista in relazione alle caratteristiche del cantiere ed
alla distanza delle strutture pubbliche di assistenza sanitaria. Durante il corso dei lavori 'Appaltatore dovra tassativamente ottemperare
a tutte le prescrizioni dell'ULSS in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto da tutte le normative vigenti
in materia di sicurezza tutela della salute dei lavoratori e prevenzione infortuni con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore ¢ ritenuto direttamente responsabile in caso di mancata osservanza delle norme sanitarie sopra descritte e di quelle
descritte dalle vigenti Leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare all'osservanza scrupolosa di cui al
D.Lgs. 81/2008, sollevando completamente la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilita in merito. Alla redazione del primo
verbale di constatazione e di stato di avanzamento 1'Appaltatore dovra produrre in visione tutta la documentazione necessaria a
dimostrare che ha tempestivamente provveduto a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dal presente Capitolato e da
tutte le vigenti disposizioni di legge. L' Appaltatore ¢ tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ed obblighi del datore di lavoro
per quanto concerne assicurazioni, previdenza e prevenzione sociale in base alle leggi contrattuali collettive (invalidita, vecchiaia,
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disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro quali assegni
familiari, ferie, festivita infrasettimanali, gratifiche natalizie, ecc.

L'Appaltatore sara altresi obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dei lavori, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentativi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L’ Appaltatore ¢ responsabile verso la Committente dell’osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al successivo art. 29
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. La Committente si riserva, in ogni momento, il diritto
di esigere dall'Appaltatore o richiedere direttamente alle Amministrazioni competenti la dimostrazione del regolare adempimento a
tutti gli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore sara responsabile del corretto impiego del proprio personale utilizzato per I'esecuzione delle opere; egli ¢ inoltre obbligato
ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumita del personale
addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni piu ampia responsabilita sull'Appaltatore in ogni caso di infortuni, rimanendo sollevata in
ogni caso, la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori, nonché la Committente, da ogni responsabilita civile e penale anche rispetto a
terzi. A tale fine 1'Appaltatore dovra esercitare una sorveglianza continua per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e
l'idoneita delle attrezzature utilizzate in cantiere.

La Direzione Lavori potra vietare I'accesso ad ogni operaio qualora lo giudichi non rispettoso delle regole di igiene e sicurezza; potra
altresi chiedere I'eliminazione degli impianti di sollevamento e trasporto giudicati pericolosi

9.7 Documentazione

Indipendentemente dagli obblighi imposti dai regolamenti vigenti in materia per quanto riguarda le funzioni dell'ispettorato del Lavoro,
1'"Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, su espressa richiesta, tutti i documenti utili a verificare che i compensi degli
operai non siano inferiori ai minimi sindacali. La Direzione Lavori potra assistere al pagamento. Qualora la Direzione Lavori accertasse
ritardi o irregolarita nel pagamento delle retribuzioni, ' Appaltatore sara intimato a regolarizzare e/o effettuare entro 24 (ventiquattro)
ore i pagamenti ritardati; ove egli non provveda la Committente si riserva il diritto di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate a mezzo
delle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti cautelari che fossero gia stati concessi a favore di
altri creditori.

ART. 10 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ove I’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non
ascrivibili all’ Appaltatore, I’Ente Appaltante potra prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni
festivi, senza che 1’ Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste
dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Pertanto viene fatto obbligo all’Appaltatore di dare la propria reperibilita e disponibilita per I’esecuzione dei lavori, di qualsiasi
tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

Per specifiche esigenze valutate all’atto esecutivo dal D.LL. e dal R.U.P. o imposte per la sicurezza dell’area dal CSE, dovranno essere
eseguite in orario notturno /o festivo. I relativi oneri, come piu sopra evidenziato rientrano nell’importo di contratto a carico
dell’ Appaltatore, che nulla potra quindi chiedere alla S.A. in tal senso.

ART. 11 GUARDIANIA

L'Appaltatore ¢ responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei periodi festivi e di sospensione dei lavori, con il proprio
personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali di proprieta della
Committente in consegna all' Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all’emissione del certificato di collaudo da parte della Committente, salvo quanto
previsto dall’art. 39 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Egli ¢ responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le
denunce necessarie presso la Pubblica Autorita.
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Il personale dell'Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla
Direzione Lavori per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno
immediatamente allontanati e sara loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovra tenere sempre a disposizione della Direzione Lavori I'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la
regolare posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di nome, cognome e specializzazione.

Tale disposizione ¢ da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovra allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della Direzione Lavori fossero giudicate non
idonee all'esecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovra tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche, 1'accesso di persone estranee e di
veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse 1’inadempienza dell’ Appaltatore, emettera apposito ordine di servizio con I’ingiunzione ad
adempiere entro un breve termine perentorio.

L’inadempienza in questione, salvo quanto disposto all’art.22 della Legge 13/9/1982 n.646, sara valutata dalla Direzione Lavori per i
provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

L’ Appaltatore dovra impedire I’accesso in cantiere delle persone non autorizzate.

ART. 12 CONCESSIONE DI PUBBLICITA

Si stabilisce 1’esclusivita della Committente per le eventuali concessioni di pubblicita e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi
e costruzioni provvisorie.

ART. 13 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

L’ Assuntore dei lavori dovra assumere a proprio carico le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti
per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile 1’allacciamento alle reti e sempre che non ostino impedimenti tecnici o amministrativi, I’Ente Appaltante puo
fornire a richiesta e a spese dell’ Appaltatore le suddette utenze.

L’ Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovra concedere, con il rimborso delle spese, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

L’ Appaltatore dovra costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica,
passaggi, accessi carrai, ecc., necessarie per poter operare nell’ambito del cantiere.

L’allacciamento alle opere esistenti sara fatto dall’ Appaltatore con 1’approvazione della Direzione Lavori.

ART. 14 ORDINE DEI LAVORI
L’ Appaltatore sviluppera i lavori in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

Le lavorazioni si svolgeranno nell’ordine di gradualita indicato nel Programma dei Lavori allegato al contratto, cosi come sviluppato
in forma esecutiva dall’ Appaltatore medesimo e approvato dalla Direzione Lavori ai sensi del successivo Art. 15 .

Tuttavia I’ Appaltatore riconosce e accetta sin d’ora che, alla luce delle difficolta esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori,
la Direzione Lavori sulla base dell’esistenza di specifici presupposti tecnici e/o operativi oggettivi, non di mera discrezionalita ma di
discrezionalita tecnica ovvero in relazione a specifiche esigenze operative o di sicurezza, potra richiedere di variare 1’ordine dei lavori,
senza che per cio I’ Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilita connesse all’esecuzione dell’opera.

La Direzione Lavori avra pertanto la facolta di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel Programma dei Lavori.
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Nell’impartire tali disposizioni la Direzione Lavori permettera all’ Appaltatore di avere sufficienti fronti di lavoro, tali da rispettare la
pianificazione economica prevista nella programmazione di riferimento, con un margine in difetto non superiore ad 1/20 dell’importo
contrattuale.

In sede di aggiornamento del Programma dei Lavori, di cui al successivo Art. 15 1’ Appaltatore recepira le eventuali disposizioni della
Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.

L’ Appaltatore non avra comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obiettivo alle
circostanze che hanno imposto la variazione dell’ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alle difficolta esecutive che
potranno presentarsi a causa delle interferenze con eventuali opere in contestuale esecuzione, o a causa di impreviste difficolta tecniche
ovvero a causa di inderogabili esigenze riconducibili all‘operativita o sicurezza stradale.

I provvedimenti della Direzione Lavori saranno, comunque, ispirati al fine della buona e puntuale esecuzione dell’opera e ad una
consapevole collaborazione tra Ente Appaltante ed Appaltatore per il raggiungimento di detto fine.

ART. 15 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

15.1 Cronoprogramma di progetto

Fa parte degli elaborati del progetto esecutivo il Cronoprogramma di progetto che indica le fasi di lavoro la loro durata e la durata
complessiva dell’appalto.

15.2 Programma dei Lavori

L’ Appaltatore dovra predisporre e presentare contestualmente al P.O.S. il Programma dei Lavori da lui elaborato sulla base e nel
rispetto delle tempistiche complessive e delle fasi indicate nel Cronoprogramma di Progetto nella forma GANTT (riproduzione grafica
della tempistica esecutiva) ed evidenziera nello stesso la durata delle principali fasi di lavoro e le milestones di riconsegna delle aree
completate. Tale Programma dei Lavori dovra essere concordato e approvato dalla Direzione Lavori prima di essere allegato al contratto
e dovra altresi contenere le tappe intermedie (Milestones) richieste dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori.

15.3 Programma Esecutivo dei Lavori

Nel corso dei lavori 1I’Appaltatore dovra mantenere aggiornato, a cadenza almeno quindicinale, il Programma Lavori in base
all’effettivo andamento degli stessi concordando con la Direzione Lavori le eventuali modifiche all’ordine delle lavorazioni che si
rendano necessarie pur sempre nel rispetto dei tempi contrattuali. Tale programma aggiornato denominato Programma Esecutivo dei
Lavori dovra essere consegnato dall’ Appaltatore alla Direzione Lavori in formato cartaceo ed elettronico Microsoft Project ad ogni
aggiornamento concordato e al termine dei lavori dovra rappresentare 1’effettivo andamento degli stessi. In caso di ritardo nella
presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto a pagare una penale pari ad € 300,00 per giorno di ritardo.
Qualora I’importo del contratto sia inferiore ad € 1.000.000,00 I’importo della penale ¢ ridotto ad € 50,00 per giorno di ritardo.

Se richiesto dalla Direzione Lavori, I’appaltatore dovra collegare al programma esecutivo il relativo Programma Economico della
commessa associando alle lavorazioni i relativi valori economici secondo le modalita previste dal software Project e generando in
occasione ad ogni aggiornamento la curva della produzione realizzata e prevista e la conseguente previsione temporale del
raggiungimento dell’importo minimo di SAL.

15.4 Approvazioni del Programma dei Lavori

Eventuali variazioni del Programma dei Lavori, devono essere espressamente approvate dal D.LL. entro 15 gg. dalla consegna formale
del nuovo Programma dei Lavori proposto (anche esecutivo); la mancata esplicita approvazione del D.LL. si deve intendere come
rifiuto delle variazioni proposte. Variazioni del Programma dei Lavori che comportino una variazione della durata complessiva
dell’appalto potranno essere approvate solo dalla Committente.

15.5 Programma degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione

Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all’Art. 15.2 e aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di
cui all’Art. 15.3 , dovra evidenziare le eventuali consegne preventive degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione e sara concordato
¢ approvato dalla Direzione Lavori.

Sara effettuata una verifica almeno quindicinale dell'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione.

Per ciascun elaborato, oltre al numero e la descrizione, sono richiesti: la data effettiva, gli scostamenti in giorni, la data di approvazione,
ecc., per consentire il controllo della produzione e la compatibilita con le previsioni di messa in opera dichiarate dall'Tmpresa.
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15.6 Programma degli approvvigionamenti e dei subappalti

Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all’Art. 15.2 , aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di cui
all’Art. 15.3, e coerente con il Programma di Elaborati Costruttivi, sara prodotto e verificato a scadenza quindicinale.

Dovra contenere le principali voci di approvvigionamenti, la data prevista dell'ordine di acquisto, i tempi di consegna e la data
preventivata di arrivo in cantiere della merce.

In riferimento ai subappalti, I’ Appaltatore dovra indicare in tale Programma, coerentemente con i tempi di esecuzione dei lavori riportati
nel Programma Lavori e con i tempi previsti all’art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 per il rilascio delle relative autorizzazioni, la
data ultima prevista per I’inoltro delle richieste di autorizzazione ai subappalti complete di tutta la documentazione indicata al
successivo Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata., al fine di evitare ritardi dell’inizio delle relative lavorazioni.

15.7 Rispetto del Programma dei Lavori

11 Programma dei Lavori approvato sara impegnativo per 1’ Appaltatore il quale rispettera, comunque, i termini di avanzamento in esso
segnalati, mentre non vincolera la Stazione Appaltante, la quale potra ordinarne modifiche in corso di attuazione per comprovate
esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle particolari difficolta del lavoro. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

Nella formulazione dell’offerta, I’ Appaltatore dovra tener conto che potranno essere chiesti interventi, di limitata entita, su alcuni siti
adiacenti al cantiere specifico, rimanendo dell’ambito dell’importo dell’appalto, senza che cio costituisca diritto di alcun compenso
accessorio.

La Direzione Lavori ha facolta di non approvare i S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) per i periodi durante i quali I'mpresa
non ha rispettato tutti o parte degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 16 CONSEGNA DELLE AREE DI LAVORO

La consegna delle aree di lavoro avverra in un'unica fase come indicato negli elaborati progettuali.

ART. 17 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non previsto dal contratto e dal presente Capitolato, I’esecuzione dell’appalto ¢ soggetta all’osservanza delle seguenti
normative in quanto applicabili al rapporto:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile e per quanto tuttora in vigore;

- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed abrogazioni;

- D.M. 22-01-2008, n. 37, Regolamento concernente 1’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli
edifici;

- D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81.

La sottoscrizione del contratto e da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e decreti suddetti
e di incondizionata loro accettazione.

L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano
comunque attinenze o applicabilita con 1’esecuzione dell’appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell’ultimazione dei lavori,
dallo Stato, dalla Regione Veneto, e dagli Enti Territoriali ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto
e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all’applicazione del Testo Unico
della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumita degli operai ed a prevenire le cause di infortunio,
nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante la gestione dell’appalto.

Per patto contrattuale la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera piu assoluta, da ogni responsabilita civile verso terzi per
infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell’appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando
ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell’ Assuntore.
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ART. 18 OBBLIGO DI SEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO

L’onere della conservazione e della manutenzione sussistera anche per quelle opere che fossero comunque consegnate anticipatamente.

Per tutto il periodo intercorrente fra 1’esecuzione ed il rilascio del certificato di collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite
dall’art.1669 C.C., I’ Appaltatore ¢ garante delle forniture e delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell’uso purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento dell’Ente
Appaltante, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

ART. 19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:

1)  Dofferta e le dichiarazioni d’obbligo dell’ Appaltatore aggiudicatario;

2)  L’Elenco Prezzi Unitari

3) Il Computo Metrico Estimativo;

4) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

5) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

6) il programma lavori di contratto;

7) il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
8) il Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

9) le polizze di garanzia di cui agli artt. 14 e 22.

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, I’ Appaltatore eseguira le prestazioni secondo
la scelta dell’Ente Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche
delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

In linea generale, salvo specifiche disposizioni del Direttore dei Lavori, in caso di disegni con scale diverse sara ritenuta valida
I’indicazione riportata nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, I’ Appaltatore adempira eseguendo la prestazione che, nell’ordine,
risulta indicata da:

1) Contratto;

2) il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;
3) laLista delle categorie di lavoro e forniture;
4) idisegni esecutivi di progetto.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prestazioni degli atti contrattuali.

ART. 21 ORDINI DI SERVIZIO

Le istruzioni della Direzione Lavori verranno trasmesse all’ Appaltatore a mezzo di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia
di cui una dovra essere restituita dall’ Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettarle scrupolosamente.

La Direzione Lavori trasmettera all’ Appaltatore ordini di servizio per:

- indicazioni in merito ai requisiti che il progetto esecutivo dovra soddisfare;

- demolizione o correzione di opere non realizzate in conformita a quanto specificato nei documenti contrattuali;

- allontanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;
- provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei lavori;
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- provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal programma di esecuzione, ecc.

Qualora I’ Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di
decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari
dalla data di trasmissione dell’ordine; I’ Appaltatore ¢ tenuto in ogni caso ad eseguire tempestivamente le disposizioni contenute
nell’Ordine di servizio.

ART. 22 LAVORI URGENTI

In caso di urgenza I’ Appaltatore dovra dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o
telefonicamente.

Sara cura dell’ Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’ordine verbale, anche I’ordine di
servizio scritto, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno contabilizzati.

ART. 23 NORME DEI LAVORI
L’ Appaltatore dovra attenersi, nell’esecuzione delle opere, alle condizioni e alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d’arte facendo riferimento a tutte le norme di legge e amministrative
vigenti.

Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilita, inossidabilita,
ecc.).

L’ Appaltatore dovra altresi operare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

L’ Appaltatore ¢ responsabile di ogni difformita e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o
nell’impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.

Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell’ Appaltatore.

ART. 24 OPERE NON CONFORMI
Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

La Direzione Lavori segnalera all’ Appaltatore le eventuali opere che non riterra eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali;
1’ Appaltatore provvedera a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, puo essere deciso
alternativamente che:

- I’ Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori
riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con I’impiego di materiali diversi da quelli prescritti.

- Qualora I’ Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, la Direzione Lavori avra la facolta di provvedere direttamente affidando
I’incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.

La Committente non ammettera alcun reclamo a tale riguardo.

ART. 25 ANOMALIE E CONTRADDIZIONI

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto a scegliere le procedure, i metodi
o le attrezzature che riterra pit idonee per 1’esecuzione delle opere assegnategli.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata
all’interno dei documenti contrattuali.
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ART. 26 VERIFICHE - ISPEZIONI

L’ Appaltatore dovra assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterra opportuno eseguire o far seguire al fine di
accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.

Ogni verifica in corso d’opera da parte della Direzione Lavori non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione
preventiva dell’opera.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori non solleva, in alcun modo, I’Appaltatore dalle proprie responsabilita circa
I’adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d’arte e della
conformita di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; cid anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al
momento dell’esecuzione.

ART. 27 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

27.1 Disposizioni generali

I lavori saranno valutati con i prezzi esposti in contratto e che devono ritenersi verificati dall’Impresa in base a calcoli di sua
convenienza ed a tutto suo rischio.

L’ Appaltatore, nel formulare la propria offerta deve tener conto di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che
fossero state omesse negli atti e documenti del presente Appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni
loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo a cui sono
destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria, qualificata e comune, ogni
carico, trasporto carico e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo
prescritto e cid anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’ Appalto tutti gli oneri e gli obblighi derivanti,
precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché 1’utile per I’ Appaltatore.

27.2 Valutazione dei lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori A CORPO ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella al precedente ART. 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

Il compenso per le opere provvisionali ¢ remunerativo di ogni eventuale maggior onere ed incombenza senza che all’ Appaltatore sia
riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per la loro esecuzione tenuto conto, peraltro, che tali opere sono state valutate e compensate
“a corpo” da parte del progettista.

L’importo forfetario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente
finiti e funzionanti cosi come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non
esplicitamente richiamate.

Detto importo ¢ fisso ed invariabile qualunque sia la quantitd di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare 1’opera
perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali per quanto concerne i lavori che verranno affidati “a forfait” si intenderanno valide
le condizioni piu vantaggiose per la Committente e dovranno, inoltre, intendersi incluse nel prezzo offerto tutte le assistenze murarie
ed ogni ulteriore onere necessario alla perfetta esecuzione dell’opera.

27.3 Valutazione di eventuali lavori non previsti

Eventuali varianti al progetto ordinate in corso d’opera verranno valutate utilizzando i prezzi unitari offerti in gara d’appalto. E’ fatto
salvo I’Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata.del presente Capitolato.

27.4 Valutazione dei lavori a misura

La contabilizzazione delle opere A MISURA verra effettuata applicando alle quantita effettivamente eseguite i prezzi unitari offerti in
sede di gara d’appalto.

La misura e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni delle opere

Pag. n. 26



Capitolato speciale d’appalto - Progetto Esecutivo - PRESCRIZIONI DI CONTRATTO E TECNICHE

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

eseguite rilevate in loco, senza che 1’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto
le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo 1i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

27.5 Valutazione di eventuali lavori in economia

Si applica I’Errore. L'origine riferimento non ¢é stata trovata.del presente Capitolato.

ART. 28 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni alle opere per cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura di seguito illustrata:

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’ Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento, mediante raccomandata A/R o PEC.

L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 1'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso ¢
tenuto a rispondere.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili che I’ Appaltatore non sia
riuscito ad evitare malgrado 1’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere
ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’ Appaltatore, il quale ¢ altresi obbligato a risarcire gli
eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

Nessun compenso ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢
tenuto a rispondere.

In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell’ Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate
o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in
generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

ART. 29 USO ANTICIPATO DELLE OPERE

E facolta del Committente di utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e 1’Appaltatore, senza che da cid derivi
all’ Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

Per I’uso anticipato verra redatto un verbale di constatazione tecnica, che attestera lo stato di fatto delle opere consegnate, con allegati
gli elaborati (as built) relativi alla parte interessata, cosi da accertare che 1’occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da
parte dell’Ente Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere gia rilevati e verbalizzati eventuali difetti
di costruzione che I’ Appaltatore sara tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione Lavori.
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Tale anticipata occupazione non comportera modifiche nelle modalita di pagamento e non implichera decadenza per I’Ente Appaltante
dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-
amministrativi che potra fare la Committente e la Direzione Lavori.

La consegna anticipata delle opere dovra avvenire unicamente a mani della Direzione Lavori.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all’ultimo capoverso dell’art.1667 C.C., le opere appaltate si intendono
consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell’emissione del certificato di collaudo.

ART. 30 SCIOGLIMENTO, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

30.1 Scioglimento del contratto per volonta della Committente

Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la Committente si riserva la facolta di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso da parte della Committente sara preceduto da formale comunicazione all’ Appaltatore da darsi con
preavviso non inferiore a 10 giorni.

30.2 Risoluzione del contratto per fatto dell’ Appaltatore - esecuzione d’ufficio

In tutti quei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o
all’esecuzione d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’ Appaltatore.

1l medesimo diritto avra la Committente:

a) accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nell’ Accordo, quando il valore complessivo delle penali
superi il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto

b) utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;

¢) in caso di ritardo, rispetto al Programma Lavori compilato, dell’ Appaltatore nell’esecuzione della progettazione esecutiva
e/o dei lavori tale da compromettere i termini contrattuali, previa diffida ad adempiere, e sempre che I’ Appaltatore non si sia
adeguato alle disposizioni impartite dalla Committente entro un termine non inferiore a 15 gg. o entro il diverso tempo
stabilito di volta in volta da quest’ultima;

d) violazione della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari,

e) quanto vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal presente Capitolato;

f) quando I’ Appaltatore non si attiene al programma lavori compilato;

g) in caso di cessazione dell’attivita dell’ Appaltatore;

h) cessazione del Contratto;

i) quando I’Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda/interrompa 1’esecuzione dei lavori senza 1’autorizzazione
della Committente;

j)  in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal Contratto d’ Appalto;

30.3 Risoluzione in caso di applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio dell’ Appaltatore.

1l contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’ Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale,
o dei suoi dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319
quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

La risoluzione di cui al comma precedente ¢ subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge
114 del 2014.

30.4 Risoluzione a seguito di provvedimenti antimafia

1l contratto sara risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

30.5 Regole comuni per le ipotesi di scioglimento del contratto

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio dei lavori potra
riguardare eventualmente soltanto il risarcimento del danno e non I’annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non
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potra essere invocata dall’ Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare I’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente le
eventuali aree oggetto della Fornitura nello stato in cui si trovano.

Al sensi di quanto stabilito all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori.

30.6 Altre ipotesi di recesso da parte della Committente

La Committente puo recedere altresi nella nelle seguenti particolari fattispecie:
a. variazione o modifica dell’Appaltatore a seguito della quale la Committente ritenesse venuti meno i requisiti di
affidabilita esistenti al momento della conclusione del Contratto;
b. sopravvenuta mancanza, in capo all’ Appaltatore, di uno o piu requisiti richiesti per lo svolgimento dei lavori.
Nelle ipotesi di cui sopra, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C., I’ Appaltatore avra diritto al solo pagamento dei lavori
eseguiti e delle spese sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

ART. 31 MODALITA E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI E LA CONDUZIONE DEL CANTIERE IN
REGIME DI QUALITA

31.1 Elaborati progettuali

L’ Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto esecutivo fornito, provvedera:

- alla denunzia delle opere strutturali allo sportello unico per 1’edilizia del Comune, se necessario;

- all’elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e
cataloghi cosi come di seguito descritto;

- alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta
autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore;

- all’elaborazione e consegna alla Committente, nei tempi e con le modalita descritte nel seguito, del Progetto dell’eseguito relativo
a tutti i lavori eseguiti (architettonici, strutturali e impiantistici), cio¢ riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti
nell’appalto, nonché le misure e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e d’uso corrente,
nonché corredato da tutte le schede tecniche d’uso e manutenzione dei materiali e impianti installati nell’ambito dell’appalto.

ART. 32 GARANZIE
L’ Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilita previste dagli art. 1667-1668-1669 C.C.

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni
caso non inferiore a 2 (due) anni dalla data in cui il collaudo ¢ divenuto definitivo.

Laddove nei documenti contrattuali siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente
articolo.

Durante tali periodi 1’ Appaltatore rispondera di ogni danno derivato alla Committente ed a terzi dall’esecuzione non corretta, anche se
non rilevato né rilevabile in sede di emissione del certificato di collaudo delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con
sollecitudine, e comunque non oltre il 10° (decimo) giorno dalla ricezione dell’avviso inviatogli dalla Committente, le opportune
riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito.

In difetto di cio, I’ Appaltatore si assumera i rischi e le spese relative ai lavori eseguiti dalla Committente in sua vece.

ART. 33 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE

L’ Appaltatore sara rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committente da un Rappresentante che, previa approvazione
della Committente anche a seguito dei necessari accertamenti relativi alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa,
sara investito di ogni potere per impegnare 1’Appaltatore stesso ed al quale faranno capo, in quanto di sua competenza, anche le
responsabilita previste per I’ Appaltatore.

Detto Rappresentante dovra garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con la Committente e la Direzione Lavori.

Pag. n. 29



Capitolato speciale d’appalto - Progetto Esecutivo - PRESCRIZIONI DI CONTRATTO E TECNICHE

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

L’ Appaltatore dovra altresi nominare un proprio Direttore Tecnico e un Direttore di cantiere i cui nominativi dovranno essere
comunicati, per I’approvazione, alla Committente ed alla Direzione Lavori prima dell’apertura del cantiere.

Al Direttore di Cantiere comportera ogni responsabilita inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del
cantiere, la custodia dei materiali e mezzi d’opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art.2087 C.C.
e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 55/90 e TU 81/2008, in modo che la
Committente e il Direttore dei Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilita civile o penale.

11 Direttore di Cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prendera eventuali disposizioni inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione,
la verifica della contabilita.

E’ facolta della Committente e/o del Direttore dei Lavori chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere
o I’allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di negligenza o indisciplina.

A tali richieste I’ Appaltatore dovra prontamente aderire.

ART. 34 MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI — AFFITTO D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA - CESSIONE
D’ATTIVITA

Ferma restando l'incedibilita del presente appalto, si precisa che:

@) le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d’azienda nonché atti di trasformazione,
fusione e scissione dell’ Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente finché non ricorrano entrambi i
seguenti presupposti:

I’operazione sia stata notificata alla Committente tramite raccomandata AR o PEC; e nei sessanta giorni successivi alla
notifica la Committente abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei
requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. La Committente potra opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita dell’appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo
dei seguenti presupposti:

1. non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
2. non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;

3.  non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti
dell’ Appaltatore nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti dell’ Appaltatore e dei subappaltatori,
del subappaltatore stesso e della Committente relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale
data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;

4. TDappalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;

5. la documentazione prodotta dall’ Appaltatore non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso della
Committente la cessione/subentro non produrra effetti;

(ii) in caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell’ Appaltatore o degli organi di una eventuale procedura concorsuale
il subentro dell’affittuario sara comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto (i);

(i1) ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia 1’Appaltatore dovra comunicare alla
Committente, tramite raccomandata AR o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi
tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;

(1ii) in caso di cessazione dell'attivita dell’ Appaltatore, anche limitatamente al presente appalto, quest’ultimo e il relativo contratto
saranno risolti automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero
derivare per effetto di tale cessazione.
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ALLEGATO A

age
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA
NUCLEO OPERATIVO DI PADOVA

Tabella del costo della manodopera edile in vigore nella Provincia di Padova dal 1° luglio 2014 (escl spese li ed utili d'imp )
RESANOTAIL 04 agosto 2014

TABELLA N° 283

OPERAIO 1IV° livello Specializzato Qualificato Comune
A) RETRIBUZIONI IMMEDIATE:
1) minimi di paga base € 6,60000 € 6,13000 € 5,51000 € 4,71000
2) E.DR. exprot 31.07.1992 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971
3) indennita di contingenza € 3,01301 € 3,00090 € 298515 € 2,96456
4) indennita temitoriale di settore € 1,60000 € 1,49000 € 1,35000 € 1,17000
€ 11,27272 € 10,68061 € 9,90486 € 8.90427
5) festivita res. 6,78% su 1+2+3+4 € 0,76429 € 0,72415 € 0,67155 € 0,60371
€ 12,03701 € 11,40476 € 10,57641 € 9,50798
6) riposiannui 4,95% su 142+3+4 € 0,55800 € 0,52869 € 0,49029 € 0,44076
7) trasferta:
a) ind. trasf. e diaria 5,39% su 1+2+3+4 € 0,60760 € 0,57568 € 0,53387 € 0,47994
b) vitto alloggio 6,83% su 1+2+3+4 € 0,76993 € 0,72949 € 0,67650 € 060816
8) indennita di trasporto € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875
€ 14,10129 € 13,36737 € 12,40582 € 11,16559
B) RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE:
9) grat nat. ferie fest. @ add. periodo malattia
e infort. retrib. 1° gg. inf. @ succ. 3 gg.
carenza 22,04% su 142+3+4+5 € 2,65296 € 2,51361 € 2,33104 € 2,09556
10} integr. malatt. e infort 2,10% su
1+2+3+4+5 € 0,25278 € 0,23950 € 0,22210 € 0,19967
11) onere consumo attrezzi 0,89% su 1+3+4
€ 0,09980 € 0,09453 € 0,08762 € 0,07872
12} mensa € 131250 € 1,31250 € 1,31250 € 1,31250
C) INDENNITA' DILAZIONATE:
13) ind. fine rapp. e add. relativa 14.70% su
142+3+4+8+12(*) € 175834 € 167130 € 1,56726 € 141017
D) ONERI Di GESTIONE:
14) contributi "A":
a) 45,72% su 1+2+3+445+6+8+9+10 € 7.14581 € 6,77356 € 6,28586 € 5,65681
b) 1,133% su 1+2+3+4 € 0,12772 € 0,12101 € 0,11222 € 0,10089
15) contributi "B" 8,61% su 14243444546 € 1.03639 € 0,98195 € 0,910863 € 0,81864
€ 2848759 € 27,07533 € 25,22505 € 22,83855
16) INAIL - 15,81% su 1+243+4+5+6+8+9+10
€ 247102 € 234230 € 2,17365 € 1,95613
17) IRAP - 3,90% su tutte le voci tranne la 16}
€ 1,11102 € 1,05594 € 0,98378 € 0,88070
Somma € 32,06963 € 30,47357 € 28,38248 € 25,68538
TOTALE ARROTONDATO € 32,07 € 30,47 € 28,38 € 25,69
() i 2 €0,58 corri i alfi itutiva di mensa
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ALLEGATO A.1

2:|| REGIONE pi VENETO |

giunta regiomale - 9™ legikhtura

ALLEGATO D Der n. del pag. 1/24

6| REGIONE

DEL VEN ETO |}

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse vegionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche™ att. 12
comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Prezzi aggiornati a Settembre 2011

COSTI PARAMETRICI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA
NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

elaborazione a cira
dell’Unita complessa Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza

Segreteria Regionale per 'Ambiente
Direzione Lavori Pubblici
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'ALLEGATO D Dgr n. del pag. 24/24

INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

TIPOLOGIA LAVORAZIONI MATERIALL % MANODOPERA Note
FOGNATURE gres ceramico 33%
cemento vibroc. 31%
ghisa sferoidale 19%
pve 16%

OPERE STRADALI manufatti 36%
corpo stradale 26%

pavim. bituminoso 18%

pavim. pietrame 39%

DIFESA DEL SUOLO 28%

IMPIAN. CONDIZIONAM. 32%
ARREDO URBANO 8%
Regione Veneto

Elenco prezzi parametrici

Pag. n. 33



		2020-10-06T05:58:30+0000
	Padova
	ATTOLICO LORENZO


		2020-10-06T08:49:19+0200
	BENVENUTI MASSIMO




