
Sezione trasversale in Fase 5 - Marciapiede e pista ciclabile dell'impalcato est chiusi
SCALA 1:50

Traffico ferroviario operativo.
Linea TE in tensione

Recinzione dielettrica
di cantiere

AREA OPERATIVA 8

Traffico viario operativo su
impalcato ovest

Marciapiede dell'impalcato
ovest operativo

NOTA: Le lavorazioni di sostituzione delle lamiere ammalorate e di verniciatura di parapetti in ambito ferroviario dovranno essere eseguite previa interruzione del traffico ferroviario e secondo le disposizioni e gli orari indicati da RFI.

MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE CHIUSI

Traffico tranviario e viario
operativo su impalcato est

Barriera laterale New Jersey
bordo ponte, classe H2, W6

Rifacimento della pavimentazione stradale
Intervento tipo A3

Intervento di impermeabilizzazione
elastomerico-poliuretanica a
spruzzo tipo D1

Taglio e rimozione della parte di estremità
della lamiera esistente ammalorata e saldatura
di nuova lamiera chiudigetto sp. 6 mm zincata
e verniciata in accordo con la D.L.

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rimozione della lamiera esistente ammalorata,
eventuale livellamento con malta cementizia e
posa di lamiera 500x6mm zincata e fissaggio
con ancoraggio chimico M16 Cl. 8.8/20.
Profondità di ancoraggio = 250 mm

Intervento di ripristino tipo C2
sul parapetto metallico su
entrambi i lati

Sottopasso di Via Avanzo

Quartiere Arcella

Prospetto impalcato di via Avanzo in Fase 1 - Sottopasso in direzione est chiuso
SCALA 1:50

FASISTICA DELLE LAVORAZIONI ALL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO IN VIA AVANZO

CORSIA CHIUSA

AREA DI CANTIERE

SENSO UNICO ALTERNATO

30

MARCIAPIEDE CHIUSO

Note:
· si prevede l'installazione di impianto semaforico nel caso di istituzione di senso unico alternato;
· per agevolare la viabilità in direzione ovest in corrispondenza della rotonda si prevede la demolizione dell'isola spartitraffico e la successiva ricostruzione.

AREA OPERATIVA 11

Sottopasso di Via Avanzo

Quartiere Arcella

Prospetto impalcato di via Avanzo in Fase 2 - Sottopasso in direzione ovest chiuso
SCALA 1:50

SENSO UNICO ALTERNATO

30

CORSIA CHIUSA

AREA DI CANTIERE

CORSIA CHIUSA

AREA OPERATIVA 11

A1
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