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NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.
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Sezione trasversale in Fase 2 - Impalcato est a corsie parzializzate e chiuso ai mezzi tranviari
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NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.
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Sezione trasversale in Fase 4 - Impalcato est chiuso al traffico tranviario e viario in orario notturno
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NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO - CHIUSURA DEL TRAFFICO VIARIO IN ORARIO NOTTURNO
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