
ALLEGATO “A”

Comune di PADOVA
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei"

COMMITTENTE: Comune di Padova

CANTIERE: Via della Biscia, PADOVA (PD)

PADOVA, lì 29/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Benvegnù Stefano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Capo Settore Lavori Pubblici Gennaro Arch. Luigino)
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Rinterro di scavo 5 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 44 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 44 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 44 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 44 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 44 g

Realizzazione di murature esterne 44 g

Formazione di massetto per coperture 10 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Realizzazione di divisori interni 19 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 20 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 27 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 50 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 50 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)48 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 52 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 42 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 44 g

Posa di pavimenti per interni 44 g

Posa di rivestimenti interni 39 g

Posa di serramenti interni 42 g

Posa di serramenti esterni 44 g

Tinteggiatura di superfici interne 37 g
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Nome attività Durata

Tinteggiatura di superfici esterne 36 g

Posa di recinzioni e cancellate 41 g

Posa di ringhiere e parapetti 9 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07

Maggio 2018 Giugno 2018 Luglio 2018

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 3



23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12

Agosto 2018 Settembre 2018 Ottobre 2018 Novembre 2018 Dicembre 2018

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 4



23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12

Agosto 2018 Settembre 2018 Ottobre 2018 Novembre 2018 Dicembre 2018

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 5



24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05

Gennaio 2019 Febbraio 2019 Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019

Z1

Z1

Z1

Z1

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 6



24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05

Gennaio 2019 Febbraio 2019 Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 7



27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10

Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre 2019

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 8



27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10

Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre 2019

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 9



28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 02/03 09/03 16/03 23/03

Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Febbraio 2020 Marzo 2020

Z1

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 10



28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 02/03 09/03 16/03 23/03

Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Febbraio 2020 Marzo 2020

Z1

Z1

Z1

Z1

EDP 2018/135 - Ampliamento scuola secondaria I° grado "G. Galilei" - Pag. 11


		2018-05-29T15:27:35+0200
	BENVEGNU' STEFANO




