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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

. - . - . U/Giorno medio per U/Giorni per tipo di
Riorganizzazione via Bezzecca giorni settimane B N . R
tipo di lavorazione lavorazione
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 1 N A 8
stoccaggio, ecc.)
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di
N 1 2 5 10
lavorazione)
demolizioni: rimozione di cordonate stradali 3 9 3] 93
demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 1 4 3 12
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 5 2 3 30
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 2 16 2 60
sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
N N 3 6 3 48
cava, fondazione, binder, e manto
posa di cordonate stradali 4 12 2 96|
di pubblica ill 3 3 3 27
posa di pavimentazione pedonale 2 5 2 24
pavimentazione manto d'usura 1 4 6| 24
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 2 4 4 30
| stradale: ori; le, verticale e | 3 1 6 18
smontaggio del cantiere e dei servizi 3 1 4 12
total total ini gi -
PRESENZE SETTIMANALI ofl of 5| 3 s| s 3| 3| 3| 3| 4 a4 o o 3| 6 e 3| 3| 3| 3 E | | 1 7 71 3 E| B 7l 12| 16| 19| 15 otale  totale LOMINIBIOMO =y 16 Lomini/gioro
presenze  medie per lavorazione
PRESENZE MENSILI 27 28| 24 26 26 76 207 50 492
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

Riorganizzazione via a

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di
stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di
lavorazione)

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

movimento di materie: scavi di shancamento/scarifica/taglio

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

o di pubblica ill

posa di pavimentazione pedonale

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

ica stradale: ori le, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi
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