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Stefano Calvi
Timbro+firma ordine


COMUNE
di PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD) da pk 6+500 a pk 7+100
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DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI:110 giorni
CARREGGIATA NORD (CAVALCAVIA)
1 |Installazione cantiere e sistemazione canalette passacavi 2 -
2 |Rimozione barriera esistente su cavalcavia 1 .
3 |Taglio e demolizione pavimentazione, e demolizione manufatti esistenti 5 -_-
4 |Realizzazione fori per alloggiamento ferri piegati 2 -
5 |Casseratura 2 -
6 |Posa armature 2 -
7 |Getto calcestruzzo 1 -
8 |Realizzazione fori per barriera 1 -
9 [Installazione barriera su cordolo 2 -
10 |Ultimazione dettagli e finiture 1 -
11 |Sgombero cantiere 1 .
CARREGGIATA NORD (RAMPA SALITA + SVINCOLO)
12 |Spostamento cantiere 3 ._. .
13 [Rimozicone barriera esistente {viabilita principale) 3 -
14 |Installazione barriera su rilevato (viabilita principale) 5 -_-
15 |Installazione terminale speciale 1 .
16 [Rimozione barriera esistente (svincolo) 1 -
17 |Taglio e demolizione pavimentazione 1 .
18 |Installazione barriera bordo ponte su plinto portale segnaletico 1 .
19 |Installazione barriera su rilevato (svincolo) 1 .
20 |[Spostamento linea bianca 1 .
21 |Ultimazione dettagli e finiture 1 -
22 |Sgombero cantiere 1 .
CARREGGIATA NORD (RAMPA DISCESA + SVINCOLO)
23 |Spostamento cantiere 3 - -
24 |Rimozione barriera esistente 2 -
25 |Installazione barriera su rilevato (viabilita principale) 5 _
26 |Installazione barriera su rilevato viabilita (svincolo) 1 .
27 |Installazione terminale speciale 1 .
28 |Ultimazione dettagli e finiture 1 .
29 |Sgombero cantiere 2 -
CARREGGIATA SUD (CAVALCAVIA)
30 [Installazione cantiere 2 §-
31 |[Rimozione barriera esistente su cavalcavia 1 .
32 |Taglio e demolizione pavimentazione, e demolizione manufatti esistenti 5 -_-
33 |[Realizzazione fori per alloggiamento ferri piegati 2 -
34 |Casseratura 2 -
35 |[Posa armature 2 -
36 |Getto calcestruzzo 1 J
37 |Realizzazione fori per barriera 1 .
38 |Installazione barriera su cordolo 2 -
39 |Ultimazione dettagli e finiture 1 .
40 |Sgombero cantiere 1 .
CARREGGIATA SUD (RAMPA SALITA + SVINCOLO)
41 |Spostamento cantiere 3 . - .
42 [Rimozione barriera esistente (viabilita principale) 3 -
43 |Installazione barriera su rilevato (viabilita principale) 5 -_-
44 |Installazione terminale speciale 1 .
45 |Rimozione barriera esistente (svincolo) 1 .
46 |Taglio e demolizione pavimentazione 1 .
47 |Installazione barriera bordo ponte su plinto portale segnaletico 1 .
48 |Installazione barriera su rilevato (svincolo) 1 -
49 |Spostamento linea bianca 1 .
50 [Ultimazione dettagli e finiture 1 .
51 [Sgombero cantiere 1 .
CARREGGIATA SUD (RAMPA DISCESA + SVINCOLO)
52 |Spostamento cantiere 3 - -
53 |Rimozione barriera esistente 2 -
54 |Installazione barriera su rilevato (viabilita principale) 5 _
55 [Installazione barriera su rilevato viabilita (svincolo) 1 -
56 |Installazione terminale speciale 1 -
57 |Ultimazione dettagli e finiture 1 -
58 [Sgombero cantiere 2
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