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| presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e
capacita di inventiva da parte della societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato St, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi
e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl un sicuro pregiudizio.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Riqualificazione tecnologica della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali - Palazzo Moroni - Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)

FASI DI LAVORO 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE
APPRESTAMENTO/SGOMBERO CANTIERE
Apprestamento cantiere
Pulizia e sgombero cantiere
SMANTELLAMENTI ED OPERE EDILI
Svuotamento impianto, taglio generatori di calore e tubazioni in C.T. e SCT
Opere edili varie e di smontaggio e ripristino controsoffitto piano terzo X|X|[X]

Opere edili varie e di smontaggio e ripristino pavimentazione sala espositiva

Lavaggio impianto

<

Posa nuove caldaie, scambiatori di calore, circolatori e modifiche idrauliche

Opere idrauliche per trasformazione da impianto a vaso aperto a vaso chiuso

Realizzazione nuovi canali fumi ed intubamenti canne fumarie

Modifiche linea gas metano ed adeguamenti normativi linea

Sostituzione circolatori ed elettrovalvole a 3 vie miscelatrice nella sottocentrale principale
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Sistema di trattamento acqua,

Installazione di valvole termostatiche per radiatori e termostati elettronici per ventilconvettori

Realizzazione di nuove linee di distribuzione interne piano terzo

Nuovi ventilconvettori e nuove linee di distribuzione interne sala espositiva

Nuovi collettori di distribuzione nella sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin”

Carico e sfiato impianto in C.T. e coibentazioni

OPERE ELETTICHE E DI REGOLAZIONE

—TOoO<>»r

Nuovo quadro elettrico in centrale termica e collegamenti elettrici

Modifica QE sottocentrale principale esistente e collegamenti elettrici

Modifica QE sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin” esistente e collegamenti elettrici

Installazione di nuovo sistema di termoregolazione e telecontrollo

| Adeguamenti normativi, rivestimento isolamenti|

I Collaudo impiamol

X|X
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