
PROGETTO ESECUTIVO

Comune di PADOVA

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO E AREE 
LIMITROFE

L CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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1 SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO 23.297,00€ 22.598,09€ 6,50 698,91€ 2,17 2,17 2,17

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARIE 12.256,00€ 11.765,76€ 3,39 490,24€ 1,69 1,69

3 F.P.O. DI INERTI PER FONDAZIONI STRADALI € 25.312,00 24.552,64€ 7,07 759,36€ 2,36 2,36 2,36

4 F.P.O. GEOTESSILI E/O GEOMEMBRANE € 5.600,00 5.432,00€ 1,56 168,00€ 1,56

5 F.P.O. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (cordonate, ecc..) € 29.678,10 28.639,37€ 8,24 1.038,73€ 2,75 2,75 2,75

6 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO € 87.670,00 85.039,90€ 24,47 2.630,10€ 12,24 12,24

7
FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO ECOLOGICO
(tipop BIOSTRASSE)

€ 19.140,00 18.565,80€ 5,34 574,20€ 2,67 2,67

8
FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI,
PORFIDO, ECC..

€ 46.200,00 45.045,00€ 12,96 1.155,00€ 3,24 3,24 3,24 3,24

9 FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE € 18.917,30 18.255,19€ 5,25 662,11€ 2,63 2,63

10 CALCESTRUZZI € 14.758,00 14.315,26€ 4,12 442,74€ 2,06 2,06

11 FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E MATERIALI DI ARREDO € 6.448,40 6.254,95€ 1,80 193,45€ 1,80

12 OPERE A VERDE € 7.266,00 7.084,35€ 2,04 181,65€ 2,04

13 FORNITURA DI NOLI E MANODOPERA PER ECONOMIE E LAVORI MINORI € 4.957,20 4.751,69€ 1,37 205,51€ 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Sommano € 301.500,00 292.300,00€ 84,12 9.200,00€

1 SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO 1.128,00€ 1.088,52€ 0,31 39,48€ 0,16 0,16

2 DEMOLIZIONI VARIE 2.298,30€ 2.206,37€ 0,63 91,93€ 0,63

3 CALCESTRUZZI 324,20€ 314,47€ 0,09 9,73€ 0,09

4 F.P.O. DI INERTI PER FONDAZIONI STRADALI € 11.673,40 11.381,56€ 3,28 291,84€ 1,64 1,64

5 F.P.O. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (pozzetti, ecc..) € 10.358,90 9.996,34€ 2,88 362,56€ 0,96 0,96 0,96

6 F.P.O. CONDOTTI IN C.L.S. € 6.240,10 6.015,46€ 1,73 224,64€ 0,58 0,58 0,58

7 F.P.O. CONDOTTI IN P.V.C., … € 847,00 816,51€ 0,23 30,49€ 0,23

8 FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE € 742,90 724,33€ 0,21 18,57€ 0,21

9 FORNITURA DI NOLI E MANODOPERA PER ECONOMIE € 3.387,20 3.256,44€ 0,94 130,76€ 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Sommano € 37.000,00 35.800,00€ 10,30 1.200,00€

1 SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO 6.380,00€ 6.188,60€ 1,78 191,40€ 0,89 0,89

2 DEMOLIZIONI VARIE 634,50€ 609,12€ 0,18 25,38€ 0,18

3 F.P.O. DI CONDOTTI IN P.V.C., POLIETILENE, ECC.. € 7.656,00 7.426,32€ 2,14 229,68€ 1,07 1,07

4 F.P.O. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (pozzetti, blocchi di fondazione, ecc..) € 4.361,60 4.213,31€ 1,21 148,29€ 1,21

5 F.P.O. FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE € 798,70 770,75€ 0,22 27,95€ 0,22

6 F.P.O. PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA O SPOSTAMENTI € 169,20 161,90€ 0,05 7,30€ 0,05

Sommano € 20.000,00 19.370,00€ 5,57 630,00€

VARIE SISTEMAZIONI FINALI, SMANTELLAMENTO CANTIERE, ECC..
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TOTALI € 358.500,00 € 347.470,00 € 100,00 € 11.030,00
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Impresa opere stradali ed idrauliche - Impresa principale

Lavori di: RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE

ALLESTIMENTO CANTIERE, INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI, INDAGINI PRELIMINARI, ..

COSTI SICUREZZA "ORDINARI" SULLA SINGOLA

CATEGORIA LAVORI

O

P

E

R

E

S

T

R

A

D

A

L

I

(

O

G

3

)

fase

O

P

E

R

E

I

D

R

A

U

L

I

C

H

E

(

O

G

6

)

O

P

E

R

E

I

M

P

I

A

N

T

I

S

T

I

C

H

E

(

O

G

1

0

)

Via Turazza, 48 - Padova Tel.: 049 8715216 Cod. Prog.: PADOVA.P011-2018.ESECUTIVO - Cod. Doc.: CPL.xls - Operatore: td Operatore: TD
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