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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 180 g

Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 2 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 9 g

OPERE IDRAULICHE 71 g

Scavo di sbancamento 17 g

Scavo a sezione obbligata 13 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato)15 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 23 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 23 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 22 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 24 g

OPERE STRADALI 90 g

Viabilità maciapiede e pista ciclabile 90 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 8 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 17 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Posa di conduttura elettrica 31 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15 g

Rinterro di scavo 23 g

Formazione di fondazione stradale 19 g

Formazione di rilevato stradale 21 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 35 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 18 g

IMPIANTO ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 96 g

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 9 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 8 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 8 g

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 9 g

SEGNALETICA E FINITURE 9 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 g

Posa di segnaletica verticale 7 g
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