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Programma dei Lavori
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Mesi di lavorazione 1 2 3 4 5 6

Settimane di lavorazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Allestimento del cantiere

ARCOSTRUTTURA

Montaggio nuovi arcarecci di copertura e di testa

Copertura in pannelli sandwich 

Tamponamenti verticali in pannelli sandwich

Tamponamenti in pannelli in policarbonato

Impianti riscaldamento

Impianti elettrici

SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI

Calcestruzzi  per  nuove  fondazioni 

Pacchetto di copertura

Tamponamenti verticali in pannelli sandwich

Cappotto isolante

Predisposizioni impiantistiche

Serramenti esterni

Finiture edili interne

Impianti elettrici, cablaggi e terminali

Opere da pittore

SISTEMAZIONI ESTERNE

Fognature

Marciapiedi

Demolizione spogliatoi sandwich e arcostruttura

Rimozione vecchio generatore di aria e strutture 
accessorie

Rimozione telo di copertura dell'arcostruttura

Nuove murature arcostruttura

Lattonerie

Scavi e reinterri per nuove fondazioni 

Murature e pilastri spogliatoi e loc. tecnici

Solai predalle

Impianti termoidraulici, terminali

Disallestimento del cantiere
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