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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD - TRATTO
MANDRIA BASSANELLO

Importo presunto dei Lavori: 1°793° 263,69 euro

Numero imprese in cantiere: 4 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 2820 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 343 (oltre ai 90 gg previsti per la progettazione esecutiva)

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Goito - Via S. Pio X - Via M. Polo - Ponti Sostegno, Scaricatore,
Isonzo

CAP: 35100

Citta: Padova (PD)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Amministrazione Comunale di Padova
Indirizzo: Via del Municipio, 1

CAP: 35100

Citta: Padova (PD)

nella Persona di:

Nome e Cognome: Massimo ing. Benvenuti

Qualifica: Dirigente Capo Servizio Infrastrutture - RUP
Indirizzo: Via Tommaseo, 60

CAP: 35131

Citta: Padova (PD)

Codice Fiscale: 00644060287
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Responsabile dei Lavori:

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Progettista PFTE:

Massimo Benvenuti
ing.

c/o Servizio infrastrutture Comune di Padova - Via Tommaseo

35131
Padova (PD)

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Direttore dei Lavori:

Andrea Sardena

arch.

Sestiere San Polo, 238/a
30125

Venezia (VE)

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Andrea Sardena

arch.

Sestiere San Polo, 238/a
30125

Venezia (VE)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Andrea Sardena

arch.

Sestiere San Polo, 238/a
30125

Venezia (VE)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Andrea Sardena

arch.

Sestiere San Polo, 238/a
30125

Venezia (VE)
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Si precisa che, ai fini del presente piano, verranno considerate “altre imprese” quelle
eventualmente presenti ed in particolare:
¢ le eventuali imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie affidatari di alcune lavorazioni
e imprese realizzatrici di interventi sui sottoservizi quali: Enel, telefono, acquedotto,
gas
e imprese affidatarie del Comune di Padova di specifici lavori, servizi e forniture
La presenza di dette altre imprese dovra essere preventivamente autorizzata dal
Committente, dal Direttore dei Lavori e dal CSE. In ogni caso |'appaltatore dovra
verificare l'idoneita tecnico professionale delle ditte subappaltatrici, sub affidatarie.

Si precisa che, ai fini del presente piano, verranno considerate “lavoratori autonomi”
quelli eventualmente presenti ed in particolare:

e quelli cui I'impresa principale affidata alcune lavorazioni

e quelli affidatari del Comune di Padova di specifici lavori, servizi e forniture
autorizzate ad entrare in

cantiere dal Direttore dei Lavori e dal CSE.

La presenza di detti lavoratori autonomi dovra essere preventivamente autorizzata dal
Committente dal Direttore dei Lavori e dal CSE. In ogni caso |I'appaltatore dovra
verificare l'idoneita tecnico professionale dei lavoratori autonomi cui affida delle
lavorazioni.

DATI IMPRESA:

Impresa: Lavoratore autonomo subaffidatario
Ragione sociale: PROGETTISTA ESECUTIVO

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria
Ragione sociale: PONTE TIBIKI

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria
Ragione sociale: LAVORI STRADALI
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

RdL

Benvenuti Massimo

Progettista PFTE

Sardena Andrea

Lavoratore autonomo subaffidatario
PROGETTISTA ESECUTIVO

| Impresa affidataria
IMPRESE =

COMMITTENTE 1 PONTE TIBIKI

Amministrazione Comunale di Padova 1 .
™ = = - J Impresa affidataria

LAVORI STRADALI

Direttore dei Lavori
Sardena Andrea

Ccsp
Sardena Andrea

CSE

Sardena Andrea
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Gli interventi riguardano vie del Comune di Padova classificate come E Strade urbane
di quartiere. 1 lavori previsti sono di tipo stradale e dovranno adattarsi allo stato di
fatto dei luoghi e alle esigenze del traffico cittadino. In particolare le vie interessate
sono via Goito, i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore in are Bassanello; un tratto di
via S. Pio X e via Marco Polo in are Citta Giardino.

Si configurano come "sub cantiere" i lavori che interessano la rimozione della
passerella esistente sul Ramo Principale del Bacchiglione e la realizzazione del nuovo
ponte ciclopedonale TIBIKI. Tali lavorazioni sono localizzate tra via Goito e Via San Pio
X che vede tra le due la presenza del corso d'acqua con le relative sponde.

Si rimanda agli elaborati grafici per l'individuazione dell’intero percorso e per la
localizzazione delle diverse tipologie d'intervento previste.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavori stradali

Il progetto e parte integrante della linea “Bicipolitana - Circolare Mura” e riguarda via
Goito, via M. Polo-S. Pio X, ponte Sostegnho, ponte Scaricatore, ponte Isonzo e
dellinfrastruttura di passaggio tra via Goito e via S. Pio X denominata Passerella
TIBIKI; le strade interessate sono strade a carattere urbano classificate come strade
di quartiere e fanno parte della circonvallazione esterna alle mura di Padova.

Il progetto prevede un intervento su entrambi i lati della carreggiata al fine di
aumentare, quanto piu possibile, la sede della piattaforma rialzata rispetto alla sede
stradale e permettere il transito dei ciclisti su pista ciclabile affiancata al percorso
pedonale. Per raggiungere tale obiettivo sara allargato il marciapiede fino ad occupare
le corsie ciclabili ora a fianco delle corsie carrabili restringendo, in casi sporadici, la
strada senza comunque pregiudicarne la fruibilita e la sicurezza.

Intervento lungo via Goito e i Ponti Scaricatore, Sostegno e Isonzo

Per quanto riguarda via Goito e i Ponti Scaricatore, Sostegno e Isonzo, l'intervento di
realizzazione delle piste ciclopedonali si concretizzera, ove possibile, mediante
allargamento verso la carreggiata del marciapiede esistente in modo tale da garantire
un percorso ciclabile non complanare; ove non possibile, si realizzera il percorso
complanare alla carreggiata ma in sede separata e non promiscua. In ogni caso non ci
saranno ampliamenti di superfici impermeabilizzate o impatti paesaggistici, rispetto
alla situazione attuale, in quanto tutti gli interventi avverranno sul sedime della
carreggiata esistente. Le nuove piste ciclabili saranno anche parte integrante del
percorso turistico-culturale lungo il perimetro esterno delle mura veneziane (Parco
delle Mura).

Il progetto prevede anche la predisposizione, lungo tutto il tratto interessato, di un
nuovo e piu efficiente sistema di illuminazione pubblica, tramite la realizzazione delle
opere necessarie all'interramento dell'impianto di alimentazione elettrica e alla
sostituzione di tutti i corpi illuminanti e relativi sostegni.

Intervento lungo via S. Pio X e via M. Polo

L'intervento su via S. Pio X e via M. Polo prevede un nuovo classamento della strada
in F-BIS (strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada) e una riformulazione della segnaletica in carreggiata
che non modifichera i “limiti fisici della strada” ma ne riorganizzera la circolazione
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carrabile e ciclabile a favore di quest’ultima, nell’ottica dei cosiddetti woonerf olandesi.
Rimangono garantiti gli attuali posti auto in sosta lungo via M. Polo.

E’ prevista la realizzazione di una nuova una nuova rampa di collegamento, piu
“morbida” rispetto alle attuali, tra il camminamento di sommita delle mura e il livello
della strada su via S. Pio X, in attestazione sull’attuale attraversamento pedonale che
verra, a sua volta, ampliato verso la carreggiata creando cosi, dal punto di vista della
mobilita carrabile, un piccolo tratto di “senso unico alternato”; attraversamento che
individua cosi l'inizio del tratto di strada F-BIS.

Nuova passerella ciclopedonale TIBIKI

La rete ciclopedonale della citta di Padova, denominata Bicipolitana prevede il
collegamento tra il quartiere Sacra famiglia e Citta Giardino mediante
I'attraversamento del Ramo Principale del Bacchiglione sullo stesso sedime della
attuale passerella pedonale, sospesa, datata 1956. L'intervento si configura con la
sostituzione dell’esistente con un ponte TIBIKI (Transit Intersection and BIKe
Implementation) a trave semplice, a campata unica e in semplice appoggio.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori in progetto sono caratterizzati da tre contesti completamente e
conseguentemente si possono organizzare in tre sub-cantieri:

1_ Lavori lungo via Goito, via S. Pio X e via M. Polo
2_Lvori sopra i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore
3_Sostituzione del ponte ciclopedonale sul Ramo Principale del Bacchiglione.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Questioni generali

1_ Lavori lungo via Goito, via S. Pio X e via M. Polo

Si tratta di lavori a margine strada. Le strade e utilizzate e i lavori non ne prevedono
la chiusura durante il tempo di cantiere. Il rischio principale & l'interferenza tra il
flusso veicolare e i I'esecuzione dei lavori

Si tratta vie classificate come E Strade urbane di quartiere. Tali strade sono ad
unica carreggiata con una corsia per senso di marcia. La mobilita ciclabile &
attualmente organizzata, per lo piu, con corsie monodirezionali delimitate da
segnaletica orizzontale di colore giallo; in alcuni si hanno invece corsie promiscue
con i marciapiedi o non presentano spazi dedicati alla mobilita ciclistica.
Alberature sono presenti lungo il lato verso le mura per via Goito e su entrambi i lati
su via M. Polo.

Il traffico & sostenuto.

Le strade presentano sottoservizi attivi di cui si dovra tenere conto. Le richieste e
risposte agli Enti gestori dei sottoservizi sono allegate alla documentazione del
progetto. In ogni caso le imprese esecutrici dovranno preventivamente verificare la
correttezza delle indicazioni ricevute.

Durante i lavori dovra essere garantita in ogni momento la viabilita e I'accesso ai
servizi, alle attivita commerciali e ai passi carrai.

La caratteristica delle lavorazioni, la profondita degli scavi e il contesto dell'area
fanno ritenere non rilevante la bonifica bellica

2_Lavori sopra i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore

Si tratta di lavori a margine strada sopra le infrastrutture. I tre ponti fanno parte del
sistema a rotatoria del Bassanello che presente un grande volume di traffico in entrata
e uscita alla citta, soprattutto nelle ore di punta. I lavori non prevedono la chiusura
delle strade durante il tempo di cantiere. Il rischio principale & I'interferenza tra il
flusso veicolare e i I'esecuzione dei lavori

Il flusso automobilistico sul ponte Sostegno e Scaricatore sono a senso unico di
marcia.

I lavori sul ponte Scaricatore si prevedono sul lato interessato dal passaggio del
Tram. E' presumibile che i lavori dovranno essere eseguiti durante le ore di fermo-
esercizio della tramvia.

Le strade presentano sottoservizi attivi di cui si dovra tenere conto. Le richieste e
risposte agli Enti gestori dei sottoservizi sono allegate alla documentazione del
progetto. In ogni caso le imprese esecutrici dovranno preventivamente verificare la
correttezza delle indicazioni ricevute.

Durante i lavori dovra essere garantita in ogni momento la viabilita .
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La caratteristica delle lavorazioni, la profondita degli scavi e il contesto dell'area
fanno ritenere non rilevante la bonifica bellica

3_sostituzione del ponte ciclopedonale sul Ramo Principale del Bacchiglione.
La rimozione dell'attuale passerella pedonale dovra avvenire temporaneamente il piu
vicino possibile al varo del nuovo ponte, per creare meno disagio possibile alla
popolazione.

L’impresa esecutrice dei lavori dovra redigere il Piano di lavoro delle
Demolizioni da allegare al POS

Dovra essere posta particolare attenzione nell'evitare qualsiasi caduta di materiale sia
sulle chiatte provvisionali sia in acqua.

Il cantiere per il nuovo ponte prevede |'occupazione delle rive a margine per quanto di
competenza delle esigenze di cantiere.

Il corso d'acqua é regimentato, pertanto non sussistono pericoli di modifiche
sostanziali della quota del pelo d'acqua e le conseguenti eventuali lavorazioni su
chiatte risultano non influenzate da sbalzi di livello.

E' presente il rischio di annegamento in caso di cadute in acqua, nonostante il livello
dell'acqua non sia elevato.

Il ponte attuale presenta sottoservizi attivi di cui si dovra tenere conto. Le richieste e
risposte agli Enti gestori dei sottoservizi sono allegate alla documentazione del
progetto. In ogni caso le imprese esecutrici dovranno preventivamente verificare la
correttezza delle indicazioni ricevute.

La vicinanza al Bastione Alicorno, oggetto di bombardamenti alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, fa ritenere opportuna la Bonifica Bellica di cui dovra occuparsi
I'impresa affidataria e i cui cossi sono inseriti nei costi della sicurezza del presente
documento.

Tutti i sotto cantieri dovranno essere opportunamente recintati e muniti di apposita
segnaletica stradale e di sicurezza; saranno individuate al loro interno aree di
deposito dei materiali (da approvvigionare e provenienti dalla demolizione selettiva),
di deposito delle attrezzature e dei mezzi d’opera. Tutte le aree di deposito dovranno
avere le dimensioni strettamente necessarie alle lavorazioni giornalmente in
programma e dovranno comunque essere compatibili con lo stato di fatto dei luoghi;
all'interno dei sottocantieri saranno previste aree per il carico-scarico e sara
predisposta la viabilita pedonale e dei mezzi. Ogni sottocantiere avra al suo interno
o nelle sue vicinanze le baracche di cantiere e il bagno chimico. Saranno resi
disponibili all'interno della baracca di cantiere e all'interno di ogni sottocantiere una
cassetta di pronto soccorso e idonei estintori. Per la cantierizzazione di ogni
sottocantiere si fara riferimento anche agli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002

Il POS dovra indicare gli accantieramenti necessari e valutare i rischi, le scelte
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive connesse
all’organizzazione di cantiere.
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Si rimanda alla pianta di cantiere per il layout di progetto.

Il POS dovra indicare gli accantieramenti necessari e valutare i rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive connesse all’organizzazione di cantiere

Alberi

Sono presenti alberature importanti lungo le strade (eccetto che per lavori sopra i
ponti carrabili). Non sopno previsti lavori di potatura o altro per le alberature che
fanno parte del contesto ambientale del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc),
deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure
si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener
conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Linee aeree

In fase di progettazione sono stati rilevati armadietti, pozzetti, chiusini, caditoie,
borchie e quant’altro riconducibile a sottoservizi interrati; sono state rilevate, inoltre,
le reti aeree, facilmente individuabili in loco, costituite essenzialmente in: linee
elettriche, telefoniche, di pubblica illuminazione, cartelli ed insegne stradali, ecc.

Sono stati inoltre richiesti agli enti competenti, gli eventuali sottoservizi presenti
nelle zone d’intervento; le risposte sono state confrontate con i documenti in
possesso del Comune e con i rilievi eseqguiti.

I sottoservizi esistenti cosi individuati sono stati riportati negli elaborati grafici
allegati al progetto.

L'impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra contattare gli Enti gestori dei servizi e
concordare con questi i sopralluoghi congiunti in loco.

Al fine di limitare le interferenze e per contenere i tempi di cantiere, il progetto
prevede una specifica lavorazione da attuare prima dell’inizio dei lavori su tutte le
aree oggetto d’intervento.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

e segnhalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo i
sopralluoghi agli enti gestori dei servizi pubblici;

e provvedere, se opportuno e comunque sempre a richiesta del DL e/o CSE , a
produrre mappature piu dettagliate e a eseguire gli opportuni sondaggi, prima
di iniziare i lavori.

L'impresa dovra durante i lavori:

e procedere con cautela durante gli scavi, anche con l'aiuto di scavi a mano, dove
necessario;
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e proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi
stessi (se vi e pericolo di cedimenti).

e garantire la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, specie durante
l'uso dell’escavatore e lo scarico/carico materiali;

e in vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione
di Autogru/automezzi devono operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni
normali

e all'occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni
in vicinanza di dette linee aeree

e verificare anche strumentalmente eventuali perdite
e vietato fumare e usare fiamma libera (condotte del gas)

e in caso di fughe di gas & necessario sospendere immediatamente i lavori ed
allontanare i lavoratori dalla zona di pericolo. Deve inoltre essere
immediatamente contattato |'ente esercente tale rete per Il'immediata
sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve
comunque essere subito isolata al fine di evitare incendi e/o esplosioni

e nel caso di rottura delle condutture di acqua €& necessario contattare
immediatamente I'ente esercente tale rete per sospendere |'erogazione e per
gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei
lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono
risultare disponibili e facilmente reperibili

Misure preventive e protettive
e dispositivi per la segnalazione a terra dei sottoservizi presenti

e realizzazione di portali per segnalare ai mezzi la presenza di linee aeree e per
impedirne il passaggio al di sotto di queste

Misure di coordinamento

e la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS;

e in caso sia richiesto l'intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione
dei sottoservizi, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne dara
comunicazione preventiva al CSE per quanto di competenza;

e |'impresa appaltatrice seqguira le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo
spostamento dei sottoservizi, a cui fornira assistenza, e le indicazioni del CSE.

I lavori lungo via Goito prevedono la sostituzione dell'impianto di illuminazione
stradale attualmente organizzato in pali di calcestruzzo e tesate, con uno meno
invasivo paesaggisticamente con i cavidotti interrati e corpi illuminanti
energeticamente piu efficienti.

All'interno del POS dovra essere prevista la modalita di sostituzione/passaggio
dall'attuale impianto sotto tensione a quello nuovo.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al
fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche
aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: a) 3 metri,
per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per
tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite € necessario, previa
segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in
atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori
delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b)
sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera;
c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Alvei fluviali

Il cantiere e in attraversamento al corso d'acqua e prevede I'occupazione delle rive a
margine per quanto di competenza delle esigenze di cantiere. Il corso d'acqua &
regimentato, pertanto non sussistono pericoli di modifiche sostanziali della quota del
pelo d'acqua e le conseguenti eventuali lavorazioni su chiatte risultano non influenzate
da sbalzi di livello.

E' presente il rischio di annegamento in caso di cadute in acqua, nonostante il livello
dell'acqua non sia elevato.

Il ponte attuale presenta sottoservizi attivi di cui si dovra tenere conto. Le richieste e
risposte agli Enti gestori dei sottoservizi sono allegate alla documentazione del
progetto. In ogni caso le imprese esecutrici dovranno preventivamente verifciare la
correttezza delle indicazioni ricevute.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alvei fluviali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma che non
interessano direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure
di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo, ad esempio mediante la realizzazione di
adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere
provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore
ambientale.

Rischi specifici:
1) Annegamento;

Ordigni bellici inesplosi

La vicinanza al Bastione Alicorno, oggetto di bombardamenti alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, fa ritenre opportuna la Bonifica Bellica di cui dovra occuparsi
I'imprsa affidatatria e i cui cossi sono inseriti nei costi della sicurezza del presente
documento.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attivita di scavo deve essere
prevista una bonifica, preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine
di garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. L'attivita di bonifica
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comprende una serie di fasi operative che riguardano: la ricerca, la localizzazione, l'individuazione, lo
scoprimento, I'esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o rimozione di residuati bellici risalenti al
primo e al secondo conflitto mondiale. L'attivita di bonifica preventiva e sistematica deve essere svolta
da un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e sulla base di un parere vincolante dell'autorita militare competente per
territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione
geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91.

Rischi specifici:
1) Incendi, esplosioni;

Linee interrate

In fase di progettazione sono stati rilevati armadietti, pozzetti, chiusini, caditoie,

borchie e quant’altro riconducibile a sottoservizi interrati; sono state rilevate, inoltre,

le reti aeree, facilmente individuabili in loco, costituite essenzialmente in: linee

elettriche, telefoniche, di pubblica illuminazione, cartelli ed insegne stradali, ecc.

Sono stati inoltre richiesti agli enti competenti, gli eventuali sottoservizi presenti

nelle zone d’intervento; le risposte sono state confrontate con i documenti in

possesso del Comune e con i rilievi eseguiti.

I sottoservizi esistenti cosi individuati sono stati riportati negli elaborati grafici

allegati al progetto.

L'impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra contattare gli Enti gestori dei servizi e

concordare con questi i sopralluoghi congiunti in loco.

Al fine di limitare le interferenze e per contenere i tempi di cantiere, il progetto

prevede una specifica lavorazione da attuare prima dell’inizio dei lavori su tutte le

aree oggetto d’intervento.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

e segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo i
sopralluoghi agli enti gestori dei servizi pubblici;

e provvedere, se opportuno e comunque sempre a richiesta del DL e/o CSE , a

produrre mappature piu dettagliate e a eseguire gli opportuni sondaggi, prima
di iniziare i lavori.

L'impresa dovra durante i lavori:

e procedere con cautela durante gli scavi, anche con l'aiuto di scavi a mano, dove
necessario;

e proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi
stessi (se vi e pericolo di cedimenti).

e garantire la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, specie durante
I'uso dell’escavatore e lo scarico/carico materiali;

e in vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione

di Autogru/automezzi devono operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni
normali

e all'occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni
in vicinanza di dette linee aeree
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e verificare anche strumentalmente eventuali perdite
e vietato fumare e usare fiamma libera (condotte del gas)

e in caso di fughe di gas & necessario sospendere immediatamente i lavori ed
allontanare i lavoratori dalla zona di pericolo. Deve inoltre essere
immediatamente contattato |'ente esercente tale rete per Il'immediata
sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve
comunque essere subito isolata al fine di evitare incendi e/o esplosioni

e nel caso di rottura delle condutture di acqua €& necessario contattare
immediatamente I'ente esercente tale rete per sospendere |'erogazione e per
gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei
lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono
risultare disponibili e facilmente reperibili

Misure preventive e protettive
e dispositivi per la segnalazione a terra dei sottoservizi presenti

e realizzazione di portali per segnalare ai mezzi la presenza di linee aeree e per
impedirne il passaggio al di sotto di queste

Misure di coordinamento

e la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS;

e in caso sia richiesto l'intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione
dei sottoservizi, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne dara
comunicazione preventiva al CSE per quanto di competenza;

e |'impresa appaltatrice seqguira le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo
spostamento dei sottoservizi, a cui fornira assistenza, e le indicazioni del CSE.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI
PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Questioni generali

1_ Lavori lungo via Goito, via S. Pio X e via M. Polo

Il traffico & sostenuto e durante i lavori dovra essere garantita in ogni momento la
viabilita e I'accesso ai servizi, alle attivita commerciali e ai passi carrai. Oltre alla
organizzazione del cantiere di seguito descritta, si prevede, ove necessario, la
presenza di movieri.

Le strade presentano sottoservizi attivi di cui si dovra tenere conto. Le richieste e
risposte agli Enti gestori dei sottoservizi sono allegate alla documentazione del
progetto. In ogni caso le imprese esecutrici dovranno preventivamente verificare la
correttezza delle indicazioni ricevute.

2_Lavori sopra i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore

Il traffico & sostenuto e durante i lavori dovra essere garantita in ogni momento la
viabilita. Oltre alla organizzazione del cantiere di seguito descritta, si prevede, ove
necessario, la presenza di movieri.

3_sostituzione del ponte ciclopedonale sul Ramo Principale del Bacchiglione.
Il cantiere e in attraversamento al corso d'acqua e prevede I'occupazione delle rive a
margine per quanto di competenza delle esigenze di cantiere. Il corso d'acqua &
regimentato, pertanto non sussistono pericoli di modifiche sostanziali della quota del
pelo d'acqua e le conseguenti eventuali lavorazioni su chiatte risultano non influenzate
da sbalzi di livello.

E' presente il rischio di annegamento in caso di cadute in acqua, nonostante il livello
dell'acqua non sia elevato.

Il ponte attuale presenta sottoservizi attivi di cui si dovra tenere conto. Le richieste e
risposte agli Enti gestori dei sottoservizi sono allegate alla documentazione del
progetto. In ogni caso Le imprese esecutrici dovranno preventivamente verificare la
correttezza delle indicazioni ricevute.

Il varo del nuovo ponte ciclopedonale prevedera I'utilizzo di una o due autogru da
posizionarsi su via Goito e/o su via S. Pio X con conseguente necessaria chiusura
della viabilita automobilistica su tali vie. Il POS dell'impresa esecutrice dovra
descrivere nel dettaglio tutte le operazioni necessarie, concordarle con il CSE
e coordinarsi con gli Enti pubblici di competenza (Polizia urbana, ecc.)

Tutti i sottocantieri dovranno essere opportunamente recintati e muniti di apposita
segnaletica stradale e di sicurezza; saranno individuate al loro interno aree di
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deposito dei materiali (da approvvigionare e provenienti dalla demolizione selettiva),
di deposito delle attrezzature e dei mezzi d’'opera. Tutte le aree di deposito dovranno
avere le dimensioni strettamente necessarie alle lavorazioni giornalmente in
programma e dovranno comunque essere compatibili con lo stato di fatto dei luoghi;
all'interno dei sottocantieri saranno previste aree per il carico-scarico e sara
predisposta la viabilita pedonale e dei mezzi. Ogni sottocantiere avra al suo interno
o nelle sue vicinanze le baracche di cantiere e il bagno chimico. Saranno resi
disponibili all'interno della baracca di cantiere e all'interno di ogni sottocantiere una
cassetta di pronto soccorso e idonei estintori. Per la cantierizzazione di ogni
sottocantiere si fara riferimento anche agli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002

Il POS dovra indicare gli accantieramenti necessari e valutare i rischi, le scelte
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive connesse
all’organizzazione di cantiere.

Si rimanda alla pianta di cantiere per il layout di progetto.

Strade

Tutti i sottocantieri dovranno essere opportunamente recintati e muniti di apposita
segnaletica stradale e di sicurezza; saranno individuate al loro interno aree di
deposito dei materiali (da approvvigionare e provenienti dalla demolizione selettiva),
di deposito delle attrezzature e dei mezzi d’'opera. Tutte le aree di deposito dovranno
avere le dimensioni strettamente necessarie alle lavorazioni giornalmente in
programma e dovranno comunque essere compatibili con lo stato di fatto dei luoghi;
all'interno dei sottocantieri saranno previste aree per il carico-scarico e sara
predisposta la viabilita pedonale e dei mezzi. Ogni sottocantiere avra al suo interno
o nelle sue vicinanze le baracche di cantiere e il bagno chimico. Saranno resi
disponibili all'interno della baracca di cantiere e all'interno di ogni sottocantiere una
cassetta di pronto soccorso e idonei estintori. Per la cantierizzazione di ogni
sottocantiere si fara riferimento anche agli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002

Il POS dovra indicare gli accantieramenti necessari e valutare i rischi, le scelte
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive connesse
all’organizzazione di cantiere.

Per il cantiere in oggetto, i rischi che ne derivano sono legati:
e al traffico stradale pedonale e ciclabile

e all'accessibilita alle residenze, ai passi carrai, alla sedi di servizi ed attivita
commerciali
agli utenti del servizio pubblico - autobus
all’accesso/uscita dei mezzi di cantiere dall’area lavori (delimitata e segnalata)
alle movimentazioni degli automezzi di cantiere, in particolare agli autocarri e
alla pala meccanica per lI'approvvigionamento di materiali.

Scelte progettuali
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La viabilita stradale, durante i lavori dovra essere sempre garantita; potra essere
modificata previa autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, del CSE e della
DL.

L'allestimento dei cantieri dovra rispettare anche gli schemi previsti dal D.M. 10
luglio 2002 e quanto indicato negli altri elaborati del presente progetto esecutivo.

In funzione dell'avanzamento dei lavori saranno predisposti opportuni percorsi
protetti per i pedoni.

Per ogni area d’intervento si fa divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di lavoro.

Procedure
L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:
e richiedere l'eventuale autorizzazione alla chiusura, l'introduzione del senso

unico alternato, il cambio di verso di percorrenza o qualsiasi modificazione alla
viabilita all’Ente proprietario della strada;

e dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attivita
commerciali e produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;

e predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito
veicolare e pedonale;

e predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale,
verticale e luminosa; L'impresa dovra durante i lavori:

e qualora I'Autorita competente rilasci I'autorizzazione ad eseguire i lavori mediante
I'istituzione di senso unico alternato semaforizzato o con movieri, si raccomanda
di mantenere un sufficiente franco di sicurezza tra la delimitazione di cantiere e il
punto piu estremo d'intervento di progetto, in modo da garantire una buona
distanza di sicurezza degli operai al lavoro e delle macchine di cantiere dal flusso
veicolare in transito;

e garantire per quanto possibile, e comunque sempre a fine turno di lavoro,
I'accessibilita dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante Ia
realizzazione di apposite passerelle o camminamenti in prossimita di scavi
lasciati aperti per esigenze particolari;

e garantire l'accessibilita alle sedi di servizi e alle attivita commerciali

e predisporre e mantenere in uso, secondo l|'evoluzione del cantiere e le
indicazioni del CSE, opportuni percorsi protetti per i pedoni

e limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili;

¢ mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

e assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in
sicurezza delle manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive

e delimitazioni area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori
conici, ecc.);

e predisporre e mantenere in uso opportuni percorsi protetti per i pedoni secondo
il tipo di cantiere, la sua durata ed evoluzione e comunque secondo le gli schemi
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previsti dal D.M. 10 luglio 2002 e le indicazioni del CSE e le quelle degli altri
elaborati del presente progetto esecutivo.

e lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale;
e segnaletica di sicurezza e luminosa;
e utilizzo di tute ad alta

visibilita.

Misure di coordinamento

e la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per |'esecuzione;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente
PSC e dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno
essere adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con
carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

e l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i
residenti ed i titolari delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti,
eventuali divieti, nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di
necessita, ecc.;

e il POS dellimpresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita
divulgative di quanto sopra.

e tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, avere l'autorizzazione
preventiva delle autorita locali e dell’ente proprietario della strada.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono
essere evitati con |'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare
attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico
locali, della tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica pil opportuna, del tipo
di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di
manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495,
Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Questioni generali

1_ Lavori lungo via Goito, via S. Pio X e via M. Polo

Sono presenti lungo le strade numerosi passi carrai e pedonali alle proprieta private. I
lavori dovranno sempre garantire I'accesso, in sicurezza, alle abitazioni e le
tempistiche dei lavori in prossimita e corrispondenza degli accessi saranno di volta in
volta coordinati e concordati con i residenti a far si che, in orari definiti, non ci siano
interferenze di passaggio attraverso il cantiere di personale non addetto ai lavori.

Per quanto attiene il lato est di via Goito, dovra essere garantita I'accessibilita alle
aree a parco lungo il fiume.

2_Lavori sopra i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore

La viabilita subira necessariamente dei rallentamenti. Le imprese, all'interno del POS,
dovranno indicare le modalita di esecuzione e gli spazi di manovra. In accordo con il
CSE si potra prevedere la realizzazione di segnaletica orizzontale di cantiere che
preveda il restringimento, temporaneo delle corsie veicolari.

Durante le lavorazioni sara interdetta la percorrenza ciclabile e pedonale sopra il
sedime di cantiere.

3_sostituzione del ponte ciclopedonale sul Ramo Principale del Bacchiglione.
Dovra essere posta particolare attenzione alle tempistiche di cantierizzazione per la
costruzione e il varo del ponte che non dovranno essere contemporanee alle
lavorazioni lungo via Goito e via S. Pio X.

Il trasporto di eventuali "conci" del ponte e il varo del ponte stesso comportano la
chiusura della viabilita lungo via Goito. L'area interessata dovra essere completamente
recintata e interdetto il passaggio alle persone non addette ai lavori.

Nell'utilizzo delle autogru dovro essere posta particolare attenzione al posizionamento,
alle linee di illuminazioni aere presenti sul lato ovest di via Goito (sempreché
I'impianto di illuminazione non venga sostituito prima del varo), alle alberature
presenti.

Il POS dell'impresa affidataria dovra produrre tutta la sequenza delle operazioni
necessarie e le eventuali richieste di coordinamento.

Abitazioni

Nelle aree d’intervento risultano presenti civili abitazioni, sede di servizi e di attivita
commerciali. Alcune vie sono invece interessate da traffico pubblico (linee autobus,
ecc.) e sono attrezzate con pensiline di fermate degli autobus
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Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in piu cantieri al fine di limitare
gli ambiti d’intervento e limitare le interferenze.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

e predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito
veicolare e pedonale

e contattare I’ente gestore dei servizio di trasporto tramite autobus e concordare
con questo le modalita di accesso alle fermate

L'impresa dovra durante i lavori:

e garantire per quanto possibile, e comunque sempre a fine turno di lavoro,
I'accessibilita dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante Ia
realizzazione di apposite opportune passerelle o camminamenti protetti in
prossimita di scavi che rimangono aperti per necessita particolari (normalmente
gli scavi vanno tenuti chiusi a fine turno di lavoro);

e gestire gli accessi alle sedi di servizi ed attivita commerciali in modo da
garantire almeno un percorso sicuro per i relativi utenti

e gestire le aree di fermata degli autobus e delle pensiline anche sentiti gli enti
competenti e i gestori del servizio di trasporto pubblico

e garantire sempre la continuita del servizio di trasporto pubblico

e limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili

Misure preventive e protettive

e delimitazione area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori
conici, ecc.);

e posizionamento di lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e
pedonale;

e posizionamento di segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento

e la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per |'esecuzione;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente
PSC e dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno
essere adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con
carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

e l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i
residenti ed i titolari delle attivita di servizi e commerciali circa la gestione dei
transiti, eventuali divieti, nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di
necessita, ecc.;

e il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita
divulgative di quanto sopra.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono
essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione
di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre
I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu rumorosi sia installare barriere contro la
diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere
adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il pit possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili
e sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere
I'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Questioni generali

1_ Lavori lungo via Goito, via S. Pio X e via M. Polo

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto,
in considerazione del tipo di opera da eseguirsi e del fatto che si interviene in
sedimi gia urbanizzati e utilizzati come sede carrabile, non si e ritenuto necessario
eseguire specifiche analisi idrogeologiche. Non si segnalano rischi specifici collegati
alle caratteristiche del terreno in ragione dell’esiguita degli scavi previsti
(profondita da 0,15 a 0,45 m).

Non si segnalano particolar rischi. Qualora risultasse necessario eseguire scavi piu
profondi il CSE valutera i relativi nuovi rischi indicando le relative misure preventive
e protettive.

2_Lavori sopra i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore
Non pertinente

3_sostituzione del ponte ciclopedonale sul Ramo Principale del Bacchiglione.
Le aree di cantiere interessano le rive del Ramo principale del Bacchiglione. Si tratta di
un corso d'acqua regimentato e con conseguente controllo della quota dell'acqua.

Le tempistiche di assemblaggio dei conci e del varo del ponte dovranno essere
coordinati, tra gli altri Enti, anche con il Genio Civile e particolare attenzione dovra
essere posta al Meteo. Nel POS dell'impresa esecutrice dovra essere specificata
I'intenzione di concordare con il Genio Civile, le modalita e le tempistiche per
I'eventuale chiusura delle saracinesche su Ponte Sostegno in caso di pericolo derivante
da alluvioni.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come descritto nei capitoli precedenti, I'appalto si pud suddividere in tre sub-canterei
con caratteristiche definite e distinte:

1_ Lavori lungo via Goito, via S. Pio X e via M. Polo

2_lavori sopra i ponti Sostegno, Isonzo e Scaricatore

3_sostituzione del ponte ciclopedonale sul Ramo Principale del Bacchiglione.

Di seguito vengo descritte in termini "generali e trasversali", le situazioni di
pericolosita, e le necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere.
Sara cura della/e impresa/e esecutrici definire all'interno del POS la descrizione e la
sequenza delle specifiche operazioni e apprestamenti di sicurezza da coordinare con il
CSE.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

In funzione della zona di cantiere, i mezzi di fornitura dei materiali dovranno essere
accompagnati dalla presenza di movieri e controllori del flusso veicolare
automobilistico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra
sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli
eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale
addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

In caso di temperature elevate, I'impresa dovra garantire la presenza in cantiere di
acqua potabile in bottiglie. Gli operatori dovranno essere muniti di copricapo
(berretto o casco se necessario)

Rischi specifici:
1) Microclima (caldo severo);
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere
eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attivita lavorative.
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Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le
lavorazioni su postazioni di lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di
pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.
2) Radiazioni ottiche naturali;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono
essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attivita
lavorative.

Orario di lavoro. I lavori all'aperto devono essere effettuati evitando le ore pili calde della giornata.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza

Il POS dovra essere controfirmato dagli RLS

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra
consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei Datori di Lavoro impegnati
in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche
con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

L'impresa affidataria dovra dare riscontro degli avvenuti coordinamenti tra le imprese
esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi, per tutte le fasi operative del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si
ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro
delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Le lavorazioni inerenti le piste ciclopedonali saranno organizzate in SUB-cantieri
stradali la cui normativa di riferimento per quanto riguarda la segnaletica di opportuna
e il D.M. 10 luglio 1002 e relativi schemi.

Il cantiere per le lavorazioni del nuovo ponte € definito nel lay-out di cantiere allegato

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree
periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora cid non fosse possibile
andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le
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condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche
anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di
0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso
delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure
utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da
prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante I'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le lavorazioni inerenti le piste ciclopedonali saranno organizzate in SUB-cantieri
stradali la cui normativa di riferimento per quanto riguarda la segnaletica di opportuna
e il D.M. 10 luglio 1002 e relativi schemi.

In funzione della zona di cantiere saranno organizzate opportunamente le zone di
carico e scarico. L'organizzazione di ogni sub cantiere dovra essere concordata e
coordinata con il CSE.

Scelte progettuali ed organizzative

I sottocantieri si caratterizzano per collocarsi all'interno di un tessuto urbano vitale
con limitata disponibilita di spazi per l'allestimento di aree di deposito e di
stoccaggio. Si prevede la realizzazione degli interventi per sottocantieri al fine di
ridurre i rischi, le interferenze, i disagi, e per impattare il meno possibile sull’ambito
urbano.

Per la gestione degli spazi di deposito e di stoccaggio, il progetto, quindi, si basa
sul principio generale secondo il quale in cantiere saranno presenti i soli materiali
strettamente necessari per l’‘esecuzione delle lavorazioni giornaliere mentre i
materiali di risulta e i rifiuti dovranno essere smaltiti contestualmente alla loro
produzione.

Il CSE e DL decideranno in merito al deposito degli elementi da riutilizzare in
cantiere, quali ed esempio cordoli di recupero, che dovranno essere custoditi in
apposite aree attrezzate da questi autorizzate.

Procedure

e l'impresa principale dovra richiedere apposita autorizzazione per la concessione
dell'area comunale o privata da adibire ad area baraccamenti e deposito
materiali (indicata in planimetria). L'area suddetta va delimitata con recinzione
di tipo fisso

e verificare preventivamente la portata e planarita del terreno utilizzato come zone
di deposito

e i depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di
carattere temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

e ¢ vietato il deposito di materiali ed attrezzi in prossimita dello scavo.
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e il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, ecc. dovra essere
prontamente allontanato dall’area di cantiere

e il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra
durante le operazioni di retromarcia.

Zone di stoccaggio dei materiali:
e evitare l'intralcio di movimenti e il lavoro;

e i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

e non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare
che possano cadere su chi li prende o vi passa vicino;

e proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidita;

e accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, suddivisi per lunghezza,
interponendo ogni 50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter infilare
agevolmente le cinghie per il trasporto.

Depositi:
e i depositi di materiali all’interno dell’area operativa di lavoro devono essere di
carattere temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

e devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e
I'approvvigionamento e realizzati su terreno stabile in grado di assorbire carichi
concentrati (lontano dal ciglio degli scavi);

e in caso di demolizioni devono essere posti in zone riparate dalla polvere e dai
pericoli di crolli;

e non e previsto il deposito di sostanze infiammabili, esplodenti o infettanti
all'interno dei sottocantieri. I POS dell'impresa, sulla base dei prodotti che
intendono utilizzare, dovranno indicarne l'eventuale loro presenza, valutando i
rischi e indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e
protettive nonché misure di coordinamento. II CSE potra autorizzarne il
deposito modificando il PSC.

e non dovranno essere immagazzinati materie o prodotti suscettibili di interagire tra
loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infammabili. I POS
dell'impresa, sulla base dei prodotti che intendono utilizzare, dovranno indicarne
presenza, quantita e posizionamento (distanza minima da prevedere tra tali
sostanze e tipologia/caratteristiche dei locali idonei, altro), valutando i rischi e
indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive e
misure di coordinamento. Il CSE potra autorizzarne il deposito modificando il PSC.

Smaltimento rifiuti:
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nell’esecuzione dei lavori la ditta applichera i principi di demolizione selettiva,
della selezione, divisione e classificazione dei materiali

il materiale di risulta delle demolizioni, rimozioni, e degli scavi (quando non
necessario per un successivo utilizzo) sara prontamente trasportato e smaltito
in discarica autorizzata; la gestione delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti
(pericolosi e non) e dei sottoprodotti seguira quanto previsto dal D.lgs.
152/2006 e alla normativa di settore vigente.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo prevedere la produzione dei seguenti
“rifiuti” in base al D.Igs. 152/2006:

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

oli esauriti e residui di combustibili liquidi

solventi organici, refrigeranti propellenti di scarto;

rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi(non specificati altrimenti);

rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati).

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti
in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione, la gestione ed il trasporto
dei materiali pericolosi.

Misure preventive e protettive

rimozione e smaltimento prontamente effettuato per i materiali di risulta
delimitazioni di tipo fisso o mobile;

segnaletica di sicurezza e luminosa;
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS;

indicare nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta, divisione,
classificazione, accatastamento e trattamento in cantiere dei rifiuti prodotti;

indicare nel POS la gestione dei rifiuti
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Il cantiere per le lavorazioni del nuovo ponte & definito nel lay-out di cantiere allegato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a)
nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in
prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni;
c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru
e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Le lavorazioni inerenti le piste ciclopedonali saranno organizzate in SUB-caniteri
stradali la cui normativa di riferimento per quanto riguarda la segnaletica di opportuna
e il D.M. 10 luglio 1002 e relativi schemi.

In funzione della zona di cantiere saranno organizzate opportunamente le recinzioni di
cantiere. L'organizzazione di ogni sub cantiere dovra essere concordata e coordinata
con il CSE.

I rischi sono legati essenzialmente a:

e non corretta posa della recinzione di cantiere, delle segnaletica di cantiere e di
sicurezza;

e scarsa manutenzione alla recinzione, delle segnaletica di cantiere e di sicurezza;

e carenza o scarsa manutenzione alla segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;

carenza di informazioni preventive ai frontisti.

Scelte progettuali ed organizzative

Si prescrive la predisposizione della recinzione di tutti i sottocantieri e di porre in
opera/adeguare/mantenere in efficienza/rimuovere a fine cantiere la necessaria
segnaletica di cantiere, di sicurezza e stradale secondo il Codice della strada e del
relativo Regolamento, le indicazioni del paragrafo "Allestimento/disallestimento
cantiere e recinzione”, comunque secondo le indicazioni degli schemi del D.M. 10
luglio 1002 e le indicazioni contenute negli altri elaborati esecutivi del presente
progetto.

Procedure
L'impresa dovra prima di posizionare recinzioni e delimitazioni:

e predisporre la necessaria segnaletica
e garantire adeguata visibilita sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e
pedoni in transito. L'impresa dovra durante i lavori:
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e prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e
delle delimitazioni di tipo mobile;

e garantire il controllo settimanale delle recinzioni di tipo fisso e in caso di eventi
atmosferici di forte intensita

e garantire comunque adeguata visibilita sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli
e pedoni in transito. Misure preventive e protettive

L'impresa principale dovra installare (consultare fra I'altro la planimetria Elaborato

“"Schemi sicurezza” PROG. 25 - ID. N 8):

e una recinzione opportunamente segnalata e munita di segnali di divieto, obbligo
e pericolo, anche conforme alle indicazioni del D.M. 10 luglio 2002 che
garantisca le condizioni di sicurezza per i lavoratori e gli utilizzatori dei luoghi e
che consenta adeguata visibilita per i mezzi di cantiere, per tutti gli altri mezzi
(biciclette comprese) e ai pedoni.

e la posa del cartello di cantiere con le indicazioni di legge ed i nomi dei
coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente,
con collocazione come da indicazioni della committenza del CSE e del DL;

la posa di idonea segnaletica stradale, di cantiere e di sicurezza in conformita alla
normativa vigente ed in particolare del codice della strada e al relativo
Regolamento. La segnaletica interna ai luoghi di lavoro dovra essere conforme al
D.Lgs.81/08 ed adeguata al cantiere in oggetto.

e Tutta la segnaletica come sopra descritta dovra essere adeguata e mantenuta
in efficienza durante tuta la durata dei lavori; a fine lavori dovra essere tolta la
segnaletica temporanea e posta in opera quella stradale definitiva

Misure di coordinamento:

e la verifica circa |I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS;

e limpresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i
residenti ed i titolari delle attivita commerciali circa i possibili rischi e le relative
misure di sicurezza da rispettare;

e il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita
divulgative di quanto sopra.

Il cantiere per le lavorazioni del nuovo ponte e definito nel lay-out di cantiere allegato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una
recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di
impedire I'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra offrire
adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

I rischi sono essenzialmente legati alla loro movimentazione in fase di posa o di
rimozione, alla pulizia degli ambienti.

Scelte progettuali ed organizzative

La scelta é stata quella di prevedere servizi igienico - assistenziali tali da
svincolare il piu possibile I'impresa dall’uso di servizi presso locali pubblici. I
servizi igienici sanno di tipo chimico.

Procedure

L'impresa principale dovra verificare le reali disponibilita delle aree indicate nelle
planimetrie, prima di provvedere alla posa dei box; richiedere inoltre specifica e
preventiva autorizzazione ai proprietari.

Misure preventive e protettive

Si prevede che il numero massimo di addetti contemporaneamente presenti sia 6
Gli operai potranno usufruire di un servizio mensa convenzionato esterno al cantiere
che garantisca il servizio durante tutte le giornate lavorative; i lavoratori potranno
recarsi presso le proprie abitazioni, se la distanza lo consente.

Uffici

Gli uffici devono avere adeguato isolamento termico, ed uno spazio interno tale da
garantire ad ogni lavoratore il normale movimento, in relazione al lavoro da
svolgere (disegni, contabilita, ecc.) ed ai passaggi necessari al personale. Nel
compenso si intendono compresi negli oneri generali di cui I’Appaltatore ha tenuto
conto nella formulazione dell’offerta, come previsto dal CSA.

Spogliatoi

Si devono predisporre dei locali destinati a spogliatoi convenientemente arredati,
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante lI'inverno, muniti di
sedili ed armadietti per gli indumenti. Eventualmente spogliatoi separati per uomini
e donne.

Servizi igienici
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In linea di massima va predisposta una latrina ogni 10 persone occupate per turno
e almeno 1 lavabo ogni 5 lavoratori per turno, dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi.

Pronto soccorso

Per attivita che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento,
ecc.) ed in presenza di piu di 50 lavoratori soggetti all’obbligo delle visite di
prevenzione € obbligatorio allestire una camera di medicazione.

Negli altri casi e sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso. La cassetta di
pronto soccorso deve contenere almeno:

eguanti sterili monouso (5 paia);

evisiera paraschizzi;

e 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
e 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)da 500 ml;
e 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

e 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole

e 2 teli sterili monouso;

e 2 pinzette da medicazione sterili monouso

e 1 confezione di rete elastica di misura media,

e 1 confezione di cotone idrofilo;

e 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

e 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;

e 1 paio di forbici;

e 3 lacci emostatici;

e 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;

e 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

e 1 termometro;

e 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

I POS dell'impresa dovranno indicare nel dettaglio come il datore di lavoro
ottempera alle normative relative ai servizi igienico - assistenziali dei propri
lavoratori

Luoghi di lavoro

Sara cura dell'impresa principale:
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assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio
a seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

mantenere in efficienza e idonei la recinzione, la segnaletica, la viabilita di cantiere
mantenere puliti ed idonei i baraccamenti e i servizi igienici
mantenere ordinati e in sicurezza le zone di deposito e i materiali in esse contenuti

difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o
I'investimento di materiali.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS;

i servizi ed i baraccamenti previsti sono a carico dell'impresa principale ed
usufruibili anche da parte di altre imprese e/o lavoratori autonomi sub-affidatari
di lavori specialistici;

il piazzamento dei mezzi e le fasi di posa box di cantiere dovranno essere
seguite da apposito personale da terra

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in
relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono
essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che
potrebbero averne necessita contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il pit possibile separate
dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pil intense, o convenientemente protette dai
rischi connessi con le attivita lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere
convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile,
realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e
ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilita principale di cantiere

Scelte progettuali

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree
d’intervento (sottocantieri) per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli
utenti della strada.

Il POS dell'impresa, sulla base della sua organizzazione, dovra indicare per ciascun
sottocantiere la viabilita di cantiere. Il POS dovra riportare inoltre la valutazione
dei rischi, le scelte organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e
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protettive e le misure di coordinamento. Il CSE decidera e provvedera ad
aggiornare il PSC.

Procedure
L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:
e predisporre quanto previsto nel proprio POS e dal PSC aggiornato;

e predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa;

e dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attivita
commerciali e produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;

L'impresa dovra durante i lavori:

e predisporre e mantenere in uso, secondo l‘evoluzione del cantiere e le
indicazioni del CSE, i percorsi protetti per il traffico pedonale anche dei
lavoratori

e mantenere in efficienza la segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa
e procedere nel percorso interno a passo d'uomo

¢ mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

e assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in
sicurezza delle manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive

e ottemperare a quanto previsto nei POS e nel PSC come modificato con le misure
preventive e protettive specifiche necessarie

e segnaletica di sicurezza e luminosa;
e utilizzo di tute ad alta
visibilita.

Misure di coordinamento

e la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capo cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere
edotti i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente
PSC e dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno
essere adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare incidenti e
investimenti

e l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i
residenti ed i titolari delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, gli
eventuali divieti, i nominativi e i numeri telefonici di riferimento in caso di
necessita, ecc.

MOBILITA_SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD _ TRATTO MANDRIA BASSANELLO - PSC - Pag. 41



e il POS dellimpresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita
divulgative di quanto sopra.

e tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, avere l|'autorizzazione
preventiva delle autorita locali e dell’ente proprietario della strada.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi
e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il pil possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e
dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui e
previsto I'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di
almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori @ 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Per quanto attiene alle lavorazioni per la demolizione e costruzione del nuovo ponte
ciclopedonale, all'interno del POS dovranno essere specificate le modalita di uso e
deposito di eventuali materiali e/o attrezzature a rischio esplosione.

Liutilizzo di eventuali materiali esplosivi dovra essere concordata esplicitamente con il
CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei
materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere
periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in
debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti
dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il
grado di pericolosita ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal
fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di
prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed
isolati gli uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito |'accesso ai non autorizzati e vanno
segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante
I'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Incendio;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio
causati da materiali, sostanze e prodotti inflammabili e/o esplodenti, le attivita lavorative devono essere
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progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto
delle seguenti indicazioni: a) le quantita di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti
sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in funzione alle necessita di lavorazione; b)
deve essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di
accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni; ¢) devono essere evitate condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere effettuata
con metodi di lavoro appropriati; e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure
d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso
di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione
collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.

Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e
dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori.

Trasporto di elementi strutturali di grandi dimensioni

L'impresa esecutrice dovra indicare, all'interno del POS, le modalita di
costruzione del nuovo ponte, le modalita di varo, nonché le modalita di
trasporto in cantiere di eventuali parti strutturali di grandi dimensioni che
comportino la chiusura temporanea delle strade.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL
CANTIERE

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008
in particolare per tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno
rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare formazione dovra essere
impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la
lingua italiana.

In cantiere sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli, sara poi cura dell'impresa
la loro collocazione anche in base alla conformazione e alle attrezzature, mezzi e
macchine impiegate

all'ingresso pedonabile del cantiere

nei luoghi in cui esistono specifici pericoli

obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in relazione alle necessita

D
®

00
06

DO
GO®O

in prossimita dei ponteggi o lavori in quota

cartello di avvertimento di carichi sospesi

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI

MOBILITA_SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD _ TRATTO MANDRIA BASSANELLO - PSC - Pag. 44



in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate

cartello di avvertimento di tensione elettrica pericolosa (triangolare giallo) e di divieto
di spegnere con acqua (circolare rosso)

e

NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE INCENDI

in prossimita della zona dove é ubicato il pacchetto o la cassetta di
medicazione

estratto delle procedure per il primo soccorso

CASSETTA
DI PRONTO
SOCCORSO

presso il box uffici o in altro luogo ben visibile
cartello riportante i numeri utili per I'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'ambulanza
lungo le vie di esodo

cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite di emergenza
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e

protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CANTIERE STRADALE

Per I'esecuzione dell’'opera si prevede di procedere per sottocantieri:

1. realizzazione di nuova pista ciclabile

2. riqualificazione di marciapiedi

3. riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnaletica orizzontale
e verticale

Ciascun sottocantiere si articola secondo fasi lavorative che dipendono dalla tipologia
degli interventi previsti.
Le fasi previste e le loro descrizioni sintetiche sono le seguenti

1. Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

posa di segnaletica stradale per indicare |la presenza del cantiere e I'eventuale
modifica della viabilita; rimozione/ oscuramento se necessario della segnaletica
in essere; posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di
viabilita a senso unico alternato temporaneo; il tutto con riferimento anche le
indicazioni degli schemi del D.M. 10 luglio 1002

allestimento di quanto necessario per garantire la continuita di accesso ai passi
carrai, alle abitazioni e alle attivita presenti

realizzazione della recinzione anche secondo le indicazioni degli schemi del D.M.
10 luglio 1002

eventuale preparazione dei luoghi per l'istallazione delle strutture provvisorie di
cantiere tramite,

ad esempio, livellamento dell’area per il posizionamento delle baracche -
I"allestimento cantiere tramite la realizzazione delle strutture provvisorie
funzionali alla realizzazione del progetto quali baraccamenti (baracca ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi igienici), spazi di carico-scarico, aree di deposito
attrezzi e materiali, aree di parcheggio mezzi, spazi per la raccolta selettiva dei
rifiuti, postazioni fisse di lavoro nonché i necessari impianti e la relativa viabilita
di cantiere

predisposizione della viabilita alle aree di deposito

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

disallestimento a fine cantiere e ripristino dei luoghi

2. Verifica e spostamento sottoservizi

sopralluoghi congiunto imprese, DL, CSE ed enti gestori dei sottoservizi

MOBILITA SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD _ TRATTO MANDRIA BASSANELLO - PSC - Pag. 46




e esecuzioni di eventuali indagini per approfondire la conoscenza dei sottoservizi
(scavi, uso georadar, video ispezioni);

e spostamento dei sottoservizi, armadietti ed altre infrastrutture interferenti con
quanto in progetto; tale fase comprendono: sconnessione dell'impianto da
modificare; demolizione di quanto interferente; esecuzione delle opere della
nuova infrastruttura; ricablaggio; collegamento all’infrastruttura non
modificata; esecuzione delle verifiche e prove previste; messa in funzione Le
lavorazioni qui elencate sono a carico degli enti gestori dei servizi a cui,
eventualmente, I'impresa principale prestera assistenza

3. Demolizioni - fresatura del manto stradale esistente (eventuale)
e taglio dell’asfalto esistente (eventuale)
o fresatura del manto stradale esistente
e spazzatura e raccolta del fresato
e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4. Demolizioni — rimozione di cordonate

Questa fase prevede la rimozione dei cordoli in pietra o in calcestruzzo esistenti per il
loro successivo riutilizzo o smaltimento comprese: la selezione, la classificazione, la
movimentazione, la pulizia, il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non
all'interno del cantiere, I'accatastamento e la guardiania fino al loro riutilizzo in
cantiere o smaltimento secondo le indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta
secondo la normativa sui rifiuti

5. Demolizioni - demolizione manufatti esistenti (marciapiedi, pozzetti, altro)
Questa fase prevede la demolizione, con idonei mezzi, dei manufatti esistenti
(marciapiedi, pozzetti, conglomerati cementizi e terra) comprese la selezione dei
materiali di risulta, la classificazione dei rifiuti, la movimentazione, I’'eventuale pulizia
di quanto riutilizzabile, il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non
all'interno del cantiere, I'accatastamento fino al loro riutilizzo in cantiere o
smaltimento secondo le indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo
la normativa sui rifiuti

6. Movimento di materiale — scavi di sbancamento, correzione pendenze
Questa fase prevede la preliminare misurazione dei livelli del terreno e la successiva
esecuzione di scavi sbhancamento e movimenti di terra eseguiti con idonei mezzi per
sagomare il terreno e i piani di posa per le successive lavorazioni secondo le pendenze
di progetto; selezione dei materiali di risulta, classificazione dei rifiuti,
movimentazione, il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non all’interno
del cantiere, I'accatastamento fino al loro riutilizzo in cantiere o smaltimento secondo
le indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

7. Realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti (smaltimento acque
meteoriche, pubblica

illuminazione)
e Verifica dello stato di fatto, tracciamento anche in funzioni delle risultanze

(presenza di alberature,
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e pozzetti, altro)

e scavi a sezione obbligata per realizzazione della trincea delle tubazioni e dei
cavidotti

e preparazione del fondo dello scavo

e posa di pozzetti di raccordo/posa/ispezione

e posa tubi (rigidi lisci in PVC, rigidi corrugati in PE, pieghevoli corrugati in Pe in
rapporto al tipo di tubazione/cavidotto cui trattasi); realizzazione delle giunzioni
a regola d’arte

e verifica continuita e allineamento dei tubi

e stuccatura degli innesti tubi — pozzetto con malta di cemento ed asporto delle
eventuali eccedenze

e allacciamenti delle nuove tubature/cavidotti con le relative condotte principali
esistenti

e ricoprimento della trincea di posa (reinterro) con strato di sabbie e strato di
terreno di risulta (per i relativi spessori si rimanda agli altri elaborati di
progetto)

e posa degli elementi di segnalazione e/o protezione (mastro monitore, cassette
di protezione, altro)

e posa telai, chiusini, caditoie, griglie, altro

e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

8. Posa cordonate
e preparazione del piano di posa mediante la stesa dei materiali si sottofondo
e getto delle fondazioni
e tracciamento (linea e livello)
o allettamento degli elementi
e rinfianco elementi
e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

9. Sovrastrutture stradali - realizzazione pista ciclabile e marciapiedi
e preparazione del piano di posa mediante la stesa dei materiali per
sottofondazione secondo la stratigrafia di progetto
e realizzazione platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 20x20
e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

10. Pavimentazione stradale
Per pavimentazioni in asfalto:
e Fresatura del manto di usura ammalorato (solo via Goito)
e pulizia del supporto precedentemente allo scopo realizzato (spazzatura)
e applicazione di emulsione bituminosa
e stesura conglomerato bituminoso
e compattazione del conglomerato bituminoso (asfaltature strade esistenti)
e aspersione con sabbia (asfaltatura nuove strade e marciapiedi)
e per stampaggio: 1 riscaldamento del manto bituminoso mediante piastra
riscaldante a raggi UV; 2 collocamento della matrice/figura scelta; 3
stampaggio della trama con l'ausilio di piastra vibrante e compattatrice; 4

rimozione della matrice e ripetizione delle operazioni 2 e 3 fino a completare
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I'intera superficie; 5 resinatura su strati multipli con I'utilizzo di specifica resina
acrilicache conferisce colorazione e preserva il manto stradale

e stesa manuale o attraverso macchina a spruzzo di resina colorata

e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

Per pavimentazioni in elementi lapidei (ciottoli, sampietrini, lastre trachite) o masselli
autobloccanti:

e preparazione del supporto con stesura dello stato di allettamento

e posa in opera degli elementi

e battitura

e stuccatura con sabbia fina o boiacca di cemento a scelta della D.L.

e lavaggio mediante la spruzzatura di acqua per eliminare la sabbia o il cemento

in eccesso

11. Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

e rimozione di eventuale segnaletica orizzontale esistente tramite fresatura/stesa
verrnici o altro

e pulizia della sede stradale

e realizzazione di segnaletica orizzontale secondo le indicazioni di progetto

e rimozione della eventuale segnaletica verticale temporanea e/o in contrasto con
la nuova viabilita (cartelli e palo di sostegno se non piu necessario)

e posa in opera di nuovi pali di sostegno per la segnaletica verticale

e posa in opera di cartelli e pannelli integrativi come da progetto

e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere stradale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Posa di segnaletica stradale temporanea

Impianti semaforici
Montaggio di lanterna semaforica su palina
Posa di palina semaforica

Lavorazioni
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro di scavo eseguito a mano
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Rinfianco con sabbia eseguito a mano
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Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione ristretta

Scavo eseguito a mano

Asportazione di strato di usura e collegamento

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Demolizione di fondazione stradale

Rimozione di segnaletica orizzontale

Rimozione di segnaletica verticale

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
Formazione di manto di usura e collegamento

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi

Posa di segnaletica verticale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Pulizia di sede stradale

Disallestimento cantiere stradale
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada
Rimozione di segnaletica stradale temporanea

Allestimento di cantiere stradale (fase)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.
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Posa di segnaletica stradale temporanea (sottofase)

Posa di segnaletica stradale temporanea, lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

Impianti semaforici (fase)

Montaggio di lanterna semaforica su palina (sottofase)

Montaggio di lanterna semaforica su apposita palina, posizionata a bordo carreggiata, precedentemente
predisposta.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio di lanterna semaforica su palina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: Addetto al montaggio di lanterna semaforica su palina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; «¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Posa di palina semaforica (sottofase)

Posa di palina semaforica in plinto di fondazione, precedentemente predisposto.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di palina semaforica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di palina semaforica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢€) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavorazioni (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo
scavo e la realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (sottofase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con I'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.
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Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva
compattazione del materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Terna.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rinfianco con sabbia eseguito a mano (sottofase)
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Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito a mano e successiva compattazione del
materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con I'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Cc) Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano (sottofase)

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

MOBILITA_SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD _ TRATTO MANDRIA BASSANELLO - PSC - Pag. 56




b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali
di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Scarificatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: @) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di fondazione stradale (sottofase)

Demolizione di fondazione stradale mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; <€) occhiali protettivi; d) maschera

antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di segnaletica orizzontale (sottofase)

Rimozione di segnaletica orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con
mezzo meccanico.

Macchine utilizzate:

1) Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Chimico; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento;
Nebbie; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Nebbie.

Rimozione di segnaletica verticale (sottofase)

Rimozione di segnaletica verticale.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di segnaletica verticale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica verticale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento
e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Finitrice;

2) Rullo compressore;

3) Autocarro dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armatura di opere d'arte relative a
lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1)

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo

capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.
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Cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Posa in opera di cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di marciapiedi (sottofase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo
prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della
pavimentazione.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di segnaletica verticale (sottofase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnaletica verticale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnaletica verticale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi;
e) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale (sottofase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico,
eseguita con mezzo meccanico.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

L

1) segnale: Segni orizzontali in rifacimento;

Macchine utilizzate:

1) Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Chimico; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento;
Nebbie; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Nebbie.
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Pulizia di sede stradale (sottofase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico.

Macchine utilizzate:

1) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d)
guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Disallestimento cantiere stradale (fase)

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)

Disallestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al disallestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al disallestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.
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Rimozione di segnaletica stradale temporanea (sottofase)

Rimozione di segnaletica stradale temporanea, lungo una strada carrabile, senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di segnaletica stradale temporanea;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica stradale temporanea;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.
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CANTIERE PONTE TIBIKI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO CANTIERE
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
Trasporto a recupero di legna e frascame
Infissione di palancole

DEMOLIZIONE VECCHIO PONTE
Taglio di elementi strutturali
Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio
Smontaggio di strutture reticolari in acciaio
Demolizione eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici

ASSEMBLAGGIO/COSTRUZIONE NUOVO PONTE
Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti
Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Perforazioni per micropali
Posa ferri di armatura per micropali
Getto di calcestruzzo per micropali
Realizzazione di micropali in acciaio
Inghisaggio ferri in elementi strutturali
Formazione di sottofondo in misto granulare
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Posa di isolatore sismico a pendolo
Posa di isolatore sismico elastomerico

VARO
Varo dal basso

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO CANTIERE (fase)

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

Macchine utilizzate:
1) Trattore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore;
Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori,
e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (fossi e torrenti), per la protezione da danni
accidentali, ed allocazione di reti di protezione per la vegetazione tutelata.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali ;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali ;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)

Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore;
Vibrazioni.

Infissione di palancole (sottofase)

Infissione di palancole metalliche per opere di difesa costiera e/o opere di contenimento durante gli scavi.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni;
Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla infissione di palancole;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: Addetto alla infissione di palancole;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

b) Urti, colpi, impatti, compressioni;

c) Rumore;
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d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Andatoie e Passerelle;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Vibroinfissore idraulico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

DEMOLIZIONE VECCHIO PONTE (fase)

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le operazioni di demolizioni della passerella esistente dovranno
avvenire nel pieno rispetto di quanto definito con specifica tavola
esplicativa da redigere a cura della ditta esecutrice e nel presente
Piano di sicurezza e di coordinamento.

L'impresa é tenuta a presentare al Direttore dei lavori e al
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, prima dell’inizio delle
operazioni, il programma delle demolizioni firmato dal datore di lavoro
e dal Direttore di cantiere.

Nel POS dovranno essere definite tutte le procedure complementari e
di dettaglio che dette operazioni richiedono con specifico riferimento
alla propria realta operativa ed aziendale.

La sequenza delle principali lavorazioni risulta:

- Allestimento cantiere e protezioni

- Allestimento di eventuali protezioni arginali

- Accesso all’area fluviale di cantiere dei pontoni galeggianti

- Accesso all’area di cantiere degli escavatori dotati di cesoie, pinze e
frantumatori

- Smontaggio/demolizione/taglio della passerella esistente

- Eventuale posizionamento di componenti del ponte sull’argine su strutture
temporanee poste sull’argine o su superficie arginale opportunamente trattata
- Demolizione spalla lato ovest

- Carico e allontanamento dele parti demolite

- Pulizia e ripristino dell’area arginale

Taglio di elementi strutturali (sottofase)

Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio (sottofase)
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Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega a disco per metalli;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Rumore;
Vibrazioni.

Smontaggio di strutture reticolari in acciaio (sottofase)

Smontaggio di strutture reticolari in acciaio previo posizionamento a terra.

Macchine utilizzate:

1)

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smontaggio di strutture reticolari in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio di strutture reticolari in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
attrezzatura anticaduta; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Demolizione eseguita con mezzi meccanici (sottofase)
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Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
(sottofase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si
prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Caduta dall'alto;

f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

c) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione
fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione
polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni;
Elettrocuzione.

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI (fase)

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
(sottofase)

Attivita di localizzazione e bonifica mediante ricerca profonda (fino a profondita prescritta dal genio militare)
di eventuali ordigni esplosivi effettuata mediante trivellazione e successiva indagine con idonea
apparecchiatura cerca metalli.
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Macchine utilizzate:

1) Trivellatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
(sottofase)

Attivita di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondita di m 1,00) di eventuali
ordigni esplosivi con idonea apparecchiatura cerca metalli.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici
(sottofase)
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Scavo a macchina da eseguirsi con particolare cura per consentire I'avvicinamento e la rimozione di ordigni
ritrovati.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici (sottofase)

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire I'avvicinamento e la rimozione di ordigni
ritrovati.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

Cc) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da
ordigni bellici (sottofase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere che possono ostacolare il corretto uso delle attrezzature di
rilevamento necessarie per le successive attivita di bonifica da ordigni bellici.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Apparato rilevatore;

b) Attrezzi manuali;

c) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

ASSEMBLAGGIO/COSTRUZIONE NUOVO PONTE (fase)

Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti (sottofase)

Posa in opera dei traversi e tesatura dei cavi di acciaio armonico (trefoli).

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
attrezzatura anticaduta; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli;
b) Attrezzi manuali;

c) Passerella a sbalzo per travi da ponte;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti (sottofase)

Esecuzione di getti di calcestruzzo per la realizzazione di strutture di viadotti (pile, pulvini, ecc.)

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

c) Rumore;

d) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (sottofase)

Montaggio delle travi, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e
dell'orditura secondaria.

Macchine utilizzate:

1) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
attrezzatura anticaduta; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

MOBILITA_SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD _ TRATTO MANDRIA BASSANELLO - PSC - Pag. 76




a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Perforazioni per micropali (sottofase)

Perforazione per micropali tipo Radice con sonda a rotazione su carro cingolato.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Sonda di perforazione.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a
livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alle perforazioni per micropali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alle perforazioni per micropali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa ferri di armatura per micropali (sottofase)

Posa di gabbie di armatura all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di micropali tipo
Radice.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa ferri di armatura per micropali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
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a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per micropali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura
anticaduta; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto di calcestruzzo per micropali (sottofase)

Esecuzione di getti di calcestruzzo per micropali tipo Radice e immissione di aria compressa per favorire la
completa diffusione del calcestruzzo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto di calcestruzzo per micropali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per micropali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impianto di iniezione per miscele cementizie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio.

Realizzazione di micropali in acciaio (sottofase)

Realizzazione di micropali in acciaio munito di fori con valvole di non ritorno (tipo TUBFIX) ed iniezione di
malta di cemento in pressione.

Macchine utilizzate:

1) Sonda di perforazione;

2) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di micropali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di micropali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

c) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impianto di iniezione per miscele cementizie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio.

Inghisaggio ferri in elementi strutturali (sottofase)

Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della
superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica
antiritiro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'inghisaggio ferri in elementi strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'inghisaggio ferri in elementi strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Trapano elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Formazione di sottofondo in misto granulare (sottofase)

Formazione di sottofondo in misto granulare di cava o di fiume, posato e compattato con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di sottofondo in misto granulare;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di sottofondo in misto granulare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera
antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi
portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con
casseforme riutilizzabili (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale
polimerico o metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore
variabili.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;

c) Punture, tagli, abrasioni;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in
fondazione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Cc) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce,
platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, setti, ecc.)

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

c) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

e) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Rumore; Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in
elevazione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala semplice;

f)  Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore.

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione
(sottofase)

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture verticali, costituiti da due lastre stampate in Polistirene
Espanso Sinterizzato (EPS), collegate tra loro mediante distanziatori in materiale plastico.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica a filo caldo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Ustioni; Rumore; Vibrazioni;
Inalazione fumi, gas, vapori.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo
disarmo.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Chimico;

d) Punture, tagli, abrasioni;

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Posa di isolatore sismico a pendolo (sottofase)

Posa in opera di isolatore sismico a pendolo a due superfici principali di scorrimento sferiche (pretrattate
con rivestimento epossidico bicomponente), costituito da due piastre di scorrimento in acciaio a superficie
concava, accoppiate da una articolazione interna sferica in acciaio in grado di compensare le rotazioni.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di isolatore sismico a pendolo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di isolatore sismico a pendolo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Posa di isolatore sismico elastomerico (sottofase)
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Posa in opera di isolatore sismico elestomerico, in gomma armata ad alta dissipazione di energia, costituito
da lamiere in acciaio immerse in una matrice elastomerica, collegamenti ottenuti mediante vulcanizzazione,
in grado di sopportare elevati carichi verticali con minima comprimibilita e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con minima reazione.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di isolatore sismico elastomerico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di isolatore sismico elastomerico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

VARO (fase)

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il varo dell'impalcato dovra avvenire in conformita alle tavole del
progetto esecutivo e nel rispetto delle misure di sicurezza contenute
nel presente Piamo di Sicurezza e di Coordinamento.

Prima di iniziare le attivita I'appaltatore dovra comunque redigere una
procedura specifica riguardante il varo nella quale si stabilisca in
funzione dei propri mezzi e personale i comportamenti e le
responsabilita fase per fase. Detta procedura dovra essere poi
approvata dal Coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. Durante la
movimentazione dell'impalcato il mezzo semovente per trasporto
pesante dovra essere comandato a distanza da tecnico specializzato.
Tutte le manovre dovranno essere sovrintese da un responsabile in
grado di comunicare durante tutta la fase di movimentazione con gli
addetti. Durante tutto il periodo dei lavori tutti gli addetti dovranno
operare su piani stabili protetti contro il pericolo di caduta dall’alto e di
schiacciamento.

Nelle tavole di progetto esecutivo dovranno essere riportate le
operazioni di produzione, trasporto, montaggio e “varo”, calibrate in
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base alle specifiche attrezzature, mezzi d’opera e procedimenti
costruttivi di cui dispone I'appaltatore.

Dovro inoltre essere prodotta a carico dell’appaltatore la relazione
riguardante le tempistiche e le modalita per la chiusura parziale o
totale della viabilita su via Goito e/o su via S.PioX.

Infatti la produzione, il trasporto ed il montaggio dei manufatti
rientrano nelle competenze specifiche e esclusive dell’appaltatore.
Qualunque procedimento di produzione, trasporto e montaggio che il
produttore vorra adottare dovra essere sottoposto al benestare della
Direzione lavori e del CSE.

Sulla base delle procedure di montaggio e “"varo” da lui adottate,
L'appaltatore dovra prima dell’inizio dei lavori, sottoporre alla
Direzione lavori e al Coordinatore per la Sicurezza un aggiornamento
di ogni singola voce del cronoprogramma e proposte di
adeguamento/miglioria del piano di sicurezza, nonché dovra redigere
una specifica procedura complementare di dettagliato da inserire nel
P.0O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) corredato da un preciso piano di
montaggio e varo.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza;
e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

9)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;

Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

10) Investimento, ribaltamento;

11) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
12) Punture, tagli, abrasioni;

13) R.O.A. (operazioni di saldatura);
14) Rumore;

15) Seppellimento, sprofondamento;
16) Urti, colpi, impatti, compressioni;
17) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano;
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a macchina di
avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi
(scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano,
devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire
slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere
predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli
di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri I'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati
liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle
pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve
essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non
autorizzato.
Nelle lavorazioni: Smontaggio di strutture reticolari in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio;

Prescrizioni Organizzative:
Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si
deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono
organizzare gli elementi con le predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.
Prescrizioni Esecutive:
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore,
possono consistere sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in
costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate
alle strutture a pié d'opera o contestualmente al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle; c) protezione a pié d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie; d)
reti di sicurezza; e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro montaggio quali reti,
posizionate all'interno e/o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi previsti
in fase di progettazione e costruzione della carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta
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c)

d)

e)

f)

collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte
le fasi transitorie di montaggio e di completamento delle protezioni; g) scale a mano, scale verticali
con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli
idraulici su carro, da adottare per I'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.
Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di
costruzione come i solai deve essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la
tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici
e senza alcun intervento di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata
stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a
2 metri, devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
Nelle lavorazioni: Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti; Getto in calcestruzzo per
le strutture di viadotti; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili
misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta
individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che
consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Inghisaggio ferri in elementi strutturali;

Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi
deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi
appropriati ed in buono stato di manutenzione.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi,
ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei
sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Esecutive:

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati
liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio
sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si
deve procedere alla realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna;
in mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la
realizzazione dei pilastri € necessario servirsi degli appositi trabattelli.

Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni
di carpenteria operando il pilu possibile dal solaio sottostante, con I'ausilio di scale, trabattelli, ponti
mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio. Quando per il completamento delle operazioni si rende
necessario accedere al piano di carpenteria prima che quest'ultimo sia completo di impalcato e quando
si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari (travetti) per I'appoggio dei laterizi &
necessario ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.

Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale
pedonabile o protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione
devono essere munite di parapetto.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Smontaggio di strutture reticolari in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio; Posa ferri di armatura per micropali; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Smobilizzo del cantiere;
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b)

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a)
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori
dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi
dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio
fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili; Posa di isolatore sismico a pendolo; Posa di isolatore sismico elastomerico;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente
cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli
utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel
tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti
cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di
lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni
lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita
della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,
ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro
in quantita superiori alle necessita della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante
I'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello
minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto
dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate
devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che
possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne
la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure
adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
0 da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che
possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente
puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con
metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul
luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; 1) l'attivita lavorativa specifica deve essere
progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della
raccolta e lI'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni
o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati
in modo chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono
disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi
oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi,
o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; «¢) i dispositivi di
protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti
biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo,
di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di segnaletica orizzontale; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in
lavori stradali; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Getto in calcestruzzo per le strutture di
viadotti; Getto di calcestruzzo per micropali; Realizzazione di micropali in acciaio; Inghisaggio ferri in
elementi strutturali; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Posa di casseri modulari
a perdere per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Nelle macchine: Verniciatrice segnaletica stradale;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al
minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali
di protezione e prevenzione: a) la progettazione e |I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le
attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per I'attivita specifica e mantenute adeguatamente;
c) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione
della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi
deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da
rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di
agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di
lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di lanterna semaforica su palina; Montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da
imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio
dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Getto in calcestruzzo per

le strutture di viadotti; Getto di calcestruzzo per micropali; Realizzazione di micropali in acciaio; Getto

in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto I'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
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Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori
devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo
stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Localizzazione e
bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni
bellici; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Taglio di arbusti e vegetazione in
genere per opere di bonifica da ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:

Misure e precauzioni preliminari. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto
delle seguenti indicazioni: a) Le attivita di bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da
imprese specializzate; b) Le imprese specializzate dovranno operare dietro parere dell'autorita
militare (Direzione Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della
difesa, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; ¢) Nel caso di
ritrovamento di un ordigno bellico inesploso l'impresa specializzata dovra effettuare tempestiva
comunicazione alla piu vicina compagnia dei carabinieri e alla direzione lavori e dovra porre in atto
tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici; d) Le
attivita di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autorita militare;
e) Nel cantiere deve essere operante per l'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le norme per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta
di medicazione, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato al piu vicino
ospedale; f) Ogni altra attivita in cantiere non potra avere inizio che dopo il termine dei lavori di
bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di
avvenuta bonifica da ordigni bellici.

Prescrizioni Esecutive:

Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in parti
dette "campi" (di norma di dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere numerati secondo un
ordine stabilito o una progressione razionale. Gli stessi dovranno essere indicati su idonea planimetria
e individuati materialmente con apposite tabelle. I "campi" dovranno essere ulteriormente frazionati
in "strisce" (di norma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - con fettucce, nastri,
cordelle, ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati
rilevatori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare
(Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).

Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Localizzazione e bonifica profonda. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) la zona
da esplorare dovra essere preventivamente bonificata fino alla profondita di 1,00 metro; b) la zona
dovra essere suddivisa in quadrati aventi lato di 2,80 metri; c) al centro dei quadrati indicati, a mezzo
di trivella non a percussione, dovra essere eseguito un foro di profondita di un metro e capace di
contenere la sonda dell'apparato rilevatore di profondita; d) la sonda di profondita deve garantire la
rilevazione di masse interrate entro un raggio di 2 metri dal fondo del foro; e) l'esplorazione di
profondita maggiori dovra essere effettuata per trivellazioni progressive di 2 metri per volta come in
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c)

d)

e)

f)

precedenza descritto; e) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere
scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non possano
arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero
caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Localizzazione e bonifica superficiale. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a)
I'esplorazione dovra essere effettuata per "strisce" successive, di tutta la zona d'interesse, con apposito
apparecchio rilevatore di profondita; b) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati
debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi -
se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da
non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che
presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica.
Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Scavo eseguito a macchina. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) le mine, gli
ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita
di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e
non accessibili ad estranei, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose; quelli non
perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati
in sito con apposita segnaletica; b) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici,
massi, murature, oggetti, ecc.; ¢) avanzare a strati non superiori alla sicura e provata ricettivita
dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con metal
detector di profondita e provvedendo alle eventuali bonifiche; tale esplorazione e bonifica dovra essere
eseguita anche sul fondo definitivo dello scavo; d) dare alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria
per impedire scoscendimenti o franamenti per consentire il lavoro del rastrellatore e I'efficace impiego
degli apparati rilevatori; e) le attivita di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva
competenza dell'autorita militare.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Scavo eseguito a mano. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) le mine, gli ordigni
e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di
interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non
accessibili ad estranei, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente
riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con
apposita segnaletica; b) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi,
murature, oggetti, ecc.; €) avanzare a strati non superiori alla sicura e provata ricettivita dell'apparato
in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con metal detector di profondita
e provvedendo alle eventuali bonifiche; tale esplorazione e bonifica dovra essere eseguita anche sul
fondo definitivo dello scavo; d) le attivita di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva
competenza dell'autorita militare.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Taglio di arbusti e vegetazione. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) Il taglio
della vegetazione dovra essere eseguito per "campo" o "strisce" di bonifica, come & stabilito per
I'esplorazione con I'apparato rilevatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore;
b) Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di
quella successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro; c) nel
tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le cautele atte ad evitare il fortuito contatto
- sia del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque in terreni
presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi, il taglio della vegetazione deve
procedere di pari passo con la bonifica superficiale; d) durante le operazioni di taglio - nel rispetto
delle vigenti disposizioni emanate dall'autorita forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad
alto fusto e le matricine esistenti.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa di segnaletica stradale
temporanea; Posa di palina semaforica; Posa di pali per pubblica illuminazione; Asportazione di strato
di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di fondazione stradale;
Rimozione di segnaletica orizzontale; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle
e opere d'arte; Formazione di manto di usura e collegamento; Posa di segnaletica verticale;
Realizzazione di segnaletica orizzontale; Pulizia di sede stradale; Disallestimento di cantiere
temporaneo su strada; Rimozione di segnaletica stradale temporanea;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico
veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione dei
coni e dei delineatori flessibili, e il tracciamento della segnaletica orizzontale,le operazioni di
installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti,
muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e
veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in
funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e
dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La squadra dovra essere composta da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella
categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso
formativo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un
operatore deve avere esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di
traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori impiegati in
interventi su strade di categoria A, B, C, e D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta
visibilita in classe 3; c¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano
limitare notevolmente la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non &
consentito effettuare operazioni che comportino I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché
I'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui
le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e
della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica
non costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e |'utenza stradale). Nei casi di interventi di
emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilita (incidenti, calamita, attuazione dei piani per la
gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque effettuate
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma con l'obbligo di utilizzo di un
moviere; d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La
gestione operativa pudo anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di
intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente
presegnalato. In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la
tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o piu operatori,
moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione
all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di: preavvisare
I'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra
di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio
intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta
del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono
essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica
stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento € opportuno che la segnalazione avvenga
a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le
attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non &
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento
si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche
della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento puo
comprendere anche pil di un operatore.
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b)

<)

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono
utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i
movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per
le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di
esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non & possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il
preposto, mediante |'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per
evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori
devono: a) scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la
segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata
all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso
il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire I'attivita in corso ed effettuare una
regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di
emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in
modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a
che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor
tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della
segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f)
utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se I'attivita viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:

D.I. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato II.

Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Formazione di sottofondo in misto granulare;

Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri

lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Trasporto a recupero di legna e
frascame;

Prescrizioni Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire I'ampiezza della zona di
abbattimento (cioé la zona di caduta della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, I'addetto
all'abbattimento prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche costitutive della pianta in relazione
alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).

Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono
avvisati a voce, o con altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta
non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. La zona di pericolo e di abbattimento & sorvegliata
0 segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a mano; Cordoli, zanelle e
opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali; Infissione di palancole; Smontaggio di
strutture reticolari in acciaio; Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Scavo
eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di
viadotti; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Perforazioni per micropali;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere
adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le
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altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione
tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili; Lavorazione e posa ferri di armatura per le
strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Posa di
casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione;

Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto
accidentale; la protezione pu0 essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con I'apposizione
di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone in cui & stato effettuato il disarmo delle strutture si
deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Smontaggio di strutture reticolari in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche
artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono
essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b)
devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione delle radiazioni ottiche,
incluso, quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi
e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre I'esposizione alle radiazioni ottiche
prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta
al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione
individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono
avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di
saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita
segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di palina semaforica; Posa di pali per pubblica illuminazione; Cordoli, zanelle
e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Posa di segnaletica verticale; Getto in calcestruzzo per le
strutture di viadotti; Formazione di sottofondo in misto granulare;

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con cestello; Escavatore; Pala meccanica; Terna; Pala
meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Autocarro dumper; Autobetoniera; Autopompa per
cls; Autogru; Autocarro con gru; Gru a torre;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e
135 dB(C)".
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b)

c)

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Nelle lavorazioni: Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione
di fondazione stradale; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Trasporto a
recupero di legna e frascame; Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio; Demolizione di strutture in
c.a. eseguita con mezzi meccanici; Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da
ordigni bellici; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili; Posa di casseri modulari a
perdere per le strutture in elevazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A)
e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Infissione di palancole;

Nelle macchine: Dumper; Scarificatrice; Escavatore con martello demolitore; Verniciatrice
segnaletica stradale; Finitrice; Rullo compressore; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A)
e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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d)

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti
requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ci0 & tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Trivellatrice; Sonda di perforazione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione:
80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano;

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a macchina di

avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto
verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.
Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle
condizioni della struttura da demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie
a garantire la stabilita dell'opera durante le lavorazioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni"”
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Perforazioni per micropali; Realizzazione di micropali in acciaio;
Prescrizioni Esecutive:

Schermi protettivi. In prossimita del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi
protettivi dalle possibili proiezioni di residui di perforazione (terriccio), per salvaguardare il personale
addetto.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione
di fondazione stradale; Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Trasporto a
recupero di legna e frascame; Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio; Demolizione di strutture in
c.a. eseguita con mezzi meccanici; Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da
ordigni bellici;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"; Corpo Intero (WBV):
"Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con cestello; Verniciatrice segnaletica stradale; Autocarro
dumper; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autogru; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

Nelle macchine: Escavatore; Dumper; Pala meccanica; Terna; Scarificatrice; Pala meccanica
(minipala) con tagliasfalto con fresa; Escavatore con martello demolitore; Finitrice; Rullo compressore;
Trivellatrice; Sonda di perforazione;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5e 1 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore
esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c)
I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d)
devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro
da svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il
minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette
ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Compattatore a piatto
vibrante

Martello demolitore
pneumatico

Motosega

Sega a disco per metalli

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

Vibroinfissore idraulico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autocarro dumper
Autocarro

MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Smontaggio di strutture reticolari in acciaio;
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Posa di isolatore sismico a pendolo; Posa di
isolatore sismico elastomerico.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Rinfianco con sabbia eseguito a mano.

Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione
di cordoli, zanelle e opere d'arte; Demolizione
di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Trasporto a recupero di legna e frascame.

Taglio di barre, profilati e lamiere in acciaio.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di recinzione per la
tutela delle fasce ripariali; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione;
Realizzazione della carpenteria per le strutture
in elevazione.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di recinzione per la
tutela delle fasce ripariali; Infissione di
palancole; Smontaggio di strutture reticolari in
acciaio; Demolizione di strutture in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio; Smobilizzo del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di recinzione per la
tutela delle fasce ripariali; Inghisaggio ferri in
elementi strutturali; Posa di isolatore sismico a
pendolo; Posa di isolatore sismico
elastomerico; Smobilizzo del cantiere.

Infissione di palancole.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali; Getto in calcestruzzo per le strutture
di viadotti; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo
per le strutture in elevazione.

Montaggio di lanterna semaforica su palina;
Montaggio di apparecchi illuminanti.

Trasporto a recupero di legna e frascame;
Infissione di palancole.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Posa di segnaletica stradale temporanea; Posa
di palina semaforica; Posa di pali per pubblica
illuminazione; Rinfianco con sabbia eseguito a
macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a
mano; Scavo a sezione obbligata; Scavo a
sezione ristretta; Asportazione di strato di

Potenza
Sonora dB(A)

107.0

112.0

117.0

113.0
112.0

113.0

113.0

107.0
112.0

Potenza
Sonora dB(A)

112.0

103.0

103.0
103.0

103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

939-(IEC-57)-RP0O-01

918-(IEC-33)-RP0O-01

921-(IEC-38)-RP0O-01
910-(IEC-21)-RP0O-01

908-(IEC-19)-RP0O-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RP0O-01
939-(IEC-57)-RP0O-01

Scheda

947-(IEC-28)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0O-01
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MACCHINA

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore con martello
demolitore

Escavatore

Finitrice

Gru a torre

Pala meccanica (minipala)
con tagliasfalto con fresa

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

Sonda di perforazione

Lavorazioni

usura e collegamento; Taglio di asfalto di
carreggiata stradale; Demolizione di
fondazione stradale; Rimozione di segnaletica
verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere

d'arte; Posa di segnaletica verticale;
Disallestimento di cantiere temporaneo su
strada; Rimozione di segnaletica stradale

temporanea; Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; Realizzazione di
recinzione per la tutela delle fasce ripariali;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici; Scavo eseguito a macchina di
avvicinamento ad ordigni bellici; Montaggio e
tesatura di travi prefabbricate di viadotti;
Perforazioni per micropali; Posa ferri di
armatura per micropali; Smobilizzo del
cantiere.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere

d'arte in lavori stradali; Smontaggio di
strutture reticolari in acciaio; Montaggio e
tesatura di travi prefabbricate di viadotti;

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Posa ferri di armatura per micropali; Smobilizzo
del cantiere.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali; Getto in calcestruzzo per le strutture
di viadotti; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo
per le strutture in elevazione.

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo
eseguito a mano; Cordoli, zanelle e opere
d'arte; Realizzazione di marciapiedi;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici; Perforazioni per micropali;
Realizzazione di micropali in acciaio.

Demolizione di fondazione stradale;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici.

Posa di palina semaforica; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione ristretta; Infissione
di palancole; Scavo eseguito a macchina di
avvicinamento ad ordigni bellici.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione con casseforme riutilizzabili;
Realizzazione della carpenteria per le strutture
in elevazione; Posa di isolatore sismico a
pendolo; Posa di isolatore sismico
elastomerico.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo a
sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici; Scavo eseguito a macchina di
avvicinamento ad ordigni bellici; Formazione di
sottofondo in misto granulare.

Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di sottofondo in misto granulare.

Asportazione di strato di usura e collegamento.

Perforazioni per micropali; Realizzazione di

micropali in acciaio.

Potenza
Sonora dB(A)

103.0

103.0

103.0

108.0

104.0
107.0

101.0

104.0

104.0

109.0
93.2

110.0

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

952-(IEC-76)-RP0O-01

950-(IEC-16)-RP0O-01
955-(IEC-65)-RP0O-01

960-(IEC-4)-RPO-01

936-(IEC-53)-RP0O-01

936-(IEC-53)-RP0O-01

976-(IEC-69)-RPO-01

966-(IEC-97)-RP0O-01
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Potenza

MACCHINA Lavorazioni Sonora dB(A) Scheda

Spazzolatrice-aspiratrice -
(pulizia stradale) Pulizia di sede stradale. 109.0 969-(IEC-59)-RPO-01
Terna Rinfianco con sabbia eseguito a macchina. 80.9
Trivellatrice Localizzazione e bonifica profonda di eventuali

ordigni bellici. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01
Verniciatrice segnaletica Rimozione di segnaletica orizzontale;
stradale Realizzazione di segnaletica orizzontale. 77.9

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
|Z Riunione di coordinamento
Descrizione:

Prima dell'ingresso in cantiere di ogni impresa € prevista almeno una riunione di
coordinamento

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
|Z gestione separata tra le imprese
|Z gestione comune tra le imprese

Non &€ ammessa la presenza di I"lavoratori in solitudine".
Ogni impresa presente in canitere dovra garantire la presenza di almeno un lavroatore formato alla
egstione delle emergenze.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di PADOVA tel. 049.7921711

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale PADOVA tel. 049 821 2860 - (0498211111)
Genio Civile PADOVA tel. 049 8778601-8604 (centralino)
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COSTI

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

— per cid che concerne le opere provvisionali € stato considerato addebitabile alla sicurezza I'intero costo;

— per cido che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

— per cio che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si & fatto ricorso ai noli e, quando cio
non e stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

Per la stima complessiva dei costi della sicurezza si veda l'appendice 1: COSTI DELLA SICUREZZA

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

Leventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’'interno del cantiere.

PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per |'attuazione delle azioni di
coordinamento.

PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;
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3. fornire ai propri subappaltatori:

— copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro

I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

— comunicazione del nominativo del CSE;

— l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

— adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e
delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.

Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

4, garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

7. assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

idonee e sicure postazioni di lavoro;

corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e
il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le
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norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, e richiesto quanto segue:

— indicazione dei livelli sonori delle macchine e attrezzature che saranno impiegate dedotti
dall'applicazione del Decreto;

— libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

— copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

— verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

— verifica annuale degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 Kg;

— copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per gli eventuali ponteggi;

— dichiarazione di conformita DM 37/2008 per I'impianto elettrico di cantiere;

— denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra;

— copia delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose che saranno utilizzate in cantiere;

— libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

PRESCRIZIONI PER L'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE
ATTREZZATURE

Al fine di gestire le interferenze tra le lavorazioni, si dovra istruire le maestranze secondo quanto disposto
dal CSE a seguito di riunione di coordinamento con le Imprese

D.P.I., E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare il
nominativo del medico competente. In caso l'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale
circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat.
obbligatorio anche I'addestramento).

Specificare le misure preventive e di coordinamento che necessitano l'uso di DPI anche da parte di
imprese/lavoratori che usualmente non ne fanno uso ma che date le condizioni del cantiere dovranno
dotarsene.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO

Durante I'esecuzione dei lavori € presumibile I'emissione di rumori in particolare durante le attivita di taglio
(calcestruzzo e asfalto) previste di oltre 100 dB(a).

Con delibera del Consiglio Comunale n. 4313 del 21 settembre 1993 (con aggiornamento 2012), & stata
approvata la classificazione acustica del Comune di Padova.

Il cantiere si trova in un’area in classe IV (limite di emissione diurno/notturno di 60/50 dB(a). L'Impresa
affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata per I'area di intervento e, qualora
necessario, chiedere deroga al Comune.
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Si prevede il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in esame
(ai sensi della Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h - D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10 maggio 1999
n. 21 - Art. 7). In tale eventualita I'lmpresa affidataria dovra richiedere deroga al comune.

VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI

L'esposizione dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione
Prevenzione iNFOTTUNI ..ottt s s e s s nae e

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione,
dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature
rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

— in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak pari

a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di sega con disco diamantato, per i quali il datore di lavoro fa tutto
il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma
di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, |li sottopone alla
sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai

i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto

dell’'attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal

produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA
VIBRAZIONI MECCANICHE PER I LAVORATORI

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione
in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard
individuati da studi e misurazioni effettuati dall’l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente dai
produttori o fornitori.

— Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”
significativo per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5
m/s? < A(8) < 5 m/s? per gli addetti all’utilizzo di tagliasfalto su ruote e mototroncatrice, per i quali si
richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:

O adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare
all’utensile;
O sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;

effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;

O adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a
periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni;

O impiego di DPI (guanti antivibranti);

(@]
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O informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette
procedure di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a
vibrazioni mano-braccio (corrette modalita di impugnatura degli utensili, impiego dei guanti
per operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il
riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro, incremento di rischio di danni
da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di
lavoro);
O effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente;
Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s? < A(8) < 1.15 m/s? per
gli addetti all’utilizzo di ruspe, pale meccaniche, escavatori per i quali si richiedono misure di tutela peri
soggetti esposti:

sorveglianza sanitaria con esami di routine;
Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per I'applicazione di
idonee misure di tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti
contenuti:
metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;
— posture di guida e corretta regolazione del sedile;
ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;
— come prevenire il mal di schiena.
Il datore di lavoro dovra comunque:

— Programmare l'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre I'esposizione. Tra
tali misure prioritaria importanza riveste:
— pianificare la manutenzione dei macchinari;
— identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed organizzare
laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni individuali;
— pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;
— Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi I'acquisto di
macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni con
indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

DOCUMENTAZIONE

Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al
CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente
documentazione:

— piano operativo di sicurezza (POS);

— copia iscrizione alla C.C.1.A.A.;

— dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

— certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come
previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

— nomina del referente;

— informazione sui subappaltatori;

— dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

— dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

— dichiarazione del RLS di presa visione del piano;
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— affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite I'impresa affidataria.

Limpresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del

Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli
apparecchi di sollevamento;

copia della richiesta all’lSPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore
a 200 kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
attestazione del costruttore per i ganci;

dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

libretto degli apparecchi a pressione;

piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema
esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteqggi di altezza superiore
a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e
complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;

dichiarazione di conformita D.M. 37/2008 per l'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;

denuncia all’ASL e all’lSPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);

copia della verifica dellimpianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all/ASL e all'ISPELS competenti
per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E
LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento puod avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.
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La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2lett. g); 2.2.2 lett.q) )*

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire
tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad aftuare la cooperazione in cantiere.

Qa Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
v Riunione di coordinamento
v Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2lettf) )*

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

Evidenza della consultazione

Riunione di coordinamento tra RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
Altro (descrivere)

oo«

REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1,
lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
— il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
— le attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;
— i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;
— il nominativo del medico competente ove previsto;
— il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
— inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
— il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere.
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
¢) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) lelenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) lesito del rapporto di valutazione del rumore;
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g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
i) lelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.
Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n. pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
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A

APPENDICI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PLANIMETRIA DI CANTIERE
SCHEMI OPERATIVI DI SICUREZZA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Appendice 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

Nelle tabelle seguenti sono esplicitate in forma analitica le voci interessanti la sicurezza in cantiere.
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pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
NPA.01.01

2/2
7.01.003.b

3/3
7.01.003.c

4/5
7.01.007.c

5/6
7.01.007.d

6/7
7.01.009.a

LAVORI A MISURA

CANTIERE STRADALE - OG3 (Cat 1)
Cantiere generale (SbCat 1)

NOLO DI CARTELLONISTICA GENERALE DI
SICUREZZA Nolo di cartellonistica di sicurezza per canetieri
temporanei e mobili composta e disposta come da PSC, in
conformita a quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, per tutta la
durata dei lavori previsti in un tempo di circa un anno.
Cartellonistica di cantiere

SOMMANO a corpo

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale
modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni
non inferiore a mm 20 ... NITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Recinzione sub cantieri da 150 mt primo mese

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale
modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni
non inferiore a mm 20 .. 20 kg/ m* FORNITURA E
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Recinzione sub cantieri dal secondo mese per 11 mesi

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, ¢ in elevato
con profilati di accia ... mata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo
mese

Box di cantiere

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di accia ... DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Box di cantiere

SOMMANO cad/me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato co ... di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

2,00

22,00

150,00

150,00

2,000

2,000

1,00

1,00

600,00

600,00

6'600,00

6'600,00

1,00

1,00

11,00

11,00

1,00

700,00 700,00

4,17 2'502,00

0,66 4'356,00

601,92 601,92

131,71 1'448,81

A RIPORTARE

1,00

9'608,73

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

9'608,73

7/8
7.01.009.b

8/9
7.01.013.00

9/10
7.01.019.00

10/11
7.01.025.b

11/12
7.01.026.b

12/13
7.01.027.b

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato co .. OX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese

SOMMANO cad/me

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/
bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

SOMMANO m/me

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere
in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero,
appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la
durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI

SOMMANO m

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di
divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI
DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di
pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pelli ... angente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO
PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da
350 mm visibilita 10 m

SOMMANO n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di
obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm
visibilita 10 m

SOMMANO n

1,00

11,00

11,00

120,00

120,00

150,00

150,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

478,70 478,70

173,75 1'911,25

4,04 484,80

1,17 175,50

5,65 56,50

5,57 55,70

5,11 51,10

A RIPORTARE

12'822,28

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°822,28
13/14 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE
Z.01.030.d |STRADALE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm
rifrangenza classe 11
120,00
SOMMANO cad/me 120,00 4,21 505,20
14/15 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
Z.01.031.c  |STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60
cm, rifrangenza classe II
120,00
SOMMANO cad/me 120,00 4,48 537,60
15/16 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER
Z7.01.032.a |CANTIERE STRADALE Cartello di forma rettangolare, fondo
giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO
DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di dimensioni 90x135 cm
120,00
SOMMANO cad/me 120,00 9,69 1'162,80
16/17 SACCHETTO DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per
Z7.01.036.a  |stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13
kg
20,00
SOMMANO cad/me 20,00 1,63 32,60
17/18 BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI
B.76.011.b  |40x160x60 ml (h)
10,00
SOMMANO cad 10,00 75,89 758,90
18/19 COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli
7.01.037.a |per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro  200-300 mm ,centralina di  accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI
SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO n 1,00 75,96 75,96
19/20 COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli
Z.01.037.b  |per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200300 mm ,centralina di  accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI
SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo
11,00
A RIPORTARE 11,00 157895,34

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11,00

15895,34

20/21
7.01.038.a

21/22
7.01.038.b

22/23
7.01.033.a

23/24
7.01.022.00

24/25
7.01.023.a

25/26
7.01.049.00

26/27

SOMMANO cad/me

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di
preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco
di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI
SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO n

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di
preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco
di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI
SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad/me

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza class .. 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI
CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

SOMMANO cad/me

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
classe II, per ... e o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed
indicazione di sensi di marcia DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA

SOMMANO n

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI
LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO Pannello delineatore
per evidenziare i bordi longitudinali delle zone dilavoro
PANNELLO DELINEATORE PER BORDI
LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza
cm 105 rifrangenza di classe I

SOMMANO cad/me

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO Impianto
di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e
apparecchi ... rettamente interrato da 16 mmg, e n. 1 picchetto
in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER
CANTIERE PICCOLO

SOMMANO a corpo

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a

11,00

1,00

1,00

11,00

11,00

24,00

24,00

20,00

20,00

48,00

48,00

1,00

1,00

20,10 221,10

23,58 23,58

7,65 84,15

41,92 1'006,08

7,70 154,00

5,20 249,60

229,20 229,20

A RIPORTARE

17'863,05

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°863,05
Z.01.071.b  |polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
12,00
SOMMANO cad/me 12,00 3,95 47,40
27128 ESTINTORE PORTATILE A CO2 Estintore portatile a CO2
Z.01.072.00 |da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile. ESTINTORE PORTATILE A CO2
12,00
SOMMANO cad/me 12,00 15,98 191,76
28/29 CASSETTA PRIMO SOCCORSO Fornitura e mantenimento
NPA.01.03 |in servizio di cassetta di primo soccorso per -cantieri
temporanei e mobili composta come riportato nell'allegato 1
del DM 388 del 1 ... tutta la durata delle lavorazioni di circa un
anno. con onere di garantiere l'uso a tutte le ditte operanti in
cantiere.
Cassetta primo soccorso per tutta la durata del cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
29/30 OPERATORE DELLA VIABILITA
A.06.001.00 120,00
SOMMANO h 120,00 31,85 3'822,00
30/31 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e
7.03.001.00 |periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
18,00
SOMMANO h 18,00 26,31 473,58
31/32 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
Z.03.002.a |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo
squadra
10,00
SOMMANO h 10,00 21,38 213,80
32/33 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
Z.03.002.b |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
specializzato
10,00
SOMMANO h 10,00 20,32 203,20
33/34 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
7.03.002.c  |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
qualificato
A RIPORTARE 23°114,79

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'114,79

34/35
7.03.002.d

35/39
NPA.01.01

36/40
Z.01.001.b

37/41
72.01.007.a

38/42
7.01.007.b

39/43
7.01.009.a

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
comune

SOMMANO h

CANTIERE NUOVO PONTE - OS18-A (Cat 2)

NOLO DI CARTELLONISTICA GENERALE DI
SICUREZZA Nolo di cartellonistica di sicurezza per canetieri
temporanei e mobili composta e disposta come da PSC, in
conformita a quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, per tutta la
durata dei lavori previsti in un tempo di circa un anno.
Cartellonistica di cantiere

SOMMANO a corpo

PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O
TUBI DA Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in pale ... CON SOSTEGNI IN
PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio
per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

lato via Goito

lato mura

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, ¢ in elevato
con profilati di accia ... mata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese

Box di cantiere

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di accia ... DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Box di cantiere

SOMMANO cad/me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato co ... di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

11,00
80,00

2,000
2,000

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

22,00
160,00

182,00

1,00

1,00

5,00

5,00

19,24

18,17

700,00

19,85

665,76

151,05

192,40

181,70

700,00

3'612,70

665,76

755,25

A RIPORTARE

297222,60

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

297222,60

40 / 44
Z.01.009.b

41/45
Z.01.012.a

42 /46
Z.01.012.b

43 /47
7.01.019.00

44 /48
7.01.025.b

45/49
7.01.026.b

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato co ... OX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese

SOMMANO cad/me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato ¢ .. n cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato ¢ ... NTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

SOMMANO cad/me

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere
in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero,
appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la
durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI

SOMMANO m

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di
divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI
DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270
mm visibilita 10 m

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di
pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pelli ... angente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO
PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da
350 mm visibilita 10 m

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

150,00

150,00

10,00

10,00

10,00

478,70

173,75

583,98

130,53

5,65

478,70

868,75

583,98

652,65

175,50

56,50

A RIPORTARE

10,00

32°038,68

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

32°038,68

46 /50
7.01.027.b

47/51
7.01.030.d

48/52
7.01.031.c

49 /53
7.01.032.a

50/54
7.01.036.a

51760
NPA.01.02

52/61
NPA.01.03

SOMMANO n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di
obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm
visibilita 10 m

SOMMANO n

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE
STRADALE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm
rifrangenza classe 11

SOMMANO cad/me

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60
cm, rifrangenza classe II

SOMMANO cad/me

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER
CANTIERE STRADALE Cartello di forma rettangolare, fondo
giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO
DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di dimensioni 90x135 cm

SOMMANO cad/me

SACCHETTO DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per
stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13
kg

SOMMANO cad/me

DOTAZIONE = COMPLETA DPI PER  LAVORI
INTERFERENTI Fornitura di dotazione completa di DPI per
la protezione del capo, dell'udito, degli occhi, dei piedi, delle
mani.

DPI per lavori interferenti

SOMMANO cadauno

CASSETTA PRIMO SOCCORSO Fornitura e mantenimento
in servizio di cassetta di primo soccorso per -cantieri

10,00

10,00

10,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,57

5,11

4,21

448

9,69

150,00

55,70

51,10

505,20

537,60

1'162,80

32,60

750,00

A RIPORTARE

357133,68

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

357133,68

53/62
7.01.071.b

54763
7.01.072.00

55770
7.01.050.00

56/73
7.01.023.a

57178
7.03.001.00

58/82
7.03.002.d

temporanei e mobili composta come riportato nell'allegato 1
del DM 388 del 1 ... tutta la durata delle lavorazioni di circa un
anno. con onere di garantiere l'uso a tutte le ditte operanti in
cantiere.

Cassetta primo soccorso per tutta la durata del cantiere

SOMMANO cadauno

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a
polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg9

SOMMANO cad/me

ESTINTORE PORTATILE A CO2 Estintore portatile a CO2
da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile. ESTINTORE PORTATILE A CO2

SOMMANO cad/me

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO Impianto
di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piega ... terra inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq. IMPIANTO DI
TERRA PER CANTIERE MEDIO

SOMMANO a corpo

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI
LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO Pannello delineatore
per evidenziare i bordi longitudinali delle zone dilavoro
PANNELLO DELINEATORE PER BORDI
LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza
cm 105 rifrangenza di classe I

SOMMANO cad/me

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e
periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
comune

SOMMANO h

1,00

1,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1,00

1,00

24,00

24,00

16,26

16,26

12,00

12,00

300,00

15,98

398,48

5,20

26,31

18,17

300,00

47,40

191,76

398,48

124,80

427,80

218,04

A RIPORTARE

36'841,96

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36°841,96
59/83 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
Z.03.002.b |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
specializzato
12,00
SOMMANO h 12,00 20,32 243,84
60/ 84 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
7.03.002.c  |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
qualificato
12,00
SOMMANO h 12,00 19,24 230,88
61/85 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
Z.03.002.a |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo
squadra
12,00
SOMMANO h 12,00 21,38 256,56
Bonifica bellica (SbCat 2)
62/4 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI
P.01.002.00 |PROFONDITA’ Le attivita consistono nelle operazioni di
ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e
residuati b ... ca Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero
della Difesa. BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A
1,00 m DI PROFONDITA’
2,00 10,00 15,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 0,63 189,00
63 /36 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI
P.01.002.00 |PROFONDITA’ Le attivita consistono nelle operazioni di
ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e
residuati b ... ca Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero
della Difesa. BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A
1,00 m DI PROFONDITA’
2,00 10,00 15,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 0,63 189,00
64/37 BONIFICA BELLICA PROFONDA Bonifica bellica di
P.01.003.c  |profondita mediante trivellazione svolta per ricercare,
individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a
profondita super preposti.  BONIFICA BELLICA
PROFONDA ESTESA FINO A 7,00 m DI PROFONDITA’
DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI
SBANCAMENTO)
2,00 10,00 15,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 4,95 1'485,00
65/38 SCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO
P.01.005.a |DELL’APPARATO DI RICERCA Tali scavi sono da
A RIPORTARE 39°436,24

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

39'436,24

66/ 64
Q.01.001.00

67/ 65
Q.07.001.00

68/66
Q.07.009.2

69/67
D.08.010.00

70/ 68
D.15.002.a

71/69
D.08.003.a

effettuarsi, a profondita superiore a 100cm, in terreni di
qualsiasi genere, natura e consisten ... ole degli organi preposti.
PSCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO
DELL’APPARATO DI RICERCA PER SCAVI A SEZIONE
APERTA

SOMMANO m?

Rimozione passerella esistente (SbCat 3)

PULIZIA DI SPONDE O SCARPATE Pulizia di sponde o
scarpate mediante decespugliamento e sfalcio di cespugli
esistenti, anche in presenza d'acqua, compresa l'estirpazione
delle ceppaie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Pulizia di sponde o scarpate

SOMMANO m?

FORNITURA A PIE D'OPERA DI PALANCOLE LARSSEN
Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen,
con i moduli di resistenza specificati nei disegni di progetto,
compreso il trasporto, i maneggi, ecc. FORNITURA A PIE
D'OPERA DIPALANCOLE LARSSEN

SOMMANO kg

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE
METALLICHE Infissione o estrazione di palancole metalliche
di cui agli articoli precedenti, fornite a pi¢ d'opera, effettuata
da terra o da pon ... cola anche se infissa o estratta a coppie o a
terne. INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE
METALLICHE - A PROFILO NORMALE

SOMMANO m

NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITA Nolo
a freddo di barriera antitorbidita di altezza max 2,50 m, in
tessuto di poliestere con due galleggianti rigidi sovrapposti in
HDPE, filtrante per un'altezza di 75 cm, completa di accessori
vari NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITA

SOMMANO h

NOLO A CALDO DI PONTONE Nolo a caldo di pontone per
lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per
infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo
"Z" o "U" compresi consumi ed ogni altro onere. NOLO A
CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5

SOMMANO h

NOLO A FREDDO DI PONTONE Nolo a freddo di pontone
per lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per
infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo
"Z" o "U". NOLO A FREDDO DI PONTONE non

2,00

75,00

2,00

5,00

15,00

2,00

7,000

1,000

3,000

25,000

70,00

70,00

150,00

150,00

3'375,00

37375,00

100,00

100,00

300,00

300,00

80,00

80,00

11,72

3,28

2,56

33,32

2,89

117,70

820,40

492,00

8'640,00

3'332,00

867,00

9'416,00

A RIPORTARE

63°003,64

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

63°003,64

72755
7.01.037.a

73756
7.01.037.b

74757
7.01.038.a

75758
7.01.038.b

76 /59
7.01.033.a

77/ 171
7.01.022.00

motorizzato 8x4,5

SOMMANO h

Costruzione e varo nuovo ponte (SbCat 4)

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli
per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200300 mm  ,centralina di  accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI
SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO n

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli
per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200300 mm  ,centralina di  accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI
SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad/me

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di
preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco
di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI
SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese

SOMMANO n

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di
preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco
di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI
SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad/me

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza class ... 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI
CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

SOMMANO cad/me

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
classe II, per ... e o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed
indicazione di sensi di marcia DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA

80,00

80,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

12,00

12,00

20,00

23,92

75,96

20,10

23,58

7,65

41,92

1'913,60

75,96

100,50

23,58

38,25

503,04

A RIPORTARE

20,00

65658,57

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 65°658,57
SOMMANO n 20,00 7,70 154,00
78/72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI
7.01.024.c  |VELOCITA' Fornitura e posa in opera di rallentatori di
velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in
opera con fissaggio ... in tinta gialla FORNITURA E POSA
IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione
modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7
8,00
SOMMANO n 8,00 82,53 660,24
79/74 BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI
B.76.011.b  |40x160x60 ml (h)
8,00
SOMMANO cad 8,00 75,89 607,12
80/75 OPERATORE DELLA VIABILITA
A.06.001.00 160,00
SOMMANO h 160,00 31,85 5096,00
81/76 NOLO A CALDO DI PONTONE Nolo a caldo di pontone per
D.15.002.a |lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per
infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo
"Z" o "U" compresi consumi ed ogni altro onere. NOLO A
CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5
150,000 150,00
SOMMANO h 150,00 117,70 17°655,00
82/77 NOLO A FREDDO DI PONTONE Nolo a freddo di pontone
D.08.003.a |per lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per
infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo
"Z" o "U". NOLO A FREDDO DI PONTONE non
motorizzato 8x4,5
150,000 150,00
SOMMANO h 150,00 23,92 37588,00
FONDAZIONI CON MICROPALI - 0S21 (Cat 3)
Cantiere generale (SbCat 1)
83/79 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
7.03.002.d |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
comune
14,00
SOMMANO h 14,00 18,17 254,38
84 /80 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
Z.03.002.b |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
specializzato
14,00
SOMMANO h 14,00 20,32 284,48
A RIPORTARE 93'957,79

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93'957,79
85/81 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
Z.03.002.c |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
qualificato
14,00
SOMMANO h 14,00 19,24 269,36
86/ 86 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
7.03.002.a |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo
squadra
14,00
SOMMANO h 14,00 21,38 299,32
87/817 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e
Z.03.001.00 |periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
18,00
SOMMANO h 18,00 26,31 473,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 95°000,05
TOTALE euro 95°000,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di PADOVA
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Num.Ord. IMPORTI

incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 CANTIERE STRADALE - OG3 23°488,89| 24,725
002 CANTIERE NUOVO PONTE - OS18-A 69'930,04| 73,611
003 FONDAZIONI CON MICROPALI - 0S21 1'581,12| 1,664

Totale CATEGORIE euro 95°000,05| 100,000

Data, 11/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di PADOVA [MURA SUD_PFTE_SICUREZZA.dcf (G:\Drive condivisi\PISTE PADOVA\MURA SUD\COMPUTNI\) v.1/87]



Appendice 2 - PLANIMETRIE DI CANTIERE

Le planimetrie di cantiere verranno elaborate in coordinamento con I'impresa appaltatrice in funzione della
organizzazione funzionale e dimensionale che I'impresa stessa vorra adottare, previa accettazione del CSE
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Appendice 3 - SCHEMI OPERATIVI DI SICUREZZA

zioni di ca

videnziate di seguito le principali situa

Pur nello specifico definito in appendice 2, sono e

relative misure di sicurezza
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Appendice 4 - CRONOPROGRAMMA
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Cronoprogramma dei lavori

NextGenerationEU DELL’INTERNO

Finanziato | L
S COMUNE
dall’Unione europea l ‘ MINISTERO @ DI PADOVA CRONOPROGRAMMA

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1— imenti in progetti di urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

MOBILITA' SOSTENIBILE
BICIPOLITANA MURA SUD - TRATTO BASSANELLO/MANDRIA

DM 04/04/2022
MISSIONE 5 - Coesione e inclusione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Sotto cantiere Sotto cantiere Sotto cantiere Sotto cantiere Sotto cantiere Sotto cantiere Sotto cantiere
stradale stradale stradale stradale stradale stradale stradale

Allestimento di cantiere e installazione servizi per il cantiere stradale

Verifica e spostamento sottoservizi

demolizioni - fresatura manto stradale esistente
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343
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demolizioni - rimozione cordonate

demolizioni - demolizioni manufatti esistenti (marciapiedi, pozzetti, altro)

movimento di materie: scavi di sbancamento, correzione pendenze

Realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti

Posa di cordonate

V| |N[aojn|d|lw N[

Sottostrutture per marciapiedi

=
o

Pavimentazione marciapiedi

1

[

Pavimentazione stradale

1

N

Attraversamenti pedonali

13

Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

14

Smontaggio del cantiere stradale

1

w1

Allestimento cantiere ponte

1

N

Demolizione vecchia passerella

1

~

Bonifica bellica

1

00

Demolizione fondazioni vecchia passerella

19

Micropali

2

o

Realizzazione spalla e lama di appoggio

21

Assemblaggio/costruzione nuovo ponte

2

N

Realizzazione rampe di raccordo lato via Goito

2

w

Realizzazione rampa di raccordo lato via S. Pio X

2

N

Varo nuovo ponte

2

ul

Raccordi piano di calpestio e parapetti

2

D

Ripristino stato dei luoghi

2

~

Disallestimento cantiere ponte

Sotto cantiere Ponte TIBIKI

Cantiere stradale

Cantiere ponte T.1.BIK.I
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