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CANTIERE:

RECUPERO E RESTAURO DELLO STADIO APPIANI

Comune di Padova (PD)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Allegato 1

PLANIMETRIA DI CANTIERE
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CANTIERE:

RECUPERO E RESTAURO DELLO STADIO APPIANI
Comune di Padova (PD)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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Allegato 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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elenco lavorazioni

a) Operazioni pre/iminari (installazione cantiere, verifiche);

b) Demolizioni interne (tramezze, controsoffitti, pavimenti, intonaci, arredi fissi, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

c) Scavi;

d)  Installazione ponteggio; - (r ¢+ e

e) Nuove tramezze in laterizio e modifiche ai fori esistenti;

f)  Adeguamento impianto idrotermosanitario; | | | | | | | | | | | | | | | | |

g) Adeguamento impianto elettrico;

h) Assistenza muraria; | | | | | | | | | | | | | | | | |

i)  Realizzazione massetti; |

j) Intonaci; - ¢+ r ¢ e

k) Contropareti e controsoffitti in cartongesso;

) Tinteggiature; N N I N N N v I

m) Realizzazione di pavimenti e rivestimenti;

n)  Serramenti interni ed esterni; - - rrr e

0) Smontaggio del ponteggio; Z L

p) Smobilizzo cantiere; | | | | | | | | | | serramenti [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ serramenti ]:I:l

esterni interni

Legenda imprese

impresa principale elettricista
posatori idraulico

serramentista dipintori e cartong.
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RECUPERO E RESTAURO DELLO STADIO APPIANI

Comune di Padova (PD)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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Allegato 3

COMPUTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA



Descrizione

a) Apprestamenti previsti nel PSC:

> recinzione di cantiere alta 200cm in pannello mobile saldato zincato, al metro
compreso montaggio e smontaggio

>esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
controventato di legno d'abete o con tubi da ponteggio o pannelli di rete
elettrosaldata di acciaio zincata.

> fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso spogliatoio

primo mese

mesi successivi

> fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso uffici

primo mese

mesi successivi

> elemento prefabbricato contenente un wc alla turca con vaschetta o doccia,
compreso montaggio smontaggio e nolo per 1 mese

> cartello di forma circolare per cantiere stradale

> cartello di forma triangolare per cantiere stradale

> nolo di trabatello mobile, altezza utile 5,4m

>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita, nolo per 4 mesi

b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti:
non previste

¢) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
antincendio, impianti di evacuazione fumi:
> Impianto di messa a terra per cantiere medio

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva:

> Cassetta di Pronto Soccorso / Cassetta di medicazione

> Estintori a polvere, nolo per mese

> Formazione e presenza di un addetto al Primo Soccorso (con attestato di
frequenza di un corso specifico), al mese

> Visita annuale del medico competente, al mese

> Formazione periodica degli operai in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, al
mese

e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza:
> Pulizia sede stradale e presenza di lavoratori che coordinino le manovre di
entrata/uscita dalle zone di cantiere in presenza di traffico

>Controllo periodico dei luoghi e dell’efficienza dei mezzi, impianti ed
attrezzature di cantiere durante 'esecuzione dei lavori

f) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti:
non previsti

2) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:
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Importo
unitario

8,94 €

90,00 €

575,88 €
147,66 €

498,28 €
127,52 €

72,00 €
7,68 €

5,34 €
16,49 €

10,13 €

400,89 €

85,83 €
2,92 €

8,75 €
17,22 €

8,75 €

500,00 €

200,00 €

Importo
totale

894,00 €

90,00 €

575,88 €
738,30 €

498,28 €
637,60 €

432,00 €
92,16 €

64,08 €
98,94 €

506,50 €

400,89 €

85,83 €
17,52 €

52,50 €
103,32 €

52,50 €

500,00 €

200,00 €




>Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile
>Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia

di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore.
>Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per

l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione.

TOTALE

18

18

5,83 €

15,00 €

25,82 €

104,94 €

90,00 €

464,76 €

6.700,00 €
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