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1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce alle lavorazioni per la
realizzazione del progetto di “DM 509/2021 — PNRR misura M2.C2 - intervento 4.1
“Rafforzamento mobilita ciclistica” — 03. BikeNRG - collegamenti e corsie”.

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo
allopera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08. Per le
informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto esecutivo. Nel
presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica
per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante
I’esecuzione dei lavori.

Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di pil imprese o di lavoratori autonomi ed & redatto
anche al fine di prevedere, quando cio risulti necessario, |'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita
delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli
obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra I'altro, le
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo
di sicurezza (POS). | contenuti minimi del POS sono elencati nel D.Lgs.81/08. Detto POS
dovra inoltre contenere altri elementi di dettaglio come indicato nei capitoli seguenti
del PSC.

Come indicato dall’art.100 del D.Lgs.81/08, il PSC & costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’Allegato Xl dello
stesso D.Lgs.81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso
art.100 del D.Lgs.81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere.

Il PSC fa riferimento, in relazione all’area di cantiere, a:

- caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

- presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione a:
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collegamenti e corsie - PSC -

- lavori stradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

«  rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per |'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere indica:

- le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

« iservizi igienico-assistenziali;

- laviabilita principale di cantiere;

- gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

- gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

- le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

- ladislocazione degli impianti di cantiere;

- ladislocazione delle zone di carico e scarico;

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;

- le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera

c);.

1.1 Abbreviazioni e definizioni

Ai fini del presente piano valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto D.Lgs.81/08

RDL Responsabile dei lavori

csp Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Referente persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il

committente e con il CSE. Egli & persona competente e capace e dotata di
adeguati titoli di esperienza e/o studio e dirige le attivita di cantiere della
propria impresa (Direttore Tecnico o Capo cantiere) e tra |'altro:

verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

agisce in nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti
la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente
all'lmpresa;

riceve e trasmette all'Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli
in nome e per conto dell'Impresa stessa;

€ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo

DM509 - 03.BikeNRG - collegamenti e corsie - PSC - RELAZIONE.doc 7/115



* X % Finanziato pPsc
* * —_ Mims COMUNE
L n dall’Unione europea DI PADOVA Relazione e
* gk NextGenerationEU Ministero delle infrastrutture ..
e della mobilita sostenibili Prescrizioni
PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -
MISSIONE 2 —Rivoluzione verde e transizione ecologica collegamenti e corsie - PSC -
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile RELAZIONE.doc
INVESTIMENTO 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica

lavoratore dell'Impresa;

- riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie
maestranze e i propri subappaltatori;

- informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove
maestranze o subappaltatori.

PSC Piano di sicurezza e coordinamento

POS Piano operativo di sicurezza

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RSPP Responsabile del servizio di prevenzione incendi
APS Addetti al primo soccorso

API Addetti alla prevenzione incendi

ASS Addetto alla segnaletica stradale

DPI Dispositivi di protezione individuale

Ed inoltre (in aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs.81/08):

« documentazione: la documentazione di qualsiasi natura e forma prevista dal
D.Lgs.81/08, da altra normativa, dal PSC e comunque chiesta dal CSE, che ciascuna
impresa deve predisporre e conservare con diligenza in cantiere;

- prescrizioni operative: richiami sintetici, comunque non esaustivi, che ciascuna
impresa e lavoratore autonomo deve attuare per il rispetto della normativa vigente.

Si precisa che i campi lasciati in bianco in questo documento, sono da compilare a cura
del CSE.

1.2 Condizioni iniziali di rispetto delle disposizioni generali di sicurezza

Ogni possibile attenzione dovra essere posta, da parte di tutti, alla prevenzione di
infortuni anche nei riguardi di terzi esterni al cantiere come gli utenti della strada, i
residenti e gli utenti/clienti dei servizi e delle attivita commerciali che si trovano in
prossimita del cantiere.

La sicurezza sul lavoro & un bene di tutti ed una esigenza sociale. La mancanza di
prudenza di un singolo puo costituire pericolo per molti.

La salvaguardia della sicurezza del personale addetto deve costituire il criterio
fondamentale della conduzione dei lavori.

Particolare importanza avra quindi lo studio preventivo del presente PSC, da parte di
tutto il personale tecnico e dei preposti.

Sara determinante per il raggiungimento degli obbiettivi del presente PSC:
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- la sistematica istruzione di preposti degli addetti e dei lavoratori sul corretto e

costante utilizzo dei DPI appropriati;

- l'assimilazione dei concetti appresi;

« il convincimento dell'elevato valore morale di ogni scelta antinfortunistica;

- l'effettivo uso dei DPI nei luoghi di lavoro specialmente da parte dei preposti;

- l'informazione al proprio superiore da parte di chiunque riscontri 'esistenza di una
carenza nelle misure di sicurezza, o di una situazione di pericolo a cui non sia in

grado di provvedere direttamente.

1.3 Documenti allegati

e Cronoprogramma lavori — Elaborato PROG.08 - ID. H - Cronoprogramma

E riportato il programma dei lavori con indicazione delle fasi, sottofasi e durata

delle lavorazioni.

* Bozza Notifica Preliminare (a cura del Committente) - Elaborato PROG.11 - ID. M -

Piano di sicurezza e di coordinamento Schede e Appendici

Si riporta una proposta per la Notifica Preliminare che il Committente ha I'obbligo
di inviare agli Enti di controllo competenti per territorio, prima dell’inizio dei
lavori. La proposta e stata fatta sulla base dei dati al momento disponibili e va
quindi completata e verificata prima del relativo invio (a cura del Committente).

e Schemi di sicurezza ed esemplificativi- Elaborato PROG.11 - ID. M - Piano di sicurezza e

di coordinamento Schede e Appendici

Sono allegati alcuni disegni e schemi esplicativi ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di sicurezza con riferimento ad alcune lavorazioni specifiche.

e Modulistica- Elaborato PROG.11 - ID. M - Piano di sicurezza e di coordinamento Schede

e Appendici

Sono riportati i modelli di riferimento ai fini delle comunicazioni e dichiarazioni

previste dalla normativa vigente.

e Planimetria organizzazione cantiere e schemi sicurezza - Elaborato PROG. 26 - ID. 6 —

Planimetria e schemi sicurezza

E allegata una o piu planimetrie con dettagli relativi alle disposizioni di sicurezza
previste dal presente PSC, come ad esempio schemi di delimitazioni di cantiere,

area baraccamenti, ecc.

e Fascicolo Tecnico (Elaborato PROG. 12 - ID. N); Piano di manutenzione Manuale di
manutenzione (Elaborato PROG. 13 - ID. O); Piano di manutenzione Manuale
d’uso (Elaborato PROG. 14 - ID. P); Piano di Manutenzione Sottoprogramma delle

prestazioni (Elaborato PROG. 15 - ID. Q)
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2 ANAGRAFICA DEL CANTIERE E DATI DI CANTIERE

2.1 Identificazione dell’opera

Con riferimento all'allegato XV cap.2.1.2 lettera a) del D.Lgs.81/08, nel presente
paragrafo viene descritta ed individuata I'opera.

2.1.1 Indirizzo del cantiere

L'intervento riguarda la realizzazione di percorsi ciclabili su diverse strade del territorio
urbano. Si rimanda agli elaborati grafici per I'individuazione dei vari punti d’intervento.

2.1.2 Ubicazione

Gli interventi riguardano un percorso articolato, quasi del tutto ricadente all'interno del
centro storico del Comune di Padova. | lavori previsti sono di tipo stradale e dovranno
adattarsi allo stato di fatto dei luoghi caratterizzato da spazi limitati e pavimentazioni
stradali diverse (ciottoli, trachite, asfalto).

Si rimanda agli elaborati grafici per lindividuazione dell’'intero percorso e per la
localizzazione delle diverse tipologie d’intervento previste.

2.1.3 Descrizione sintetica dell’opera

Il progetto prevede varie tipologie d’intervento quali realizzazione di piste ciclabili,
riqualificazione di incroci, attraversamenti rialzati e rallentatori tipo berlinese, corsie
ciclabili e bike lane, nonché la riqualificazione di percorsi esistenti tramite la
riasfaltatura e/o colorazione del manto stradale ed il rifacimento della segnaletica
verticale ed orizzontale.

Si rimanda ai capitoli successivi per una descrizione piu approfondita dell’opera e per la
divisione di quanto in progetto in sottocantieri.
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2.2 Datidell'opera

Descrizione

Lavori stradali per la realizzazione di percorsi
ciclabili nei collegamenti alle intersezioni

Ubicazione

Le vie interessate sono all'interno del territorio
urbano

Data presunta di inizio lavori

giugno 2023

Durata presunta dei lavori

Circa 365 giorni naturali consecutivi

Numero massimo presunto dei
lavoratori in cantiere

Non determinabile a priori; presumibilmente meno
di 7

Entita presunta del cantiere

Circa 700 uomini/giorno

Importo dei lavori (IVA esclusa) € 500.000,00
Oneri per la sicurezza € 10.000,00
Importo complessivo € 575.000,00

Numero previsto di imprese e

Presenza di pit imprese e di subappalti noti solo

lavoratori autonomi

dopo la gara d'appalto

3 SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Soggetti con compiti per la sicurezza

Con riferimento all'allegato XV cap. 2.1.2 lettera b) del Decreto vengono di seguito
indicati i soggetti con compiti di sicurezza. L'elenco ed i dati al momento non disponibili
saranno completati in fase esecutiva a cura del CSE.

Committente Comune di Padova

Ing. Massimo Benvenuti
Comune di Padova
Responsabile dei lavori Capo Servizio Infrastrutture
TEL. 0498204131

benvenutim@comune.padova.it

arch. Alberto Marescotti

Coordinatore per la progettazione Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
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TEL. 049.8204856

marescottia@comune.padova.it

Geom. Roberto Medoro

Comune di Padova
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori  Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204129

medoror@comune.padova.it

arch. Alberto Marescotti
Comune di Padova

Direzione dei lavori Settore Lavori Pubblici
TEL. 049.8204856

marescottia@comune.padova.it

3.2 Identificazione impresa principale

Si precisa che, ai fini del presente piano, verra considerata “I'impresa principale” quella
che risultera vincitrice della Gara d’Appalto.

Nome

Via

Comune

TEL.

MAIL

Impresa Datore di Lavoro
Responsabile S.P.P.
Medico Competente
Responsabile dei lavoratori
Direttore di Cantiere

Capo Cantiere

3.3 Identificazione altre imprese

Si precisa che, ai fini del presente piano, verranno considerate “altre imprese” quelle
eventualmente presenti ed in particolare:

¢ |e eventuali imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie affidatari di alcune lavorazioni
e imprese realizzatrici di interventi sui sottoservizi quali: Enel, telefono, acquedotto, gas

¢ imprese affidatarie del Comune di Padova di specifici lavori, servizi e forniture
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La presenza di dette altre imprese dovra essere preventivamente autorizzata dal
Committente, dal Direttore dei Lavori e dal CSE. In ogni caso |'appaltatore dovra
verificare I'idoneita tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici, sub affidatarie.

Nome

Via

Comune

TEL.

MAIL

Lavorazioni svolte Datore di Lavoro
Responsabile S.P.P.
Medico Competente
Responsabile dei lavoratori

Direttore di Cantiere

Capo Cantiere

3.4 Lavoratori autonomi
Si precisa che, ai fini del presente piano, verranno considerate “lavoratori autonomi”
quelli eventualmente presenti ed in particolare:
e quelli cui I'impresa principale affidata alcune lavorazioni
¢ quelli affidatari del Comune di Padova di specifici lavori, servizi e forniture autorizzate
ad entrare in cantiere dal Direttore dei Lavori e dal CSE.

La presenza di detti lavoratori autonomi dovra essere preventivamente autorizzata dal
Committente dal Direttore dei Lavori e dal CSE. In ogni caso I'appaltatore dovra
verificare l'idoneita tecnico-professionale dei lavoratori autonomi cui affida delle
lavorazioni.

Nome
Via
Comune
TEL.
MAIL

Lavorazioni svolte

4 RELAZIONE DESCRITTIVA E PROGRAMMA LAVORI

4.1 Caratteristiche generali dell'area

| lavori previsti coinvolgano un’ampia area quasi del tutto all’interno del centro storico
di Padova; le strade coinvolte presentano caratteristiche diverse in relazione alla loro
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importanza, conformazione, tipologia di illuminazione pubblica, nonché pavimentazione
stradale esistente. In particolare all’interno di alcune aree oggetto d’intervento sono
presenti linee aeree della pubblica illuminazione.

Per la descrizione dettagliata del percorso si rimanda agli altri documenti di progetto.

Durante i lavori dovra essere garantita in ogni momento la viabilita e I'accesso ai servizi,
alle attivita commerciali e ai passi carrai.

4.2 Individuazione sottocantieri

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi ciclabili che collegano la stazione
ferroviaria ad alcune sedi universitarie.

| lavori prevedono le diverse tipologie d’intervento di seguito riportate (di seguito
sottocantieri):

1. realizzazione di nuove piste ciclabili

2. riorganizzazione diincrocio per migliorare la sicurezza stradale

3. realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati e di rallentatori tipo berlinesi
4. riqualificazione delle pavimentazioni stradali esistenti
5

riqualificazione della segnaletica stradale esistente (orizzontale e verticale) e
realizzazione di nuove corsie ciclabili e di bike lane

Le diverse tipologie d’intervento, riguardando aree di lavoro diverse, saranno eseguite
contemporaneamente, garantendo sempre la circolazione del traffico (anche ricorrendo
alla modifica dei sensi di marcia e dei percorsi) e limitando le interferenze tra il cantiere
e gli utenti degli spazi pubblici e delle attivita della zona. | costi e i tempi dell’intervento
saranno contenuti mediante un’opportuna programmazione dei lavori.

Si rimanda agli altri documenti di progetto, ed in particolare alle tavole grafiche, per
I'individuazione degli interventi di progetto.

4.3 Descrizione aree di cantiere

Il progetto prevede pil aree di cantiere, di tipo stradale, le cui caratteristiche dipendono
dalla tipologia d’intervento previsto per l'area considerata, dai relativi tempi di
esecuzione e dalle caratteristiche dello stato di fatto dei luoghi.

| sottocantieri relativi alla realizzazione di nuove corsie ciclabili dovranno essere
opportunamente recintati e muniti di apposita segnaletica stradale e di sicurezza
nonché muniti di bagno chimico, baracche di cantiere e aree di deposito dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d’opera. Le aree di deposito dei materiali comprendono
quelle per i materiali da approvvigionare nonché quelli funzionali alla raccolta
differenziata dei materiali di risulta compresi quelli provenienti dalla demolizione
selettiva. Tutte le aree di deposito dovranno avere le dimensioni strettamente
necessarie alle lavorazioni giornalmente in programma e dovranno comunque essere
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compatibili con lo stato di fatto dei luoghi. All'interno di tali cantieri saranno previste
aree per il carico-scarico e sara predisposta la viabilita pedonale e dei mezzi. Saranno
resi disponibili all'interno della baracca di cantiere una cassetta di pronto soccorso e
idonei estintori.

Tutti gli altri sottocantieri dovranno essere opportunamente recintati e muniti di
apposita segnaletica stradale e di sicurezza; per la loro cantierizzazione si fara
riferimento anche agli schemi previsti dal D.M. 10 luglio 2002. Con riferimento a ciascun
sottocantiere e all’organizzazione dell'impresa, il POS dovra indicare gli accantieramenti
necessari e il tragitto per il loro raggiungimento; dovra, inoltre, valutare i rischi connessi
alla viabilita individuata, le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive connesse all’organizzazione di cantiere. All'interno di ciascun sottocantire
dovranno comunque essere presente una cassetta di pronto soccorso e idonei estintori.

4.4 Descrizione sintetica dei sottocantieri previsti

Per I'esecuzione dell’opera si prevede di procedere per sottocantieri paralleli ed in
particolare:

1. realizzazione di nuove piste e corsie ciclabili

2. realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati e di rallentatori tipo berlinesi
3. riqualificazione delle pavimentazioni stradali esistenti
4

riqualificazione della segnaletica stradale esistente (orizzontale e verticale) e
realizzazione di nuove corsie ciclabili e di bike lane

Ciascun sottocantiere si articola secondo fasi lavorative che dipendono dalla tipologia
degli interventi previsti.

Le tavole di progetto, ed in particolare il crono programma dei lavori, consentono una
precisa individuazione del succedersi delle fasi descritte e delle aree di lavoro
interessate da tali fasi.

Le fasi complessivamente previste sono:
allestimento/disallestimento cantiere e recinzione
. verifica e spostamento sottoservizi

demolizioni - fresatura del manto stradale esistente;

1

2

3

4. demolizioni — rimozione di cordonate

5. demolizioni - demolizione manufatti esistenti (aiuole, marciapiedi, pozzetti, altro);
6. movimento di materiale — scavi di sbhancamento, correzione pendenze

7

realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti (smaltimento acque meteoriche,
pubblica illuminazione)

o

posa cordonate;

sovrastrutture stradali - realizzazione marciapiedi, aiuole spartitraffico
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10.pavimentazione stradale

o binder (eventuale)
o manto d’usura stradale

o manto d’usura stampato e finito a resina colorata (eventuale);

11.segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare;

Le lavorazioni relative a ciascun sottocantiere sono schematicamente riportate nei
successivi paragrafi. Per una pil dettagliata descrizione delle fasi e delle lavorazioni si
rimanda alla descrizione contenuta negli altri elaborati del progetto esecutivo.

4.5 Descrizione delle lavorazioni sottocantieri nuove piste e revisione
incroci

4.5.1 Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

posa di segnaletica stradale per indicare la presenza del cantiere e |'eventuale
modifica della viabilita; rimozione/ oscuramento se necessario della segnaletica in
essere; posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilita a
senso unico alternato temporaneo; il tutto con riferimento anche le indicazioni degli
schemi del D.M. 10 luglio 2002

allestimento di quanto necessario per garantire la continuita di accesso ai passi
carrai, alle abitazioni e alle attivita presenti ed in particolare alla gelateria, alla
farmacia e al supermercato

realizzazione della recinzione anche secondo le indicazioni degli schemi del D.M. 10
luglio 2002

eventuale preparazione dei luoghi per listallazione delle strutture provvisorie di
cantiere tramite, ad esempio, livellamento dell’area per il posizionamento delle
baracche

I'allestimento cantiere tramite la realizzazione delle strutture provvisorie funzionali
alla realizzazione del progetto quali baraccamenti (baracca ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi igienici), spazi di carico-scarico, aree di deposito attrezzi e materiali, aree di
parcheggio mezzi, spazi per la raccolta selettiva dei rifiuti, postazioni fisse di lavoro
nonché i necessari impianti e la relativa viabilita di cantiere

predisposizione della viabilita alle aree di deposito
gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

disallestimento a fine cantiere e ripristino dei luoghi

4.5.2 Verifica e spostamento sottoservizi

sopralluoghi congiunto imprese, DL, CSE ed enti gestori dei sottoservizi
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e esecuzioni di eventuali indagini per approfondire la conoscenza dei sottoservizi
(scavi, uso georadar, video ispezioni);

e spostamento dei sottoservizi, armadietti ed altre infrastrutture interferenti con
quanto in progetto; tale fase comprendono: sconnessione dell'impianto da
modificare; demolizione di quanto interferente; esecuzione delle opere della nuova
infrastruttura; ricablaggio; collegamento all'infrastruttura non modificata;
esecuzione delle verifiche e prove previste; messa in funzione

Le lavorazioni qui elencate sono a carico degli enti gestori dei servizi a cui,
eventualmente, I'impresa principale prestera assistenza

4.5.3 Demolizioni - fresatura del manto stradale esistente
¢ taglio dell’asfalto esistente (eventuale)
* fresatura del manto stradale esistente
e spazzatura e raccolta del fresato

e gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.4 Demolizioni — rimozione di cordonate

Questa fase prevede la rimozione dei cordoli in pietra o in calcestruzzo esistenti per il
loro successivo riutilizzo o smaltimento comprese: la selezione, la classificazione, la
movimentazione, la pulizia, il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non
all'interno del cantiere, I'accatastamento e la guardiania fino al loro riutilizzo in cantiere
o smaltimento secondo le indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo
la normativa sui rifiuti

4.5.5 Demolizioni - demolizione manufatti esistenti (aiuole,
marciapiedi, pozzetti, altro)

Questa fase prevede la demolizione, con idonei mezzi, dei manufatti esistenti (aiuole,
marciapiedi, pozzetti, conglomerati cementizi e terra) comprese la selezione dei
materiali di risulta, la classificazione dei rifiuti, la movimentazione, I'eventuale pulizia di
quanto riutilizzabile, il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non
all'interno del cantiere, I'accatastamento fino al loro riutilizzo in cantiere o smaltimento
secondo le indicazioni della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui
rifiuti

4.5.6 Movimento di materiale — scavi di sbancamento, correzione
pendenze

Questa fase prevede la preliminare misurazione dei livelli del terreno e la successiva
esecuzione di scavi sbhancamento e movimenti di terra eseguiti con idonei mezzi per
sagomare il terreno e i piani di posa per le successive lavorazioni secondo le pendenze
di progetto; selezione dei materiali di risulta, classificazione dei rifiuti, movimentazione,
il trasporto ad/da un eventuale deposito temporaneo non all'interno del cantiere,
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I’accatastamento fino al loro riutilizzo in cantiere o smaltimento secondo le indicazioni
della DL. Gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.7 Realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti (smaltimento
acque meteoriche, pubblica illuminazione)

Verifica dello stato di fatto, tracciamento anche in funzioni delle risultanze (presenza
di alberature, pozzetti, altro)

scavi a sezione obbligata per realizzazione della trincea delle tubazioni e dei cavidotti
preparazione del fondo dello scavo
posa di pozzetti di raccordo/posa/ispezione

posa tubi (rigidi lisci in PVC, rigidi corrugati in PE, pieghevoli corrugati in Pe in
rapporto al tipo di tubazione/cavidotto cui trattasi); realizzazione delle giunzioni a
regola d’arte

verifica continuita e allineamento dei tubi

stuccatura degli innesti tubi — pozzetto con malta di cemento ed asporto delle
eventuali eccedenze

allacciamenti delle nuove tubature/cavidotti con le relative condotte principali
esitenti

ricoprimento della trincea di posa (reinterro) con strato di sabbie e strato di terreno
di risulta (per i relativi spessori si rimanda agli altri elaborati di progetto)

posa degli elementi di segnalazione e/o protezione (mastro monitore, cassette di
protezione, altro)

posa telai, chiusini, caditoie, griglie, altro

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.8 Posa cordonate
preparazione del piano di posa mediante la stesa dei materiali si sottofondo
getto delle fondazioni
tracciamento (linea e livello)
allettamento degli elementi
rinfianco elementi

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.9 Sovrastrutture stradali - realizzazione marciapiedi, aiuole
spartitraffico

preparazione del piano di posa mediante la stesa dei materiali per sottofondazione
secondo la stratigrafia di progetto

realizzazione platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 20X20
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gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

4.5.10 Pavimentazione stradale

Per pavimentazioni in asfalto:

pulizia del supporto precedentemente allo scopo realizzato (spazzatura)
applicazione di emulsione bituminosa

stesura conglomerato bituminoso

compattazione del conglomerato bituminoso (asfaltature strade esistenti)
aspersione con sabbia (asfaltatura nuove stradee marciapiedi)

per stampaggio: 1 riscaldamento del manto bituminoso mediante piastra
riscaldasnte a raggi UV; 2 collocamento della matrice/figura scelta; 3 stampaggio
della trama con l'ausilio di piastra vibrante e compattatrice; 4 rimozione della
matrice e ripetizione delle operazioni 2 e 3 fino a completare I'intera superficie; 5
resinatura su strati multipli con I'utilizzo di specifica resina acrilicache conferisce
colorazione e preserva il manto stradale

stesa manuale o attraverso macchina a spruzzo di resina colorata

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti

?er pavimentazioni in elementi lapidei (ciottoli, sampietrini, lastre trachite) o massellii
autobloccanti:

preparazione del supporto con stesura dello stato di allettamento
posa in opera degli elementi

battitura

stuccatura con sabbia fina o boiacca di cemento a scelta della D.L.

lavaggio mediante la spruzzatura di acqua per eliminare la sabbia o il cemento in
eccesso

4.5.11 Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare
rimozione di eventuale segnaletica orizzontale esistente tramite fresatura
pulizia della sede stradale
realizzazione di segnaletica orizzontale secondo le indicazioni di progetto

rimozione della eventuale segnaletica verticale temporanea e/o in contrasto con la
nuova viabilita (cartelli e palo di sostegno se non piu necessario)

posa in opera di nuovi pali di sostegno per la segnaletica verticale
posa in opera di cartelli e pannelli integrativi come da progetto

gestione dei materiali di risulta secondo la normativa sui rifiuti
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4.6 Descrizione delle lavorazioni sottocantieri attraversamenti rialzati e
rallentatori

4.6.1 Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

e posa di segnaletica stradale per indicare la presenza del cantiere e I'eventuale
modifica della viabilita; rimozione/ oscuramento se necessario della segnaletica in
essere; posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilita a
senso unico alternato temporaneo; il tutto con riferimento anche le indicazioni degli
schemi del D.M. 10 luglio 2002

e allestimento di quanto necessario per garantire la continuita di accesso ai passi
carrai, alle abitazioni e alle attivita presenti ed in particolare alla gelateria, alla
farmacia e al supermercato

¢ realizzazione della recinzione di cantiere anche secondo le indicazioni degli schemi
del D.M. 10 luglio 2002

¢ disallestimento a fine cantiere e ripristino dei luoghi

4.6.2 Verifica e spostamento sottoservizi

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.2

4.6.3 Demolizioni - fresatura del manto stradale esistente

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.3

4.6.4 Pavimentazione stradale

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.10

4.6.5 Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.11
4.7 Descrizione delle lavorazioni sottocantieri riqualificazione
pavimentazioni stradali

4.7.1 Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.6.1

4.7.2 Verifica e spostamento sottoservizi

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.2

4.7.3 Demolizioni - fresatura del manto stradale esistente

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.3

4.7.4 Pavimentazione stradale

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.10
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4.7.5 Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.11

4.8 Descrizione delle lavorazioni sottocantieri riqualificazione
segnaletica stradale e realizzazione di nuove corsie ciclabili e di bike
lane

4.8.1 Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.6.1

4.8.2 Verifica e spostamento sottoservizi

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.2

4.8.3 Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

Lavorazioni come descritte paragrafo 4.5.11

4.9 Programma dei lavori

Il crono programma ossia, il diagramma del programma dei lavori, riporta le fasi
lavorative previste ed evidenzia le eventuali interferenze ossia le lavorazioni ove pil
imprese si trovano contemporaneamente in cantiere. La programmazione degli
interventi e stata prevista in fase di progettazione e verra gestita in fase di cantiere in
modo da evitare tali interferenze, intervenendo sui tempi (sfalsamento temporale) o
sull’ambito di lavoro (sfalsamento spaziale). Tramite lo sfalsamento dei lavori sara
possibile, oltre che diminuire i rischi dovuti alle interferenze, garantire una pit ampia
autonomia operativa a ciascuna impresa.

In particolare il progetto, come sopra descritto, prevede la realizzazione dei lavori
mediante sottocantieri contemporanei localizzati in zone diverse del percorso; si
realizza, quindi, lo sfalsamento spaziale delle lavorazioni.

5 IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONEI RISCHI - SCELTE PROCEDURALI,
PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE — MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il presente Piano di Sicurezza, con riferimento ai contenuti minimi previsti dal
D.Lgs.81/08 e D.Lgs.50/2016, in particolare all'allegato XV cap. 2.1.2 del D.Lgs.81/08,
intende individuare, analizzare ed effettuare la valutazione dei rischi concreti nonché
indicare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive in riferimento all’area di cantiere e alla sua organizzazione, alle lavorazioni e
alle relative interferenze.
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5.1 Metodologia per la valutazione dei rischi

| rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, all’'organizzazione
dei lavori, alla presenza successiva e/o eventualmente contemporanea di diverse
imprese e/o diverse lavorazioni ed eventuali pericoli correlati.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo
conto sia della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale
indice cresce all’aumentare del rischio ed & indicativamente individuato sulla base dei
seguenti criteri:

Stima Significato

il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.

il rischio € medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta
2 attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente piano.

il rischio e alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione.

Gli elementi di analisi ed i rischi correlati sono indicati in dettaglio nei capitoli che
seguono.

5.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguirsi e del fatto che si interviene in sedimi gia
urbanizzati e utilizzati come sede carrabile, non si e ritenuto necessario eseguire
specifiche analisi geologiche.

Non si segnalano rischi specifici collegati alle caratteristiche del terreno in ragione
dell’esiguita degli scavi previsti (profondita da 0,15 a 0,45 m).

Qualora risultasse necessario eseguire scavi piu profondi il CSE valutera i relativi nuovi
rischi indicando le relative misure preventive e protettive

5.3 Idrologia e meteorologia territoriale locale

Per gli stessi motivi sopra elencati e considerate le limitate profondita di scavo previste
per le opere, non si & ritenuto necessario eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.

Non si segnalano particolar rischi.

5.4 Rischi connessi a linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee
Elenco Rischi
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In alcune aree d’intervento sono presenti alcuni sottoservizi interrati.

Si rimanda agli altri elaborati progettuali per lindividuazione di dettaglio dei
sottoservizi.

Descrizione Valutazione
Intercettazione opere di sottosuolo: gas, acquedotto, linee )
elettriche, fognature, ecc.
Contatto con ostacoli aerei: linee elettriche, linee telefoniche, )

alberature d’alto fusto, cartelli ed insegne stradali, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative

In fase di progettazione sono stati rilevati armadietti, pozzetti, chiusini, caditoie, borchie
e quant’altro riconducibile a sottoservizi interrati; sono state rilevate, inoltre, le reti
aeree, facilmente individuabili in loco, costituite essenzialmente in: linee elettriche,
telefoniche, di pubblica illuminazione, cartelli ed insegne stradali, ecc.

Sono stati inoltre richiesti agli enti competenti, gli eventuali sottoservizi presenti nelle
zone d’intervento; le risposte sono state confrontate con i documenti in possesso del
Comune e conirilievi eseguiti.

| sottoservizi esistenti cosi individuati sono stati riportati negli elaborati grafici allegati al
progetto.

Al fine di limitare le interferenze e per contenere i tempi di cantiere, il progetto prevede
una specifica lavorazione da attuare prima dell’inizio dei lavori su tutte le aree oggetto
d’intervento.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

- segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo i sopralluoghi
agli enti gestori dei servizi pubblici;

. provvedere, se opportuno e comunque sempre a richiesta del DL e/o CSE , a
produrre mappature piu dettagliate e a eseguire gli opportuni sondaggi, prima di
iniziare i lavori.

L'impresa dovra durante i lavori:

. procedere con cautela durante gli scavi, anche con l'aiuto di scavi a mano, dove
necessario;

- proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi
stessi (se vi e pericolo di cedimenti).

. garantire la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, specie durante I'uso
dell’escavatore e lo scarico/carico materiali;
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in vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di
Autogru/automezzi devono operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni
normali

all’'occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni in
vicinanza di dette linee aeree

verificare anche strumentalmente eventuali perdite
vietato fumare e usare fiamma libera (condotte del gas)

in caso di fughe di gas e necessario sospendere immediatamente i lavori ed
allontanare i lavoratori dalla zona di pericolo. Deve inoltre essere immediatamente
contattato I'ente esercente tale rete per I'immediata sospensione dell'erogazione e
per gli interventi del caso. La zona deve comunque essere subito isolata al fine di
evitare incendi e/o esplosioni

nel caso di rottura delle condutture di acqua & necessario contattare
immediatamente |'ente esercente tale rete per sospendere I'erogazione e per gli
interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei
lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono
risultare disponibili e facilmente reperibili

Misure preventive e protettive

dispositivi per la segnalazione a terra dei sottoservizi presenti

realizzazione di portali per segnalare ai mezzi la presenza di linee aeree e per
impedirne il passaggio al di sotto di queste

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

in caso sia richiesto I'intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione dei
sottoservizi, I'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne dara comunicazione
preventiva al CSE per quanto di competenza;

I'impresa appaltatrice seguira le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo
spostamento dei sottoservizi, a cui fornira assistenza, e le indicazioni del CSE.

5.5 Rischi connessi con la viabilita esterna

Per il cantiere in oggetto, i rischi che ne derivano sono legati:

al traffico stradale pedonale e ciclabile

all'accessibilita alle residenze, ai passi carrai, alla sedi di servizi ed attivita
commerciali

DM509 - 03.BikeNRG - collegamenti e corsie - PSC - RELAZIONE.doc 24/115




* %% Finanziato % psc

- * e H COMUNE

:‘ : da’} Unione -europea Ms‘t‘e’?iﬂeinfrastrutture DI PADOVA Relazione e
o NextGenerationEU e della mobilita sostenibili Prescrizioni

MISSIONE 2 —Rivoluzione verde e transizione ecologica
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile RELAZIONE.doc
INVESTIMENTO 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica

PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -

collegamenti e corsie - PSC -

all’accesso/uscita dei mezzi di cantiere dall’area lavori (delimitata e segnalata)

alle movimentazioni degli automezzi di cantiere, in particolare agli autocarri e alla
pala meccanica per I'approvvigionamento di materiali.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incidenti 2
investimento pedoni 2
investimento di operai 2

Scelte progettuali

La viabilita stradale, durante i lavori dovra essere sempre garantita; potra essere
modificata previa autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, del CSE e della DL.

L'allestimento dei cantieri dovra rispettare anche gli schemi previsti dal D.M. 10 luglio
2002 e quanto indicato negli altri elaborati del presente progetto esecutivo.

In funzione dell'avanzamento dei lavori saranno predisposti opportuni percorsi protetti
per i pedoni.

Per ogni area d’intervento si fa divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di lavoro.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

richiedere I'eventuale autorizzazione alla chiusura, I'introduzione del senso unico
alternato, il cambio di verso di percorrenza o qualsiasi modificazione alla viabilita
all’Ente proprietario della strada;

dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attivita
commerciali e produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;

predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare
e pedonale;

predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa;

L'impresa dovra durante i lavori:

qualora I'Autorita competente rilasci I'autorizzazione ad eseguire i lavori mediante
I'istituzione di senso unico alternato semaforizzato o con movieri, si raccomanda di
mantenere un sufficiente franco di sicurezza tra la delimitazione di cantiere e il
punto piu estremo d'intervento di progetto, in modo da garantire una buona
distanza di sicurezza degli operai al lavoro e delle macchine di cantiere dal flusso
veicolare in transito;

garantire per quanto possibile, e comunque sempre a fine turno di lavoro,
I'accessibilita dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di
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apposite passerelle o camminamenti in prossimita di scavi lasciati aperti per
esigenze particolari;
garantire 'accessibilita alle sedi di servizi e alle attivita commerciali

predisporre e mantenere in uso, secondo I'evoluzione del cantiere e le indicazioni
del CSE, opportuni percorsi protetti per i pedoni

limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili;

mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in
sicurezza delle manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive

delimitazioni area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori
conici, ecc.);

predisporre e mantenere in uso opportuni percorsi protetti per i pedoni secondo il
tipo di cantiere, la sua durata ed evoluzione e comunque secondo le gli schemi
previsti dal D.M. 10 luglio 2002 e le indicazioni del CSE e le quelle degli altri
elaborati del presente progetto esecutivo.

lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale;
segnaletica di sicurezza e luminosa;

utilizzo di tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno essere
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori
dell’area delimitata di cantiere;

I'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti,
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.;

il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative
di quanto sopra.

tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, avere I'autorizzazione preventiva
delle autorita locali e dell’ente proprietario della strada.
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5.6 Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi

Nelle aree d’intervento risultano presenti civili abitazioni, sede di servizi e di attivita
commerciali. Alcune vie non sono invece interessate da traffico pubblico (linee autobus,

ecc.).

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Interferenza con le attivita presenti 2
interferenza con le abitazioni 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in piu cantieri al fine di limitare gli
ambiti d’intervento e limitare le interferenze.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare
e pedonale.

L'impresa dovra durante i lavori:

garantire per quanto possibile, e comunque sempre a fine turno di lavoro,
I'accessibilita dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di
apposite opportune passerelle o camminamenti protetti in prossimita di scavi che
rimangono aperti per necessita particolari (normalmente gli scavi vanno tenuti
chiusi a fine turno di lavoro);

gestire gli accessi alle sedi di servizi ed attivita commerciali in modo da garantire
almeno un percorso sicuro per i relativi utenti

limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo
guantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili

Misure preventive e protettive

delimitazione area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori
conici, ecc.);
posizionamento di lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale;

posizionamento di segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere
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adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori
dell’area delimitata di cantiere;

- l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attivita di servizi e commerciali circa la gestione dei transiti,
eventuali divieti, nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessita,
ecc.;

. il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative
di quanto sopra.

5.7 Altri rischi provenienti dall’ambiente esterno

In alcune zone, ed in particolare piazzale della Stazione e piazzale Mazzini, sono
purtroppo possibili episodi di microcriminalita.
Procedure

« L'impresa prima della pausa pranzo e a fine turno dovra verificare la corretta
chiusura del cantiere (accessi, recinzione, eventuale sistema antintrusione)

Misure preventive e protettive
. Delimitare con idonee recinzioni le aree di cantiere

«  Predisporre eventuali sistemi di allarme antintrusione

5.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

Gli spazi di lavoro e le aree di manovra sono condizionati dallo stato di fatto dei luoghi.
La presenza di traffico veicolare adiacente alle aree di lavoro, di abitazioni, di attivita
commerciali ed artigianali limitrofe, evidenziano il rischio di caduta di oggetti dall’alto
all’esterno del cantiere, in particolare durante |'utilizzo dell’escavatore, movimentazioni
di materiali con autogru, il carico/scarico dall’autocarro, ecc..

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contatto, ferimento di terze persone 2
contatto, ferimento di operai 2
danneggiamento veicoli in transito, ecc. 1

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale si & scelto di suddividere i lavori in appalto in piu aree d’intervento
(sottocantieri) per limitare I'impatto dei lavori sulla circolazione e gli utenti della strada.

Si prevede di recintare opportunamente ogni sottocantiere e di predisporre percorsi
sicuri per pedoni biciclette.

I POS dell'impresa dovra indicare i tempi, le modalita e le procedure per
I'approvvigionamento dei materiali e per la rimozione dei materiali di risulta dai
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sottocantieri; dovra, inoltre, valutare i rischi connessi alla viabilita e agli utenti della
strada, le relative scelte organizzative, le procedure le misure preventive e protettive.

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

delimitare adeguatamente |'area di lavoro

posizionare opportuna segnaletica

L'impresa dovra durante i lavori:

gli operatori macchina dovranno rispettare il divieto assoluto di movimentare i
carichi fuori area di cantiere (area delimitata di lavoro);

in caso di mancanza o incompleta visibilita, un addetto a terra fornira le istruzioni
adeguate all’'operatore dei mezzi;

rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di
interferenza

mantenere pulite le sedi stradali anche dal fango trasportato dalle ruote delle
macchine operatrici

Misure preventive e protettive

Uso di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti e in buono stato di
manutenzione;

Adeguata recinzione di cantiere, ecc.;
segnaletica di sicurezza;

tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori
dell’area delimitata di cantiere;

I'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti,
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.;

il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative
di quanto sopra.
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5.9 Proiezione di schegge, detriti di demolizione, ecc.

Il progetto prevede scavi, la demolizione di manufatti esistenti (quali cordoli,
marciapiedi, elementi in conglomerati cementizi, taglio asfalto, fresature, ecc) e la
movimentazione di inerti; in queste fasi di lavoro & possibile la proiezione di schegge o
detriti, con coinvolgimento di pedoni e veicoli in transito.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Ferimento di terze persone 2
ferimento di operai 2
danneggiamento veicoli in transito 1

Scelte progettuali ed organizzative

« siprevede |'utilizzo di apposite schermature.

Procedure

Prima di iniziare le demolizioni:

- predisporre vie di transito pedonale alternative opportunamente segnalate

« quando non e possibile deviare il traffico, proteggere le vie di transito, ecc., per il
tratto necessario, disponendo schermi di protezione, pannellature, ecc.;

- predisporre specifica segnaletica (segnale di “Pericolo proiezione schegge”, ecc.).
Misure preventive e protettive
« mezzi meccanici;

- reti metalliche abbinate a reti in plastica a maglie strette, materassini e/o pannelli di
protezione scelte anche in funzione del tipo di macchine operatrici utilizzate ed
indicate e valutati nei POS dell'impresa;

- segnaletica di sicurezza.
Misure di coordinamento
- rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

- rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di
interferenza;

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.
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5.10 Rischi legati all’organizzazione cantiere — Recinzione, accessi e
segnalazioni

| rischi sono legati essenzialmente a:

« non corretta posa della recinzione di cantiere, delle segnaletica di cantiere e di
sicurezza;

- scarsa manutenzione alla recinzione, delle segnaletica di cantiere e di sicurezza;
« carenza o scarsa manutenzione alla segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
- carenza di informazioni preventive ai frontisti.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Investimento di pedoni, cicli o motocicli da parte di mezzi di cantiere 3
scontri fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

incidenti ed investimenti legati alla scarsa visibilita, alla carenza di

. 2
segnaletica o alla loro non corretta posa, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative

Si prescrive la recinzione di tutti i sottocantieri cantieri secondo le indicazioni del
paragrafo ”Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione” relativo alla rispettiva
tipologia d’intervento e comunque secondo le indicazioni degli schemi del D.M. 10 luglio
2002 e le indicazioni contenute negli altri elaborati esecutivi del presente progetto.

Procedure
L'impresa dovra prima di posizionare recinzioni e delimitazioni:
- predisporre la necessaria segnaletica

. garantire adeguata visibilita sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e pedoni in
transito.

L'impresa dovra durante i lavori:

- prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e delle
delimitazioni di tipo mobile;

- garantire il controllo settimanale delle recinzioni di tipo fisso e in caso di eventi
atmosferici di forte intensita

- garantire comunque adeguata visibilita sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e
pedoni in transito.

Misure preventive e protettive

L'impresa principale dovra installare (consultare fra I'altro la planimetria Elaborato
“Schemi sicurezza” PROG. 26 - ID. N 6):

« una recinzione fissa per i sottocantieri per la realizzazione di nuove piste e per la
revisione di incroci, costituita almeno da rete elettrosaldata + rete plastificata
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colore arancio (altezza minima 2 m). La recinzione va opportunamente segnalata e
munita di segnali di divieto, obbligo e pericolo;

- una recinzione anche conforme alle indicazioni del D.M. 10 luglio 2002 che
garantisca le condizioni di sicurezza per i lavoratori e gli utilizzatori dei luoghi e che
consenta adeguata visibilita per i mezzi di cantiere, per tutti gli altri mezzi (biciclette
comprese) e ai pedoni.

- la posa del cartello di cantiere con le indicazioni di legge ed i nomi dei coordinatori,
la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente, con collocazione
come da indicazioni della committenza del CSE e del DL;

- la posa di idonea segnaletica stradale di cantiere e quella di sicurezza in conformita
alla normativa vigente ed in particolare del codice della strada. La segnaletica
interna ai luoghi di lavoro dovra essere conforme al D.Lgs.81/08 ed adeguata al
cantiere in oggetto. Consultare inoltre lo schema proposto e riportato di seguito.

Misure di coordinamento:

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

. l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attivita commerciali circa i possibili rischi e le relative misure di
sicurezza da rispettare;

. il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative
di quanto sopra.

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Vietato I'ingresso agli estranei: all’entrata del cantiere.

Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del
cantiere.
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NORME GENERALI
PREVENZIONE INFORTUNI

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come
sopra.

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-
bianco): per perimetrare le zone interessate da rischi di
varia natura (es. caduta di oggetti dall’alto, crolli, depositi L’

di materiali, zone con lavorazioni particolari, ecc.); in
nessun caso sostitutivo della recinzione di cantiere

Pronto soccorso: presso la baracca e all’'interno di ogni
sottocantiere (ad esempio presso un automezzo presente
nell’area durante tutta I'esecuzione dei lavori) dove verra
custodita la cassetta di pronto soccorso.

Pericolo di scarica elettrica. Presso il quadro elettrico o
apparecchiature elettriche.

Pericolo d’inciampo:

nella zona di deposito dei ferri d’armatura.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone
interessate al rischio di caduta di materiali, ovvero nel
raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento.

Protezione obbligatoria all’'udito. Uso di macchine ed
attrezzature.

eorb> I N

4

Calzature di sicurezza: area di cantiere

Guanti di protezione obbligatori: uso di macchine ed
attrezzature

Protezione obbligatoria degli occhi: uso di macchine e
attrezzature

Protezione obbligatoria del viso: uso di macchinari ed
attrezzature.

Vietato fumare.

ROOQ
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Estintore: presso la baracca/zone di deposito e all’interno
di ogni sottocantiere (ad esempio presso un automezzo
presente nell’area durante tutta I'esecuzione dei lavori)
dove verranno custoditi gli estintori commisurati al rischio
come valutato dall'impresa nel suo POS

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: uno presso la
baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono,
anche di tipo cellulare; un altro all’interno di ciascun
cantiere (ad esempio presso un automezzo presente \
nell’area durante tutta I'esecuzione dei lavori). Presso \é
detti telefoni andranno resi visibili i numeri di Pronto
intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco, altro). Dovra
essere garantita la carica per tutta la durata della giornata
lavorativa.

5.11 Rischi legati all’organizzazione cantiere — Servizi igienico-
assistenziali

| rischi sono essenzialmente legati alla loro movimentazione in fase di posa o di
rimozione, alla pulizia degli ambienti.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Caduta di attrezzature ecc. in fase di posa 3

contatto con linee aeree (elettriche, telefoniche, ecc.)

folgorazione

2
incidenti od investimento durante il piazzamento dei mezzi 2
2
1

rischio di inquinamento da scarichi dei servizi

Scelte progettuali ed organizzative

La scelta é stata quella di prevedere servizi igienico — assistenziali tali da svincolare il piu
possibile I'impresa dall’'uso di servizi presso locali pubblici. | servizi igienici sanno di tipo
chimico.

Procedure

L'impresa principale dovra verificare le reali disponibilita delle aree indicate nelle
planimetrie, prima di provvedere alla posa dei box; richiedere inoltre specifica e
preventiva autorizzazione ai proprietari.

Misure preventive e protettive

Dall’analisi delle fasi lavorative emerge che dovranno essere utilizzate almeno tre
squadre, una nei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture stradali, una seconda
squadra per la realizzazione/revisione delle pavimentazioni stradali e una terza per le
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opere di segnaletica. Il cronoprogramma prevede che almeno due delle tre squadre
opereranno contemporaneamente ma in sottocantieri diversi. Si prevede, quindi che il
numero massimo di addetti contemporaneamente presenti sia almeno di 3 nei
sottocantieri per la realizzazione delle infrastrutture stradali, almeno 4 negli altri
sottocantieri. | lavoratori di quest’ultimi sottocantieri, in considerazione della loro
limitata durata (si prevede giornaliera) utilizzeranno per quanto possibile i servizi
assistenziali del contemporaneo sottocantiere per la realizzazione di opere delle
infrastrutture stradali, mentre per i servizi igienico potranno utilizzare anche quelli
presso locali pubblici.

| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

uffici circa 10 mq (all’interno dei sottocantieri per la realizzazione delle

infrastrutture stradali)
.. 1,5mq per ogni operaio (all’interno dei sottocantieri per la realizzazione

spogliatoi . .
delle infrastrutture stradali)

lavatoi 1, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi (all'interno dei
sottocantieri per la realizzazione delle infrastrutture stradali)

latrine 1 (all’interno dei sottocantieri per la realizzazione delle infrastrutture
stradali)
non necessaria per il cantiere in oggetto, salvo che per le lavorazioni in

docce presenza di amianto, dove andranno adottate le norme specifiche vigenti
in materia.

Gli operai potranno usufruire di un servizio mensa convenzionato esterno al cantiere
che garantisca il servizio durante tutte le giornate lavorative; i lavoratori potranno
recarsi presso le proprie abitazioni, se la distanza lo consente.

Uffici

Gli uffici devono avere adeguato isolamento termico, ed uno spazio interno tale da
garantire ad ogni lavoratore il normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere
(disegni, contabilita, ecc.) ed ai passaggi necessari al personale. Nel compenso si
intendono compresi negli oneri generali di cui I’Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione dell’offerta, come previsto dal CSA.

Spogliatoi
Si devono predisporre dei locali destinati a spogliatoi convenientemente arredati, aerati,

illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante I'inverno, muniti di sedili ed
armadietti per gli indumenti. Eventualmente spogliatoi separati per uomini e donne.

Servizi igienici
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In linea di massima va predisposta una latrina ogni 10 persone occupate per turno e
almeno 1 lavabo ogni 5 lavoratori per turno, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Pronto soccorso

Per attivita che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.)
ed in presenza di pit di 50 lavoratori soggetti all’'obbligo delle visite di prevenzione e
obbligatorio allestire una camera di medicazione.

Negli altri casi & sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso. La cassetta di pronto
soccorso deve contenere almeno:

« guanti sterili monouso (5 paia);

- visiera paraschizzi;

« 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0,9%)da 500 ml;
« 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

« 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole

« 2 teli sterili monouso;

« 2 pinzette da medicazione sterili monouso

- 1 confezione di rete elastica di misura media,

« 1 confezione di cotone idrofilo;

- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;

« 1 paio di forbici;

- 3 lacci emostatici;

« 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;

- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

« 1termometro;

- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Luoghi di lavoro

Sara cura dell'impresa principale:

- assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

« mantenere in efficienza e idonei la recinzione, la segnaletica, la viabilita di cantiere
- mantenere puliti ed idonei i baraccamenti e i servizi igienici
- mantenere ordinati e in sicurezza le zone di deposito e i materiali in esse contenuti

. difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o
I'investimento di materiali.

DM509 - 03.BikeNRG - collegamenti e corsie - PSC - RELAZIONE.doc 36/115



* %% Finanziato % psc

- * e H COMUNE

:‘ : da’} Unione -europea Ms‘t‘e’?iﬂeinfrastrutture DI PADOVA Relazione e
o NextGenerationEU e della mobilita sostenibili Prescrizioni

PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -
MISSIONE 2 —Rivoluzione verde e transizione ecologica collegamenti e corsie - PSC -
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile RELAZIONE.doc
INVESTIMENTO 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica

Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti

i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

- iservizi ed i baraccamenti previsti sono a carico dell'impresa principale ed usufruibili
anche da parte di altre imprese e/o lavoratori autonomi sub-affidatari di lavori
specialistici;

- il piazzamento dei mezzi e le fasi di posa box di cantiere dovranno essere seguite da
apposito personale da terra.

5.12 Rischi legati all’organizzazione cantiere- Zone di deposito e di
stoccaggio
Una dislocazione casuale di attrezzature di cantiere, materiali, rifiuti, oltre a causare

significativi rischi agli operai puo interferire con I'ambiente circostante e con il transito
veicolare.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Caduta di materiali, attrezzature 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere

inquinamento

interferenze con le lavorazioni in corso

PR INN

interferenze con terzi

Scelte progettuali ed organizzative

| sottocantieri si caratterizzano per collocarsi all’'interno di un tessuto urbano vitale con
limitata disponibilita di spazi per l'allestimento di aree di deposito e di stoccaggio.
Siprevede, inoltre, che i sottocantieri abbiano uma limitata durata, stimata giornaliera
ad eccezione di quelli per la realizzazione delle infrastrutture stradali. Il progetto,
inoltre, mira a ridurre i rischi, le interferenze, i disagi, anche per impattare il meno
possibile sull’ambito urbano.

Il progetto, quindi, si basa sul principio generale per la gestione degli spazi di deposito e
di stoccaggio secondo il quale in cantiere saranno presenti i soli materiali strettamente
necessari per |I'esecuzione delle lavorazioni giornaliere mentre i materiali di risulta e i
rifiuti dovranno essere smaltiti contestualmente alla loro produzione.

Aree di deposito materiale sono previste eventualmente all’interno dei sottocantieri per
la realizzazione delle infrastrutture stradali. Il CSE e DL decideranno in merito al
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deposito degli elementi da riutilizzare in cantiere, quali ed esempio cordoli di recupero,
che dovranno essere custoditi in apposite aree attrezzate autorizzate da CSE e DL

Procedure

I'impresa principale dovra richiedere apposita autorizzazione per la concessione
dell’area comunale o privata da adibire ad area baraccamenti e deposito materiali
(indicata in planimetria). L’area suddetta va delimitata con recinzione di tipo fisso

verificare preventivamente la portata e planarita del terreno utilizzato come zone di
deposito

i depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di
carattere temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

e vietato il deposito di materiali ed attrezzi in prossimita dello scavo.

il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, ecc. dovra essere prontamente
allontanato dall’area di cantiere

il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra
durante le operazioni di retromarcia.

Zone di stoccaggio dei materiali:

evitare l'intralcio di movimenti e il lavoro;
i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che
possano cadere su chi li prende o vi passa vicino;

proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidita;

accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, suddivisi per lunghezza,
interponendo ogni 50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter infilare
agevolmente le cinghie per il trasporto.

Depositi:

i depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di
carattere temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata;

devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e
I'approvvigionamento e realizzati su terreno stabile in grado di assorbire carichi
concentrati (lontano dal ciglio degli scavi);

in caso di demolizioni devono essere posti in zone riparate dalla polvere e dai
pericoli di crolli;

non e previsto il deposito di sostanze inflammabili, esplodenti o infettanti all’interno
delle aree di deposito e di stoccaggio. | POS dell'impresa, sulla base dei prodotti che
intendono utilizzare, dovranno indicarne I'eventuale loro presenza, valutando i
rischi e indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e
protettive nonché misure di coordinamento. Il CSE potra autorizzarne il deposito
modificando il PSC.
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non dovranno essere immagazzinati materie o prodotti suscettibili di interagire tra
loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili. | POS
dell'impresa, sulla base dei prodotti che intendono utilizzare, dovranno indicarne
presenza, quantita e posizionamento (distanza minima da prevedere tra tali
sostanze e tipologia/caratteristiche dei locali idonei, altro), valutando i rischi e
indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive e
misure di coordinamento. |l CSE potra autorizzarne il deposito modificando il PSC.

Smaltimento rifiuti:

nell’esecuzione dei lavori la ditta applichera i principi di demolizione selettiva, della
selezione, divisione e classificazione dei materiali

il materiale di risulta delle demolizioni, rimozioni, e degli scavi (quando non
necessario per un successivo utilizzo) sara prontamente trasportato e smaltito in
discarica autorizzata; la gestione delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti (pericolosi e
non) e dei sottoprodotti seguira quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e alla
normativa di settore vigente.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo prevedere la produzione dei seguenti
“rifiuti” in base al D.Igs. 152/2006:

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

oli esauriti e residui di combustibili liquidi
solventi organici, refrigeranti propellenti di scarto;

rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi(non specificati altrimenti);

rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni (compreso il terreno proveniente
da siti contaminati).

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in
cantiere, con particolare riguardo per la rimozione, la gestione ed il trasporto dei
materiali pericolosi.

Misure preventive e protettive

rimozione e smaltimento prontamente effettuato per i materiali di risulta
delimitazioni di tipo fisso o mobile;
segnaletica di sicurezza e luminosa;

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;
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- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

« indicare nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta, divisione,
classificazione, accatastamento e trattamento in cantiere dei rifiuti prodotti;

- indicare nel POS la gestione dei rifiuti

5.13 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Zone di deposito materiali
con pericolo di incendio o esplosione
| POS dell'impresa dovranno indicarne preventivamente |’eventualmente presenza di
materiali o sostanze particolari (es. carburanti, gas, esplosivi, ecc.), valutando i rischi e
indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e protettive nonché
misure di coordinamento. || CSE potra autorizzarne il deposito modificando il PSC.

Il materiale presente in cantiere dovra essere, comunque, nella quantita strettamente
necessaria per le lavorazioni giornaliere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

valutazione a carico
Incendio, esplosione dell'impresa contenuta
nei relativi POS

Scelte progettuali ed organizzative

Qualora un’impresa intenda utilizzare in cantiere tali materiali, il suo POS, sulla base dei
prodotti previsti, dovra indicarne presenza, quantita e posizionamento (distanza minima
da prevedere tra tali sostanze e tipologia/caratteristiche dei locali idonei, altro),
valutando i rischi e indicando scelte organizzative, procedure, misure di prevenzione e
protettive e misure di coordinamento. Il CSE potra autorizzarne la presenza in cantiere
modificando il PSC; nessun materiale potra essere introdotto in cantiere prima
dell’autorizzazione del CSE. In questo caso i materiali autorizzati dal CSE con pericolo
d’incendio o esplosione dovranno essere depositati, conservati, maneggiati, utilizzati e
smaltiti secondo quanto previsto dai POS e dal PSC opportunamente aggiornato.

Procedure

« Il POS di ciascuna impresa dovra valutare il rischio cui trattasi in funzione dei
materiali che intende utilizzare, fermo restando che il quantitativo di tali materiali in
cantiere e quello strettamente necessario all’esecuzione della lavorazione
giornaliera. Sulla base di tale valutazione I'impresa indichera le specifiche misure
preventive e protettive, le procedure e organizzera il servizio di prevenzione e
protezione, di primo soccorso, antincendio e di gestione delle emergenze;

- l'uso e lo stoccaggio di materiali e/o sostanze con pericolo di incendio o esplosione
dovra essere preceduto da una attenta lettura delle norme specifiche in materia e
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delle schede di sicurezza, queste ultime da richiedere a cura di ciascuna impresa
esecutrice al proprio fornitore/produttore, dovranno essere sempre presenti in
cantiere anche nella lingua madre dei lavoratori se stranieri;

osservare scrupolosamente le modalita di stoccaggio, manipolazione, le misure di
sicurezza, ecc. indicate nelle schede di sicurezza e da normativa specifica
antincendio.

Misure preventive e protettive:

tenere a disposizione almeno due estintori di tipo omologato la cui tipologia & stata
individuata nel POS dell'impresa;

utilizzare contenitori di carburante di tipo omologato, rispondenti alle norme vigenti
in materia

Misure di coordinamento

indicare nel POS la persona addetta all’antincendio;

la verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta
all’'addetto all’antincendio e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per
I’esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

gli oneri per il servizio di protezione antincendio sono a carico dell'impresa
principale.

5.14 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Zone di carico-scarico

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta di materiali in fase di posa 3

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere

2
interferenze con le lavorazioni in corso 1
1

interferenze con terzi

Scelte progettuali ed organizzative

Le zone di carico/scarico sono state previste all'interno dei sottocantieri per la
realizzazione delle infrastrutture stradali.

Procedure

procedere a passo d’'uomo in vicinanza e all'interno del cantiere;

controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;
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. gli automezzi in transito dovranno segnalare in modo adeguato il loro arrivo e
seguire le istruzioni del capo cantiere.

Misure preventive e protettive
Posa di delimitazioni di tipo fisso o mobile e di segnaletica di sicurezza e luminosa.
Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;
- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti

i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

5.15 Rischi legati all’organizzazione cantiere-modalita accesso mezzi di
fornitura dei materiali
Il rifornimento di materiali (inerti, tubazioni, manufatti in cls, ecc.) normalmente viene
affidato a ditte al di fuori dell'impresa appaltatrice (fornitori). Solo occasionalmente o in
caso di trasferimento di materiali dall’area deposito all’area di lavoro il trasporto viene
affidato ai dipendenti dell'impresa e con mezzi propri.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Cedimento pareti di scavo 2
incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali avverra negli appositi spazi di carico scarico
al'interno dei sottocantieri per la realizzazione delle infrastrutture stradali. Un
operatore potra quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare le indicazioni
per lo scarico in modo sicuro.

L'eventuale accesso dei mezzi di fornitura dei materiali all'interno degli altri tipi di
sottocantieri, dovra essere valutata nei POS dell’'impresa e concordata con il CSE.
Procedure

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare
dapprima il suo arrivo, quindi dovra farsi assistere da persona a terra durante le
operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

Misure preventive e protettive

«  Prima della fornitura informare, con anticipo di almeno due giorni lavorativi, il CSE
che provvedera, tra l'altro, ad aggiornare il crono programma dei lavori e ad
effettuare quanto di sua competenza
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« in prossimita di vie di transito pubblico disporre cartelli segnalanti l'uscita di
autocarri dal passo carrabile di uscita del cantiere;

« istituire un servizio di controllo per impedire 'accesso di estranei nel cantiere;

- controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

- predisporre delimitazioni di tipo mobile e segnaletica di sicurezza e luminosa;
. utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita.
Misure di coordinamento

« l'informazione e i rapporti con il PSC spettano al datore di lavoro della ditta
appaltatrice o suo delegato per la sicurezza

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta
all’addetto alla segnaletica, il cui nominativo dovra essere indicato nel POS
dell'impresa;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

- la posa della segnaletica provvisoria dovra preventivamente ricevere

I'autorizzazione da parte dell’lEnte proprietario della strada. La richiesta € a cura
dell'impresa principale.

5.16 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Viabilita principale di

cantiere
Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Incidenti 3
investimento pedoni 3
investimento di operai 2

Scelte progettuali

La viabilita principale all'interno dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture
stradali avverra come indicato nella planimetria Elaborato “Schemi sicurezza” PROG. 26
-ID.N6

Procedure

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

- predisporre quanto previsto nel proprio POS e dal PSC aggiornato;

- predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa;

. dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attivita
commerciali e produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni;
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L'impresa dovra durante i lavori:

- predisporre e mantenere in uso, secondo I'evoluzione del cantiere e le indicazioni
del CSE, i percorsi protetti per il traffico pedonale anche dei lavoratori

- mantenere in efficienza la segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa
. procedere nel percorso interno a passo d’'uomo
+ mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

- assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in
sicurezza delle manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere.

Misure preventive e protettive

. ottemperare a quanto previsto nei POS e nel PSC come modificato con le misure
preventive e protettive specifiche necessarie

- segnaletica di sicurezza e luminosa;
- utilizzo di tute ad alta visibilita.
Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno essere
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare incidenti e investimenti

- l'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti
ed i titolari delle attivita commerciali circa la gestione dei transiti, gli eventuali
divieti, i nominativi e i numeri telefonici di riferimento in caso di necessita, ecc.

- il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative
di quanto sopra.

. tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, avere I'autorizzazione preventiva
delle autorita locali e dell’ente proprietario della strada.

5.17 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Impianti e macchine di
cantiere

Per questo cantiere non & necessario I'uso di impianti particolari.
Le macchine utilizzate sono le comuni macchine impiegate nei lavori stradali.
Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Interferenze con le lavorazioni in corso 1
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interferenze con terzi 1

Scelte progettuali ed organizzative

Le macchine in uso nei cantieri dovranno essere collocate, a fine lavori, nelle aree
individuate all'interno delle aree dei relativi sottocantieri per la realizzazione delle
infrastrutture stradali.

Procedure

Carico dell’autocarro; utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento; uso di
escavatore:

garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza;

evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei
possibili spostamenti, possano avvicinarsi o venire a contatto con le linee elettriche
aeree (la distanza minima di sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica piu
esterna dell’apparecchiatura o del carico, € di 5m da linee elettriche aeree in
tensione, allegato IX tabella 1 del Decreto);

evitare di passare con il carico al di fuori del perimetro di cantiere;

fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico potrebbe traslare sopra le
aree con lavoratori all’opera; per evitare tale eventualita individuare le aree
necessarie alla movimentazione dei carichi, allontanare gli eventuali lavoratori
presenti non addetti alla movimentazione dei carichi e segregare opportunamente
I'area;

il gruista o I'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve
poter vedere direttamente i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve
effettuare il carico sospeso. In caso di mancata visibilita deve essere presente una
persona appositamente incaricata che segnali da terra gli ordini al gruista mediante
un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto previsto nel piano
operativo di sicurezza.

Postazione betoniera.

Per il posizionamento della betoniera & necessario:

controllare la solidita e planarita del piano di appoggio: la betoniera deve essere
sempre appoggiata al suolo e non sopraelevata mediante appoggi anche solidi (le
nuove betoniere sono corredate da dichiarazione di stabilita al ribaltamento; questa
stabilita & garantita solo per la macchina perfettamente appoggiata su un piano
altamente stabile e solido). Quando occorra una maggior altezza per il
posizionamento di una benna sotto la bocca del bicchiere € opportuno predisporre
una buca a profondita adeguata, sempre nel rispetto delle norme antinfortunistiche,
ove inserire il recipiente per il travaso del prodotto miscelato oppure prevedere una

sopraelevazione solo se il suolo & veramente solido;

prima di posizionare la betoniera si dovra procedere: alla verifica della stabilita del
terreno e del piano di appoggio in generale che dovranno essere in grado di
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sopportare, senza dar luogo a cedimenti, il carico trasmesso dalla macchina per
mezzo degli appoggi; al drenaggio del terreno alla base della betoniera al fine di
evitare ristagni d'acqua sia piovana che di lavorazione; al rinforzo delle armature
degli scavi aperti in prossimita della postazione di betonaggio.

Posti di lavoro fissi:

« i posti di lavoro devono essere difesi in modo idoneo contro la caduta o
I'investimento di materiali in funzione dell’attivita lavorativa svolta;

- le postazioni di lavoro fisse non devono intralciare la viabilita interna del cantiere,
per evitare investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente;

- nelle operazioni di scalpellatura, taglio di chiodi ed in genere nei lavori che possono
dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge, predisporre schermi o adottare altre
misure atte ad evitare che le materie proiettate possano produrre danno alle
persone.

Misure preventive e protettive

- delimitazioni di tipo fisso e mobile;
- segnaletica di sicurezza e luminosa;
«  tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;
- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti

i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

. la dislocazione di macchine/attrezzature deve essere fatta in modo tale da evitare
interferenze fra lavorazioni diverse.

5.18 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Linee aeree/condutture
sotterranee
Sono essenzialmente linee di alimentazione elettrica, idrica, fognaria, ecc e pertanto si

rimanda al capitolo 5.4 “Rischi connessi a linee ed ostacoli aerei, condutture
sotterranee”

5.19 Rischi legati all’organizzazione cantiere-Impianti elettrico, idrico,
fognario
Per la realizzazione dei lavori di cui alla presente relazione possono essere necessari:

- la derivazione di linee elettriche (di tipo aereo o interrato) per I'alimentazione di
elettropompe, quadri elettrici, dell'impianto di pubblica illuminazione, ecc.;
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la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche ed allacciamento
alle fognatura esistente;

la posa di tubazioni che colleghino I'impianto well-point (in caso solo di utilizzo) ad
una motopompa o elettropompa, con eventuale attraversamento interrato della
sede stradale.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contatto con linee elettriche aeree 2
intercettazione sottoservizi esistenti durante I'allacciamento 2
incidenti, inciampi, ecc. dovuti ad una scorretta posa, segnalazione, 5

ecc. di tubazioni

rischi biologici (interventi su fognature esistenti) 2
intercettazione di linee elettriche o canalizzazioni interrate 1
interferenza con altre imprese (che realizzano gli allacciamenti) 1

Scelte progettuali ed organizzative

Le aree oggetto dei presenti lavori si inseriscono all'interno di un contesto gia
urbanizzato. Si prevede di utilizzare bagni chimici.

Procedure

il POS dell'impresa principale dovra indicare in dettaglio, anche sulla scorta dello
stato dei luoghi, delle infrastrutture degli enti gestori dei servizi presenti, dei
baraccamenti, macchine e mezzi in genere che intendono utilizzare in cantiere, gli
impianti di cantiere funzionali ai lavori. Tali POS dovranno, inoltre, contenere il
progetto degli stessi, la valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le procedure,
le misure di prevenzione e protettive e le misure di coordinamento relativi a detti
impianti. Il CSE decidera e provvedera ad aggiornare il PSC.

richiedere preventivamente |'allacciamento all’ente gestore del servizio (in caso di
allacciamento alla rete pubblica);

I'impianto elettrico di cantiere sara realizzato da installatore abilitato che rilascera
dichiarazione di conformita a fine lavoro;

prima di realizzare gli allacciamenti elettrici, dell’acquedotto, ecc., chiudere a monte
I’erogazione ed agire sul contatore di fornitura elettrica disalimentando I'impianto.

Misure preventive e protettive

Data la tipologia di cantiere, I'impresa principale deve progettare e realizzare in
conformita alle norme vigenti gli impianti di seguito indicati:

eventuale impianto di adduzione acqua presso area baraccamenti;

impianto elettrico comprensivo di messa a terra (area baraccamenti);
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impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di
autoprotezione dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato.

Si prevede I'utilizzo di wc di tipo conforme alla normativa vigente.

Note relative all'impianto elettrico

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere progettati,
installati e mantenuti in modo da prevenire il pericolo derivante da contatti
accidentali con gli elementi sotto tensione (art.80 del D.Lgs.81/08):

I'impianto elettrico e ogni sua parte dovra essere conforme alla normativa vigente
in materia e alla regola d’arte nonché munito delle
dichiarazioni/certificazioni/marcature richieste dalla stessa. In questa sede si
intendono, in senso ampio, parti dell'impianto elettrico (elenco non esaustivo)
anche il quadro elettrico, i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazione
provvisorie o per alimentazione di apparecchi portatili o mobili, prese e spine

il grado di protezione delle apparecchiature e delle componenti elettriche contro la
penetrazione di corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP-44e comunque
conforme alla normativa vigente

le macchine, ad esempio seghe circolari o betoniere devono essere provviste di
dispositivi contro il riavviamento automatico;

gli utensili elettrici portatili, gli utenti mobili, le lampade portatili e i relativi
trasformatori devono essere conformi alle normative vigenti in materia; nel loro
utilizzo (inteso in senso ampio comprendendo anche la movimentazione, il
montaggio, la pulizie, la manutenzione ordinaria e non, le procedure in caso di
guasto ecc) ci si atterra alla normativa vigente ed in particolare quella relativa alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, alle schede tecniche, di sicurezza, di uso e
conservazione delle attrezzature.

Note relative ai quadri elettrici

tutti gli impianti elettrici di cantiere dovranno essere realizzati dopo un’opportuna
programmazione della loro ubicazione in funzione della posizione prevista delle
macchine utilizzatrici

I'installazione di tutti gli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti
(conduttori, quadri, prese, ecc.) dovra essere effettuata tenendo conto dei pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione;

all'esterno e all'interno degli sportelli dei quadri devono essere presenti le
indicazioni di pericolo;

I'interruttore differenziale importante contro gli effetti nocivi dell'elettrocuzione, ha
una serie di limitazioni conformi alle specifiche della normativa vigente in materia e
della regola d’arte;
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durante il lavoro i quadri elettrici devono essere tenuti il pit possibile chiusi. Alla
fine della giornata verificare sempre che gli interruttori generali siano disinseriti, e
che il quadro sia chiuso a chiave.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro dell'impresa principale spetta il compito di rendere edotti i datori
di lavoro delle altre ditte, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS, nonché di tutte le informazioni inerenti agli impianti
presenti in cantiere e dei relativi rischi, scelte organizzative, procedure, misure di
prevenzione e protettive e misure di coordinamento legate a tali impianti

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

in caso di intervento di altra impresa per la realizzazione degli allacciamenti, a cui
I'impresa principale eventualmente fornisce assistenza, si dovra garantire

I'intervento di ciascuna impresa in tempi successivi evitando reciproche
interferenze.

5.20 Rischi legati all’organizzazione cantiere - Impianti di
terra/protezione a scariche atmosferiche

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Intercettazione sottoservizi 1
inciampo per mancata segnalazione e/o non corretta posa 1

Scelte progettuali ed organizzative

Nessun elemento di particolare rilievo.

Procedure

Prima di utilizzare I'impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato I'impianto di
terra e, se necessario, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; la
rispondenza alle norme vigenti va resa a cura di installatore abilitato.

Misure preventive e protettive

Note relative alla messa a terra:

gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e alla regola
d’arte

devono essere impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori
(giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialita, blu chiaro
per il conduttore neutro);
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devono essere collegate a terra le masse secondo quanto previsto dalle specifiche
della normativa vigente in materia e della regola d’arte;

le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono
essere realizzate mediante saldatura o serraggio con bulloni;

I'impianto di terra deve essere realizzato secondo quanto previsto dalle specifiche
della normativa vigente in materia e della regola d’arte

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro dell’'impresa principale spetta il compito di rendere edotti i datori
di lavoro delle altre ditte, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS, nonché di tutte le informazioni inerenti agli impianti
presenti in cantiere e dei relativi rischi, scelte organizzative, procedure, misure di
prevenzione e protettive e misure di coordinamento legate a tali impianti

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

dovra essere evitata l'interferenza fra impresa edile e installatore elettrico.

5.21 Rischi di seppellimento

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Seppellimento 1
cedimento, crollo pareti di scavo 1

Scelte progettuali ed organizzative

Per quanto riguarda gli scavi la profondita non supera i 0,40-0,45m.

Procedure

Verificare preventivamente la portanza e planarita del terreno

Non stoccare materiale né posizionare mezzi e attrezzature in prossimita degli scavi.

Misure preventive e protettive

Utilizzare, se necessario, opportuni metodologie e sistemi per rafforzare le pareti
degli scavi

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;
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- al datore di lavoro dell'impresa principale spetta il compito di rendere edotti i datori
di lavoro delle altre ditte, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal
presente PSC e dal POS,

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

- gli addetti dovranno mantenersi distanti dal raggio d'azione dei mezzi in uso.

5.22 Rischio di caduta dall’alto

Per quanto riguarda gli scavi non ci sono rischi di caduta in quanto I'altezza non supera i
0,40-0,50m.

Altra possibilita di caduta dall’alto puo verificarsi durante le operazioni di carico/scarico
qualora vi sia la necessita che qualche addetto salga sopra l'autocarro o durante la
salita/discesa dai mezzi di cantiere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Caduta dentro lo scavo 2
caduta dagli automezzi di cantiere (addetti allo sganciamento del 1
carico ecc.)

Caduta da macchine operatrici 2

Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la delimitazione e segnalazione delle zone a rischio caduta e Iutilizzo di idonei
D.P.l.

Procedure
L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

- indicare nei POS la valutazione del rischio caduta dall’alto in funzione dei mezzi che
intende utilizzare in cantiere, le relative scelte organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive connesse all’organizzazione di cantiere

- delimitare tempestivamente I'area e disporre specifica segnaletica di sicurezza
. allontanare dall’area cosi segregata i non addetti alla specifica lavorazione
- Verificare preventivamente la portanza e planarita del terreno

. verifica la documentazione delle macchine operatrici specialmente la conformita, il
libretto di uso e manutenzione e degli avvenuti controlli e verifiche nonché dei
patentini degli operatori e dei DPI

. verificare la stabilita e portanza delle zone di transito e di stazionamento delle
macchine operatrici

L'impresa dovra durante i lavori:
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PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -

collegamenti e corsie - PSC -

applicare qunto previsto nel PSC, nei POS ed in particolare assicurare gli addetti
contro la caduta dell’alto a mezzo di appositi D.P.I.

verificare che non vi siano ostacoli o interferenze in particolare con le linee aeree

verificare durante |'esecuzione dei lavori la velocita del vento e, se necessario,
interrompere la lavorazione stessa

procedere nell’'uso delle macchine operatrici secondo le indicazioni delle normative
vigenti in materia e delle pubblicazioni INAIL, dei libretti d’uso, del POS dell'impresa.

Misure preventive e protettive

utilizzo di appositi dispositivi per |a salita/discesa dai mezzi di cantiere;

assumere una posizione ben stabile sopra il cassone durante le operazioni di
carico/scarico;

D.P.l. adatti alla lavorazione in corso (in particolare: scarpe antinfortunistiche e
antisdrucciolo, imbracature di sicurezza, ecc.);

utilizzo di scale portatili per la discesa/risalita dallo scavo
utilizzare i DPI previsti per I'uso delle macchine operatrici

non sbharcare dalle macchine operatrici

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

consentire I'uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di aggancio o sgancio del carico
a solo personale esperto. Vietare I'uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di
sgancio/aggancio del carico a personale occasionale.

Utilizzo delle macchine operatrici da parte di personale informato, formato,
addestrato ed in possesso dei necessari patentini

5.23 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

| veicoli che circolano all’interno dell’area di cantiere sono gli automezzi di cantiere; il
rischio investimento si riscontra anche in presenza di accessi alle proprieta private e
accessi carrai in genere

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Investimento 2
collisione fra mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative
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Si prevede la delimitazione delle area di cantiere all'interno delle quali si eseguono
lavorazioni. Gli accessi alle proprieta dovranno essere garanti in modo sicuro; qualora
per esigenze di cantiere non fosse possibile realizzare una recinzione fissa, le aree di
lavoro dovranno comunque essere provviste di opportune recinzioni mobili anche
secondo gli schemi previsti nell’elaborato di progetto “Schemi sicurezza”. Un operatore
potra quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare le indicazioni per lo
scarico e accesso alle proprieta in modo sicuro.

Procedure

« il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra
durante le manovre e le operazioni di retromarcia;

- installare lungo le vie di transito pubblico idonei cartelli segnalanti I'uscita di
autocarri;

- istituire un servizio di controllo per impedire I'accesso di estranei nel cantiere;

- controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale.

Misure preventive e protettive

« delimitazioni di tipo fisso e eventualmente mobili;
- segnaletica di sicurezza e luminosa;

«  tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

. la posa della segnaletica provvisoria dovra preventivamente ricevere
I'autorizzazione da parte dell’lEnte proprietario della strada. La richiesta & a cura
dell'impresa principale

5.24 Rischio movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o piu lavoratori, comprese le azioni di sollevare,
deporre, tirare, portare o spostare un carico. Lo sforzo muscolare richiesto per
I’esecuzione di tali operazioni determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello
respiratorio e, nel tempo, incide negativamente sulle articolazioni, in particolare sulla
colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

Elenco Rischi

Descrizione _ Valutazione

DM509 - 03.BikeNRG - collegamenti e corsie - PSC - RELAZIONE.doc 53/115



* X % Finanziato pPsc
* * —_ Mims COMUNE
L n dall’Unione europea DI PADOVA Relazione e
* gk NextGenerationEU Ministero delle infrastrutture ..
e della mobilita sostenibili Prescrizioni
PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -
MISSIONE 2 —Rivoluzione verde e transizione ecologica collegamenti e corsie - PSC -
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile RELAZIONE.doc
INVESTIMENTO 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica

Cervicalgie, lombalgie e discopatie 1

Scelte progettuali ed organizzative

Procedure

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che le
caratteristiche del carico siano adeguate ossia che il carico non sia: troppo pesante
(il limite massimo per i pesi occasionali possibili da movimentare & di 25 Kg per i
lavoratori, 15 kG per le lavoratrici e i lavoratori adolescenti maschi, 10 kg per le
lavoratrici adolescenti; le donne in gravidanza non possono essere adibite al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto); ingombrante o difficile da
afferrare; non permette al visuale; di difficile presa o poco maneggevole; con spigoli
acuti o taglienti; troppo caldo o troppo freddo; tale da contenere sostanze o
materiali pericolosi; tale che I'involucro sia inadeguato al contenuto; in equilibrio
instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; collocato in una posizione tale per
cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con
torsione o inclinazione dello stesso; tale da poter, a motivo della struttura esterna
e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di
urto

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che lo
sforzo fisico richiesto sia adeguato ossia sia: non eccessivo; tale da poter essere
effettuato senza un movimento di torsione del tronco; tale da poter essere
compiuto in posizione stabile; tale da non comportare un movimento brusco del
corpo

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che le
caratteristiche dell’lambiente di lavoro siano adeguate ossia: lo spazio libero, in
particolare verticale, sia insufficiente per lo svolgimento dell’attivita richiesta; il
pavimento/piano di lavoro non siano ineguali e non presentino, quindi, rischi di
inciampo o di scivolamento per le scarpe del lavoratore; il posto o I'ambiente di
lavoro consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un’altezza
di sicurezza o in buona posizione; il pavimento/piano di lavoro non presentino
dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il
pavimento/piano di lavoro o il punto di appoggio siano stabili; la temperatura,
I'umidita e la circolazione dell’aria siano inadeguate

Prima della movimentazione manuale del carico il lavoratore deve verificare che le
esigenze connesse all’attivita siano adeguate ossia che: gli sforzi fisici che

sollecitano in particolare la colonna vertebrale, non siano troppo frequenti o troppo
prolungati; il periodo di riposo fisiologico o di recupero sia sufficiente ; la distanze di
sollevamento, di abbassamento o di trasporto non siano troppo grandi; il ritmo
imposto da un processo che possa essere modulato dal lavoratore
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« qualora le caratteristiche del carico, lo sforzo fisico richiesto, le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro e le esigenze connesse all’attivita non fossero idonei il
lavoratore provvedera a renderli tali;

. il lavoratore comunque dovra astenersi dall’effettuare la movimentazione dei
carichi qualora le condizioni sopra descritte non fossero idonee

Misure preventive e protettiva

« Il lavoratore deve essere a conoscenza che la movimentazione manuale dei carichi
puo costituire un rischio per la colonna vertebrale

- Specifica formazione ed informazione relativa al rischio

«  Calzature ed indumenti adeguati

. Il datore di lavoro dovra rendere disponibili in cantiere idonei mezzi per la
movimentazione

Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere, al lavoratore e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per
I’esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

5.25 Rischio rumore
Rumore verso I’esterno del cantiere

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare durante le
fasi di demolizione, realizzazione di getti in cls, taglio degli elementi per la realizzazione
delle pavimentazioni. Da una stima preventiva il livello sonoro puo superare, in alcune
fasi di lavorazione, i limiti ammessi.

Esposizione al rumore per i lavoratori

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore dovra essere valuta dal
datore di lavoro delle imprese in funzione delle attrezzature utilizzate, delle lavorazioni
assegnate a ciascun lavoratore, nonché delle procedure seguite e all’organizzazione dei
lavori

Generalmente la valutazione effettuata facendo riferimento a tempi di esposizione e
livelli di rumore standard prevede “rischio rumore” secondo le classi di rischio di seguito
riportate (riferimento pubblicazione INAIL La valutazione del rischio rumore — 2015, cui
si rimanda per gli obblighi relativi a ciascuna classe di rischio):

classe di rischio “bassa” livello di esposizione minore o uguale 80 dB(A); Pressione di
picco minore o uguale a 135 dB(C)
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classe di rischio “media” livello di esposizione compreso tra 80 dB(A) e 85 dB(A) (85
dB(A) compreso); Pressione di picco compresa tra 135 dB(C) e 137 dB(C) (137 dB(C)

compreso)

classe di rischio “alta” livello di esposizione compreso tra 85 dB(A) e 87 dB(A) (87 dB(A)
compreso); Pressione di picco compresa tra 137 dB(C) e 140 dB(C) (140 dB(C)

compreso)

Elenco Rischi

Descrizione

Valutazione

Ipoacusia da rumore

2

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

. spettera all'impresa principale verificare I'eventuale supero dei livelli ammissibili
per la zona. In caso si preveda il superamento dei limiti previsti dal piano di
classificazione acustica adottato dal comune di pertinenza provvedera a chiedere la

relativa deroga;

- in ogni caso, in base all’art.7 della Legge Regionale Veneto n.21 del 10.05.99, le
attivita nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione

pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale;

- gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere

preventivamente informati dal proprio datore di lavoro circa:
- il corretto utilizzo;

« il livello di rumorosita;

« i possibili rischi sulla propria salute;

« iD.P.l. daindossare durante I'uso.

Misure preventive e protettiva

Data I'impossibilita di confinare le lavorazioni pil rumorose, ciascuna impresa dovra:

- valutare nel proprio POS il rischio rumore e adottare le relative misure preventive e

protettive

- privilegiare 'utilizzo di macchine silenziate o a bassa rumorosita;

- imporre l'uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il
personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze;

. far evitare altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.
Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;
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- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

- le imprese, nei relativi POS, dovranno effettuare le valutazioni sull’esposizione al
rumore dei lavoratori, valutare i relativi rischi, le scelte organizzative, le procedure,
le misure preventive, protettive e di coordinamento

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

| datori di lavoro dovranno effettuare, nei relativi POS, la valutazione dei rischi,
prevedere e adottare le relative misure preventive e protettive

| datori di lavoro dovranno, in particolare, informare i lavoratori, prima dell’inizio dei
lavori, di quanto previsto nei POS e controllane I'applicazione da parte dei lavoratori.

Misure preventive e protettiva

| datori di lavoro delle imprese dovranno effettuare la valutazione del rischio che potra
comporsi nelle seguenti fasi (riferimento pubblicazione INAIL La valutazione del rischio
vibrazioni — Collana salute e sicurezza):

a) possibile giustificazione del rischio;

b) identificazione delle condizioni espositive da valutare

¢) quantificazione dell’esposizione

d) valutazione di altri elementi di cui tenere conto

e) eventuale redazione del programma di misure tecniche, comprensivo dell’'uso mirato
dei dispositivi di protezione individuali

f) adozione di metodi di lavoro ergonomicamente adeguati

g) formazione e informazione dei soggetti esposti

h) sorveglianza sanitaria

Durante i lavori

Applicazione di quanto previsto nei POS delle imprese; controllo da parte dei datori di
lavoro circa I'applicazione di quanto previsto nei POS

Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

« i POS delle varie imprese dovranno effettuare le valutazioni sull’esposizione alle
vibrazioni dei lavoratori, valutare i relativi rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure preventive, protettive e di coordinamento
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5.26 Rischio vibrazione

Per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si intendono le vibrazioni meccaniche
che se trasmesse al sistema mano-braccio nell’'uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari (d.lgs. 81/2008, art. 200 comma 1, lettera a). L'insieme di tali
disturbi € noto con il termine ‘sindrome da vibrazioni mano-braccio.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

sindrome da vibrazioni mano-braccio 2

Scelte progettuali ed organizzative
Procedure

. gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere
preventivamente informati dal proprio datore di lavoro circa:

- il corretto utilizzo;

« i possibili rischi sulla propria salute;

- le misure preventive e protettive gli eventuali D.P.l. da indossare durante I'uso
Misure preventive e protettiva
Ciascuna impresa dovra:

- valutare nel proprio POS il rischio vibrazioni e adottare le relative misure preventive
e protettive

- privilegiare 'utilizzo di macchine che generano meno vibrazioni;

- imporre opportune procedure che alternino momenti di lavoro a pause
- far evitare altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti delle vibrazioni.
Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

- le imprese, nei relativi POS, dovranno effettuare le valutazioni sull’esposizione alle
vibrazioni dei lavoratori, valutare i relativi rischi, le scelte organizzative, le
procedure, le misure preventive, protettive e di coordinamento

5.27 Rischio elettrico

Il rischio elettrico e per definizione la fonte di un possibile infortunio o danno per la
salute in presenza di energia elettrica di un impianto elettrico. Il rischio dipende sia dal
livello di sicurezza degli impianti e macchinari elettrici che dal loro corretto utilizzo e
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manutenzione. Da un punto di vista infortunistico, tra tutte le varie conseguenze

derivanti da incidenti di natura elettrica, le principali tipologie sono:

- rischio elettrocuzione: dovuta la passaggio di corrente nel corpo umano, per
contatto diretto o indiretto;

- incendio, dovuto alla contemporanea presenza di ossigeno, materiale infiammabile,
fenomeni elettrici (archi elettrici, scintille) atti a innescare incend;i;

. esplosione dovuta alla coesistenza di atmosfera pericolosa (presenza di sostanze
miscele di gas, vapori o polveri potenzialmente esplosivi) e fenomeni elettrici (archi
elettrici, scintille) atti ad innescare I'esplosione

In particolare I'elettrocuzione causa: tetanizzazione, arresto della respirazione,

fibrillazione ventricolare, ustioni.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Elettrocuzione 3
Incendio 1
esplosione 1

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni in appalto, trattandosi fra l'altro di cantiere di tipo stradale, non
necessitano in modo continuativo di energia elettrica (salvo che per [l'area
baraccamenti, per la quale & prevista una derivazione elettrica di cantiere): allo scopo
I'impresa potra avvalersi occasionalmente di un piccolo gruppo elettrogeno e, per gli
interventi continuativi o di un certo rilievo, di derivazioni puntuali da richiedere all'Enel.

Procedure

« In caso di impianto elettrico, far eseguire i lavori da tecnico abilitato che operera
seguendo la normativa di settore, la regola d’arte, la documentazione tecnica e i
libretti d’'uso e manutenzione dei componenti, nonché il D.Lgs 81/08 e la normativa
in tema di sicurezza; il tecnico abilitato dovra rilasciare la documentazione di legge
sull'impianto e quanto realizzato nonché sui componenti

- in caso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

. far revisionare e controllare gli impianti da personale qualificato e secondo la
normativa di settore e la regola d’arte; non eseguire riparazioni di fortuna con
nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi

- leggere sempre |'etichetta di un utilizzatore per verificare la quantita di corrente
assorbita, I'esistenza dei marchi CE, IMQ e, se previsto di doppio isolamento

- prima di togliere la spina di un utilizzatore spegnere prima I'apparecchio
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non utilizzare mai I'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica; in caso di
incendio sezionare I'impianto e utilizzare estintori a polvere o a CO,

se qualcuno € in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo
via prima di aver sezionato I'impianto

Misure preventive e protettive

impianto elettrico realizzato, mantenuto ed utilizzato in conformita alla normativa
di settore e alla buona regola d’arte; attestato di conformita dell'impianto a firma di
tecnico abilitato;

formare ed informare i lavoratori sul rischio elettrico; sulle modalita di utilizzo
dell'impianto elettrico; sulla posizione dei quadri elettrici generali e di zona; del
funzionamento degli interruttori dei quadri, dell’interruttore differenziale

corretti installazione, uso, pulizia, manutenzione delle apparecchiature elettriche;

non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio in assenza del
lavoratore, specie di notte

non utilizzare mai apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata
umidita

non sovraccaricare le prese che possono cosi riscaldarsi e divenire causa di
cortocircuiti; evitare di servirsi di prolunghe

non utilizzare multi prese collegate a “ciabatte”

non togliere la spina dalla presa tirando il cavo

rendere disponibile in cantiere i libretti di uso e manutenzione delle
apparecchiature elettriche

D.P.l. idonei alla lavorazione in corso.

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

I'installatore elettrico prima del suo ingresso in cantiere dovra ricevere adeguate
istruzioni circa i rischi presenti da parte dell'impresa principale;

L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del
cronoprogramma dei lavori).
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5.28 Rischi di incendio o esplosione

Il progetto non prevede lavorazioni a particolare rischio incendio e/o esplosione. |l
rischio puo essere significativo in caso di intercettazione di linee gas o durante lo
spostamento di linee gas.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Incendio, esplosione 2

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale e stata richiesta I'individuazione delle linee gas agli Enti gestori del
servizio. | risultati sono stati inseriti all'interno delle tavole “Planimetria Interferenza
Sottoservizi”.

Procedure

prima di eseguire scavi, segnalare in loco le linee del gas esistenti, richiedendo
sopralluogo all’Ente gestore del servizio (si rimanda comunque a quanto indicato nel
capitolo 5.4 “Rischi connessi a linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee”)

limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi al solo quantitativo
giornaliero

| POS delle imprese dovranno indicare preventivamente I'eventualmente presenza
di materiali o sostanze a rischio d’incendio o esplosione (es. carburanti, gas,
esplosivi, ecc.), valutando i rischi e indicando scelte organizzative, procedure,
misure di prevenzione e protettive nonché misure di coordinamento. | POS delle
imprese dovranno prevedere le necessarie misure di evacuazione. Il CSE potra
autorizzarne il deposito modificando il PSC

Il materiale presente in cantiere dovra essere, comunque, nella quantita
strettamente necessaria per le lavorazioni giornaliere, dovra essere conservate
lontano da fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante la stagione
estiva; la loro gestione dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui
relativi rischi;

applicare comunque a quanto indicato nel capitolo 5.13 “Rischi legati
all'organizzazione cantiere-Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o
esplosione”

Misure preventive e protettive

L'impresa principale dovra mettere a disposizione in ciascun sottocantiere:

in prossimita della lavorazione a rischio incendio e in altro luogo facilmente
accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, almeno due estintori portatili
di tipo omologato (a polvere 9 kg e a Co2). L'impresa principale dovra comunque
valutare il rischio incendio e predisporre ed aggiornare le attrezzature, le procedure,
le misure preventive, protettive e di coordinamento e quanto altro necessario al
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PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -

collegamenti e corsie - PSC -

fine di garantire la sicurezza antincendio per tutta la durata dei singoli sottocantieri.
Il POS dell'impresa esecutrice dei lavori dovra indicare le tipologie degli estintori
aggiuntivi in funzione della propria valutazione dei rischi

I'elenco dei numeri telefonici d’emergenza presso la baracca di cantiere, se
presente, o in altro posto indicato, facilmente raggiungibile, segnalato e noto ai
lavoratori

almeno due telefoni cellulare (garantendone la carica per tutta la giornata
lavorativa) uno dei quali nella baracca di cantiere, se presente, e comunque in
luoghi facilmente raggiungibili, segnalati e noto ai lavoratori

Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

il POS dell'impresa dovra riportare il nominativo dell’addetto antincendio presente
in cantiere e le procedure di sicurezza da applicare in caso di emergenza

5.29 Emissione di agenti inquinanti e polveri

In fase esecutiva & possibile 'uso di sostanze o prodotti a rischio inquinamento, quali
malte, additivi chimici, solventi, fissanti, bitumi, ecc.

E inoltre possibile la propagazione di polveri durante gli scavi, le demolizioni e la
movimentazione di inerti. Vi e infine la possibilita che durante la realizzazione dei lavori
si rinvenga e/o si intercetti tubazioni in amianto cemento non individuabili a priori: in
questi casi, seppur occasionali, potra verificarsi il distacco di fibre nocive dalle condotte
da intercettare.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contaminazione dell’ambiente 2
contaminazione di persone e/o animali 2
propagazione di polveri da demolizione, scavi, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative

si suggerisce l'utilizzo di prodotti a basso rischio inquinamento;

i prodotti da utilizzare in cantiere dovranno essere preventivamente approvati dal
CSE per quanto di sua competenza e la relativa scheda di sicurezza dovra essere
disponibile in cantiere

Procedure
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Ciascuna impresa esecutrice dovra provvedere a:

bagnare abbondantemente i detriti durante la realizzazione di demolizioni, o la sede
stradale durante gli scavi (specie durante periodi secchi)

valutare nel proprio POS i rischi cui trattasi anche in funzione dei prodotti che
intende usare

rendere disponibili in cantiere le schede tecniche, di sicurezza, di uso e
conservazione dei prodotti che intende usare in cantiere

nella movimentazione, stoccaggio, utilizzo dei prodotti attenersi alle schede
tecniche, di sicurezza, di uso e conservazione dei prodotti che intende usare in
cantiere

nell’esecuzione degli scavi procedere con le opportune precauzioni anche per
evitare il contatto con condotte non segnalate; in prossimita di condotte segnalate
procedere con le opportune modalita anche ricorrendo agli scavi mano

All’occorrenza comunque:

nell’eventuale ritrovamento di condotte in cemento-amianto I'impresa dovra dare
immediata comunicazione alla DL e al CSE; nelle more dei necessari adeguamenti di
sicurezza si dovra procedere a ricoprire immediatamente I'area di scavo con teli in
polietilene di spessore di almeno 0,15 mm secondo le indicazioni della
pubblicazione INAIL “Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in
cemento amianto. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli
ambienti di vita”, collana salute e sicurezza.

In caso di interventi puntuali su condotte in cemento-amianto dovranno essere
preventivamente predisposti i necessari documenti di norma nonché aggiornati PSC
e POS con la valutazione del nuovo rischio, le misure preventive e protettive, le
procedure e quanto altro previsto per norma al fine della corretta
eliminazione/gestione del rischio.

La lavorazione sara affidata ad impresa specializzata che operera secondo specifico
piano approvato dall’ULSS di competenza; I'impresa specializzata provvedera a

- predisporre gli interventi per la bonifica del terreno e smaltimento degli agenti
inquinanti;

- predisporre un sistema di monitoraggio e di controllo;

- segnalare e delimitare le aree contaminate;

- predisporre, a seconda del caso, l'uso di adeguati DPI quali: tute protettive
monouso, maschere con filtro, occhiali a tenuta, autorespiratori con bombole,
guanti, stivali, ecc;

- predisporre un sistema di decontaminazione con raccolta acque di lavaggio.

Misure preventive e protettive

D.P.l. adeguati ai prodotti usati;
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- informazione formazione adeguata e preventiva degli addetti;
« uso di sostanze a basso rischio di inquinamento;

- utilizzo di utensili a bassa velocita.

Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

5.30 Rischio dall’uso di sostanze chimiche
Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incendio, esplosione 2
inalazione, contatto con sostanze tossiche o nocive 2
irritazioni, ustioni, perforazioni, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative

L’elenco delle sostanze chimiche che si prevede vengano utilizzate & il seguente:
« vernici per segnaletica stradale, sostanze e solventi inflammabili e/o tossici;
- gas e fumi di vapori d’asfalto;

- utilizzo di carburanti;

L'elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosita € comunque
individuabile piu precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle relative
schede di sicurezza.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica
e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei Referenti delle imprese.

Procedure

- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione da parte del datore
di lavoro dell'impresa, tesa a limitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a
sostituire cio che & nocivo con cio che nonlo € o lo € meno;

. la quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto
dalla lavorazione.

Misure preventive e protettive
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«+  messa a disposizione di almeno due estintori, uno dei quali in prossimita della
lavorazione a rischio incendio/esplosione; il numero e la tipologia degli estintori
sara comunque specificati nei POS dell'impresa;

. utilizzo di idonei D.P.I.
Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al
capocantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per |'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS;

- ciascuna impresa esecutrice dovra indicare nel proprio POS I’elenco delle sostanze
chimiche a rischio particolare che si intendono utilizzare, dovra effettuare la
valutazione dei rischi a queste connesse, indicare le misure preventive e protettive,
predisporre i relativi piani per la prevenzione e gestione delle emergenze. La ditta
rendera inoltre disponibili in cantiere la relativa scheda di sicurezza dei materiali e
delle sostanze che intende utilizzare in cantiere nella lingua dei lavoratori

5.31 Esposizione ad agenti cancerogeni

Elenco Rischi
Descrizione Valutazione
Effetto cancerogeno 1

Scelte progettuali ed organizzative

Non sono previsti agenti cancerogeni individuabili a priori; relativamente al rischio
amianto si rimanda anche a quanto gia trattato in precedenza.

L'elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosita & comunque
individuabile piu precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di
sicurezza.

Procedure
Il titolare dell'impresa dovra attenersi, in caso di necessita, a quanto indicato di seguito:
Sostituzione e riduzione

- il datore di lavoro evita o riduce I'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che cio sia tecnicamente possibile, con
una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato € meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori;

- se non e tecnicamente possibile sostituire I'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o I'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in
un apposito sistema chiuso;
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se il ricorso ad un sistema chiuso non & tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu basso
valore tecnicamente possibile.

Valutazione del rischio

il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i
risultati della quale sono riportati nel POS. Detta valutazione tiene conto, in
particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacita degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno
contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita;

il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione del rischio, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarita
delle situazioni lavorative;

il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Il datore di lavoro:

assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non
superiori alle necessita delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita predette;

limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree é fatto
divieto di fumare;

progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi € emissione di
agenti cancerogeni nell'aria. Se cid non & tecnicamente possibile, I'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve avvenire il pil vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro deve comunque essere
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare |'efficacia delle
misure di cui al punto precedente e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del
Decreto;
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provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti;
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;

assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;

assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti
e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in
condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in
modo chiaro, netto, visibile;

dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
per quelle categorie di lavoratori per i quali I'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi particolarmente elevati.

Misure igieniche

il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati e dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Inoltre provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione;

deve essere vietato ai lavoratori assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di
lavoro

Informazione e formazione

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, mediante una formazione adeguata, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:

gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, le misure igieniche da
osservare, la necessita di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego, il modo di prevenire
il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze;

I'informazione e la formazione di cui ai commi sopra sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attivita in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi;

il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi
contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e
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comprensibile. | contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto della legge 29 maggio 1974, n.256, e successive modifiche ed
integrazioni.

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

- i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto prescritto dal D.Lgs.81/08;

- il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

- ilavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale
riportata, per ciascuno di essi, I'attivita svolta, I'agente cancerogeno utilizzato e, ove
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro é istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. |l
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro;

. tale documentazione viene custodita e trasmessa agli organi competenti secondo le
modalita previste all'art.243 del D.Lgs.81/08.

Misure preventive e protettive
D.P.l. adeguati.
Misure di coordinamento

- la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

. ciascuna impresa esecutrice dovra indicare nel proprio POS I'’elenco delle sostanze a
rischio particolare che si intendono utilizzare e la relativa scheda di sicurezza.

5.32 Esposizione ad agenti biologici
Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Contaminazione da batteri, virus, ecc. 3

Scelte progettuali ed organizzative

Il rischio di contaminazione da agenti biologici viene considerato possibile, anche se
poco probabile. Detto rischio potrebbe presentarsi durante l'intervento di innesto su
fognature esistenti.
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Procedure
Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:

- gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita di causare malattie in soggetti
umani;

« gruppo 2: un agente che pud causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; € poco probabile che si propaga nella comunita; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

- gruppo 3: un agente che pud causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; I'agente biologico puo propagarsi nella comunita,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

- gruppo 4: un agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunita; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui I'agente biologico oggetto di classificazione non pud essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio piu elevato tra le due possibilita.

L'allegato XLVI del Decreto riporta I'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,
3,4.

Comunicazione

Il datore di lavoro che intende esercitare attivita che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le
seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

« il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
« il documento di cui all'art.271, comma 5 del D.Lgs.81/08.

Anche il datore di lavoro che e stato autorizzato all'esercizio di attivita che comporta
I'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 & tenuto alla comunicazione di cui
sopra.

Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la
salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

Autorizzazione

Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivita, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanita.

Valutazione del rischio
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Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio tiene conto:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del Decreto o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.268, commi 1 e 2 del Decreto;

« dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;

- della conoscenza di una patologia della quale e affetto un lavoratore, che & da porre
in correlazione diretta all'attivita lavorativa svolta;

. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita sanitaria competente che
possono influire sul rischio;

- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle
particolarita delle situazioni lavorative.

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio in occasione di
modifiche dell'attivita lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

Misure tecniche, organizzative, procedurali

In tutte le attivita per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

In particolare, il datore di lavoro:

. evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita lavorativa lo
consente;

- limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
- progetta adeguatamente i processi lavorativi;

- adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
gualora non sia possibile evitare altrimenti I'esposizione;

. adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

- usa il segnale di rischio biologico, e altri segnali di avvertimento appropriati;

- elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine
umana ed animale;

- definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
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PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -

collegamenti e corsie - PSC -

verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

predispone i mezzi necessari per la raccolta, I'immagazzinamento e lo smaltimento
dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

Misure igieniche

In tutte le attivita nelle quali la valutazione dei rischi evidenzia pericoli per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da
riporre in posti separati dagli abiti civili;

i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;

gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

E vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'é rischio di
esposizione.

Misure preventive e protettive
Utilizzo di idonei D.P.I.
Misure di coordinamento

la verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e
dal POS.

vietare I'avvicinamento a personale estraneo alle lavorazioni in corso.

5.33 Rischio sbalzi eccessivi di temperatura — radiazioni solari

| lavori in appalto si svolgono all’esterno: i lavoratori sono pertanto soggetti alle
condizioni climatiche e agli agenti atmosferici.

Elenco Rischi:

Descrizione ~ Valutazione
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Colpi di calore/ assideramento, a seconda della stagione

Scelte progettuali ed organizzative

Nessuna osservazione particolare da osservare.

Procedure

Sospendi il lavoro in caso di temperature molto elevate.

Bere molta acqua, evitando assolutamente bevande alcoliche.
Misure preventive e protettive

- indumenti adatti alla stagione;

«  DPI forniti dal datore di lavoro.

Misure di coordinamento

Nessuno in particolare.

5.34 Attuazione della consultazione e partecipazione

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie,
anche necessarie per una migliore applicazione, da parte dei lavoratori, delle
disposizioni previste dalla normativa vigente, dei contenuti del PSC e del POS.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Violazione di precise disposizioni di legge in materia 2
inosservanza o errata applicazione del PSC o del POS 2

Scelte progettuali ed organizzative

In fase progettuale sono state determinate le modalita di

consultazione e

partecipazione dei lavoratori per una migliore attuazione e gestione delle disposizioni di

sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente PSC.

Vanno attuate inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e dalle altre norme vigenti.

Procedure

Con riferimento al PSC:

- prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo formulare proposte

al riguardo (art.50 del decreto).

Con riferimento al cantiere:

« in attuazione dell’art.92 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la
cooperazione sono previste delle riunioni fra imprese esecutrici e lavoratori
autonomi. Il CSE convoca la riunione: € compito di ciascuna impresa appaltatrice
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convocare i propri subappaltatori gia individuati. Le riunioni verranno indette dal

CSE mediante comunicazione scritta o anche verbale e verbalizzate. Sono previste le

seguenti riunioni:

. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi
subappaltatori gia individuati.;

. prima dell'ingresso al cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori
autonomi;

. qualora si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti; sara
cura del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque
obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con
frequenza quindicinale.

- Rendere disponibile in cantiere tutta la documentazione della sicurezza e
provvedere al suo tempestivo aggiornamento; € considerato aggiornamento del PSC
ogni indicazione riportata nei verbali di visita del CSE

Misure preventive e protettive

« il presente PSC;

- il/i POS di ciascuna impresa esecutrice;

- la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

- i corsi dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in relazione alle mansioni e
lavorazioni loro affidate

Misure di coordinamento

- ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo dovra essere preventivamente
autorizzato dal CSE anche sulla base del crono programma dei lavori aggiornato;
qualora il CSE valuti il POS di un’impresa non idoneo, tale impresa non potra entrare
in cantiere

- copia dei verbali di sopralluogo/riunione e ogni altra documentazione inerente la
sicurezza del cantiere dovra essere custodita entro apposito contenitore in cantiere;
dovra essere resa disponibile e tempestivamente aggiornata

5.35 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi

Le singole fasi e sottofasi di lavoro sono descritte sequenzialmente nel
Cronoprogrammea lavori — Elaborato PROG.08 - ID. H — Cronoprogramma (da specificare
ed eventualmente integrare nel POS) e di seguito illustrate.

5.35.1 FASE 1: Allestimento/disallestimento cantiere e recinzione

5.35.1.1 Sottofase 1.1 — Segnaletica di cantiere mobile e recinzioni area lavorativa

Descrizione della lavorazione
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- Predisposizione della segnaletica stradale

. delimitazione area operativa di lavoro che, a seconda del caso, puo essere costituita
da una recinzione “tipo mobile” (transenne metalliche, delimitatori mobili, ecc.) o
“di tipo fisso” (rete metallica h.2,0m e rete plasticata arancio su appositi sostegni) e
posa di segnaletica di sicurezza e luminosa;

- predisposizione della segnaletica di sicurezza
« utilizzo di autocarro con gru, attrezzi manuali d’'uso comune.
Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Investimento

contatto con macchine operatrici
movimentazione manuale dei carichi

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani
Stima del Rischio della fase: 2
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Si prevede recinzione di tipo fisso per le aree baraccamenti; recinzione opportuna di
tipo mobile per i lavori di realizzazione degli altri sottocantieri. La tipologia di recinzione
dovra comunque essere scelta anche in relazione alle criticita della zona oggetto
d’intervento.

- prima diinstallare la segnaletica:
richiedere autorizzazione preventiva all’'Ente proprietario della strada;
- adattare le prescrizioni alle reali condizioni della zona d’intervento.

. predisporre in prossimita della testata di ogni cantiere apposito pannello (fig.11.382)
recante le seguenti indicazioni (DPR 495/92):

- ente proprietario o concessionario della strada;

. estremi dell'ordinanza;

- denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

« inizio e termine previsto dei lavori;

- recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
- utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare tute ad alta visibilita.
Misure preventive e protettive
Utilizzare i D.P.1. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita.
Misure di coordinamento
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A carico dell'impresa esecutrice:

« le recinzioni, le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile
(predisporre zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia, in corrispondenza di
transenne e cartellonistica verticale);

- verificare che la segnaletica verticale cosi come installata non risulti pericolosa al
transito veicolare o pedonale. Verificare in particolare che le recinzioni, le transenne
ed i cartelli segnaletici non limitino la visibilita ai veicoli in transito;

. assicurare l'accessibilita alle proprieta e alle attivita adiacenti all’area di lavoro,
compatibilmente con le lavorazioni in corso;

. fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di
accesso, i possibili rischi, ecc.;

« le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire
pericolo o intralcio; le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno
essere visibili da ambo i sensi di marcia;

- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa;

« non stazionare con i mezzi di cantiere al di fuori dell’area recintata di lavoro.
Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare:

- una planimetria con indicazione dettagliata della segnaletica di sicurezza e luminosa
prevista;

« nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero
delle recinzioni di cantiere e della segnaletica.

5.35.1.2 Sottofase 1.2: Installazione cantiere fisso
Descrizione della lavorazione

Allestimento area deposito materiali/attrezzature e baraccamenti, compresi: eventuale
predisposizione di idoneo sottofondo in stabilizzato (Tout Venant sp. 25 cm), posa della
recinzione di cantiere di tipo fisso, installazione della baracca ad uso ufficio e magazzino,
di quella per lo spogliatoio con i servizi igienici, relativi allacciamenti impiantistici. Posa
di cartello di cantiere con l'indicazione dei dati richiesti da normativa vigente, con
ubicazione come da disposizione del Comune.

Uso di autocarro con gru, escavatore, pala meccanica, attrezzi portatili con
alimentazione elettrica o batteria, utensili manuali.

Elenco rischi

Descrizione . Valutazione
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. contatto con macchine operatrici

- movimentazione materiali pesanti

« urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

. elettrocuzione durante I'allacciamento dell’'impianto elettrico

- contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito
- caduta da postazione sopraelevata

+ rumore

- tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali

« contatto con linee aeree

+ investimento

+ ribaltamento del mezzo

+ movimentazione manuale dei carichi

Stima del Rischio della fase 1
Scelte progettuali ed organizzative

In questa fase e prevista la presenza dell'impresa (impresa appaltatrice), dei gestori dei
sottoservizi per i sopralluoghi preliminari e della ditta per la realizzazione degli impianti.

L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I’autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma
dei lavori).

In fase progettuale sono stata individuata, per quanto possibile, le area da adibire a
baraccamenti, deposito materiali (vedere planimetria allegata).

La scelta di queste aree e stata determinata dalla necessita di poter utilizzare per tutta
la durata dei lavori aree poste in posizione baricentrica al fine di ridurre al minimo il
transito di mezzi di cantiere lungo strade adiacenti, di evitare o ridurre al minimo il
transito di mezzi di cantiere lungo strade adiacenti e non interessate dai lavori,
limitando interferenze e disagi ai frontisti, di consentire la smobilitazione di alcune aree
anche in funzione dell’avanzamento dei lavori mantenendo, invece fisse se baracche.

Procedure
Prima di occupare le aree da adibire a baraccamenti e depositi:

- limpresa principale dovra accertarsi circa la reale disponibilita delle aree al
momento in cui hanno inizio i lavori; se le aree non risultassero piu disponibili, &
onere dell'impresa individuare altre aree, sentito il coordinatore per I'esecuzione;

- limpresa dovra inoltre richiedere preventiva autorizzazione al proprietario
dell’area;

- si dovranno predisporre un sottofondo idoneo al transito degli automezzi ed
eventuali basamenti per i box di cantiere;
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. l'area deposito/baraccamenti sara recintata con recinzione di tipo fisso, completa di
cancello carraio;

« in prossimita dell’accesso carraio installare opportuni cartelli di divieto ed
informativi sui rischi presenti;

- installare segnaletica di preavviso area cantiere e di sicurezza, sia all’esterno che
all'interno dell’area sopra descritta.

Misure preventive e protettive
. utilizzo di idonei DPI;

- segnaletica di sicurezza.
Misure di coordinamento

A carico dell'impresa principale:

- Preliminarmente all’entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici si svolgera
una riunione preliminare di coordinamento. Si rimanda ai capitoli 5.34 (Attuazione
della consultazione e partecipazione) e 6 (Interferenze e ulteriori misure di
coordinamento) per ulteriori specifiche di coordinamento.

- richiedere sopralluogo agli Enti gestori dei vari sottoservizi in modo da individuare e
segnalare in loco le linee interrate presenti;

- garantire, nella predisposizione della recinzione di cantiere, adeguata visibilita agli
automezzi di cantiere (durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in
transito;

- richiedere all'impiantista elettrico la dichiarazione di conformita dell'impianto
installato;

. verificare se & necessario richiedere al comune la deroga ai limiti di rumorosita
vigenti nella zona;

- verificare periodicamente il buono stato e la stabilita di recinzione, cancello,
segnaletica, ecc.

A carico di tutte le imprese presenti:

. concordare e coordinare l'utilizzo comune delle aree di stoccaggio e deposito
previste;

« mantenere a distanza di sicurezza i passanti.
Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare:

- il progetto esecutivo dell’area baraccamenti;

« il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione con indicazione
dei numeri telefonici del piu vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e
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in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza (danneggiamento linee

aeree o interrate, ecc.);

- il fac-simile del cartello di cantiere, con le indicazioni di legge;

« il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante 'uso di apposita grafia,
delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate;

. procedure previste per informare i residenti e le attivita commerciali e produttive
circa le modalita di gestione degli accessi alle proprieta e alle attivita, i possibili

rischi, ecc.

5.35.1.3 Sottofase 1.3 Smobilizzo cantiere

Descrizione della lavorazione

Smontaggio dei baraccamenti con carico sugli automezzi, rimozione delle recinzioni,

dell'impianto elettrico di cantiere e ripristino dell'area.
Utilizzo di autocarro, pala meccanica, utensili elettrici e manuali.
Elenco rischi

Descrizione

Valutazione

contatto con macchine operatrici

movimentazione materiali pesanti

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

elettrocuzione durante il disallestimento dell'impianto elettrico
contatto con i prefabbricati di cantiere durante la rimozione
caduta da postazione sopraelevata

rumore

tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali

contatto con linee aeree
investimento
ribaltamento del mezzo

movimentazione manuale dei carichi

Stima del Rischio della fase

Scelte progettuali ed organizzative

\

In questa fase e prevista la presenza dell'impresa appaltatrice e della ditta per Ila

rimozione degli impianti.
Procedure

Procedere preventivamente alla smobilitazione degli impianti e quindi delle baracche di

cantiere, delle aree di lavoro e di deposito.
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Procedere, anche per fasi successive, alla rimozione della recinzione di cantiere delle
sole zone non piu interessate dai lavori

Misure preventive e protettive

. utilizzo di idonei DPI, vestiario ad alta visibilita;
Misure di coordinamento

A carico dell'impresa principale:

- prima di procedere alla rimozione del cantiere, disalimentare a monte gli impianti
presenti (alimentazione elettrica, acquedotto, ecc.)

- rimuovere la segnaletica di cantiere e temporanea; ripristinare se necessario
segnaletica stradale definitiva.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2).

5.35.2 FASE 2: Verifica sottoservizi
Descrizione della lavorazione

Sopralluoghi e indagini a campione preliminari; eventuale taglio di asfalto e scavo in
sezione ristretta; intercettazione di tubazioni o cavidotti e di pozzetti d’ispezione;
rimozione di tubazione esistente e ricollocazione entro scavo, posa nastro segnalatore
sottoservizi e stesura di sabbia o ghiaietto da costipare per rinterro degli scavi.

Utilizzo di tagliasfalto a disco o martello, autocarro, escavatore, compattatore e rullo,
gruppo elettrogeno, attrezzi a funzionamento elettrico o manuale.

In questa fase e prevista la presenza dell'impresa (impresa appaltatrice) dei gestori dei
sottoservizi

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo

caduta di materiali

investimento da mezzi meccanici
ribaltamento del mezzo
esposizione al rumore

franamento

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione
specifica

contatto con macchine operatrici

lavori in spazi ristretti

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
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Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni in progetto verranno realizzate da ditta specializzata non in concomitanza
con altre fasi in progetto

Si prevede la presenza di due imprese (impresa appaltatrice e impresa addetta alle
verifiche dei sottoservizi). L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra
avvenire previa l'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del
cronoprogramma dei lavori).

Procedure

« Riunione per la sicurezza e Sopralluogo preliminare congiunto imprese, DL e CSE per
I'individuazione in dettaglio delle eventuali indagini da effettuare

- aggiornamenti di POS e PSC sulla base delle risultanze di tali sopralluoghi; congruita
dei POS da parte del CSE e quanto di sua competenza

- delimitare preventivamente |’area operativa di lavoro

- esecuzione di indagini preliminari;

« riunione per la sicurezza e, sulla base di quanto rilevato, aggiornamenti di POS e
PSC; congruita dei POS da parte del CSE e quanto di sua competenza

- delimitare preventivamente I'area operativa di lavoro

- esecuzione delle eventuali altre indagini

Misure preventive e protettive

- utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, ecc.;

- in caso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

L'ingresso in cantiere dell'impresa addetta alle verifiche sui sottoservizi dovra essere
sempre preceduto dall’autorizzazione del CSE e da una riunione di sicurezza
(quest'ultima indetta dal C.S.E.). Si rimanda ai capitoli successivi per ulteriori specifiche
di coordinamento.

A carico dell'impresa esecutrice:

- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

- verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;
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vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di
scavo;

garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

segnalare e delimitare gli scavi aperti.

A carico dell'impresa appaltatrice:

il capo cantiere dell'impresa appaltatrice (che fornira I'assistenza negli scavi)
richiedera le istruzioni necessarie al caposquadra dell'impresa esecutrice delle
indagini;

avvisare preventivamente gli utenti circa la necessita di sospendere
temporaneamente il servizio;

mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso.
Intervenire all’occorrenza per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della
ditta addetta allo spostamento o riparazione del sottoservizio.

Contenuti specifici del POS

| POS dell'impresa principale e della ditta addetta alle verifiche dei sottoservizi, oltre ai
contenuti minimi previsti dal DPR 222/03, dovranno riportare

in rapporto al sopralluogo congiunto, I'area degli interventi e i lavori di dettaglio,
con le relative valutazione dei rischi, scelte organizzative, procedure, misure
preventive, protettive e di coordinamento e la descrizione dalla gestione delle
emergenze

apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree.

Nel POS dell'impresa principale, il programma lavori di dettaglio con indicazione,
mediante l'uso di apposita grafia, delle lavorazioni che si intendono affidare in
subappalto o a ditte specializzate;

5.35.3 FASE 3: Demolizioni- fresatura del manto stradale
Descrizione della lavorazione

Uso di fresa a freddo. Rimozione dello strato superficiale

Fresa, autocarro.

Elenco rischi:

Descrizione ' Valutazione
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Esposizione ai fumi e gas
esposizione alla polvere
esposizione al calore
investimento

esposizione al rumore

tagli abrasioni

presenza di estranei ai lavori
Stima del Rischio della fase 1
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per lavori di asfaltatura).

L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma
dei lavori).

Procedure
- delimitare innanzitutto I'area d’intervento e disporre la segnaletica di sicurezza;

- qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni
semaforiche.

Misure preventive e protettive
Utilizzare i D.P.1. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, ecc.
Misure di coordinamento

-« nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere
preventivamente l'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;

- l'ingresso in cantiere dell'impresa addetta agli asfalti dovra essere preceduto da una
riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

A carico dell'impresa esecutrice:

- le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre
zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia);

. assicurare l'accessibilita, compatibilmente con le lavorazioni in corso, alle proprieta
e alle attivita adiacenti all’area di lavoro;

. fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di
accesso, i possibili rischi, ecc.;

« le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire
pericolo o intralcio; le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno
essere visibili da ambo i sensi di marcia;
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- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare il nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo
giornaliero della segnaletica. Il POS dovra riportare apposite e dettagliate istruzioni
scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree e in presenza di sottoservizi.

5.35.4 FASE 4-5: Demolizioni-rimozione cordonate-demolizioni manufatti esistenti
Descrizione della lavorazione

Rimozione di cordonate; demolizione di eventuali sottofondazioni di cordonate o plinti
in cls armato e rimozioni di pali, carico dei detriti su autocarro e allontanamento in
discarica del materiale ritenuto non piu riutilizzabile.

Uso di autocarro, di martello demolitore, compressore, escavatore con punta
demolitrice e\o pinza idraulica, pala meccanica, escavatore utensili manuali, ecc.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

esposizione al rumore

esposizione vibrazioni

esposizione polveri

proiezione di schegge, detritidi demolizione, ecc
caduta di materiale dall’alto

movimentazione materiali pesanti

contatto con macchine operatrici

ribaltamento del mezzo

investimento

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

contatto con linee aeree

Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

« | mezzi dovranno procedere a passo d’uomo;
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Operare solo con visuale completamente aperta; ricorrere a movieri

Verificare sia stata preventivamente delimitata I'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario.

Misure preventive e protettive

utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, protezione occhi, ecc.;

in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa esecutrice:

utilizzare movieri

il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare

apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

I'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori

5.35.5 FASE 6: movimento di materiale- scavi di sbancamento, correzione pendenze

Esecuzione di scavi e sbancamenti; alzo, movimentazione, trasporto e scarico del
materiale di risulta.

Uso di escavatore, autocarro, utensili manuali, ecc.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali

DM509 - 03.BikeNRG - collegamenti e corsie - PSC - RELAZIONE.doc 84/115



* X % Finanziato pPsc
* * —_ Mims COMUNE
L n dall’Unione europea DI PADOVA Relazione e
* gk NextGenerationEU Ministero delle infrastrutture ..
e della mobilita sostenibili Prescrizioni
PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -
MISSIONE 2 —Rivoluzione verde e transizione ecologica collegamenti e corsie - PSC -
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile RELAZIONE.doc
INVESTIMENTO 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica

caduta dall’alto

caduta di materiali

movimentazione materiali pesanti
proiezione di schegge e detriti

propagazione di polvere

contatto con linee elettriche aeree
intercettazione sottoservizi

rumore

contatto con macchine operatrici o loro parti
investimento

Stima del Rischio della fase 3
Scelte progettuali ed organizzative:

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure:
prima di eseguire la lavorazione

. effettuare le preliminari operazioni per la verifica e lo spostamento (eventuale) dei
sottoservizi;

- informare i lavoratori dell’eventuale presenza di sottoservizi e delle prescrizioni del
PSC

prima e durante la lavorazione

. attenersi alle prescrizioni del PSC e dei POS come aggiornati anche sulla base delle
indicazioni delle ditte gestori dei servizi

Misure preventive e protettive:

Utilizzo di pannellature di protezione contro la proiezione di detriti e schegge;
utilizzo di specifici D.P.I.

Misure di coordinamento:

Gli interventi manuali e con mezzi meccanici dovranno avvenire in tempi diversi o su
aree diverse, onde evitare la reciproca interferenza.

A carico dell'impresa esecutrice:
« utilizzare movieri

- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

- verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;
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verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di
scavo;

garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS:

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare

apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

I'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori

5.35.6 FASE 7: Realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti

5.35.6.1 Sottofase 7.1: Scavi

Il progetto prevede scavi di limitata profondita; in caso di scavi piu profondi, prima
dell’esecuzione della lavorazione, POS e PSC dovranno essere aggiornati con le
valutazioni dei nuovi rischi, le scelte organizzative, le procedure e la misure preventive,
protettive e di coordinamento

Si veda fase 6

5.35.6.2 Sottofase 7.2: preparazione dei fondi

Descrizione

Preparazione dei fondi mediante posa idoneo inerte (sabbia, ghiaietto, altro secondo le
indicazioni del progetto esecutivo) e relativa costipazione

Uso di autocarro con gru, escavatore, compattatore, gruppo elettrogeno

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo
investimento
esposizione al rumore

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione
specifica
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lavori in spazi ristretti

elettrocuzione

contatto con macchine operatrici

contatto con linee aeree

caduta di materiali

ribaltamento del mezzo

franamento

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

Stima del Rischio della fase 1

Scelte progettuali ed organizzative
Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Il progetto prevede scavi di limitata profondita; in caso di scavi pil profondi, prima
dell’esecuzione della lavorazione, POS e PSC dovranno essere aggiornati con le
valutazioni dei nuovi rischi, le scelte organizzative, le procedure e la misure preventive,
protettive e di coordinamento

Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata I'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario.

Misure preventive e protettive

. utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, ecc.;

« incaso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

. vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di
scavo;

Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:

- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

- verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.
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. vietare il deposito di materiali o rinterro in prossimita della trincea di scavo;
- garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;
- segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

¢ |'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

¢ le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori

5.35.6.3 Sottofase 7.3: Posa tubazioni e pozzetti
Descrizione

Eventuale posa di sabbia o ghiaietto da costipare, posa dei pozzetti d’ispezione, di
caditoie, pozzetti prefabbricati in cls per alloggiamento corpi illuminanti, ecc., delle
tubazioni in PVC e in PVC corrugato per sottoservizi, del tritubo, ecc.,

Uso di autocarro con gru, gruppo elettrogeno

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo
investimento
esposizione al rumore

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione
specifica

lavori in spazi ristretti
elettrocuzione

contatto con macchine operatrici
contatto con linee aeree

caduta di materiali
schiacciamento

ribaltamento del mezzo
franamento

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
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Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario

Durante la movimentazione di tubature e pozzetti verificare che non vi siano lavoratori
all'interno dello scavo

Misure preventive e protettive

. utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, ecc.;

- incaso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento
A carico dell'impresa esecutrice:

- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

. verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

. vietare il deposito di materiali o di rinterro in prossimita della trincea di scavo;
- garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

- segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

e |'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

¢ le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori
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5.35.6.4 Sottofase 7.4: Reinterro

Rinterro degli scavi con materiale arido o sabbia, posa del nastro segnalatore,
compattazione del materia ledi rinterro.

Uso di autocarro con gru, escavatore, compattatore, martello demolitore, gruppo
elettrogeno, motopompa o elettropompa.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo
Investimento

esposizione al rumore

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione
specifica

lavori in spazi ristretti

elettrocuzione

contatto con macchine operatrici

contatto con linee aeree

caduta di materiali

ribaltamento del mezzo

franamento

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata I'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario.

Misure preventive e protettive

. utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, ecc.;

« incaso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa esecutrice:
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- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

- verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

. vietare il deposito di materiali o di rinterro in prossimita della trincea di scavo;
- garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

- segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

¢ |'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori

5.35.7 FASE 8: Posa cordonate
Descrizione della lavorazione

Posa di cordonate prefabbricate in cls (per delimitazione piste ciclabili, aiuole
spartitraffico, marciapiedi ecc.), relativi pezzi speciali, su letto di calcestruzzo, e
stuccatura a finire in malta

Utilizzo di autocarro, sega circolare da banco, autobetoniera e autopompa per
calcestruzzo, compattatore meccanico, gruppo elettrogeno, utensili manuali.

Elenco rischi

Descrizione Valutazione

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione
specifica

elettrocuzione

contatto con macchine operatrici

investimento

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni

Stima del Rischio della fase: 1
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Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure

verificare sia stata preventivamente delimitata 'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario; in particolare garantire una sufficiente
distanza di sicurezza tra I'area occupata dai lavoratori ed il flusso veicolare;

in presenza di transito veicolare, verificare l'istituzione di limitazioni al transito, la
presenza di movieri, ecc., secondo le indicazioni dell'Ente proprietario della strada e
secondo il Codice della Strada e relativo Regolamento d'Attuazione

predisporre le postazioni fisse di lavoro recintate e protette

Misure preventive e protettive

utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, ecc.;

in caso d’uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa esecutrice:

il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

vietare il deposito di materiali o di rinterro in prossimita della trincea di scavo;
garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

segnalare e delimitare gli scavi aperti.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare

apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

I’organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale
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¢ |e procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori

¢ l'eventuale posizione di postazioni fisse di lavoro nonché |'organizzazione, le
procedure, le misure preventive, protettive e di coordinamento.

5.35.8 FASE 9: Sovrastrutture stradali

5.35.8.1 Sottofase 9.1: Messa in opera inerti

Realizzazione della sovrastruttura stradale secondo le stratigrafie di progetto mediante
la messa in opera di materiali inerti e relativa compattazione

Uso di autocarro con gru, pale, compattatore, attrezzi manuali

Si veda sottofase 7.2 Preparazione dei sottofondi

5.35.8.2 Sottofase 9.2: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
fondazione

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa delle reti elettrosaldate
Uso di autocarro con gru, pale, compattatore, tagliaferro, gruppo elettrogeno
Elenco rischi

Descrizione Valutazione

Punture, tagli, abrazioni
Cesoiamenti, stritolamenti
Caduta dall'alto
Scivolamenti, cadute a livello

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo

esposizione al rumore,
elettrocuzione

contatto con macchine operatrici 1
caduta di materiali o a livello - schiacciamento

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

Scelte progettuali ed organizzative
Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).
Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario.

Misure preventive e protettive
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- utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: casco, occhiali protettivi, guanti,
calzature di sicurezza, indumenti protettivi;

- incaso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

. verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare
verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2),

5.35.8.3 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette

Uso di autocarro con gru, pale, compattatore, tagliaferro, gruppo elettrogeno,
motopompa o elettropompa, attrezzi manuali

Elenco rischi

Descrizione . Valutazione
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Investimento

ribaltamento

esposizione al rumore, vibrazioni

urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

elettrocuzione

contatto con macchine operatrici

Cesoiamenti, stritolamenti

contatto con linee aeree

caduta dall’alto e a livello - scivolamenti

caduta di materiali dall’alto o a livello - schiacciamento
rischio chimico (cementi) - getti e schizzi

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
presenza di estranei in prossimita delle lavorazioni
Incendi, esplosioni

Stima del Rischio della fase 2

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Qualora I'eventuale impresa fornitrice di calcestruzzo ne effettui anche la posa in opera,
0 comungue esegui in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
questa dovra predisporre il relativo POS. L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e
tecnici potra avvenire previa |'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei
POS e del cronoprogramma dei lavori).

Procedure

Verificare sia stata preventivamente delimitata |'area operativa di lavoro ed
eventualmente integrare quanto necessario.

Verificare preliminarmente le aree per il posizionamento dei mezzi di fornitura dei
materiali ed in particolare la capacita portante del terreno; procedere preliminarmente
a realizzare eventualmente quanto necessario per rendere idonee le aree di sosta dei
mezzi e dei fornitori dei materiali.

Durante lo scarico dell'impasto I'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di
getto con pompa) deve essere ridotta al minimo

Misure preventive e protettive

- utilizzare D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di
sicurezza, DPI a protezione di getti calcestruzzo, ecc.;
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- in caso d’'uso di gruppo elettrogeno, quadri elettrici di distribuzione di cantiere, cavi
e prolunghe, attrezzi elettrici portatili seguire la normativa di settore, la regola
d’arte, la documentazione tecnica, i libretti d’'uso e manutenzione, nonché il D.Lgs
81/08 e la normativa in tema di sicurezza

Misure di coordinamento

Qualora I'eventuale impresa fornitrice di calcestruzzo ne effettui anche la posa in opera,
0 comungue esegui in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
questa dovra predisporre il relativo POS.

Il fornitore di calcestruzzo e I'impresa esecutrice dei lavori dovranno comunque:

- fornirsi reciprocamente le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei
lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di
calcestruzzo preconfezionato e I'impresa cliente;

-stabilire le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal
momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile,
fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione

A carico dell'impresa esecutrice:

- il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo
d'azione degli automezzi;

- verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione
dell’area;

- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa

Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2),

e apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche
aeree e in presenza di sottoservizi

¢ |'organizzazione, le procedure le misure preventive, protettive e di coordinamento
della lavorazione ed in particolare del I'alzo, trasporto e scarico del materiale

e le procedure per il coordinamento tra i conducenti dei mezzi e i movieri a terra, tra i
movieri e tra questi e i lavoratori

5.35.9 FASE 10: Pavimentazione stradale
Descrizione della lavorazione

e ?er pavimentazioni in asfalto: eventuale uso di fresa a freddo e rimozione dello
strato superficiale. Posa di strato di sottofondo in conglomerato bituminoso (binder)
da stendere in opera mediante vibrofinitrice e successiva rullatura. Posa del manto
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d’usura in asfalto mediante vibrofinitrice, successiva rullatura e sistemazione in
quota dei chiusini. Eventuale stampaggio

e per pavimentazioni in elementi lapidei (ciottoli, sampietrini, lastre trachite) e
masselli autobloccanti: preparazione del supporto con stesura dello stato di
allettamento; posa in opera degli elementi e loro battitura; stuccatura con sabbia
fina o boiacca di cemento a scelta della D.L.; lavaggio mediante la spruzzatura di
acqua per eliminare la sabbia o il cemento in eccesso

Fresa, escavatore, autocarro, vibrofinitrice, matrici, rulli compattatori.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Esposizione ai fumi e gas
esposizione al calore

caduta di masse calde

scottature, bruciature

pericolo d’incendio

investimento

esposizione al rumore

vibrazioni

esposizione alla polvere
movimentazione materiali pesanti
presenza di estranei ai lavori
Stima del Rischio della fase 2
Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per lavori di asfaltatura). Qualora sia

L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I’autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma
dei lavori).

Procedure
- delimitare innanzitutto I'area d’intervento e disporre la segnaletica di sicurezza;
- scarificare solamente il tratto stradale che pud essere asfaltato in giornata;

« qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni
semaforiche.

Misure preventive e protettive

Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, maschere
specifiche per vapori d’asfalto, ecc.

Misure di coordinamento
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collegamenti e corsie - PSC -

nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere
preventivamente I'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;

I'ingresso in cantiere dell'impresa addetta agli asfalti dovra essere preceduto da una
riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

A carico dell'impresa esecutrice:

le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre
zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia);

assicurare l'accessibilita, compatibilmente con le lavorazioni in corso, alle proprieta
e alle attivita adiacenti all’area di lavoro;

fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di
accesso, i possibili rischi, ecc.;

le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire
pericolo o intralcio; le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno
essere visibili da ambo i sensi di marcia;

verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in
particolare verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la
segnaletica luminosa.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2)

5.35.10FASE 11 - Segnaletica stradale
Descrizione della lavorazione

Realizzazione di segnaletica orizzontale, verticale, di completamento.

Utilizzo di autocarro con gru, scale portatili, macchina per segnaletica orizzontale,
utensili d’'uso comune.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento — Presenza di traffico veicolare
contatto con vernici
urti, colpi, impatti, compressioni

presenza di estranei ai lavori

Stima del Rischio della fase 2

Scelte progettuali ed organizzative

E prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per segnaletica stradale).

Questa lavorazione & prevista in presenza di traffico veicolare (con strada aperta al
transito, come normalmente avviene per i rifacimenti della segnaletica stradale); il CSE
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valutera comunque le condizioni di sicurezza prescrivendo I’eventuale esecuzione con
altre modalita (chiusura anche parziale della strada, esecuzione in notturna, ecc)

L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I’autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del cronoprogramma
dei lavori).

Procedure

Segnalare in modo ben evidente I'area d’intervento e disporre la segnaletica stradale e
di sicurezza.

Misure preventive e protettive
- utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita;

- predisporre delimitazioni e segnalazioni come da C.d.S., anche secondo gli schemi
previsti dal D.M. 10 luglio 2002 e quanto riportato nella planimetria Elaborato
“Schemi sicurezza” PROG. 26 - ID. N 6

Misure di coordinamento

L'ingresso in cantiere di altra impresa specializzata nella realizzazione di segnaletica
dovra essere preceduto da una riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.).

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovra
riportare specifica degli accorgimenti e delle attrezzature per la moderazione della
velocita del traffico veicolare.

6 INTERFERENZE E ULTERIORI MISURE DI COORDINAMENTO

6.1 |Interferenze tra diverse imprese
L'intervento e stato suddiviso in 5 tipologie di cantiere di seguito riportate:
realizzazione di nuove piste ciclabili
riorganizzazione di incrocio per migliorare la sicurezza stradale

1
2
3. realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati e di rallentatori tipo berlinesi
4. riqualificazione delle pavimentazioni stradali esistenti

5

riqualificazione della segnaletica stradale esistente (orizzontale e verticale) e
realizzazione di nuove corsie ciclabili e di bike lane

Si rimanda al paragrafo Individuazione sottocantieri — descrizione interventi, per le
descrizioni di dettaglio.

In questa fase progettuale le Imprese che si presume intervengano nei lavori sono:
- Impresa principale (per la realizzazione delle opere edili in genere) LOP 1;
- Impresa per realizzazione opere elettriche LOP 2;

- Impresa per realizzazione asfaltature LOP 3;
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« Impresa per realizzazione segnaletica stradale LOP 4;

E previsto inoltre I'intervento saltuario del personale di Enel, Telecom, AcegasAPSAmga
Hera LOP 5

Premesso quanto sopra si definisco i seguenti lotti operativi (LOP) individuati sono i
seguenti:

E  costituito dai lavori delllimpresa principale e comprende le fasi di
Allestimento/disallestimento cantiere; Verifica sottoservizi (assistenza); Demolizioni -
rimozione cordonate; Demolizioni - rimozione manufatti esistenti; Movimentazione di
LorP1 materiali - scavi di sbancamento, correzione pendenze; Realizzazione infrastrutture,
tubazio e cavidotti; Posa cordonate; Sovrastrutture stradali; pavimentazioni in
elementi lapidei e masselli autobloccanti

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3+4+5

E costituito dai lavori dellimpresa per la realizzazione delle eventuali opere elettriche
LOP 2 in fase di allestimento/disallestimento cantiere

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2

E costituito dai lavori dell'impresa per la realizzazione delle asfaltature e comprendono

la fase demolizione — fresatura manto stradale esistente; Pavimentazione stradale
(asfaltature)

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3+4

E costituito dai lavori del’impresa per la realizzazione della segnaletica stradale e
LOP 4 comprendono la fase Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3+4+5

E costituito dai lavori a carico delle ditte fornitrici di servizi pubblici (Enel, Telecom,
LOPS AcegasAPSAmga Hera, ecc)

TIPOLOGIA SOTTOCANTIERE: 1+2+3+4+5

LOP3

A fronte della presenza di altre ditte/lavoratori autonomi il CSE aggiornera il presente
PSC

Tenuto conto delle imprese verosimilmente coinvolte nei lavori e delle relative aree
d’intervento, si puo stilare la seguente tabella delle possibili interferenze:

LOP2 LOP3 LOP4 LOP5
LOP1 Int(ier:ﬂle:eznza Interferenza 1+2+3+4 Interferenza 1+2+3+4+5 Interferenza 1+3+4+5
LOP2 Interferenza 1+2 Interferenza 1+2 Interferenza 1+2
LOP3 Interferenza 1+2+3+4 Interferenza 1+2+3+4
LOP4 Interferenza 1+2+3+4+5

In base a questa tabella le interferenze individuate potranno essere gestite secondo le
seguenti prescrizioni:
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LOP1

L'impresa principale agira secondo la successione riportata nel Programma Lavori; potra
fornire assistenza (previa |'autorizzazione del CSE) alle ditte fornitrici di servizi pubblici
durante le lavorazioni di competenza di queste ultime. Qualora risultino
contemporaneamente presenti piu squadre della stessa impresa, ciascuna operera su
aree diverse senza interferire reciprocamente;

LOP2

L'impiantista elettrico interverra su chiamata dell'impresa principale per I'eventuale
realizzazione degli impianti nelle fasi di allestimento/disallestimento cantiere, previa
I'autorizzazione del CSE e aggiornamento del crono programma dei lavori; I'impresa
principale fornira le necessarie informazioni all'impiantista elettrico prima del suo
ingresso in cantiere e durante i lavori potra fornire assistenza, qualora necessario,
osservando scrupolosamente le indicazioni del CSE e dell'impiantista;

LOP3

| lavori di asfaltatura si svolgeranno nei sottocantieri 1,2,3 e 4. L'entrata nei
sottocantieri € subordinata all’autorizzazione del CSE e all’aggiornamento del crono
programma dei lavori. L'impresa esecutrice interverra su chiamata dell'impresa
principale; quest’ultima fornira le necessarie informazioni alla ditta esecutrice prima del
relativo ingresso in cantiere e durante i lavori potra fornire assistenza (previa
I’autorizzazione del CSE), qualora necessario, osservando scrupolosamente le indicazioni

del CSE e dell'impresa addetta agli asfalti;
LOP4

L'impresa addetta alla segnaletica interverra al completamento delle pavimentazioni
previste in progetto, secondo quanto previsto dal programma lavori, su chiamata
dell'impresa principale previa l'autorizzazione del CSE e aggiornamento del crono
programma dei lavori; I'impresa principale fornira le necessarie informazioni all'impresa
esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere e durante i lavori potra fornire
assistenza (previa [l'autorizzazione del CSE), qualora necessario, osservando
scrupolosamente le indicazioni del CSE e dell'impresa addetta alla segnaletica;

LOP5

Prima di iniziare i lavori di ciascun sottocantiere, I'impresa principale dovra conoscere,
tramite sopralluoghi con addetti degli enti gestori e/o saggi, la precisa posizione di tutti i
sottoservizi. Nel caso di interferenza dovranno essere attivate tutte le procedure
necessarie ad eliminare il rischio di contatto e/o interruzione delle reti di distribuzione.
A titolo orientativo si dispone: gli scavi ed i riempimenti verranno realizzati dall'impresa
principale, mentre i ripristini dagli enti interessati (previa autorizzazione del CSE e
aggiornamento del crono programma dei lavori): sara inoltre compito del CSE
coordinare i referenti per la sicurezza delle imprese e impartire le relative procedure
operative.
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Premesso quanto sopra, & ora possibile predisporre il Cronoprogramma Lavori riportato
nel documento Crono programma (Elaborato PROG. 08 - ID. H).

6.2 Interferenze fra lavorazioni

Di seguito si esegue l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi (con riferimento al cronoprogramma lavori Elaborato PROG. 08 - ID. H).

Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in
merito. Gli eventuali D.P.l. indicati sono relativi esclusivamente alle interferenze come
previsto dal Decreto.

6.2.1 Considerazioni generali

Sulla base di quanto desumibile dal cronoprogramma lavori e dalla suddivisione in
tipologie di sottocantieri (che interessano aree diverse), le interferenze prevedibili sono
le seguenti:

« utilizzo comune delle aree del cantiere accantieramento (vedere di seguito);
- verifica sottoservizi sottocantieri 1+2+3+4+5

. eventuale assistenza ditta principale ad altra ditta/lavoratore autonomi
(subappaltatrice/sub affidataria o tecnici enti di gestione sottoservizi)

6.2.2 Spostamento/riparazione sottoservizi

Questi lavori normalmente sono affidati a imprese specialistiche, di solito i gestori dei
servizi pubblici, i quali intervengono direttamente con proprio personale a sostegno
dell'impresa appaltatrice.

Prescrizioni operative e modalita di verifica

In questo caso si prevede lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi delle
diverse imprese presenti (I'impresa appaltatrice potra fornire assistenza durante le
eventuali operazioni di scavo e rinterro, previa autorizzazione del CSE).

Misure preventive e protettive

Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui
parteciperanno, oltre al Coordinatore, I'impresa appaltatrice ed un responsabile di
ciascuna impresa che gestisce le reti pubbliche, in modo da coordinare modalita
d’intervento ed evidenziare i reali rischi della zona:

« L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del
cronoprogramma dei lavori).

. limpresa principale se necessario fornira I'assistenza per gli scavi ed i rinterri: il
coordinamento dell’intervento necessario verra comunque gestito dall'impresa
specialistica;
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- la verifica del rispetto di tale prescrizione € a cura principalmente del capocantiere
dell'impresa principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per
I'esecuzione.

Dispositivi di protezione individuale

Non sono previsti DPI aggiuntivi dovuti all’interferenza in quanto quelli necessari sono
gia a disposizione di ciascuna impresa.

6.2.3 Assistenze ditta principale

La ditta principale, previa autorizzazione del CSE, potra fornire assistenza ad altra
ditta/lavoratore autonomi (subappaltatrice/sub affidataria o tecnici enti di gestione
sottoservizi)

Prescrizioni operative e modalita di verifica

Le ditte coinvolte dovranno preventivamente aggiornare il proprio POS con l'indicazione
del tipo di lavorazioni in assistenza che prevedono eseguire; ciascun POS dovra
contenere la relativa valutazione dei rischi, le scelte organizzative, le procedure, le
misure di prevenzione e protettive. Il CSE provvedera a quanto di sua competenza ed in
particolare ad aggiornare il PSC, indicare eventuali prescrizioni aggiuntive di
coordinamento e autorizzare le ditte ad eseguire le assistenze.

\

La verifica del rispetto delle prescrizioni € a cura principalmente del capocantiere
dell'impresa principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per
I’esecuzione.

Misure preventive e protettive

Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui
parteciperanno, oltre al Coordinatore, I'impresa appaltatrice ed un responsabile di
ciascuna in modo da coordinare modalita d’intervento.

Il capocantiere dell'impresa provvedera all’aggiornamento continuo del crono
programma per assicurare che non vi siano lavorazioni interferenti.

Dispositivi di protezione individuale

Da valutare in funzione delle lavorazioni in assistenza previste ne POS delle imprese

6.2.4 Pavimentazione stradale e segnaletica stradale

Questi lavori normalmente sono affidati a imprese specialistiche subappaltatori/sub
affidatari dell'impresa principale.

Prescrizioni operative e modalita di verifica

Si prevede che le lavorazioni cui trattasi vengano eseguite direttamente dai
subappaltatori/sub affidatari che lavoreranno autonomamente; si ritiene, quindi,
possibile risolvere le interferenze con lo sfalsamento temporale o spaziale degli
interventi delle diverse imprese presenti.
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L'impresa appaltatrice potra fornire assistenza durante tali lavorazioni previa
autorizzazione del CSE che valutera anche sulla base dei POS delle imprese e del crono
programma, individuando eventuali ulteriori specifiche misure di coordinamento.

Misure preventive e protettive

Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui
parteciperanno, oltre al Coordinatore, I'impresa appaltatrice ed un responsabile di
ciascuna ditta in modo da coordinare modalita d’intervento ed evidenziare i reali rischi
della zona:

- L'entrata in cantiere di ditte, lavori autonomi e tecnici potra avvenire previa
I'autorizzazione del CSE (che valutera anche sulla base dei POS e del
cronoprogramma dei lavori).

- la verifica del rispetto delle prescrizioni & a cura principalmente del capocantiere
dell'impresa principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per
I'esecuzione.

Dispositivi di protezione individuale

Non si prevede |'esecuzione di lavorazioni interferenti in quanto si applichera il principio
dello sfalsamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

L'impresa appaltatrice nel caso in cui volesse prestare assistenza all'impresa
specialistica dovra preventivamente aggiornare il proprio POS con la valutazione dei
rischi derivanti dalle nuove lavorazioni, le scelte organizzative, le procedure, le misure di
prevenzione e protettive; il CSE autorizzera I'esecuzione delle assistenze anche sulla
base di tali aggiornamenti.

6.2.5 Interferenze lavorazioni eseguite dall’'impresa principale
Prescrizioni operative e modalita di verifica

Per la natura delle lavorazioni (opere di tipo stradale), per la suddivisione in
sottocantieri e per le dimensioni dei sottocantieri non si prevede lo svolgimento di
lavorazioni interferenti da parte di lavoratori della stessa ditta. Qualora tale previsione
non si verificasse, il POS dell'impresa conterra la valutazione dei rischi e le misure
preventive, protettive ed organizzative necessarie.

La verifica del rispetto della non esecuzione di lavorazioni interferenti € a cura
principalmente del capocantiere dell'impresa e, in occasione dei sopralluoghi, del
coordinatore per I'esecuzione.

Misure preventive e protettive

Il capocantiere dell'impresa provvedera all’aggiornamento continuo del crono
programma per assicurare che non vi siano lavorazioni interferenti.

Dispositivi di protezione individuale

Eventuali DPI risultanti dalla valutazione dei rischi contenuta nel POS dell’'impresa e nei
relativi aggiornamenti successivi.
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6.3 Uso comune aree deposito/baraccamenti
Anche se I'appalto € unico, in realta si prevede la possibile presenza di pil imprese, e
cioe:
« impresa principale (impresa appaltatrice);
. imprese per lavori specialistici (opere elettriche, verifica sottoservizi, opere di

asfaltatura, opere di segnaletica stradale, altre imprese affidatarie di lavori
specialistici individuate durante il corso dei lavori dall'impresa principale).

Prescrizioni operative e modalita di verifica

Nella gestione delle interferenze si utilizzera il criterio dello sfalsamento temporale
Misure preventive e protettive

Tuttavia si prevede comunque:

- deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa e lavoratore autonomo in
cantiere una riunione di coordinamento, a cui partecipano il coordinatore oltre alle
imprese e ai sub affidatari in modo da definire operativamente modalita di gestione
di aree comuni

« il capo cantiere dell'impresa principale avra compiti di coordinamento operativo in
cantiere e a lui faranno affidamento tutte le altre imprese eventualmente presenti

«  Misure e procedure di contenimento SARS-CoV-2
Dispositivi di protezione individuale

Mascherine per la prevenzione rischio SARS-CoV-2

6.4 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, ecc.

Di seguito si individuano le misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di
piu imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.

6.4.1 Macchine, attrezzature e impianti di uso comune

MACCHINE/ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Delimitazione area di . Tutte le imprese presenti in
. Impresa principale .
cantiere cantiere
. - - Tutte le imprese presenti in
Deposito materiali, box Impresa principale

cantiere

Misure di coordinamento

. tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie
maestranze sull’uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune;
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I'eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla
compilazione relativo modello contenuto nell’ Elaborato PROG.11 - ID. M - Piano di
sicurezza e di coordinamento Schede e Appendici;

I'impresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente macchine ed
attrezzature rispondenti alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice
spetta mantenerle in buono stato ed in piena efficienza;

deve essere disponibile in cantiere tutta la documentazione delle macchine/
attrezzature, tra cui manuale uso e manutenzione, i libretti relativi verifiche, le
eventuali denuncie agli Enti competenti, nonché la documentazione relativa alla
formazione, informazione e addestramento degli operatori

deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa e lavoratore autonomo in
cantiere una riunione di coordinamento, a cui partecipano il coordinatore oltre alle
imprese e ai sub affidatari in modo da definire operativamente modalita di gestione
delle macchine/attrezzature comuni nonché depositi e box di cantiere.

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI

Impianto elettrico di cantiereilmpresa principale

Tutte le imprese presenti in
cantiere

Impianto di protezione
contro le scariche Impresa principale
atmosferiche

Tutte le imprese presenti in
cantiere

Misure di coordinamento

tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri lavoratori
sull’uso corretto degli impianti di uso comune;

I'impresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente impianti
rispondenti alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta
mantenerli in buono stato ed in piena efficienza; nessun lavoratore potra modificare
I'impianti realizzati

dovra essere presente in cantiere la conformita degli impianti ed in particolare
dell'impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalita dell'impianto e
la tipologia dei materiali impiegati

deve essere indetta all’ingresso di ogni nuova impresa e lavoratore autonomo in
cantiere una riunione di coordinamento, a cui partecipano il coordinatore oltre alle
imprese e ai sub affidatari in modo da definire operativamente modalita di gestione
degli impianti
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6.5 Cooperazione, coordinamento e informazione reciproca fra datori di
lavoro

Si indicano in questa sezione, le modalita organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi
ed i lavoratori autonomi.

6.5.1 Modalita operative

In riferimento al cantiere in oggetto si dispone che spetta a ciascuna impresa
appaltatrice I'onere di informare correttamente, prima del rispettivo ingresso in
cantiere, eventuali imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi e imprese affidatari di
alcuni lavori specialistici, fornendo loro copia del PSC.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovra inoltre, secondo quanto prevede
I'art.97 comma 3 lett. b) del D.Lgs.81/08 verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione per quanto di
competenza.

Deve essere indetta all'ingresso di ogni nuova impresa, subaffidatario e lavoratore
autonomo in cantiere una riunione di coordinamento, a cui partecipano il CSE oltre alle
imprese, sub affidatari e lavoratori autonomi in modo da definire operativamente
modalita di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca.

Si prescrive comunque una riunione di coordinamento con scadenza almeno
settimanale e comunque ogniqualvolta il CSE , anche su richiesta delle imprese, sub
affidatari e lavoratori autonomi, lo ritenga necessario.

6.6 Gestione delle emergenze (Pronto Soccorso, Antincendio ed
evacuazione)

6.6.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza su tutti i
sottocantieri ed occuparsi della formazione del personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti nei sottocantieri
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra
inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.

Ogni altra impresa dovra organizzare il proprio servizio di emergenza coordinato con
quello dell'impresa principale.

6.6.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile
ed adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso;
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L'impresa principale, garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante
I'intero svolgimento all’interno di ogni sottocantiere dell’opera: a tale figura faranno
riferimento tutte le imprese presenti; eventuali modifiche all’applicazione di questi
principi, dovranno essere autorizzate preventivamente dal CSE.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

6.6.3 Prevenzione incendi

Dovranno essere messi a disposizione, all'interno di ogni sottocantiere, a cura
dell'impresa principale, in prossimita della lavorazione a rischio incendio e in altro luogo
facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, almeno due estintori
portatili di tipo omologato (a polvere 9 kg e a Co,). L'impresa principale dovra
comunque valutare il rischio incendio e predisporre ed aggiornare le attrezzature,
procedure e quanto altro necessario al fine di garantire la sicurezza antincendio per
tutta la durata del cantiere.

L'impresa principale garantira la presenza all'interno di ogni sottocantiere dell’opera di
un addetto all’antincendio durante I'intero svolgimento dell’opera: a tale figura faranno
riferimento tutte le imprese presenti; eventuali modifiche all’applicazione di questi
principi, dovranno essere autorizzate preventivamente dal CSE.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso specifico presso strutture specializzate.
6.6.4 Numeri telefonici d’emergenza
PRONTO INTERVENTO

Comando Polizia Locale

Telefono
049.8205100

Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Pronto Soccorso 118

Guardia Medica

049.8216860

U.L.S.S. n. 6 Pronto soccorso (Padova) 049 8212860
Emergenza GAS — AcegasApsAmga 800 996 060
Emergenza ACQUEDOTTO e FOGNATURA — AcegasApsAmga 800 996 062
Emergenza ENERGIA ELETTRICA — AcegasApsAmga 800 152 152
Emergenza ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Hera Luce) — AcegasApsAmga 800498 616
Emergenza ENERGIA ELETTRICA - E-distribuzione 803500
Emergenza TELECOM 800415042
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6.6.5 Durata delle lavorazioni, entita del cantiere

Per i dettagli sulla sequenza, durata delle lavorazioni, suddivisione in fasi e sottofasi
consultare il cronoprogramma allegato in Appendice.

Lavori stradali per la realizzazione di percorsi

Descrizione . I . . S
ciclabili nei collegamenti alle intersezioni
- Le vie interessate sono all'interno del territorio
Ubicazione
urbano
Data presunta di inizio lavori giugno 2023

Durata presunta dei lavori

Circa 365 giorni naturali consecutivi

Numero massimo presunto dei
lavoratori in cantiere

Non determinabile a priori; presumibilmente meno
di 7

Entita presunta del cantiere

Circa 700 uomini/giorno

Importo dei lavori (IVA esclusa) € 500.000,00
Oneri per la sicurezza € 10.000,00
Importo complessivo € 575.000,00

Presenza di pit imprese e di subappalti noti solo
dopo la gara d'appalto

Numero previsto di imprese e
lavoratori autonomi

Lavori stradali per la realizzazione di percorsi
ciclabili che collegano la stazione ferroviaria ad
alcune sedi universitarie

Descrizione

6.7 Stima dei costi della sicurezza

6.7.1

Per la stima dei costi della sicurezza si e fatto riferimento al prezzario della Regione del
Veneto approvato con DGR n. 981 del 05/07/2021, cui si rimanda per le relative analisi
prezzi.

Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai
requisiti di legge.

6.7.2 Stima dei costi

Ai sensi di quanto richiesto dal Decreto, sono stati di seguito indicati i costi relativi alle
procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, ecc. per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre
prescrizioni previste nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si precisa che:

DM509 - 03.BikeNRG - collegamenti e corsie - PSC - RELAZIONE.doc 109/115



* X % Finanziato pPsc

gt g Mims COMUNE
RP R dall’Unione europea DI PADOVA Relazione e
uE S ** NextGenerationEU Ministero delle infrastrutture ..

e della mobilita sostenibili Prescrizioni

PNRR
DM509 - 03.BikeNRG -
MISSIONE 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica collegamenti e corsie - PSC -

COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 4.1 - Rafforzamento mobilita ciclistica
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i costi direttamente riconducibili ad oneri per la sicurezza sono stati espressamente

indicati nella stima analitica per voci singole, a corpo o a misura, allegata al presente
PSC; i suddetti costi non sono soggetti a ribasso d’asta e saranno pagati in funzione
agli stati d’avanzamento e alle quantita effettivamente eseguite ed autorizzate dal

DL, sentito il Coordinatore per I'Esecuzione;

per quanto ulteriormente indicato nel presente PSC ma non presente nella stima dei

costi per la sicurezza si intende compensato il relativo onere nel prezzo delle
lavorazioni a base d’appalto in quanto indispensabili al buon esito delle lavorazioni
stesse e non direttamente riconducibili ad oneri/costi per la sicurezza.

| costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in € 10.000,00, non soggetti a

ribasso, pari a circa il 2% dell'importo dei lavori a base d’appalto.

6.7.3 Stima analitica

STIMA ANALITICA ONERI DELLA SICUREZZA

udm quantita prezzo

indicazione delle provviste e dei lavori - L
unitario

articolo L
descrizione breve

coefficiente | costo diretto
sicurezza sicurezza
K%

001.b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON m2 400,00 4,18 €
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo
con moduli di altezza paria m 2,00

001.c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON m2 400,00 0,65 €
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pariam 2,00

002.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE n 2,00 523,09 €
AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40
costo primo mese

002.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE cad/me 4,00 128,56 €
AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

003.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE n 3,00 413,97 €
AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

003.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE cad/me 14,00 166,96 €
AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese

004 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA m/me 16,00 3,80€
METALLICA

005 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI m 60,00 1,16 €
006 DELINEATORI STRADALI IN GOMMA n 20,00 7,20€

007.a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo n 10 3,93 €
bianco 125x125 mm visibilita 4 m

100% 1.672,00 €

100% 260,00 €

100% 1.046,18 €

100% 514,24 €

100% 1.241,91 €

100% 2.337,44 €

100% 60,80 €

100% 69,60 €
100% 144,00 €
100% 39,30 €
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008.a CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo n 10 3,62 € 100% 36,20 €
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m

009.a CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo n 10 3,77 € 100% 37,70 €
bianco 125x125 mm visibilita 4 m

010.d CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER cad/me 54,00 4,20€ 100% 226,80 €
CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza
classe ll

01l1l.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE cad/me 54,00 4,45 € 100% 240,30 €
STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe Il

012.a CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER cad/me 54,00 9,20 € 100% 496,80 €
CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm

013 SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia cad/me 120,00 1,43 € 100% 171,60 €
peso 13 kg

030.b ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 cad/me 12,00 3,61€ 100% 43,32 €

031 ESTINTORE PORTATILE A CO2 cad/me 12,00 14,43 € 100% 173,16 €

040 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA h 18,00 25,82 € 100% 464,76 €

041.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra h 12,00 20,66 € 100% 24792 €

041.b INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio h 8,00 19,63 € 100% 157,04 €
specializzato

041.c INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio h 8,00 18,59 € 100% 148,72 €
qualificato

041.d INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune h 9,69 17,56 € 100% 170,21 €

Totale 10.000,00 €

6.8 Documentazione

Fermo restando 'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione
prevista per legge, 'impresa principale dovra consegnare al CSE per sé e per le imprese
sue subappaltatrici e/o sub affidatari la seguente documentazione:

- piano operativo di sicurezza (POS);

dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale
al rumore;

dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 ;
dichiarazione posizione dell'impresa;

copia Registro lavoratori dipendenti;

copia Registro Infortuni;

nomina del referente;

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei
POS e di consultazione del RLS ;

dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
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- verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature ;

« libretti d’'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature, dichiarazioni di
conformita, ecc.

- schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati in cantiere

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica
preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile
dei lavori. L'impresa principale & tenuta a provvedere a predisporre e ad aggiornare per
tutta la durata dei lavori il cartello di cantiere.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, copia
del presente PSC debitamente sottoscritto.

A tale documentazione si aggiunge quella tenuta da ciascuna impresa.

6.9 Prescrizioni operative

6.9.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori prima
dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo
stesso;

2. comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori
e/o sub affidatari e consegnargli i relativi documenti della sicurezza per le
valutazioni/decisioni di sua competenza;

3. fornire ai propri subappaltatori e/o sub affidatari:

- comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'elenco dei documenti da
trasmettere al CSE;

copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per
consentire tra l'altro I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese
subappaltatrici;

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a
disposizione;

verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e
comunque almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la
documentazione prevista;

- fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.
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6.9.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare
le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere
per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.

6.9.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio lavori) da
ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro
specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell’'inizio dei lavori il loro
specifico POS, per le valutazioni e decisioni di competenza.

Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui
modalita esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione,
dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In
particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e
presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra
iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra
essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti di
prezzi pattuiti o dei tempi per la realizzazione dell’opera.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

« comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con
anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con il CSE, le
altre imprese e con i lavoratori autonomi;

- garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
« trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;

. assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;

. corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
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- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze, comportera la responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno
derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente,
che verra trattenuta nella liquidazione di saldo.

Si ritiene “Grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la
presenza di lavoratori non in regola all’'interno del cantiere.

6.9.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici su impianti e attrezzature curano, durante
tutto il periodo in cui tali impianti e attrezzature sono presenti in cantiere, il corretto
posizionamento, la pulizia, la manutenzione, i controlli periodici nonché quanto altro
necessario al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
seguente documentazione (elenco non esaustivo):

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate,
dedotti dall’applicazione del D.Lgs.81/08

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 Kg;

- copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 Kg;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore
a 200 kg;

- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

- disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi
montati secondo schemi tipo;

. dichiarazione di conformita per I'impianto elettrico di cantiere, secondo normativa
vigente;

- denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche;

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

« libretti d’'uso e manutenzione delle macchine.
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