


 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 1/93 

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est 

Percorso ciclopedonale 

 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – D.Lgs.81/08 

Relazione e Prescrizioni 

 

INDICE 

 

1 PREMESSA .......................................................................................................... 5 

1.1 Abbreviazioni e definizioni ...................................................................................... 6 

1.2 Condizioni iniziali di rispetto delle disposizioni generali di sicurezza ..................... 7 

1.3 Appendici ................................................................................................................. 8 

2 ANAGRAFICA DEL CANTIERE ............................................................................... 8 

2.1 Identificazione e descrizione dell’opera .................................................................. 8 

2.1.1 Indirizzo del cantiere ....................................................................................... 8 

2.1.2 Ubicazione ....................................................................................................... 8 

3 RELAZIONE DESCRITTIVA E PROGRAMMA LAVORI ............................................... 9 

3.1 Caratteristiche dell'opera ........................................................................................ 9 

3.2 Descrizione sommaria dei lavori e delle tipologie .................................................. 9 

3.2.1 Caratteristiche generali dell'area e dei lavori previsti ..................................... 9 

3.2.2 Descrizione delle lavorazioni ......................................................................... 10 

3.2.3 Descrizione sintetica delle fasi di lavoro previste ......................................... 10 

3.2.4 Installazione del cantiere ............................................................................... 11 

3.2.5 Scavo di sbancamento e reinterro................................................................. 11 

3.2.6 Opere aeree o di sottosuolo presenti in cantiere o zone limitrofe............... 11 

3.2.7 Platea di fondazione ...................................................................................... 11 

3.3 Programma dei lavori ............................................................................................ 12 

4 SOGGETTI INTERESSATI .................................................................................... 12 

4.1 Identificazione subappalti/forniture previste ....................................................... 13 

4.2 Lavoratori autonomi .............................................................................................. 14 

5 SCELTE PROCEDURALI, PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE – MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE ............................................................................... 14 

5.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi ...................................................... 14 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 2/93 

5.1.1 Metodologia per la valutazione dei rischi ..................................................... 14 

5.2 Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure di prevenzione ................ 15 

5.3 Area di cantiere ..................................................................................................... 15 

5.3.1 Individuazione dei lotti operativi ................................................................... 15 

5.4 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno ........................ 17 

5.5 Idrologia e meteorologia territoriale locale .......................................................... 17 

5.6 Linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee ................................................... 17 

5.7 Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi ............................................. 18 

5.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere ............................................... 20 

5.9 Proiezione di schegge, detriti di demolizione, ecc. ............................................... 21 

5.10 Rischi connessi con la viabilità esterna ................................................................. 22 

5.11 Emissione di agenti inquinanti ............................................................................... 24 

5.12 Organizzazione del cantiere – recinzione, accessi e segnalazioni ......................... 25 

5.13 Rischi provenienti dall’ambiente esterno ............................................................. 29 

5.14 Servizi igienico-assistenziali ................................................................................... 29 

5.15 Linee aeree e condutture sotterranee .................................................................. 31 

5.16 Viabilità principale di cantiere ............................................................................... 32 

5.17 Impianti di alimentazione (elettrico, idrico, fognario,  ecc.) ................................. 32 

5.18 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche ........................... 34 

5.19 Rischi di seppellimento .......................................................................................... 36 

5.20 Rischio di caduta dall’alto ...................................................................................... 36 

5.21 Rischi di incendio o esplosione .............................................................................. 37 

5.22 Attuazione della consultazione e partecipazione .................................................. 39 

5.23 Misure contro gli sbalzi eccessivi di temperatura ................................................. 40 

5.24 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali ...................................... 41 

5.25 Dislocazione degli impianti/macchine di cantiere ................................................. 42 

5.26 Dislocazione delle zone di carico-scarico .............................................................. 44 

5.27 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti .......................... 45 

5.28 Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o esplosione........................ 47 

5.29 Con riferimento alle lavorazioni ............................................................................ 48 

5.30 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi .................................................. 48 

5.31 FASE 1: operazioni preliminari in fasi e sottofasi .................................................. 48 

5.31.1 Sottofase 1.1: Installazione cantiere ............................................................. 48 

5.31.2 Sottofase 1.2 – Segnaletica di cantiere mobile e recinzioni area lavorativa 51 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 3/93 

5.31.3 Sottofase 1.3: Spostamento sottoservizi....................................................... 53 

5.32 FASE 2: Realizzazione della rotatoria e sistemazione dei marciapiedi .................. 55 

5.32.1 Sottofase 2.1: Preparazione dei lavori .......................................................... 55 

5.32.2 Sottofase 2.2: Demolizioni in cls e rimozione di pali ..................................... 56 

5.32.3 Sottofase 2.3: Posa cavidotti e pozzetti ........................................................ 57 

5.32.4 Sottofase 2.4: Posa di cordonate e pavimentazione in cls ............................ 59 

5.32.5 Sottofase 2.5: interramento sottoservizi (Enel, Telecom, semaforo) ........... 60 

5.32.6 Sottofase 2.6: Fresatura e Asfaltatura (binder e manto di usura) ................ 62 

5.32.7 Sottofase 2.8: Arredo Urbano ....................................................................... 64 

5.32.8 Sottofase 2.9: Segnaletica verticale ed orizzontale....................................... 65 

5.33 FASE 3: Opere elettriche ........................................................................................ 66 

5.33.1 Sottofase 3.1: Illuminazione o impianto semaforico .................................... 66 

5.33.2 Sottofase 3.2: Smobilizzo cantiere ................................................................ 68 

5.34 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere ........................ 69 

5.35 Rischio di elettrocuzione ....................................................................................... 70 

5.36 Rischio rumore ....................................................................................................... 71 

5.37 Rischio dall’uso di sostanze chimiche .................................................................... 73 

5.38 Esposizione ad agenti cancerogeni ........................................................................ 74 

5.39 Esposizione ad agenti biologici .............................................................................. 78 

6 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE .................................................................. 81 

6.1 Utilizzo di idonei D.P.I. ........................................................................................... 81 

6.1.1 Interferenze fra lavorazioni ........................................................................... 81 

6.1.2 Considerazioni generali ................................................................................. 81 

6.1.3 Uso comune aree deposito/baraccamenti .................................................... 82 

6.1.4 Spostamento/riparazione sottoservizi .......................................................... 82 

6.2 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, ecc. ................................................ 83 

6.2.1 Macchine, attrezzature e impianti di uso comune ........................................ 83 

6.3 Cooperazione, coordinamento e informazione reciproca fra datori di lavoro ..... 84 

6.3.1 Modalità operative ........................................................................................ 84 

6.4 Gestione delle emergenze (Pronto Soccorso, Antincendio ed evacuazione) Il 
presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera h) del 
D.Lgs.81/08. ................................................................................................................... 85 

6.4.1 Indicazioni  generali ....................................................................................... 85 

6.4.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso ......................................................... 85 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 4/93 

6.4.3 Prevenzione incendi ...................................................................................... 85 

6.4.4 Numeri telefonici d’emergenza ..................................................................... 85 

6.4.5 Durata delle lavorazioni, entità del cantiere ................................................. 86 

6.5 Stima dei costi della sicurezza ............................................................................... 86 

6.5.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi ....................................... 86 

6.5.2 Stima dei costi ................................................................................................ 87 

6.5.3 Stima analitica................................................................................................ 87 

6.6 Documentazione .................................................................................................... 89 

6.7 Prescrizioni operative ............................................................................................ 90 

6.7.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici ........................................... 90 

6.7.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi ............................................. 90 

6.7.3 Prescrizioni per tutte le imprese ................................................................... 91 

6.7.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature ........................................ 92 

 

 

 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 5/93 

  

1 PREMESSA 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce alle lavorazioni per la 
realizzazione del progetto di “Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est – Percorso 

ciclopedonale”. 

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo 
all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08. Per le 
informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto esecutivo. Nel 
presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica 
per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. 

Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti 
misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante 
l’esecuzione dei lavori. 

Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale 
presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto 
anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti 
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in 
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilità 
delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le 
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo 
di sicurezza (POS). I contenuti minimi del POS sono elencati nel D.Lgs.81/08. Detto POS 
dovrà inoltre contenere altri elementi di dettaglio come indicato nei capitoli seguenti 
del PSC. 

Come indicato dall’art.100 del D.Lgs.81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e 
prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi 
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’Allegato XI dello 
stesso D.Lgs.81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. 

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso 
art.100 del D.Lgs.81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della 
sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere. 

Il PSC fa riferimento, in relazione all’area di cantiere, a: 

• caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza 
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 

• presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare 
attenzione a: 
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• lavori stradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati 
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, 

• rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 

In riferimento all'organizzazione del cantiere indica: 

• le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

• i servizi igienico-assistenziali; 

• la viabilità principale di cantiere; 

• gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di 
qualsiasi tipo; 

• gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

• le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.102; 

• le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c); 

• le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

• la dislocazione degli impianti di cantiere; 

• la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

• le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

• le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

1.1 Abbreviazioni e definizioni 

Ai fini del presente piano valgono le seguenti abbreviazioni: 

Decreto D.Lgs.81/08 

RDL Responsabile dei lavori 

CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Referente persona fisica che rappresenta l’impresa esecutrice nei rapporti con il 
committente e con il CSE. Egli è persona competente e capace e dotata di 
adeguati titoli di esperienza e/o studio e dirige le attività di cantiere della 
propria impresa (Direttore Tecnico o Capo cantiere) e tra l’altro: 

• verifica e controlla l’applicazione del POS e del PSC; 

• agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti 
la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le 
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente 
all’Impresa; 

• riceve e trasmette all’Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli 
in nome e per conto dell’Impresa stessa; 

• è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo 
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lavoratore dell’Impresa; 

• riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie 
maestranze e i propri subappaltatori; 

• informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove 
maestranze o subappaltatori. 

 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

POS Piano operativo di sicurezza 

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione incendi 

APS Addetti al primo soccorso 

API Addetti alla prevenzione incendi 

ASS Addetto alla segnaletica stradale 

DPI Dispositivi di protezione individuale 

 

Ed inoltre (in aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs.81/08): 

• documentazione: viene elencata la documentazione che ciascuna impresa deve 
predisporre e conservare con diligenza in cantiere; 

• prescrizioni operative: contengono alcuni richiami sintetici che ciascuna impresa e 
lavoratore autonomo deve attuare per il rispetto della normativa vigente. 

1.2 Condizioni iniziali di rispetto delle disposizioni generali di sicurezza 

Ogni possibile attenzione dovrà essere posta, da parte di tutti, alla prevenzione di 
infortuni anche nei riguardi di terzi estranei, visitatori, residenti in genere. 

La sicurezza sul lavoro è un bene di tutti ed una esigenza sociale. La mancanza di 
prudenza di un singolo può costituire pericolo per molti.  

La salvaguardia della sicurezza del personale addetto deve costituire il criterio 
fondamentale della conduzione dei lavori. 

Particolare importanza avrà quindi lo studio preventivo del presente PSC, da parte di 
tutto il personale tecnico e dei preposti. 

Sarà determinante per il raggiungimento degli obbiettivi del presente PSC: 

• la sistematica istruzione di preposti e addetti sul corretto e costante utilizzo dei DPI 
appropriati; 

• l'assimilazione dei concetti appresi;  

• il convincimento dell'elevato valore morale di ogni scelta antinfortunistica; 

• l'effettivo uso dei DPI nei luoghi di lavoro specialmente da parte dei preposti; 
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• l'informazione al proprio superiore da parte di chiunque riscontri l'esistenza di una 
carenza nelle misure di sicurezza, o di una situazione di pericolo a cui non sia in 
grado di provvedere direttamente. 

1.3 Appendici 

Appendice 1: Bozza Notifica Preliminare (per il Committente) 

Si riporta una proposta per la Notifica Preliminare che il Committente ha l’obbligo di 
inviare agli Enti di controllo competenti per territorio, prima dell’inizio dei lavori. La 
proposta è stata fatta sulla base dei dati al momento disponibili e va quindi completata 
e verificata prima del relativo invio (a cura del Committente). 

Appendice 2: Cronoprogramma lavori 

È riportato il programma dei lavori con indicazione delle fasi, sottofasi e durata delle 
lavorazioni. 

Appendice 3: Planimetria organizzazione cantiere 

È allegata una o più planimetrie con dettagli relativi alle disposizioni di sicurezza previste 
dal presente PSC, come ad esempio delimitazioni di cantiere, viabilità interna, area 
baraccamenti, ecc. 

Appendice 4: Documentazione fotografica con disposizioni di sicurezza 

È inserita una documentazione fotografica che individua la situazione esistente ed 
eventuali richiami a specifiche disposizioni di sicurezza previste dal PSC. 

Appendice 5: Schemi di sicurezza ed esemplificativi 

Sono allegati alcuni disegni e schemi esplicativi ai fini dell’attuazione delle disposizioni di 
sicurezza con riferimento ad alcune lavorazioni specifiche. 

Appendice 6: Modulistica 

Sono riportati i modelli di riferimento ai fini delle comunicazioni e dichiarazioni previste 
dalla normativa vigente. 

2 ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

2.1 Identificazione e descrizione dell’opera 

Con riferimento all'allegato XI cap.2.1.2 lettera a) del D.Lgs.81/08, nel presente 
paragrafo viene descritta ed individuata l’opera. 

2.1.1 Indirizzo del cantiere 

Corso Stati Uniti 

2.1.2 Ubicazione 

Comune di Padova; i lavori in progetto riguardano la realizzazione di un percorso ciclo 
pedonale su corso Stati Uniti, dalla tangenziale est a via della Ricerca Scientifica. 
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Si precisa che i campi lasciati in bianco sono da compilare a cura del Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori. 

3 RELAZIONE DESCRITTIVA E PROGRAMMA LAVORI 

3.1 Caratteristiche dell'opera 

Descrizione 
Lavori stradali per la costruzione di un 
percorso ciclopedonale 

Ubicazione Corso Sati Uniti 

Data presunta di inizio lavori febbraio 2019 

Durata presunta dei lavori  Circa 180 giorni naturali consecutivi 

Numero massimo presunto dei lavoratori in 

cantiere 
Non determinabile a priori 

Entità presunta del cantiere  Circa 300 uomini/giorno per lavorazione 

Importo dei lavori (IVA esclusa) €           187.000,00  

Oneri per la sicurezza €               5.000,00 

Importo complessivo €           298.102,20 

Numero previsto di imprese e lavoratori 

autonomi 

Presenza di un'impresa e subappalti noti 
solo dopo la gara d'appalto 

3.2 Descrizione sommaria dei lavori e delle tipologie 

Il progetto prevede la realizzazione della “Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est – 

Percorso ciclopedonale” nel territorio del Comune di Padova. 

I lavori consistono in opere relative alla soprastruttura stradale, con adeguamento della 
rete fognaria e dell’impianto di pubblica illuminazione. 

3.2.1 Caratteristiche generali dell'area e dei lavori previsti 

Corso Stati Uniti è classificata, nel Piano Generale del Traffico Urbano vigente, come 
appartenente a strada di quartiere. 

I principali interventi previsti sono: 

• ampliare gli spazi pedonali e ciclistici 

• riorganizzare gli spazi di sosta 

• installare alberature stradali. 
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3.2.2 Descrizione delle lavorazioni 

Il tipo di lavorazioni previste dal progetto nel suo complesso sono le seguenti: 

• demolizione dei manufatti esistenti (aiuole, marciapiedi, cordonate, conglomerati 
cementizi e terra); 

• scarifica del manto stradale esistente; 

• rimozione e nuova posa di caditoie; 

• posa di nuove cordonate; 

• raccordi con la rete fognaria e raccolta acqua esistente; 

• stesa di nuovo binder; 

• stesa di nuovo manto d’usura stradale; 

• fornitura e posa di elementi autobloccanti per le parti indicate negli elaborati di 
progetto; 

• posa di nuove alberature ed arbusti su aiuole e parti a verde; 

• posa di nuovo tappeto erboso con impianto di irrigazione; 

• spostamento e posa di nuova illuminazione stradale; 

• fornitura e posa di nuova segnaletica stradale; 

• installazione di elementi di arredo (rastrelliere, panchine, elementi parapedonali). 

 

Per una più dettagliata descrizione si rimanda alla descrizione dei lavori di cui al 
progetto esecutivo degli elaborati progettuali. 

3.2.3 Descrizione sintetica delle fasi di lavoro previste 

Per l’esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito 
indicate: 

• posa di segnaletica di cantiere per la deviazione del traffico 

• posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilità a senso 
unico alternato temporanea 

• posa di barriere di cantiere con rete o new jersey 

• formazione di isole spartitraffico provvisorie con elementi spartitraffico in cls posati 
a secco 

• rimozione dell’impianto di delimitazione del cantiere e spostamento nell’area di 
cantiere successiva 

• rimozione e riutilizzo cordoli in pietra o in calcestruzzo esistenti 

• rimozione dei pali di illuminazione, di segnaletica luminosa (semafori) e di altri pali 
posti sulla sede stradale e del marciapiede 
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• scavi di sbancamento, taglio e scarifica del manto stradale: collegamenti delle 
condotte di fognatura con l’adeguamento dei pozzetti di raccolta, caditoie e chiusini 
delle altre reti di sottoservizi 

• formazione di fondazione stradale e sottofondo, cassonetto stradale con spezzato di 
cava 

• ricostruzione della sede del marciapiede con pavimentazione in bitume 

• realizzazione di rete di illuminazione pubblica e posa di nuovi punti luci 

• finitura con posa di autobloccanti in cemento nelle aree previste dal progetto 

• finitura con tappeto di usura in manto bituminoso (binder e usura) 

• fornitura ed installazione della necessaria segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale, come da progetto e corrispondente alle caratteristiche tecniche 
previste dal progetto e conformi al Codice della Strada vigente. 

• ripristino e nuova formazione di tappeto erboso, compresa la stesa di terreno 
vegetale 

• posa di paletti ed altri elementi di arredo. 

Le tavole di progetto esecutivo consentono una precisa individuazione del succedersi 
delle fasi descritte e delle aree di lavoro interessate da tali fasi. 

3.2.4 Installazione del cantiere 

È previsto lo spianamento dell'area, la recinzione, l'installazione della baracca ad uso 
ufficio e magazzino e di quella per lo spogliatoio e i servizi, la predisposizione di una 
piccola area di deposito per i materiali. L'installazione di altre attrezzature fisse va 
valutata in relazione allo spazio disponibile. 

3.2.5 Scavo di sbancamento e reinterro 

Non si segnalano rischi specifici collegati alle caratteristiche del terreno, in particolare 
modo per l’esiguità degli scavi previsti (profondità da 0,15 a 1,20 m) per le opere 
stradali. Sono previsti scavi per la scarifica del manto stradale e per il collegamento ai 
pozzetti di scolo delle acque meteoriche, ma di esigua entità e profondità. 

3.2.6 Opere aeree o di sottosuolo presenti in cantiere o zone limitrofe 

Le opere aeree interagenti con l’area del cantiere sono inesistenti. 

3.2.7 Platea di fondazione 

Gli interventi previsti, vengono costruiti con cordoli di calcestruzzo su fondazione. 
Alcune parti sono realizzate in elementi autobloccanti colorati, in cemento, spessore 6-8 
cm. su letto di sabbia e massetto armato. 

Il sottofondo, che deve sopportare le sollecitazioni di carico dovute al passaggio di mezzi 
pesanti, viene realizzato con una platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 
20X20, posata su letto di stabilizzato di circa 20 cm. di spessore. 
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3.3 Programma dei lavori 

Per la programmazione degli interventi, ovvero per l’individuazione di eventuali 
sovrapposizioni, occorre invece far riferimento al diagramma del programma dei lavori 
con evidenziate le fasi ove più imprese si trovano ad insistere contemporaneamente 
sulla stessa zona operativa. 

A tal proposito è importante specificare che le sovrapposizioni che dovessero risultare 
dal diagramma sono relative alla sola tempistica di lavorazione, in quanto le 
interferenze riscontrabili durante le lavorazioni vere e proprie sono rare poiché i lavori 
verranno gestiti in modo tale da evitare sovrapposizioni e garantire una più ampia 
autonomia operativa a ciascun impresa. 

4 SOGGETTI INTERESSATI 

Con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera b) del Decreto vengono di seguito 
indicati i soggetti con compiti di sicurezza. L’elenco ed i dati al momento non disponibili 
saranno completati in fase esecutiva a cura del Coordinatore per l’Esecuzione. 

 

Committente Comune di Padova 

Responsabile dei lavori 

Comune di Padova 

Capo Settore Lavori Pubblici 
TEL. 049.8204301 

FAX. 049.8204150 

Coordinatore per la progettazione 

arch. Alberto Marescotti 

Comune di Padova 

Settore Lavori Pubblici 
TEL. 049.8204856 

FAX. 049.8204150 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

Geom. Roberto Medoro 

Comune di Padova 

Settore Lavori Pubblici 
TEL. 049.8204129 

FAX. 049.8204150 

Direzione dei lavori 

arch. Alberto Marescotti 

Comune di Padova 

Settore Lavori Pubblici 
TEL. 049.8204856 

FAX. 049.8204150 
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Si precisa che, ai fini del presente piano, l’impresa principale verrà considerata l’impresa 
vincitrice della Gara d’Appalto. Le altre imprese eventualmente presenti debbono 
considerarsi: 

• le eventuali imprese sub-appaltatrici e/o lavoratori autonomi affidatari di alcune 
lavorazioni 

• imprese realizzatrici di interventi sui sottoservizi quali: Enel, telefono, acquedotto, 
gas 

• la presenza di ditte subappaltatrici dovrà essere preventivamente autorizzata dal 
Committente. In ogni caso l’appaltatore dovrà verificare l’idoneità tecnico-
professionale delle ditte subappaltatrici. 

 

Impresa 

Nome 

Via 

Comune 

TEL. 

FAX. 

Datore di Lavoro 

Responsabile S.P.P. 

Medico Competente 

Responsabile dei lavoratori 

Direttore di Cantiere 

Capo Cantiere 

4.1 Identificazione subappalti/forniture previste 

Impresa subappaltatrice 

Lavorazioni svolte 

Nome 

Via 

Comune 

TEL. 

FAX. 

Datore di Lavoro 

Responsabile S.P.P. 

Medico Competente 

Responsabile dei lavoratori 

Direttore di Cantiere 

Capo Cantiere 
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4.2 Lavoratori autonomi 

 

Lavorazioni svolte 

Nome 

Via 

Comune 

TEL. 

FAX. 

5 SCELTE PROCEDURALI, PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE – MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE 

I contenuti descritti di seguito fanno riferimento al punto 2.1.2, lettera d), Allegato XV, 
D.Lgs.81/08. 

5.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Il presente Piano di Sicurezza, con riferimento ai contenuti minimi previsti dal 
D.Lgs.81/08 e D.Lgs.163/06, in particolare all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera c) del 
D.Lgs.81/08, intende individuare, analizzare ed effettuare la valutazione dei rischi 
concreti in riferimento all’area di cantiere e alla sua organizzazione, alle lavorazioni e 
alle relative interferenze. 

5.1.1 Metodologia per la valutazione dei rischi 

I rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni ed eventuali 
pericoli correlati. 

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo 
conto sia della gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale 
indice cresce all’aumentare del rischio ed è indicativamente individuato sulla base dei 
seguenti criteri: 

 

Stima Significato 

1 
il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente 
provoca raramente danni significativi. 

2 
il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta 
attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del 
presente piano. 

3 
il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o 
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione. 
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Gli elementi di analisi ed i rischi correlati sono indicati in dettaglio nei capitoli che 
seguono. 

5.2 Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure di prevenzione 

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera d) del D.Lgs.81/08. 

5.3 Area di cantiere 

5.3.1 Individuazione dei lotti operativi 

Il Cantiere di cui è previsto l’intervento si può dividere in n.2 zone di lavoro così 
definibili: 

Zona A: comprendente l'area baraccamenti e deposito materiali; 

Zona B: comprendente l'intervento per la costruzione delle opere stradali annesse. 

 

In questa fase progettuale le Imprese che si presume intervengano nei lavori sono: 

• Impresa principale (per la realizzazione delle opere edili in genere); 

• Impresa per realizzazione opere elettriche; 

• Impresa per realizzazione asfaltature; 

• Impresa per realizzazione segnaletica orizzontale; 

È previsto inoltre l’intervento saltuario del personale di Enel, Telecom, AcegasAPSAmga 
Hera, e del Comune per interventi puntuali di varia competenza.  

 

Premesso quanto sopra si definisco i seguenti lotti operativi (LOP) individuati sono i 
seguenti: 

LOP 1 

È costituito dai lavori dell’impresa principale per l’installazione delle baracche e 
dei relativi impianti, la dismissione degli stessi nell’area o nelle aree assegnate o 
individuate dall’impresa stessa al momento di inizio dei lavori, nonché dai lavori 
per la realizzazione della piazza, della sistemazione dei marciapiedi ed i 
sottoservizi. 

ZONA A+B 

LOP 2 
Comprende i lavori da impiantista elettrico e di semaforo. 

ZONA B 

LOP 3 
Comprende i lavori di asfaltatura (binder e usura). 

ZONA B 

LOP 4 
Comprende i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale. 

ZONA B 

LOP 5 
Comprende i lavori necessari all’eventuale ripristino dei sottoservizi 
eventualmente danneggiati dall’impresa principale. 
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ZONA B 

 

Tenuto conto delle imprese verosimilmente coinvolte nei lavori e delle relative aree 
d’intervento, si può stilare la seguente tabella delle possibili interferenze: 

 

 
LOP1 LOP2 LOP3 LOP4 LOP5 

LOP1  Interferenza in B Interferenza in B Interferenza in B Interferenza in B 

LOP2   Interferenza in B Interferenza in B Interferenza in B 

LOP3    Interferenza in B Interferenza in B 

LOP4     Interferenza in B 

LOP5      

 

In base a questa tabella le interferenze individuate potranno essere gestite secondo le 
seguenti prescrizioni: 

LOP1 

L’impresa principale agirà secondo la successione riportata nel Programma Lavori; 
qualora risultino contemporaneamente presenti più squadre della stessa impresa, 
ciascuna opererà su aree diverse senza interferire reciprocamente; 

LOP2 

L’impiantista elettrico interverrà su chiamata dell’impresa principale e comunque dopo 
il completamento della posa dei cavidotti; l’impresa principale fornirà le necessarie 
informazioni all’impiantista elettrico prima del suo ingresso in cantiere (informando il 
Coordinatore) e durante i lavori potrà fornire assistenza, qualora necessario, osservando 
scrupolosamente le indicazioni dell’impiantista. 

LOP3 

I lavori di asfaltatura si svolgeranno dopo l'avvenuta compattazione del sottofondo. 
L’impresa esecutrice interverrà su chiamata dell’impresa principale; quest’ultima fornirà 
le necessarie informazioni alla ditta esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere 
(informando contemporaneamente il Coordinatore) e durante i lavori potrà fornire 
assistenza, qualora necessario, osservando scrupolosamente le indicazioni dell’impresa 
addetta agli asfalti; 

LOP4 

L’impresa addetta alla segnaletica interverrà al completamento delle pavimentazioni 
previste in progetto, secondo quanto previsto dal programma lavori, su chiamata 
dell’impresa principale; quest’ultima fornirà le necessarie informazioni all’impresa 
esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere (informando il coordinatore) e durante 
i lavori potrà fornire assistenza, qualora necessario, osservando scrupolosamente le 
indicazioni dell’impresa addetta alla segnaletica; 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 17/93 

LOP5 

Prima di iniziare i lavori su ciascuna area d’intervento, l’impresa principale dovrà 
conoscere, tramite sopralluoghi con addetti degli enti gestori e/o saggi, la precisa 
posizione di tutti i sottoservizi. Nel caso di interferenza dovranno essere attivate tutte le 
procedure necessarie ad eliminare il rischio di contatto e/o interruzione delle reti di 
distribuzione. 

A titolo orientativo si dispone: gli scavi ed i riempimenti verranno realizzati dall’impresa 
principale, mentre i ripristini dagli enti interessati (previo avviso al coordinatore): sarà 
compito del CSE verificare l’avvenuto coordinamento fra i referenti per la sicurezza delle 
imprese e le relative procedure operative. 

 

Premesso quanto sopra, è ora possibile predisporre il Cronoprogramma Lavori riportato 
in Appendice. 

5.4 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno 

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in 
considerazione del tipo di opera da eseguirsi e considerato il fatto che si tratta di sedimi 
già utilizzati come sede carrabile, non si è ritenuto necessario eseguire specifiche analisi 
geologiche. 

5.5 Idrologia e meteorologia territoriale locale 

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondità di scavo previste 
per le opere, non si è ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche. 

5.6 Linee ed ostacoli aerei, condutture sotterranee 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Intercettazione opere di sottosuolo: gas, acquedotto, linee 
elettriche, fognature, ecc. 

3 

Contatto con ostacoli aerei: linee elettriche, linee telefoniche, 
alberature d’alto fusto, cartelli ed insegne stradali, ecc. 

2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

I sottoservizi esistenti sono stati preventivamente individuati, per quanto possibile, e 
riportati negli elaborati grafici allegati al progetto. Le condotte e gli allacciamenti 
esistenti sono in genere posizionate ad una profondità variabile fra  -0.20/-1.20 m. 

Le reti aeree sono invece facilmente individuabili in loco e consistono essenzialmente in: 
linee elettriche, telefoniche, di pubblica illuminazione, cartelli ed insegne stradali, ecc. 
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Procedure 

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori: 

• segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo sopralluogo 
agli enti gestori dei servizi pubblici; se opportuno, provvedere a mappature più 
dettagliate e a sondaggi, prima di iniziare i lavori. 

L’impresa dovrà durante i lavori: 

• procedere con cautela durante gli scavi, anche con l’aiuto di scavi a mano, dove 
necessario; 

• proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi 
stessi (se vi è pericolo di cedimenti). 

• garantire la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, specie durante l’uso 
dell’escavatore e lo scarico/carico materiali; 

• all’occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni in 
vicinanza di dette linee aeree. 

 

Misure preventive e protettive 

• Dispositivi per la segnalazione a terra dei sottoservizi presenti. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• in caso sia richiesto l’intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione dei 
sottoservizi, l’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne darà comunicazione 
preventiva al coordinatore per l’esecuzione; 

• l’impresa appaltatrice seguirà le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo 
spostamento dei sottoservizi, a cui fornirà assistenza, e le indicazioni del 
coordinatore. 

5.7 Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi 

Nelle aree d’intervento risultano presenti civili abitazioni. 

Le vie sono inoltre interessate da traffico pubblico (linee autobus, ecc.). 

 

Elenco Rischi 
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Descrizione Valutazione 

Interferenza con le attività presenti 2 

interferenza con linee di trasporto pubblico (bus, ecc.) 2 

interferenza con le abitazioni 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

In fase progettuale si è scelto di suddividere i lavori in appalto in n.2 aree d’intervento.  

 

Procedure 

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori: 

• predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di 
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare 
e pedonale. 

L’impresa dovrà durante i lavori: 

• garantire per quanto possibile, e comunque almeno a fine turno di lavoro, 
l’accessibilità dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di 
apposite passerelle o camminamenti in prossimità di scavi che rimangono aperti per 
necessità particolari (normalmente gli scavi vanno tenuti chiusi a fine turno di 
lavoro); 

• limitare all’interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo 
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili; 

 

Misure preventive e protettive 

• delimitazione area di cantiere di tipo mobile (transenne, delimitatori conici, ecc.); 

• lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale; 

• segnaletica di sicurezza e luminosa. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere 
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori 
dell’area delimitata di cantiere; 
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• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti 
ed i titolari delle attività commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti, 
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessità, ecc.; 

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative 
di quanto sopra. 

5.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere 

Gli spazi di lavoro e le aree di manovra sono assai condizionati dalle preesistenze. 
Presenza di traffico veicolare adiacente alle aree di lavoro, presenza di abitazioni, 
attività commerciali ed artigianali limitrofe, evidenziano il rischio di caduta di oggetti 
dall’alto all’esterno del cantiere, in particolare durante l’utilizzo dell’escavatore, 
movimentazioni di materiali con autogru, il carico/scarico dall’autocarro, ecc.. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Contatto, ferimento di terze persone 3 

contatto, ferimento di operai 2 

danneggiamento veicoli in transito, ecc. 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Vedere quanto indicato al paragrafo precedente. 

 

Procedure 

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori: 

• delimitare adeguatamente l'area di lavoro. 

L’impresa dovrà durante i lavori: 

• gli operatori macchina dovranno rispettare il divieto di movimentare i carichi fuori 
area di cantiere (area delimitata di lavoro); in caso di necessità: un addetto 
segnalerà a terze persone le manovre in corso invitando tutti a mantenere la 
distanza di sicurezza; 

• in caso di mancanza o incompleta visibilità, un addetto a terra fornirà le istruzioni 
adeguate all’operatore dell’escavatore; 

• rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone; 

• rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di 
interferenza.  

 

Misure preventive e protettive 
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• Uso di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti ed in buono stato di 
manutenzione; 

• transenne di delimitazione, ecc.; 

• segnaletica di sicurezza; 

• tute ad alta visibilità. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere 
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori 
dell’area delimitata di cantiere; 

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti 
ed i titolari delle attività commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti, 
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessità, ecc.; 

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative 
di quanto sopra. 

5.9 Proiezione di schegge, detriti di demolizione, ecc. 

Il progetto prevede la demolizione di porzioni di zoccoli di recinzione e di spallette di 
ponti (in cls o in muratura), tagli stradali, ecc.: in queste fasi di lavoro è possibile la 
proiezione di schegge o detriti, con coinvolgimento di pedoni e veicoli in transito.  

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Ferimento di terze persone 2 

ferimento di operai 2 

danneggiamento veicoli in transito 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

• si prevede l'utilizzo di apposite schermature. 

 

Procedure 

Prima di iniziare le demolizioni: 
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• proteggere le vie di transito, ecc., per il tratto necessario, disponendo schermi di 
protezione, pannellature, ecc.; 

• predisporre specifica segnaletica (segnale di “Pericolo proiezione schegge”, ecc.). 

 

Misure preventive e protettive 

• mezzi meccanici con pinza idraulica;  

• reti metalliche abbinate a reti in plastica a maglie strette, materassini e/o pannelli di 
protezione; 

• segnaletica di sicurezza. 

 

Misure di coordinamento 

• rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone; 

• rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di 
interferenza; 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

5.10 Rischi connessi con la viabilità esterna 

Per il cantiere in oggetto, i rischi che ne derivano sono legati: 

• al traffico di attraversamento; 

• all’accessibilità alle residenze, alle attività artigianali e commerciali (interne all’area 
di cantiere); 

• all’accesso/uscita dei mezzi di cantiere dall’area lavori (delimitata e segnalata); 

• alle movimentazioni degli automezzi di cantiere, in particolare agli autocarri e alla 
pala meccanica per l’approvvigionamento di materiali. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Incidenti 3 

investimento pedoni 3 

investimento di operai 2 

 

In fase progettuale si è scelto di suddividere i lavori in appalto in n.3 Aree d’intervento. 
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In funzione dell'avanzamento dei lavori sarà necessario intervenire con limitazioni al 
traffico stradale istituendo la chiusura totale od il transito a senso unico alternato in 
accordo con l’Ente proprietario della Strada.  

Per ogni area d’intervento si fa divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di lavoro. 

 

Procedure 

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori: 

• richiedere l’autorizzazione alla chiusura o l’introduzione del senso unico alternato 
all’Ente proprietario della strada; 

• dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. In presenza di attività 
commerciali e produttive detto preavviso deve essere di almeno 15 giorni; 

• predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere di tipo mobile al fine di 
evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare 
e pedonale; 

• predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa; 

L’impresa dovrà durante i lavori: 

• qualora l'Autorità competente rilasci l'autorizzazione ad eseguire i lavori mediante 
l'istituzione di senso unico alternato semaforizzato o con movieri, si raccomanda di 
mantenere un sufficiente franco di sicurezza tra la delimitazione di cantiere e il 
punto più estremo d'intervento di progetto, in modo da garantire una buona 
distanza di sicurezza degli operai al lavoro e delle macchine di cantiere dal flusso 
veicolare in transito;  

• garantire per quanto possibile, e comunque almeno a fine turno di lavoro, 
l’accessibilità dei frontisti alle proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di 
apposite passerelle o camminamenti in prossimità di scavi lasciati aperti per 
esigenze particolari; 

• limitare all’interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo 
quantitativo giornaliero, data la ristrettezza degli spazi disponibili; 

• mantenere una continua pulizia delle sedi stradali; 

• assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in 
sicurezza delle manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere. 

 

Misure preventive e protettive 

• delimitazioni area di cantiere di tipo mobile (transenne, new-jersey, delimitatori 
conici, ecc.); 

• lamiere di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale; 

• segnaletica di sicurezza e luminosa; 
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• utilizzo di tute ad alta visibilità. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. In particolare: gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere 
adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di passare con carichi fuori 
dell’area delimitata di cantiere; 

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti 
ed i titolari delle attività commerciali circa la gestione dei transiti, eventuali divieti, 
nominativi e numeri telefonici di riferimento in caso di necessità, ecc.; 

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative 
di quanto sopra. 

• tutta la segnaletica che verrà predisposta dovrà essere comunque conforme a 
quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, avere l’autorizzazione preventiva 
delle autorità locali e dell’ente proprietario della strada. 

5.11 Emissione di agenti inquinanti 

In fase esecutiva è possibile l’uso di sostanze o prodotti a rischio inquinamento, quali 
malte, additivi chimici, solventi, fissanti, ecc. È inoltre possibile la propagazione di 
polveri durante la demolizione di zoccoli di recinzione, spallette di ponti, la realizzazione 
di scavi, ecc. Vi è infine la possibilità che durante la realizzazione dei lavori si rinvenga 
e/o si intercetti tubazioni in amianto cemento non individuabili a priori: in questi casi, 
seppur occasionali, potrà verificarsi il distacco di fibre nocive dalle condotte da 
intercettare. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Contaminazione dell’ambiente 2 

contaminazione di persone e/o animali 2 

propagazione di polveri da demolizione, scavi, ecc. 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

• In questa fase progettuale si suggerisce l’utilizzo di prodotti a basso rischio 
inquinamento. 
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Procedure 

Ciascuna impresa esecutrice dovrà provvedere a: 

• bagnare abbondantemente i detriti durante la realizzazione di demolizioni, o la sede 
stradale durante gli scavi (specie durante periodi secchi). 

All’occorrenza comunque si dovrà provvedere a: 

• predisporre gli interventi per la bonifica del terreno e smaltimento degli agenti 
inquinanti; 

• predisporre un sistema di monitoraggio e di controllo; 

• segnalare e delimitare le aree contaminate; 

• predisporre, a seconda del caso, l'uso di adeguati DPI quali: tute protettive 
monouso, maschere con filtro, occhiali a tenuta, autorespiratori con bombole, 
guanti, stivali, ecc.; 

• predisporre un sistema di decontaminazione con raccolta acque di lavaggio. 

• In caso di interventi puntuali su condotte in cemento-amianto: 

• la lavorazione sarà affidata ad impresa specializzata che opererà secondo specifico 
piano approvato dall’ULSS di competenza. Dell’intervento dovrà essere data 
comunicazione preventiva al coordinatore per l’esecuzione.  

 

Misure preventive e protettive 

• D.P.I. adeguati ai prodotti usati; 

• informazione formazione adeguata e preventiva degli addetti; 

• uso di sostanze a basso rischio di inquinamento; 

• utilizzo di utensili a bassa velocità. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

5.12 Organizzazione del cantiere – recinzione, accessi e segnalazioni 

I rischi sono legati essenzialmente a: 

• non corretta posa della recinzione di cantiere e del cancello carraio e pedonale; 

• scarsa manutenzione alla recinzione di cantiere e al cancello carraio e pedonale; 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 26/93 

• carenza o scarsa manutenzione alla segnaletica verticale, orizzontale e luminosa; 

• carenza di informazioni preventive ai frontisti. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Investimento di pedoni, cicli o motocicli da parte di mezzi di cantiere 3 

scontri fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2 

incidenti ed investimenti legati alla scarsa visibilità, alla carenza di 
segnaletica o alla loro non corretta posa, ecc. 

2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede l’utilizzo di recinzioni di cantiere di tipo fisso per le aree deposito e 
baraccamenti; di tipo mobile per l’area operativa di lavoro (transenne di altezza 1,0 m e 
delimitatori mobili, tali da consentire comunque adeguata visibilità al transito dei mezzi 
di cantiere e agli altri veicoli). 

 

Procedure 

L’impresa dovrà prima di posizionare recinzioni e delimitazioni: 

• garantire adeguata visibilità sia ai mezzi di cantiere, che ai veicoli e pedoni in 
transito. 

L’impresa dovrà durante i lavori: 

• prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e delle 
delimitazioni di tipo mobile; 

• garantire il controllo settimanale delle recinzioni di tipo fisso e in caso di eventi 
atmosferici di forte intensità. 

 

Misure preventive e protettive 

L’impresa principale dovrà installare (consultare fra l’altro la planimetria allegata al 
presente PSC): 

• una recinzione dell’area baraccamenti, deposito materiali, di tipo fisso costituita da 
rete elettrosaldata + rete plastificata colore arancio (altezza minima 2 m). La 
recinzione va opportunamente segnalata con segnali di divieto e pericolo; 

• delimitazione dell’area operativa di lavoro di tipo mobile a mezzo di transenne di 
altezza 1,0 m e delimitatori mobili; 
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• la posa del cartello cantiere con le indicazioni di legge ed i nomi dei coordinatori, la 
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente, con collocazione 
come da indicazioni della committenza e del DL; 

• la posa di idonea segnaletica di sicurezza ed in conformità alla normativa vigente, in 
particolare per tipo e dimensione, secondo la tabella di seguito riportata a titolo 
orientativo e secondo gli schemi allegati in appendice. La segnaletica interna ai 
luoghi di lavoro dovrà essere conforme al D.Lgs.81/08 ed adeguata al cantiere in 
oggetto. Consultare inoltre lo schema proposto e riportato di seguito. 

 

Misure di coordinamento: 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• l’impresa esecutrice dovrà informare adeguatamente e preventivamente i residenti 
ed i titolari delle attività commerciali circa i possibili rischi e le relative misure di 
sicurezza da rispettare; 

• il POS dell’impresa dovrà indicare in dettaglio il contenuto e le modalità divulgative 
di quanto sopra. 

 

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare 

Vietato l’ingresso agli estranei: all’entrata del cantiere. 
 

Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del 
cantiere. 

 

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come 
sopra. 
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Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero 
rosso-bianco): per perimetrare le zone interessate da 
rischi di varia natura (es. caduta di oggetti dall’alto, 
crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni 
particolari, ecc.). 

 

Pronto soccorso: presso la baracca o presso un 
automezzo presente in cantiere dove verrà custodita la 
cassetta di pronto soccorso.  

Pericolo di scarica elettrica. Presso il quadro elettrico o 
apparecchiature elettriche.  

Pericolo d’inciampo: 

nella zona di deposito dei ferri d’armatura.  

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle 
zone interessate al rischio di caduta di materiali, 
ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di 
sollevamento. 

 

Protezione obbligatoria all’udito. Uso di macchine ed 
attrezzature.  

Calzature di sicurezza: area di cantiere 
 

Guanti di protezione obbligatori: uso di macchine ed 
attrezzature  

Protezione obbligatoria degli occhi: uso di macchine e 
attrezzature  

Protezione obbligatoria del viso: uso di macchinari ed 
attrezzature.  

Vietato fumare. 
 

Estintore:  uno vicino alle  lavorazioni a rischio o 
depositi di incendio e di esplosione , uno   nell’ufficio di
cantiere.  

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: 

presso la baracca adibita ad ufficio dove viene 
installato il telefono, anche di tipo cellulare; presso il 
telefono andranno quindi segnalati i numeri di Pronto 
intervento (pronto soccorso,  Vigili del Fuoco). 
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5.13 Rischi provenienti dall’ambiente esterno 

Con ambiente esterno è definito tutto ciò che “sta fuori” o “attraversa” l’area di 
cantiere (siamo in presenza di un cantiere di tipo stradale); si rimanda quindi a quanto 
già evidenziato ai punti precedenti. 

5.14 Servizi igienico-assistenziali 

I rischi sono essenzialmente legati alla loro movimentazione in fase di posa o di 
rimozione, alla presenza o all’idoneità di scarichi fognari, ecc. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Caduta di attrezzature ecc. in fase di posa 3 

contatto con linee aeree (elettriche, telefoniche, ecc.) 2 

incidenti od investimento durante il piazzamento dei mezzi 2 

rischio di inquinamento da scarichi dei servizi 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

La scelta è stata quella di prevedere servizi igienico – assistenziali tali da svincolare il più 
possibile l’impresa dall’uso di servizi presso locali pubblici. I servizi igienici potranno 
essere di tipo chimico o con fossa stagna, o anche muniti di allacciamento alla condotta 
fognaria esistente. 

 

Procedure 

L’impresa principale dovrà verificare la reale disponibilità dell’area indicata in 
planimetria, prima di provvedere alla posa dei box; 

richiedere inoltre specifica e preventiva autorizzazione ai proprietari. 

 

Misure preventive e protettive 

Dall’analisi delle fasi lavorative emerge che il numero massimo di addetti 
contemporaneamente presenti non supera mai le 7 unità. 

I servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in 
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate: 

 

uffici circa 10 mq 

spogliatoi 1,5 mq per ogni operaio 

lavatoi 1, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi 
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latrine 1 

docce 
non necessaria per il cantiere in oggetto, salvo che per le lavorazioni in 
presenza di amianto, dove andranno adottate le norme specifiche vigenti 
in materia. 

 

Gli operai potranno usufruire di un servizio mensa convenzionato esterno al cantiere o 
si recheranno presso le proprie abitazioni, se la distanza lo consente. 

 

Uffici 

Gli uffici devono avere adeguato isolamento termico, ed uno spazio interno tale da 
garantire ad ogni lavoratore il normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere 
(disegni, contabilità, ecc.) ed ai passaggi necessari al personale. Il compenso si intende 
compreso negli oneri generali di cui l’Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta, come previsto dal CSA.     

 

Spogliatoi 

Si devono predisporre dei locali destinati a spogliatoi convenientemente arredati, aerati, 
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante l’inverno, muniti di sedili ed 
armadietti per gli indumenti. Eventualmente spogliatoi separati per uomini e donne. 

 

Servizi igienici 

In linea di massima va predisposta una latrina ogni 30 persone occupate per turno e 
almeno 1 lavabo ogni 5 lavoratori per turno, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

 

Pronto soccorso 

Per attività che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.) 
ed in presenza di più di 50 lavoratori soggetti all’obbligo delle visite di prevenzione è 
obbligatorio allestire una camera di medicazione. 

Negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso. La cassetta di pronto 
soccorso deve contenere almeno:   

• guanti sterili monouso (5 paia);  

• visiera paraschizzi; 

• 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;  

• 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)da 500 ml;  

• 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 

• 2 teli sterili monouso;   

• 1 confezione di rete elastica di misura media,  
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• 1 confezione di cotone idrofilo; 

• 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 

• 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;  

• 1 paio di forbici;  

• 3 lacci emostatici; 

• 2 confezioni di ghiaccio pronto uso; 

• 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 

• 1 termometro; 

• 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

Luoghi di lavoro 

Sarà cura dell’impresa principale: 

• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente 
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a 
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale; 

• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o 
l’investimento di materiali. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• i servizi ed i baraccamenti previsti sono a carico dell’impresa principale ed usufruibili 
anche da parte di altre imprese e/o lavoratori autonomi sub-affidatari di lavori 
specialistici; 

• il piazzamento dei mezzi e le fasi di posa box di cantiere dovranno essere seguite da 
apposito personale da terra. 

5.15 Linee aeree e condutture sotterranee 

Sono essenzialmente linee di alimentazione elettrica, idrica, fognaria, ecc. ad uso 
cantiere, e pertanto si rimanda al capitolo “Impianti di alimentazione (elettrico, idrico, 
fognario,  ecc.)”. 
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5.16 Viabilità principale di cantiere 

Vista la tipologia del presente cantiere, non è possibile prevedere una viabilità vera e 
propria di cantiere, distinta dal resto della viabilità esterna: pertanto l’argomento si 
intende analizzato ai capitoli “Rischi connessi con la viabilità esterna” e “Recinzione di 
cantiere, accessi e segnalazioni”. 

5.17 Impianti di alimentazione (elettrico, idrico, fognario,  ecc.) 

Per la realizzazione dei lavori di cui alla presente relazione possono essere necessari: 

• la derivazione di linee elettriche (di tipo aereo o interrato) per l’alimentazione di 
elettropompe, quadri elettrici, ecc.; 

• la derivazione di linee d’acquedotto per l’alimentazione di servizi igienici di cantiere; 

• la posa di tubazioni che colleghino l’impianto well-point (in caso solo di utilizzo) ad 
una motopompa o elettropompa, con eventuale attraversamento interrato della 
sede stradale. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Contatto con linee elettriche aeree 2 

intercettazione sottoservizi esistenti durante l’allacciamento 2 

incidenti, inciampi, ecc. dovuti ad una scorretta posa, segnalazione, 
ecc. di tubazioni 

2 

rischi biologici (interventi su fognature esistenti) 2 

intercettazione di linee elettriche o canalizzazioni interrate 1 

interferenza con altre imprese (che realizzano gli allacciamenti) 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Le aree oggetto dei presenti lavori risultano già servite dai principali servizi pubblici 
(linea elettrica, acquedotto, ecc.), pertanto l’impresa principale avrà esclusivamente 
l’onere di richiedere l’allacciamento ai vari Enti gestori dei servizi ed eventualmente di 
fornire assistenza. 

 

Procedure 

• richiedere preventivamente l’allacciamento all’ente gestore del servizio (in caso di 
allacciamento alla rete pubblica); 

• l’impianto elettrico di cantiere sarà realizzato da installatore abilitato che rilascerà 
dichiarazione di conformità a fine lavoro. Inoltrare copia della dichiarazione agli enti 
di controllo competenti per territorio (ISPELS, ARPAV); 
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• prima di realizzare gli allacciamenti elettrico, dell’acquedotto, ecc., chiudere a 
monte l’erogazione ed agire sul contatore di fornitura elettrica disalimentando 
l’impianto. 

 

Misure preventive e protettive 

Data la tipologia di cantiere, l’impresa principale deve progettare e realizzare in 
conformità alle norme vigenti gli impianti di seguito indicati: 

• impianto di adduzione acqua presso area baraccamenti; 

• allacciamento fognario dei servizi igienici ad uso cantiere (in alternativa, utilizzo di 
wc di tipo chimico o con fossa stagna, secondo normativa vigente); 

• impianto elettrico comprensivo di messa a terra (area baraccamenti); 

• impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di 
autoprotezione dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato. 

 

Note relative all’impianto elettrico 

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive devono essere installati e mantenuti 
in modo da prevenire il pericolo derivante da contatti accidentali con gli elementi sotto 
tensione (art.80 del D.Lgs.81/08): 

• il grado di protezione delle apparecchiature e delle componenti elettriche contro la 
penetrazione di corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP-44; 

• devono essere utilizzate prese e spine conformi alle specifiche CEE Euronorm. (CEE 
17,CEI 23.12); 

• il quadro di cantiere deve essere dichiarato conforme alla norma CEI 17 - 13/4 
(ASC); 

• i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazione provvisorie o per 
alimentazione di apparecchi portatili o mobili devono essere del tipo HO7RN-F o 
equivalenti; 

• le macchine, ad esempio seghe circolari o betoniere devono essere provviste di 
dispositivi contro il riavviamento automatico; 

• gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 volt devono essere 
realizzati in classe 2 (con doppio isolamento e senza collegamento a terra); 

• gli utensili elettrici portatili o mobili, usati in luoghi bagnati o molto umidi o in luoghi 
conduttori con spazio ristretto (es. ponteggi) devono essere alimentati con bassa 
tensione di sicurezza ovvero mediante separazione elettrica singola; 

• le lampade portatili utilizzate in luoghi bagnati o molto umidi o entro grandi masse 
metalliche devono essere alimentate con tensione di sicurezza a 25 volt; 

• il trasformatore per l'alimentazione delle lampade a tensione inferiore ai 25 volt 
verso terra deve essere un " trasformatore di sicurezza". 
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Note relative ai quadri elettrici 

• tutti gli impianti elettrici di cantiere dovranno essere realizzati dopo un’opportuna 
programmazione della loro ubicazione in funzione della posizione prevista delle 
macchine utilizzatrici; 

• l’installazione di tutti gli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti 
(conduttori, quadri, prese, ecc.) dovrà essere effettuata tenendo conto dei pericoli 
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione; 

• all'esterno e all'interno degli sportelli dei quadri devono essere presenti le 
indicazioni di pericolo; 

• l'interruttore differenziale importante contro gli effetti nocivi dell'elettrocuzione, ha 
una serie di limitazioni tra cui la principale è che non interviene in caso di un 
contatto diretto senza dispersioni verso terra (contatto tra fase e fase); 

• durante il lavoro i quadri elettrici devono essere tenuti il più possibile chiusi. Alla 
fine della giornata verificare sempre che gli interruttori generali siano disinseriti, e 
che il quadro sia chiuso a chiave. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• in caso di intervento di altra impresa per la realizzazione degli allacciamenti, a cui 
l’impresa principale eventualmente fornisce assistenza, si dovrà garantire 
l’intervento di ciascuna impresa in tempi successivi evitando reciproche 
interferenze. 

5.18 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Intercettazione sottoservizi 1 

inciampo per mancata segnalazione e/o non corretta posa 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Nessun elemento di particolare rilievo. 
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Procedure 

Prima di utilizzare l’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato l’impianto di 
terra e, se necessario, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; la 
rispondenza alle norme vigenti va resa a cura di installatore abilitato. 

 

Misure preventive e protettive 

Note relative alla messa a terra: 

• devono essere impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori 
(giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità, blu chiaro 
per il conduttore neutro – CEI 64.8); 

• devono essere collegate a terra le masse secondo definizione (CEI 64.8); 

• le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori  devono 
essere realizzate mediante saldatura o serraggio con bulloni; 

• l'impianto di terra deve essere unico ovvero con i dispersori interconnessi (CEI 
64.8). 

 

Note relative alla protezione contro le scariche atmosferiche 

• in base alle vigenti norme, le strutture metalliche installate all’aperto, quali gru, 
ponteggi metallici e silos, di notevoli dimensioni, devono essere protette contro i 
fulmini. 

• ai fini della protezione contro i fulmini occorre applicare la norma CEI 81-1. La 
protezione contro i fulmini comunque va fatta solo quando necessaria, cioè quando 
la struttura è di notevoli dimensioni. 

• per stabilire se la struttura è di notevoli dimensioni occorre confrontare il numero di 
fulmini che statisticamente può colpire la struttura in un anno (Nd) con i numeri di 
fulmini all’anno (Na) che la norma CEI 81-1 tollera. Se: 

• Nd ≤  Na : la struttura non è di notevoli dimensioni (struttura autoprotetta); 

• Nd > Na : la struttura è di notevoli dimensioni e deve essere protetta contro i 
fulmini, secondo norma CEI 81-1 (par. 15.3). 

 

Per maggiori dettagli consultare comunque la norma CEI 81-1. Di aiuto può essere 
anche il testo: “Impianti a norme CEI – Cantieri Edili n.3”, edito da Tuttonormel. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione; 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 36/93 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• dovrà essere evitata l’interferenza fra impresa edile e installatore elettrico. 

5.19 Rischi di seppellimento 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Seppellimento 1 

cedimento, crollo pareti di scavo  1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Per quanto riguarda gli scavi la profondità non supera i 0,40-0,50m. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• gli addetti dovranno mantenersi distanti dal raggio d'azione dei mezzi in uso. 

5.20 Rischio di caduta dall’alto 

Per quanto riguarda gli scavi non ci sono rischi di caduta in quanto l’altezza non supera i 
0,40-0,50m. 

Altra possibilità di caduta dall’alto può verificarsi durante le operazioni di carico/scarico 
qualora vi sia la necessità che qualche addetto salga sopra l’autocarro o durante la 
salita/discesa dai mezzi di cantiere. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Caduta dentro lo scavo 2 

caduta dagli automezzi di cantiere (addetti allo sganciamento del 
carico ecc.) 

1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 
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È prevista la delimitazione e segnalazione delle zone a rischio caduta e l’utilizzo di idonei 
D.P.I. 

 

Procedure 

L’impresa dovrà prima di iniziare i lavori: 

delimitare tempestivamente l’area e disporre specifica segnaletica di sicurezza. 

L’impresa dovrà durante i lavori: 

assicurare gli addetti contro la caduta nello scavo a mezzo di appositi D.P.I. (imbracature 
di sicurezza, ecc.). 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzo di appositi dispositivi per la salita/discesa dai mezzi di cantiere; 

• assumere una posizione ben stabile sopra il cassone durante le operazioni di 
carico/scarico; 

• D.P.I. adatti alla lavorazione in corso (in particolare: scarpe antinfortunistiche e 
antisdrucciolo, imbracature di sicurezza, ecc.); 

• utilizzo di scale portatili per la discesa/risalita dallo scavo. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

• consentire l’uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di aggancio o sgancio del carico 
a solo personale esperto. Vietare l’uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di 
sgancio/aggancio del carico a personale occasionale. 

5.21 Rischi di incendio o esplosione 

Il progetto non prevede lavorazioni a particolare rischio incendio e/o esplosione. Il 
rischio può essere significativo in caso di intercettazione di linee gas o durante lo 
spostamento di linee gas. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Incendio, esplosione 2 
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Scelte progettuali ed organizzative 

In fase progettuale è stata richiesta l’individuazione delle linee gas agli Enti gestori del 
servizio. I risultati sono indicati in apposito elaborato allegato al progetto. 

 

Procedure 

• prima di eseguire scavi, segnalare in loco le linee del gas esistenti, eventualmente 
richiedendo sopralluogo all’Ente gestore del servizio; 

• eventuali sostanze infiammabili presenti (es. carburanti, ecc.) dovranno essere 
conservate lontano da fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante 
la stagione estiva; 

• evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da 
lavorazioni con esse incompatibili; 

• la gestione di tali sostanze dovrà essere affidata a lavoratori informati e formati sui 
relativi rischi; 

• misure di evacuazione: vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si 
svolgono, non si richiedono particolari misure di evacuazione. 

 

Misure preventive e protettive 

• l’impresa principale dovrà mettere a disposizione in cantiere: 

• almeno due estintori portatili, di cui uno va collocato in prossimità della lavorazione 
a rischio di incendio e di esplosione; 

• l’elenco dei numeri telefonici d’emergenza; 

• almeno un telefono cellulare. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• evitare interferenza fra impresa esecutrice dello spostamento o riparazione della 
linea del gas e impresa appaltatrice che fornisce assistenza; 

• il POS dell’impresa dovrà riportare il nominativo dell’addetto antincendio presente 
in cantiere e le procedure di sicurezza da applicare in caso di emergenza. 
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5.22 Attuazione della consultazione e partecipazione 

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie, 
anche necessarie per una migliore applicazione, da parte dei lavoratori, delle 
disposizioni previste dalla normativa vigente, dei contenuti del PSC e del POS. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Violazione di precise disposizioni di legge in materia 2 

inosservanza o errata applicazione del PSC o del POS 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

In fase progettuale sono state determinate le modalità di consultazione e 
partecipazione dei lavoratori per una migliore attuazione e gestione delle disposizioni di 
sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente PSC. 

Vanno attuate inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e dalle altre norme vigenti. 

 

Procedure 

Con riferimento al PSC: 

• prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche 
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 
consulta il rappresentante per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti 
sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte 
al riguardo (art.50 del decreto). 

• il Mod.4a (o il Mod.4b, a seconda del caso), relativo alla consultazione del RLS, viene 
compilato e firmato dallo stesso e a cura dell’impresa viene trasmesso al CSE 
unitamente all’altra documentazione. 

Con riferimento al cantiere: 

• in attuazione dell’art.92 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la 
cooperazione sono previste delle riunioni fra imprese esecutrici e lavoratori 
autonomi. Il CSE convoca la riunione: è compito di ciascuna impresa appaltatrice 
convocare i propri subappaltatori già individuati. 

Le riunioni verranno indette dal CSE mediante comunicazione scritta o anche verbale e 
verbalizzate. 

Sono previste le seguenti riunioni: 

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori 
già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e 
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subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione 
richiesta a loro carico dal PSC; 

2. prima dell’ingresso al cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con 
frequenza media mensile. 

Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura 
del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di 
tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 

 

Misure preventive e protettive 

• il presente PSC; 

• il/i POS di ciascuna impresa esecutrice; 

• la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. 

 

Misure di coordinamento 

• ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo dovrà restituire, prima del 
relativo ingresso in cantiere, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti 
indicati, la documentazione presente in bozza e allegata al presente PSC; 

• ciascuna impresa esecutrice dovrà consegnare al coordinatore il proprio POS, prima 
dell'ingresso in cantiere; 

• copia dei verbali di sopralluogo/riunione e ogni altra documentazione inerente la 
sicurezza del cantiere dovrà essere custodita entro apposito contenitore in cantiere. 

5.23 Misure contro gli sbalzi eccessivi di temperatura 

I lavori in appalto si svolgono all’esterno: i lavoratori sono pertanto soggetti alle 
condizioni climatiche e agli agenti atmosferici. 

 

Elenco Rischi: 

Descrizione Valutazione 

Colpi di calore/ assideramento, a seconda della stagione 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Nessuna osservazione particolare da osservare. 

 

Procedure 

Nessuna in particolare. 
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Misure preventive e protettive 

• indumenti adatti alla stagione; 

• DPI forniti dal datore di lavoro. 

 

Misure di coordinamento 

Nessuno in particolare. 

5.24 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 

Il rifornimento di materiali (inerti, tubazioni, manufatti in cls, ecc.) normalmente viene 
affidato a ditte al di fuori dell’impresa appaltatrice (fornitori). Solo occasionalmente o in 
caso di trasferimento di materiali dall’area deposito all’area di lavoro il trasporto viene 
affidato ai dipendenti dell’impresa e con mezzi propri. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Cedimento pareti di scavo 3 

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la delimitazione dell’area di lavoro, di tipo mobile, in modo da regolarne 
l’accesso. Un operatore potrà quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare 
le indicazioni per lo scarico in modo sicuro. 

 

Procedure 

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare 
dapprima il suo arrivo, quindi dovrà farsi assistere da persona a terra durante le 
operazioni di scarico e le manovre in retromarcia. 

 

Misure preventive e protettive 

• in prossimità di vie di transito pubblico disporre cartelli segnalanti l’uscita di 
autocarri dal passo carrabile di uscita del cantiere; 

• istituire un servizio di controllo per impedire l’accesso di estranei nel cantiere; 

• controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra 
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale; 

• predisporre delimitazioni di tipo mobile e segnaletica di sicurezza e luminosa; 
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• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta 
all’addetto alla segnaletica, il cui nominativo dovrà essere indicato nel POS 
dell’impresa; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

• la posa della segnaletica provvisoria dovrà preventivamente ricevere 
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La richiesta è a cura 
dell’impresa principale. 

5.25 Dislocazione degli impianti/macchine di cantiere 

Per questo cantiere non è necessario l’uso di impianti particolari. Le macchine utilizzate 
sono le comuni macchine impiegate nei lavori stradali. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Interferenze con le lavorazioni in corso 1 

interferenze con terzi 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Le macchine in uso per ragioni operative saranno collocate di volta in volta in prossimità 
all’area di lavoro. 

 

Procedure 

Carico dell’autocarro; utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento; uso di 
escavatore: 

• garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza; 

• evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei 
possibili spostamenti, possano avvicinarsi o venire a contatto con le linee elettriche 
aeree (la distanza minima di sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica più 
esterna dell’apparecchiatura o del carico, è di 5m da linee elettriche aeree in 
tensione, allegato IX tabella 1 del Decreto); 

• evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro di 
cantiere; 
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• fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico può traslare sopra le aree 
con lavoratori all’opera; 

• il gruista o l’operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve 
poter vedere direttamente i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve 
effettuare il carico sospeso. In caso di mancata visibilità deve essere presente una 
persona appositamente incaricata che segnali da terra gli ordini al gruista mediante 
un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto previsto nel piano 
operativo di sicurezza. 

 

Postazione betoniera. Per il posizionamento della betoniera è necessario: 

• controllare la solidità e planarità del piano di appoggio: la betoniera deve essere 
sempre appoggiata al suolo e non sopraelevata mediante appoggi anche solidi (le 
nuove betoniere sono corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento; questa 
stabilità è garantita solo per la macchina perfettamente appoggiata su un piano 
altamente stabile e solido). Quando occorra una maggior altezza per il 
posizionamento di una  benna sotto la bocca del bicchiere è opportuno predisporre 
una buca a profondità adeguata, sempre nel rispetto delle norme antinfortunistiche, 
ove inserire il recipiente per il travaso del prodotto miscelato oppure prevedere una 
sopraelevazione solo se il suolo è veramente solido; 

• prima di posizionare la betoniera si dovrà procedere: alla verifica della stabilità del 
terreno che dovrà essere in grado di sopportare, senza dar luogo a cedimenti, il 
carico trasmesso dalla macchina per mezzo degli appoggi; al drenaggio del terreno 
alla base della betoniera al fine di evitare ristagni d'acqua sia piovana che di 
lavorazione; al rinforzo delle armature degli scavi aperti in prossimità della 
postazione di betonaggio. 

 

Posti di lavoro fissi: 

• i posti di lavoro devono essere difesi in modo idoneo contro la caduta o 
l’investimento di materiali in funzione dell’attività lavorativa svolta; 

• le postazioni di lavoro fisse non devono intralciare la viabilità interna del cantiere, 
per evitare investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente; 

• nelle operazioni di scalpellatura, taglio di chiodi ed in genere nei lavori che possono 
dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge, predisporre schermi o adottare altre 
misure atte ad evitare che le materie proiettate possano produrre danno alle 
persone. 

 

Misure preventive e protettive 

• delimitazioni di tipo fisso e mobile; 

• segnaletica di sicurezza e luminosa; 
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• tute ad alta visibilità. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• la dislocazione di macchine/attrezzature deve essere fatta in modo tale da evitare 
interferenze fra lavorazioni diverse. 

5.26 Dislocazione delle zone di carico-scarico 

Elenco Rischi: 

Descrizione Valutazione 

Caduta di materiali in fase di posa 3 

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2 

interferenze con le lavorazioni in corso 1 

interferenze con terzi 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

In considerazione del fatto che trattasi di cantiere mobile, le aree di carico/scarico sono 
state previste: 

• in prossimità delle lavorazioni in corso; 

• all’interno dell’area deposito/baraccamenti. 

 

Procedure 

• procedere a passo d’uomo in vicinanza e all’interno del cantiere; 

• controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra 
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale; 

• gli automezzi in transito dovranno segnalare in modo adeguato il loro arrivo e 
seguire le istruzioni del capo cantiere. 

 

Misure preventive e protettive 

Posa di delimitazioni di tipo fisso o mobile e di segnaletica di sicurezza e luminosa. 

 

Misure di coordinamento 
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• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

5.27 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti 

Una dislocazione casuale di attrezzature di cantiere, materiali, rifiuti, oltre a causare 
significativi rischi agli operai può interferire con l’ambiente circostante e con il transito 
veicolare. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Caduta di materiali, attrezzature 3 

incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2 

inquinamento 2 

interferenze con le lavorazioni in corso 1 

interferenze con terzi 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

In considerazione del fatto che trattasi di cantiere mobile, le aree di deposito materiali 
sono state previste: 

• in prossimità delle lavorazioni in corso; 

• all’interno dell’area deposito/baraccamenti. 

Per quanto concerne i rifiuti prodotti in cantiere: 

• le aree di raccolta sono previste presso le aree di lavoro e deposito; 

• lo stoccaggio provvisorio è previsto invece presso l’area deposito/baraccamenti. 

 

Procedure 

• i depositi di materiali all’interno dell’area operativa di lavoro devono essere di 
carattere temporaneo e tali da essere smaltiti in giornata; 

• lo stoccaggio dei rifiuti presso l’area deposito/baraccamenti è da intendersi a 
carattere provvisorio in attesa dello smaltimento a cura di ditta specializzata che 
interverrà su chiamata dell’impresa principale; 

• l’impresa principale dovrà richiedere apposita autorizzazione per la concessione 
dell’area comunale o privata da adibire ad area baraccamenti e deposito materiali 
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(indicata in planimetria). L’area suddetta va delimitata con recinzione di tipo fisso, 
dove mancante. È vietato il deposito di materiali ed attrezzi in prossimità dello 
scavo. Il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, ecc. dovrà essere 
prontamente allontanato dall’area di cantiere; 

• il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra 
durante le operazioni di retromarcia. 

 

Zone di stoccaggio dei materiali: 

• evitare l’intralcio di movimenti e il lavoro; 

• i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte; 

• non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che 
possano cadere su chi li prende o vi passa vicino; 

• proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidità; 

• accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, suddivisi per lunghezza, 
interponendo ogni 50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter infilare 
agevolmente le cinghie per il trasporto. 

 

Depositi: 

• devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e 
l’approvvigionamento e realizzati su terreno stabile in grado di assorbire carichi 
concentrati (lontano dal ciglio degli scavi); 

• in caso di demolizioni devono essere posti in zone riparate dalla polvere e dai 
pericoli di crolli; 

• i pavimenti e le pareti dei locali destinati a sostanze infiammabili, esplodenti o 
infettanti devono essere mantenuti in condizione tale da consentire una facile 
asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente 
depositarsi; 

• materie o prodotti suscettibili di interagire tra loro dando luogo alla formazione di 
gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in 
luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli 
altri. 

 

Smaltimento rifiuti: 

• il materiale di risulta delle demolizioni, rimozioni, e degli scavi (quando non 
necessario per un successivo utilizzo) sarà prontamente trasportato e smaltito in 
discarica autorizzata. 

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti 
“rifiuti pericolosi” in base al D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi): 
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• rifiuti di produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture 
e vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti); 

• rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi; 

• rifiuti di costruzioni e demolizioni. 

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in 
cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 

 

Misure preventive e protettive 

• delimitazioni di tipo fisso o mobile; 

• segnaletica di sicurezza e luminosa; 

• contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• indicare nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta/accatastamento in 
cantiere dei rifiuti prodotti; 

• la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti è onere dell’impresa principale; 

• la gestione dei depositi di materiale è a carico dell’impresa principale. 

5.28 Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o esplosione 

I rischi d’incendio o esplosione collegati al deposito di materiali o sostanze particolari 
(es. carburanti, gas, esplosivi, ecc.) sono abbastanza rari nel caso in esame: infatti 
generalmente si utilizzano esclusivamente piccoli serbatoi di carburante (rispondenti 
alle norme vigenti in materia) per il rifornimento di macchine ed attrezzature di 
cantiere.  

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Incendio, esplosione 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 
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Qualora presenti, i materiali con pericolo d’incendio o esplosione vanno depositati e 
conservati all’interno dell’area deposito/baraccamenti. 

 

Procedure 

• l’uso e lo stoccaggio di materiali e/o sostanze con pericolo di incendio o esplosione 
dovrà essere preceduto da una attenta lettura delle norme specifiche in materia e 
delle schede di sicurezza, queste ultime da richiedere a cura di ciascuna impresa 
esecutrice al proprio fornitore/produttore; 

• osservare scrupolosamente le modalità di stoccaggio, manipolazione, le misure di 
sicurezza, ecc. indicate nelle schede di sicurezza e da normativa specifica 
antincendio. 

 

Misure preventive e protettive: 

• tenere a disposizione almeno un estintore di tipo omologato; 

• utilizzare contenitori di carburante di tipo omologato, rispondenti alle norme vigenti 
in materia. 

 

Misure di coordinamento 

• indicare nel POS la persona addetta all’antincendio; 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta 
all’addetto all’antincendio e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per 
l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• gli oneri per il servizio di protezione antincendio sono a carico dell’impresa 
principale. 

5.29 Con riferimento alle lavorazioni 

Le singole fasi e sottofasi di lavoro sono descritte sequenzialmente nel programma 
lavori (vedi allegato) e di seguito illustrate. 

5.30 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi 

5.31 FASE 1: operazioni preliminari in fasi e sottofasi 

5.31.1 Sottofase 1.1: Installazione cantiere 

Descrizione della lavorazione 
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Allestimento area deposito materiali/attrezzature e baraccamenti, compresi: eventuale 
predisposizione di idoneo sottofondo in stabilizzato (Tout Venant sp. 25 cm), posa della 
recinzione di cantiere di tipo fisso, installazione della baracca ad uso ufficio e magazzino, 
di quella per lo spogliatoio con i servizi igienici, relativi allacciamenti impiantistici. Posa 
di cartello di cantiere con l’indicazione dei dati richiesti da normativa vigente, con 
ubicazione come da disposizione del Comune. 

Uso di autocarro con gru, escavatore, pala meccanica, attrezzi portatili con 
alimentazione elettrica o batteria, utensili manuali. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

• contatto con macchine operatrici 

• urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 

• elettrocuzione durante l’allacciamento dell’impianto elettrico 

• contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito 

• caduta da postazione sopraelevata 

• rumore 

• tagli, colpi, lesioni durante l’uso di utensili manuali 

• contatto con linee aeree 

• investimento 

• ribaltamento del mezzo 

• movimentazione manuale dei carichi 

 

Stima del Rischio della fase 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

In questa fase è prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice). 

In fase progettuale è stata individuata, per quanto possibile, l’area da adibire a 
baraccamenti, deposito materiali (vedere planimetria allegata). 

La scelta di quest’area è stata determinata dalla necessità di evitare o ridurre al minimo 
il transito di mezzi di cantiere lungo strade adiacenti e non interessate dai lavori, 
limitando interferenze e disagi ai frontisti. 

 

Procedure 

Prima di occupare le aree da adibire a baraccamenti e depositi: 
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• l’impresa principale dovrà accertarsi circa la reale disponibilità delle aree al 
momento in cui hanno inizio i lavori; se le aree non risultassero più disponibili, è 
onere dell’impresa individuare altre aree, sentito il coordinatore per l’esecuzione; 

• l’impresa dovrà inoltre richiedere preventiva autorizzazione al proprietario 
dell’area; 

• si dovranno predisporre un sottofondo idoneo al transito degli automezzi ed 
eventuali basamenti per i box di cantiere; 

• l’area deposito/baraccamenti sarà recintata con recinzione di tipo fisso, completa di 
cancello carraio; 

• in prossimità dell’accesso carraio installare opportuni cartelli di divieto ed 
informativi sui rischi presenti; 

• installare segnaletica di preavviso area cantiere e di sicurezza, sia all’esterno che 
all’interno dell’area sopra descritta. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzo di idonei DPI; 

• segnaletica di sicurezza. 

 

Misure di coordinamento 

A carico dell’impresa principale: 

• richiedere sopralluogo agli Enti gestori dei vari sottoservizi in modo da individuare e 
segnalare in loco le linee interrate presenti; 

• garantire, nella predisposizione della recinzione di cantiere, adeguata visibilità agli 
automezzi di cantiere (durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in 
transito; 

• richiedere all’impiantista elettrico la dichiarazione di conformità dell’impianto 
installato; 

• verificare se è necessario richiedere al comune la deroga ai limiti di rumorosità 
vigenti nella zona; 

• verificare periodicamente il buono stato e la stabilità di recinzione, cancello, 
segnaletica, ecc. 

A carico di tutte le imprese presenti: 

• concordare e coordinare l’utilizzo comune delle aree di stoccaggio e deposito 
previste; 

• mantenere a distanza di sicurezza i passanti. 

 

Contenuti specifici del POS 
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Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà 
riportare: 

• il progetto esecutivo dell’area baraccamenti; 

• il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione con indicazione 
dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e 
in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza (danneggiamento linee 
aeree o interrate, ecc.); 

• il fac-simile del cartello di cantiere, con le indicazioni di legge;  

• il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante l’uso di apposita grafia, 
delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate; 

• procedure previste per informare i residenti e le attività commerciali e produttive 
circa le modalità di gestione degli accessi alle proprietà e alle attività, i possibili 
rischi, ecc. 

5.31.2 Sottofase 1.2 – Segnaletica di cantiere mobile e recinzioni area lavorativa 

Descrizione della lavorazione 

• delimitazione area operativa di lavoro che, a seconda del caso, può essere costituita 
da una recinzione “tipo mobile” (transenne metalliche, delimitatori mobili, ecc.) o 
“di tipo fisso” (rete metallica h.2,0m e rete plasticata arancio su appositi sostegni) e 
posa di segnaletica di sicurezza e luminosa; 

• utilizzo di autocarro con gru, attrezzi manuali d’uso comune. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

Investimento 

contatto con macchine operatrici 

movimentazione manuale dei carichi 

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 

 

Stima del Rischio della fase: 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Al fine di salvaguardare dal transito veicolare l’incolumità degli addetti, nonché i 
frontisti stessi che hanno la necessità di transitare attraverso l’area di lavoro, si è scelto 
di delimitare detta area. 

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice). 

 

Procedure 
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Si prevede recinzione di tipo fisso per l'area baraccamenti; recinzione di tipo mobile per 
i lavori di realizzazione della rotatoria e della sistemazione del marciapiede, dei 
sottoservizi, ecc.; 

• prima di installare la segnaletica: 

• richiedere autorizzazione preventiva all’Ente proprietario della strada; 

• adattare le prescrizioni alle reali condizioni della zona d’intervento. 

• predisporre in prossimità della testata di ogni cantiere apposito pannello (fig.II.382) 
recante le seguenti indicazioni (DPR 495/92): 

• ente proprietario o concessionario della strada; 

• estremi dell'ordinanza; 

• denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 

• inizio e termine previsto dei lavori; 

• recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere; 

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare tute ad alta visibilità. 

 

Misure preventive e protettive 

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità. 

 

Misure di coordinamento 

A carico dell’impresa esecutrice: 

• le recinzioni, le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile 
(predisporre zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia, in corrispondenza di 
transenne e cartellonistica verticale); 

• verificare che la segnaletica verticale così come installata non risulti pericolosa al 
transito veicolare o pedonale. Verificare in particolare che le recinzioni, le transenne 
ed i cartelli segnaletici non limitino la visibilità ai veicoli in transito; 

• assicurare l’accessibilità alle proprietà e alle attività adiacenti all’area di lavoro, 
compatibilmente con le lavorazioni in corso; 

• fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalità di 
accesso, i possibili rischi, ecc.; 

• le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire 
pericolo o intralcio; le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno 
essere visibili da ambo i sensi di marcia; 

• verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in 
particolare verificherà a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la 
segnaletica luminosa; 

• evitare lo stazionamento di mezzi di cantiere al di fuori dell’area recintata di lavoro. 
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Contenuti specifici del POS 

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà 
riportare: 

• una planimetria con indicazione dettagliata della segnaletica di sicurezza e luminosa 
prevista; 

• nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero 
della segnaletica. 

5.31.3 Sottofase 1.3: Spostamento sottoservizi 

 

Descrizione della lavorazione 

Eventuale taglio di asfalto e scavo in sezione ristretta; intercettazione di tubazioni o 
cavidotti e di pozzetti d’ispezione; rimozione di tubazione esistente e ricollocazione 
entro scavo, posa nastro segnalatore sottoservizi e stesura di sabbia o ghiaietto da 
costipare per rinterro degli scavi. 

Utilizzo di tagliasfalto a disco o martello, autocarro, escavatore, compattatore e rullo, 
gruppo elettrogeno, attrezzi a funzionamento elettrico o manuale. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

Caduta nello scavo 

caduta di materiali 

investimento da mezzi meccanici 

ribaltamento del mezzo 

esposizione al rumore 

franamento 

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica 

contatto con macchine operatrici 

lavori in spazi ristretti 

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti 

 

Stima del Rischio della fase: 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 
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Si prevede la presenza di due imprese (impresa appaltatrice e impresa addetta allo 
spostamento sottoservizi). 

 

Procedure 

Delimitare preventivamente l’area operativa di lavoro. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di 
sicurezza, ecc.; 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1; 

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1; 

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1. 

 

Misure di coordinamento 

L'ingresso in cantiere dell'impresa addetta agli interventi sui sottoservizi dovrà essere 
preceduto dallo scambio del POS con l'impresa principale e da una riunione di sicurezza 
(quest'ultima indetta dal C.S.E.). 

A carico dell’impresa esecutrice: 

• il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo 
d'azione degli automezzi; 

• verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione 
dell’area; 

• vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimità della trincea di 
scavo; 

• garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti; 

• segnalare e delimitare gli scavi aperti. 

A carico dell’impresa appaltatrice: 

• il capo cantiere dell’impresa appaltatrice (che fornirà l’assistenza negli scavi) 
richiederà le istruzioni necessarie al caposquadra dell’impresa esecutrice dei 
rifacimenti/spostamenti; 

• avvisare preventivamente gli utenti circa la necessità di sospendere 
temporaneamente il servizio; 

• mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso. 
Intervenire all’occorrenza per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della 
ditta addetta allo spostamento o riparazione del sottoservizio. 
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Contenuti specifici del POS 

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal DPR 222/03, dovrà riportare apposite e 
dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimità di linee elettriche aeree. 

5.32 FASE 2: Realizzazione della rotatoria e sistemazione dei marciapiedi 

5.32.1 Sottofase 2.1: Preparazione dei lavori 

Descrizione della lavorazione 

Rimozione di cordonate e posa di nuovi cordoli in cls, realizzazione di sottofondazioni 
stradali a strati secondo gli elaborati progettuali ove necessario (tout venant, 
calcestruzzo armato e non, eventuale magrone di sottofondo, ecc.). Uso di autocarro, 
pala meccanica, escavatore, autobetoniera e autopompa per calcestruzzo, vibratore per 
calcestruzzo, piegaferri, utensili manuali. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

investimento 

esposizione al rumore 

contatto con macchine operatrici 

ribaltamento del mezzo 

presenza di estranei in prossimità delle lavorazioni. 

 

Stima del Rischio della fase 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice). 

Si consiglia l'impiego di escavatore cingolato. 

 

Procedure 

Verificare sia stata preventivamente delimitata l’area operativa di lavoro ed 
eventualmente integrare quanto necessario. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di 
sicurezza, ecc.; 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1; 
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• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1; 

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1. 

 

Misure di coordinamento 

A carico dell’impresa esecutrice: 

• il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo 
d'azione degli automezzi; 

• verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione 
dell’area; 

• verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in 
particolare verificherà a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la 
segnaletica luminosa. 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2). 

5.32.2 Sottofase 2.2: Demolizioni in cls e rimozione di pali 

Demolizione di sottofondazioni di cordonate o plinti in cls armato e rimozioni di pali, 
carico dei detriti su autocarro e allontanamento in discarica del materiale ritenuto non 
più riutilizzabile. 

Uso di martello demolitore, compressore, escavatore con punta demolitrice e\o pinza 
idraulica, autocarro, autobetoniera e/o autopompa per calcestruzzo, utensili manuali, 
ecc. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

Tagli, colpi, lesioni durante l’uso di utensili manuali 

caduta dall’alto 

caduta di materiali 

movimentazione materiali pesanti 

proiezione di schegge e detriti 

propagazione di polvere 

contatto con linee elettriche aeree 

rumore 

schizzi di cls 
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contatto con macchine operatrici o loro parti  

Stima del Rischio della fase 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative: 

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa edile). 

 

Procedure: 

Prima di iniziare le demolizioni, proteggere adeguatamente terze persone e veicoli in 
transito contro la propagazione di schegge e detriti; 

prima di posizionare l'autopompa per cls, verificare l'assenza di linee elettriche aeree in 
tensione sopra l'area d'intervento. 

 

Misure preventive e protettive: 

Utilizzo di pannellature di protezione contro la proiezione di detriti e schegge; 

utilizzo di specifici D.P.I. 

 

Misure di coordinamento: 

Gli interventi manuali e con mezzi meccanici dovranno avvenire in tempi diversi o su 
aree diverse, onde evitare la reciproca interferenza.  

 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2). 

5.32.3 Sottofase 2.3: Posa cavidotti e pozzetti 

Descrizione della lavorazione 

Scavo e posa di sabbia o ghiaietto da costipare, posa dei pozzetti d’ispezione, di 
caditoie, pozzetti prefabbricati in cls per alloggiamento corpi illuminanti, ecc., delle 
tubazioni in PVC e in PVC corrugato per sottoservizi, del tritubo, ecc., del nastro 
segnalatore; rinterro degli scavi con materiale arido o sabbia, compattazione dello 
stesso. 

Uso di autocarro con gru, escavatore, compattatore, martello demolitore, gruppo 
elettrogeno, motopompa o elettropompa. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 
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Caduta nello scavo 

investimento 

esposizione al rumore 

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica 

lavori in spazi ristretti 

elettrocuzione 

contatto con macchine operatrici 

contatto con linee aeree 

caduta di materiali 

ribaltamento del mezzo 

franamento 

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti 

presenza di estranei in prossimità delle lavorazioni 

 

 

 

 

 

Stima del Rischio della fase 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice). 

 

Procedure 

Verificare sia stata preventivamente delimitata l’area operativa di lavoro ed 
eventualmente integrare quanto necessario. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di 
sicurezza, ecc.; 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1; 

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1; 

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1. 

 

Misure di coordinamento 

A carico dell’impresa esecutrice: 

• il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo 
d'azione degli automezzi; 
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• verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione 
dell’area; 

• verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in 
particolare verificherà a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la 
segnaletica luminosa. 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2). 

5.32.4 Sottofase 2.4: Posa di cordonate e pavimentazione in cls 

Descrizione della lavorazione 

Posa di cordonate prefabbricate in cls (per delimitazione piste ciclabili, aiuole 
spartitraffico, ecc.), relativi pezzi speciali, su letto di calcestruzzo, e stuccatura 
a finire in malta; posa di masselli in cls su sottofondo in sabbia o cls armato. 

Utilizzo di autocarro, sega circolare da banco, autobetoniera e autopompa per 
calcestruzzo, compattatore meccanico, gruppo elettrogeno, utensili manuali. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica 

elettrocuzione 

contatto con macchine operatrici 

investimento 

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti 

presenza di estranei in prossimità delle lavorazioni 

 

Stima del Rischio della fase: 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice). 

 

Procedure 

• verificare sia stata preventivamente delimitata l’area operativa di lavoro ed 
eventualmente integrare quanto necessario; in particolare garantire una sufficiente 
distanza di sicurezza tra l'area occupata dai lavoratori ed il flusso veicolare; 
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• in presenza di transito veicolare, verificare l'istituzione di limitazioni al transito, la 
presenza di movieri, ecc., secondo le indicazioni dell'Ente proprietario della strada e 
secondo il Codice della Strada e relativo Regolamento d'Attuazione. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di 
sicurezza, ecc.; 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1; 

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1; 

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1. 

 

Misure di coordinamento 

A carico dell’impresa esecutrice: 

• verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione 
dell’area; 

• verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in 
particolare verificherà a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la 
segnaletica luminosa. 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2). 

5.32.5 Sottofase 2.5: interramento sottoservizi (Enel, Telecom, semaforo) 

Descrizione della lavorazione 

Eventuale scavo ed intercettazione cavidotto; infilaggio cavi e collegamenti a quadri, 
centraline, ecc., posa nastro segnalatore sottoservizi e stesura di sabbia o ghiaietto da 
costipare per rinterro degli scavi, rimozione linee aeree e relativi pali. 

Utilizzo di tagliasfalto a disco o martello, autocarro con cestello, autocarro con braccio 
per sollevamento, escavatore, compattatore e rullo, gruppo elettrogeno, attrezzi a 
funzionamento elettrico o manuale. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 
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caduta nello scavo 

caduta di materiali 

investimento da mezzi meccanici 

caduta dall'alto 

ribaltamento del mezzo 

esposizione al rumore 

franamento 

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica 

contatto con macchine operatrici 

lavori in spazi ristretti 

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti 

 

Stima del Rischio della fase 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la presenza di due imprese (impresa appaltatrice e impresa addetta 
all'interramento sottoservizi). 

 

Procedure 

Delimitare preventivamente l’area operativa di lavoro. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di 
sicurezza, ecc.; 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1; 

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1; 

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1. 

 

Misure di coordinamento 

L'ingresso in cantiere dell'impresa addetta all'interramento di sottoservizi dovrà essere 
preceduto dallo scambio del POS con l'impresa principale e da una riunione di sicurezza 
(quest'ultima indetta dal C.S.E.). 

A carico dell’impresa esecutrice: 
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• il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo 
d'azione degli automezzi; 

• verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione 
dell’area; 

• vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimità della trincea di 
scavo; 

• garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti; 

• segnalare e delimitare gli scavi aperti. 

A carico dell’impresa appaltatrice: 

• il capo cantiere dell’impresa appaltatrice (che fornirà l’assistenza negli scavi) 
richiederà le istruzioni necessarie al caposquadra dell’impresa esecutrice 
dell'interramento dei sottoservizi; 

• avvisare preventivamente gli utenti circa la necessità di sospendere 
temporaneamente il servizio; 

• mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso. 
Intervenire all’occorrenza per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della 
ditta addetta all'interramento dei sottoservizi. 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà 
riportare apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimità di linee 
elettriche aeree. 

5.32.6 Sottofase 2.6: Fresatura e Asfaltatura (binder e manto di usura) 

Descrizione della lavorazione 

Uso di fresa a freddo. Rimozione dello strato superficiale di riempimento degli scavi. 
Posa di strato di sottofondo in conglomerato bituminoso (binder) da stendere in opera 
mediante vibrofinitrice e successiva rullatura. Posa del manto d’usura in asfalto 
mediante vibrofinitrice, successiva rullatura e sistemazione in quota dei chiusini. 

Fresa, escavatore, autocarro, vibrofinitrice, rulli compattatori. 

 

Elenco rischi: 

Descrizione Valutazione 
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Esposizione ai fumi e gas 

esposizione al calore 

caduta di masse calde 

scottature, bruciature 

pericolo d’incendio 

investimento 

esposizione al rumore 

vibrazioni 

esposizione alla polvere 

presenza di estranei ai lavori 

 

 

 

Stima del Rischio della fase 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per lavori di asfaltatura). 

Dato che per una buona compattazione degli scavi è opportuno lasciare il tempo 
necessario all’assestamento del materiale di riempimento, in fase progettuale si è 
previsto di realizzare gli asfalti dopo qualche mese dalla realizzazione del sottofondo 
stradale. 

 

Procedure 

• delimitare innanzitutto l’area d’intervento e disporre la segnaletica di sicurezza; 

• scarificare solamente il tratto stradale che può essere asfaltato in giornata; 

• qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni 
semaforiche. 

 

Misure preventive e protettive 

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, maschere 
specifiche per vapori d’asfalto, ecc. 

 

Misure di coordinamento 

• nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere 
preventivamente l'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;   

• l'ingresso in cantiere dell'impresa addetta agli asfalti dovrà essere preceduto dallo 
scambio del POS con l'impresa principale e da una riunione di sicurezza 
(quest'ultima indetta dal C.S.E.). 

A carico dell’impresa esecutrice: 
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• le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre 
zavorramenti di base, es. sacchi di sabbia); 

• assicurare l’accessibilità, compatibilmente con le lavorazioni in corso, alle proprietà 
e alle attività adiacenti all’area di lavoro; 

• fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalità di 
accesso, i possibili rischi, ecc.; 

• le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire 
pericolo o intralcio; le barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno 
essere visibili da ambo i sensi di marcia; 

• verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in 
particolare verificherà a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la 
segnaletica luminosa. 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà 
riportare il nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo 
giornaliero della segnaletica. 

5.32.7 Sottofase 2.8: Arredo Urbano 

 

Descrizione della lavorazione 

Fornitura e posa di elementi vari di arredo urbano, quali: archetti antisosta, dissuasori in 
pietra o in metallo, catene, panchine, ecc. 

Utilizzo di autocarro con gru, scale portatili, carotatrice, trapano, martello pneumatico, 
utensili manuali. 

 

Elenco rischi: 

Descrizione Valutazione 

investimento 

tagli, colpi 

vibrazioni, rumore 

presenza di estranei ai lavori 

 

Stima del Rischio della fase: 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per opere edili). 
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Procedure 

• prima di iniziare la lavorazione, delimitare adeguatamente l'area di lavoro e disporre 
la segnaletica di sicurezza necessaria; 

• verificare la posizione di eventuali sottoservizi prima di procedere al carotaggio, ecc. 

• qualora necessario richiedere restrizioni al transito e disporre movieri o postazioni 
semaforiche; 

• proteggere le vie di transito da possibile proiezione di schegge, detriti, ecc. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, casco di 
sicurezza, ecc.; 

• utilizzo di barriere o pannellature antischegge; 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: vedere sottofase 2.1; 

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedere sottofase 2.1; 

• cavi e prolunghe: vedere sottofase 2.1; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: vedere sottofase 2.1. 

 

Misure di coordinamento 

• nel caso necessitino particolari restrizioni al transito stradale richiedere 
preventivamente l'autorizzazione all'Ente proprietario della strada;   

• evitare lo stazionamento di mezzi di cantiere al di fuori dell’area delimitata. 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2). 

5.32.8 Sottofase 2.9: Segnaletica verticale ed orizzontale 

 

Descrizione della lavorazione 

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Utilizzo di autocarro con gru, scale 
portatili, macchina per segnaletica orizzontale, utensili d’uso comune. 

 

Elenco rischi: 

Descrizione Valutazione 

Investimento – Presenza di traffico veicolare 

contatto con vernici 

presenza di estranei ai lavori 
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Stima del Rischio della fase 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

È prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per segnaletica stradale). 

Questa lavorazione è prevista in presenza di traffico veicolare (con strada aperta al 
transito, come normalmente avviene per i rifacimenti della segnaletica stradale). 

 

Procedure 

Segnalare in modo ben evidente l’area d’intervento e disporre la segnaletica di 
sicurezza. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità; 

• predisporre delimitazioni e segnalazioni come da C.d.S. 

 

Misure di coordinamento 

L'ingresso in cantiere di altra impresa specializzata nella realizzazione di segnaletica 
dovrà essere preceduto dallo scambio del POS con l'impresa principale e da una 
riunione di sicurezza (quest'ultima indetta dal C.S.E.). 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2), dovrà 
riportare specifica degli accorgimenti e delle attrezzature per la moderazione della 
velocità del traffico veicolare. 

5.33 FASE 3: Opere elettriche  

5.33.1 Sottofase 3.1: Illuminazione o impianto semaforico 

 

Descrizione della lavorazione 

Rimozione pali illuminazione esistenti. Posa di nuovi pali d’illuminazione su appositi 
alloggiamenti o ricollocazione di quelli esistenti in altra sede. Passaggio cavi, posa quadri 
ed apparecchiature elettriche in genere, realizzazione collegamenti elettrici, prove e 
misure varie. 

Uso di autocarro con gru, autocarro con cestello, attrezzi a funzionamento elettrico o 
manuale. 
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Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

Folgorazione, elettrocuzione  

caduta dall'alto 

caduta di materiali 

investimento 

ribaltamento del mezzo 

urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica 

movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti 

 

Stima del Rischio della fase 3 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la presenza di un'unica impresa (impresa specialistica per opere elettriche). 

 

Procedure 

• la rimozione di punti luce esistenti e tutti i collegamenti elettrici vanno eseguiti in 
assenza di tensione; 

• la rimozione e la posa di punti luce vanno fatte impiegando mezzi appropriati e 
idonee imbracature. 

 

Misure preventive e protettive 

• utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilità, 
imbracature di sicurezza, ecc.; 

• impiego di autocarro con cestello. 

 

Misure di coordinamento 

• delimitare l'area di lavoro e mantenere a distanza gli estranei; 

• l'ingresso in cantiere dell'impresa per opere elettriche dovrà essere preceduto dallo 
scambio del POS con l'impresa principale e da una riunione di sicurezza 
(quest'ultima indetta dal C.S.E.). 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2). 
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5.33.2 Sottofase 3.2: Smobilizzo cantiere 

Descrizione della lavorazione  

Smontaggio dei baraccamenti con carico sugli automezzi, rimozione delle recinzioni, 
dell’impianto elettrico di cantiere e ripristino dell'area. Utilizzo di autocarro, pala 
meccanica, utensili elettrici e manuali. 

 

Elenco rischi 

Descrizione Valutazione 

contatto con macchine operatrici 

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 

elettrocuzione durante il disallestimento dell’impianto elettrico 

contatto con i prefabbricati di cantiere durante la rimozione 

caduta da postazione sopraelevata 

rumore 

tagli, colpi, lesioni durante l’uso di utensili manuali 

contatto con linee aeree 

investimento 

ribaltamento del mezzo 

movimentazione manuale dei carichi 

 

Stima del Rischio della fase 1 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Nulla in particolare da osservare. 

In questa fase è prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice). 

 

Procedure 

Ripristinare lo stato originario delle aree deposito. 

 

Misure preventive e protettive 

Nulla in particolare da osservare. 

 

Misure di coordinamento 

A carico dell’impresa principale: 

• prima di procedere alla rimozione del cantiere, disalimentare a monte gli impianti 
presenti (alimentazione elettrica, acquedotto, ecc.). 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 69/93 

 

Contenuti specifici del POS 

Il POS dovrà riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art.3.2). 

5.34 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere 

I veicoli che circolano all’interno dell’area di cantiere in caso di lavori stradali sono sia gli 
automezzi di cantiere che quelli veicolari di attraversamento o legati all’accesso alle 
proprietà adiacenti. 

 

Elenco Rischi: 

Descrizione Valutazione 

Investimento 2 

collisione fra mezzi di cantiere 2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede la delimitazione dell’area di lavoro, di tipo mobile, in modo da regolarne 
l’accesso. Un operatore potrà quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare 
le indicazioni per lo scarico in modo sicuro. 

 

Procedure 

• il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra 
durante le manovre e le operazioni di retromarcia; 

• installare lungo le vie di transito pubblico idonei cartelli segnalanti l’uscita di 
autocarri; 

• istituire un servizio di controllo per impedire l’accesso di estranei nel cantiere; 

• controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra 
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale. 

 

Misure preventive e protettive 

• delimitazioni di tipo mobile; 

• segnaletica di sicurezza e luminosa; 

• tute ad alta visibilità. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l’esecuzione; 
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• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• la posa della segnaletica provvisoria dovrà preventivamente ricevere 
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La richiesta è a cura 
dell’impresa principale. 

5.35 Rischio di elettrocuzione 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Elettrocuzione 3 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Le lavorazioni in appalto, trattandosi fra l’altro di cantiere di tipo stradale, non 
necessitano in modo continuativo di energia elettrica (salvo che per l’area 
baraccamenti, per la quale è prevista una derivazione elettrica di cantiere): allo scopo 
l’impresa potrà avvalersi occasionalmente di un piccolo gruppo elettrogeno e, per gli 
interventi continuativi o di un certo rilievo, di derivazioni puntuali da richiedere all'Enel. 

 

Procedure 

• in caso d’uso di gruppo elettrogeno: predisporre l’impianto elettrico in modo da 
prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti con componenti sotto 
tensione e provvedere ad una manutenzione che garantisca tale prevenzione. Gli 
impianti elettrici derivati dall’uscita del gruppo elettrogeno dovranno essere 
rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale qualificato. Installare un 
interruttore magnetotermico differenziale generale con soglia d’intervento pari a 
0,03 A, facilmente accessibile in caso d’emergenza. La massa metallica del gruppo 
elettrogeno e il polo di neutro dovranno essere fra loro collegati e a loro volta 
essere collegati all’impianto di terra. Verificare la continuità elettrica con l’impianto 
di terra di tutti i conduttori di terra e di protezione. 

• quadri elettrici di distribuzione di cantiere: i quadri elettrici dovranno essere 
rispondenti alle norme CEI 17-13/4 ed essere certificati dal fabbricante per iscritto. 
Il quadro dovrà essere provvisto di targa identificativa con il nome del costruttore e 
le relative caratteristiche. L’interruttore generale d’emergenza dovrà essere 
facilmente accessibile, potrà essere anche del tipo a fungo di colore rosso 
posizionato all’esterno dei quadri. Le prese di distribuzione dovranno essere 
protette da un interruttore magnetotermico differenziale (soglia d’intervento 0,03 
A) che protegga un massimo di 6 prese. I quadri elettrici dovranno essere installati 
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in modo da offrire sufficiente garanzia contro la caduta, il ribaltamento e 
l’investimento di materiale; 

• cavi e prolunghe: utilizzare esclusivamente cavi del tipo N1VV-K o FG7OR per la posa 
fissa e H07RN-F per la posa mobile; 

• utilizzo di attrezzi elettrici portatili: l’alimentazione deve essere fornita con una 
tensione massima di 220 V tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. Adottare utensili a doppio isolamento (Cl II) e verificare che 
tali utensili non siano collegati all’impianto di terra. In caso di necessità utilizzare 
solamente trasformatori di sicurezza. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile (H07RN-F). Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. Tutte le attrezzature ed utensilerie dovranno essere marcate CE; 

• gli allacciamenti elettrici dovranno essere realizzati da installatore abilitato che 
rilascerà, al termine dell’impianto, apposita dichiarazione di conformità secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Misure preventive e protettive 

 D.P.I. idonei alla lavorazione in corso. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

• l’installatore elettrico prima del suo ingresso in cantiere dovrà ricevere adeguate 
istruzioni circa i rischi presenti da parte dell’impresa principale; 

• informare preventivamente il coordinatore circa l’ingresso in cantiere 
dell’impiantista elettrico. 

5.36 Rischio rumore 

Rumore verso l’esterno del cantiere 

Si prevede trasmissione di rumore verso l’esterno del cantiere in particolare durante le 
fasi di demolizione, realizzazione di getti in cls. Da una stima preventiva il livello sonoro 
può superare, in alcune fasi di lavorazione, i limiti ammessi.  

 

Esposizione al rumore per i lavoratori 

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase 
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard 
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individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni 
(rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”). 

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere: 

fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di utensili 
elettrici portatili, carpentieri, muratori, posatori di pavimentazioni, per i quali si richiede 
adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I.; 

fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di macchine 
operatrici, flessibile e sega da banco, martelli demolitori, per i quali si richiede adeguata 
informazione su rischi, misure, D.P.I., nonché la disponibilità degli idonei D.P.I., la 
formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs.81/08; 

fascia di esposizione superiore a 90 dB(A) per gli operatori macchina addetti ai getti di 
calcestruzzo, per i quali si richiede l’obbligo di utilizzo degli idonei D.P.I., la formazione 
sul loro corretto uso, la comunicazione all’U.S.L. ed i provvedimenti sanitari previsti dal 
D.Lgs.81/08, nonché segnaletica e delimitazione delle aree a rischio. 

 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Ipoacusia da rumore 2 

 

Procedure 

• spetterà all’impresa principale verificare l’eventuale supero dei livelli ammissibili per 
la zona. In caso si preveda il superamento dei limiti previsti dal piano di 
classificazione acustica adottato dal comune di pertinenza si deve chiedere la 
relativa deroga; 

• in ogni caso, in base all’art.7 della Legge Regionale Veneto n.21 del 10.05.99, le 
attività nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione 
pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale; 

• gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere 
preventivamente informati dal proprio datore di lavoro circa: 

• il corretto utilizzo; 

• il livello di rumorosità; 

• i possibili rischi sulla propria salute; 

• i D.P.I. da indossare durante l’uso. 

 

Misure preventive e protettiva 

• data l’impossibilità di confinare le lavorazioni più rumorose, ciascuna impresa dovrà: 

• privilegiare l’utilizzo di macchine silenziate o a bassa rumorosità; 



 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Servizio Infrastrutture 
Codice Fiscale 00644060287 

PSC – Relazione e Prescrizioni 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - USA - ciclopedonale - ESECUTIVO - PSC - relazione e prescrizioni.doc 73/93 

• imporre l’uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il 
personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze; 

• far evitare il più possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• i POS delle varie imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al 
rumore dei lavoratori. 

5.37 Rischio dall’uso di sostanze chimiche 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Incendio, esplosione 2 

inalazione, contatto con sostanze tossiche o nocive 2 

irritazioni, ustioni, perforazioni, ecc.  2 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

L’elenco delle sostanze significative che si prevede vengano utilizzate è il seguente: 

• vernici per segnaletica stradale, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici; 

• gas e fumi di vapori d’asfalto; 

• utilizzo di carburanti; 

• gas infiammabili per saldatura, ecc. 

L’elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosità è comunque 
individuabile più precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di 
sicurezza. 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica 
e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più 
significative dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei Referenti delle imprese. 

 

Procedure 
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• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa a limitare 
l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non 
lo è o lo è meno; 

• la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto 
dalla lavorazione. 

 

Misure preventive e protettive 

• messa a disposizione di almeno due estintori, uno dei quali in prossimità della 
lavorazione a rischio incendio/esplosione; 

• utilizzo di idonei D.P.I. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al 
capocantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS; 

• ciascuna impresa esecutrice dovrà indicare nel proprio POS l’elenco delle sostanze 
chimiche a rischio particolare che si intendono utilizzare  e la relativa scheda di 
sicurezza. 

5.38 Esposizione ad agenti cancerogeni 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Effetto cancerogeno 3 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Non sono previsti agenti cancerogeni individuabili a priori diversi dal rischio amianto già 
trattato in precedenza. 

L’elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosità è comunque 
individuabile più precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di 
sicurezza. 

 

Procedure 

Il titolare dell’impresa dovrà attenersi, in caso di necessità, a quanto indicato di seguito: 

 

Sostituzione e riduzione 
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• il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di 
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con 
una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene 
utilizzato è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori; 

• se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro 
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in 
un sistema chiuso; 

• se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro 
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso 
valore tecnicamente possibile.  

 

Valutazione del rischio 

• il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i 
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17, comma 1 lettera 
a) del Decreto. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche 
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti 
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli 
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in 
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa 
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice 
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita; 

• il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione del rischio, adotta le 
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità 
delle situazioni lavorative; 

• il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del 
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in 
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.  

 

Misure tecniche, organizzative, procedurali 

Il datore di lavoro:  

• assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie 
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in 
forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di 
lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; 

• limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate 
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali 
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
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motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto 
divieto di fumare; 

• progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di 
agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione 
degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione 
mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 

• provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle 
misure di cui al punto precedente e per individuare precocemente le esposizioni 
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di 
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del 
Decreto; 

• provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli 
impianti; 

• elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni 
elevate; 

• assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in 
condizioni di sicurezza; 

• assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti 
e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in 
condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 

• dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari 
per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni 
presenta rischi particolarmente elevati.  

 

Misure igieniche 

• il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati 
ed adeguati e dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti 
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Inoltre provvede affinché i 
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati 
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli 
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione; 

• deve essere vietato ai lavoratori assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di 
lavoro di cui all'art.237, comma 1 lettera b del Decreto.  

 

Informazione e formazione 
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Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, mediante una formazione adeguata, sulla base 
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto 
riguarda:  

• gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la 
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;  

• le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, le misure igieniche da 
osservare, la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e 
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego, il modo di prevenire 
il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le 
conseguenze; 

• l'informazione e la formazione di cui ai commi a) e b) sono fornite prima che i 
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza 
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi; 

• il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi 
contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e 
comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi 
al disposto della legge 29 maggio 1974, n.256, e successive modifiche ed 
integrazioni.  

 

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 

• i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono 
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto prescritto dal D.Lgs.81/08; 

• il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure 
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami 
clinici e biologici effettuati. 

Tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le 
procedure dell'art.42 del D.Lgs.81/08.  

 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 

• i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale è 
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove 
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato 
dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante 
per la sicurezza hanno accesso a detto registro; 

• tale documentazione viene custodita e trasmessa agli organi competenti secondo le 
modalità previste all'art.243 del D.Lgs.81/08. 
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Misure preventive e protettive 

D.P.I. adeguati. 

 

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

• ciascuna impresa esecutrice dovrà indicare nel proprio POS l’elenco delle sostanze a 
rischio particolare che si intendono utilizzare  e la relativa scheda di sicurezza. 

5.39 Esposizione ad agenti biologici 

Elenco Rischi 

Descrizione Valutazione 

Contaminazione da batteri, virus, ecc. 3 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Il rischio di contaminazione da agenti biologici viene considerato possibile, anche se 
poco probabile. Detto rischio potrebbe presentarsi durante l'intervento di innesto su 
fognature esistenti. 

 

Procedure 

Classificazione degli agenti biologici 

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di 
infezione:  

• gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani;  

• gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di 
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  

• gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, 
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  

• gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di 
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propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche.  

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in 
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel 
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.  

L'allegato XLVI del Decreto riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 
3, 4.  

 

Comunicazione 

Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici 
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le 
seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:  

• il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;  

• il documento di cui all'art.271, comma 5 del D.Lgs.81/08.  

• Anche il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che 
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla 
comunicazione di cui sopra. 

Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle 
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la 
salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo 
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.  

 

Autorizzazione 

Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente 
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.  

 

Valutazione del rischio 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio tiene conto: 

• della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un 
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del Decreto o, in 
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze 
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.268, commi 1 e 2 del Decreto;  

• dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;  

• dei potenziali effetti allergici e tossici;  

• della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre 
in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;  
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• delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che 
possono influire sul rischio;  

• del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.  

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in 
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle 
particolarità delle situazioni lavorative.  

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio in occasione di 
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul 
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.  

 

Misure tecniche, organizzative, procedurali 

In tutte le attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei 
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per 
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  

In particolare, il datore di lavoro:  

• evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo 
consente;  

• limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti 
biologici; 

• progetta adeguatamente i processi lavorativi; 

• adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali 
qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; 

• adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione 
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;  

• usa il segnale di rischio biologico, e altri segnali di avvertimento appropriati; 

• elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine 
umana ed animale; 

• definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 

• verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del 
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; 

• predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento 
dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed 
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;  

• concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di 
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.  

 

Misure igieniche 
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In tutte le attività nelle quali la valutazione dei rischi evidenzia pericoli per la salute dei 
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:  

• i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua 
calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;  

• i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da 
riporre in posti separati dagli abiti civili;  

• i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni 
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima 
dell'utilizzazione successiva;  

• gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti 
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.  

È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di 
esposizione. 

6 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

6.1 Utilizzo di idonei D.P.I.  

Misure di coordinamento 

• la verifica circa l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capo 
cantiere e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per l’esecuzione; 

• al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti 
i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e 
dal POS. 

• vietare l’avvicinamento a personale estraneo alle lavorazioni in corso. 

6.1.1 Interferenze fra lavorazioni 

Di seguito, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera e) del Decreto, si esegue 
l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quando sono dovute alle lavorazioni 
di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi (con riferimento 
al cronoprogramma lavori, allegato in Appendice al presente PSC). 

Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in 
merito. Gli eventuali D.P.I. indicati sono relativi esclusivamente alle interferenze come 
previsto dal Decreto. 

6.1.2 Considerazioni generali 

Sulla base di quanto desumibile dal cronoprogramma lavori e dalla suddivisione in lotti 
operativi, le interferenze prevedibili sono le seguenti: 
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• utilizzo comune delle aree di deposito materiali e baraccamenti da parte di tutte le 
imprese esecutrici; 

• tutte le aree di lavoro: realizzazione rotatoria, marciapiedi e spostamento 
sottoservizi (condotte, caditoie e pozzetti). 

6.1.3 Uso comune aree deposito/baraccamenti 

Anche se l’appalto è unico, in realtà si prevede la possibile presenza di più imprese, e 
cioè: 

• impresa principale (impresa appaltatrice); 

• imprese per lavori specialistici (opere elettriche, spostamento/riparazione 
sottoservizi, altre imprese affidatarie di lavori specialistici individuate durante il 
corso dei lavori dall’impresa principale). 

 

Prescrizioni operative e modalità di verifica 

In questo caso non è possibile, di solito, lo sfasamento temporale per l’utilizzo di aree 
comuni; tuttavia i rischi prevedibili non sono maggiori di quelli normali legati all’uso di 
aree deposito. 

 

Misure preventive e protettive 

Tuttavia si prevede comunque: 

• sia indetta una riunione di coordinamento, a cui partecipi oltre alle imprese anche il 
coordinatore per l’esecuzione, all’ingresso di ogni nuova impresa in cantiere, in 
modo da definire operativamente modalità di gestione di aree comuni; 

• il capo cantiere dell’impresa principale avrà compiti di coordinamento operativo in 
cantiere e a lui faranno affidamento tutte le altre imprese eventualmente presenti. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Nessuno in particolare. 

6.1.4 Spostamento/riparazione sottoservizi 

Anche questi lavori normalmente sono affidati a imprese specialistiche, di solito i gestori 
dei servizi pubblici, i quali intervengono direttamente con proprio personale a sostegno 
dell’impresa appaltatrice. 

 

Prescrizioni operative e modalità di verifica 

In questo caso si prevede lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi delle 
diverse imprese presenti (l’impresa appaltatrice potrà fornire assistenza durante le 
operazioni di scavo e rinterro). 
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Misure preventive e protettive 

Prima che abbiano inizio i lavori, sarà indetta una riunione di coordinamento a cui 
parteciperanno, oltre al Coordinatore, l’impresa appaltatrice ed un responsabile di 
ciascuna impresa che gestisce le reti pubbliche, in modo da coordinare modalità 
d’intervento ed evidenziare i reali rischi della zona: 

• l’ingresso in cantiere di altre imprese deve essere tempestivamente comunicato al 
Coordinatore per l’esecuzione; 

• l’impresa principale in caso di intervento degli Enti fornirà l’assistenza per gli scavi 
ed i rinterri: il coordinamento dell’intervento di riparazione o spostamento in corso 
d’opera verrà comunque gestito dall’impresa specialistica; 

• la verifica del rispetto di tale prescrizione è a cura principalmente del capocantiere 
dell’impresa principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per 
l’esecuzione. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Non sono previsti DPI aggiuntivi dovuti all’interferenza in quanto quelli necessari sono 
già a disposizione di ciascuna impresa. 

6.2 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, ecc. 

Di seguito, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera f) del Decreto, si individuano 
le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

6.2.1 Macchine, attrezzature e impianti di uso comune 

 

MACCHINE/ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI 

Delimitazione area di 
cantiere 

Impresa principale 
Tutte le imprese presenti in 
cantiere 

Deposito materiali, box Impresa principale 
Tutte le imprese presenti in 
cantiere 

 

Misure di coordinamento 

• tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie 
maestranze sull’uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune; 

• l’eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla 
compilazione del Mod.05 in allegato; 
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• l’impresa principale dovrà mettere a disposizione esclusivamente macchine ed 
attrezzature rispondenti alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice 
spetta mantenerle in buono stato ed in piena efficienza. 

 

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI 

Impianto elettrico di cantiere Impresa principale 
Tutte le imprese presenti in 
cantiere 

Impianto di protezione 
contro le scariche 
atmosferiche 

Impresa principale 
Tutte le imprese presenti in 
cantiere 

 

Misure di coordinamento 

• tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri lavoratori 
sull’uso corretto degli impianti di uso comune; 

• l’impresa principale dovrà mettere a disposizione esclusivamente impianti 
rispondenti alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta 
mantenerli in buono stato ed in piena efficienza. 

6.3 Cooperazione, coordinamento e informazione reciproca fra datori di 

lavoro 

Si indicano in questa sezione, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera g) del 
D.Lgs.81/08, le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. 

6.3.1 Modalità operative 

In riferimento al cantiere in oggetto si dispone che spetta a ciascuna impresa 
appaltatrice l’onere di informare correttamente, prima del rispettivo ingresso in 
cantiere, eventuali imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi e imprese affidatari di 
alcuni lavori specialistici, fornendo loro copia del PSC. 

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori dovrà inoltre, secondo quanto 
prevede l'art.97 comma 3 lett. b) del D.Lgs.81/08 verificare la congruenza dei piani 
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 
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6.4 Gestione delle emergenze (Pronto Soccorso, Antincendio ed evacuazione) 

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera h) 

del D.Lgs.81/08. 

6.4.1 Indicazioni  generali 

Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della 
formazione del personale addetto. 

L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano 
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre 
esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici 
dei soccorsi esterni. 

6.4.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

Dovrà essere predisposta a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile 
ed adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso; 

L’impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante 
l’intero svolgimento dell’opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese 
presenti; 

L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un 
corso di primo soccorso presso strutture specializzate. 

6.4.3 Prevenzione incendi 

Dovranno essere messi a disposizione a cura dell’impresa principale, in prossimità della 
lavorazione a rischio incendio e in altro luogo facilmente accessibile ed adeguatamente 
segnalato con cartello, almeno due estintori portatili di tipo omologato; 

l’impresa principale garantirà la presenza di un addetto all’antincendio durante l’intero 
svolgimento dell’opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti; 

l’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un 
corso specifico presso strutture specializzate. 

6.4.4 Numeri telefonici d’emergenza 

PRONTO INTERVENTO Telefono 

Comando Polizia Locale 049.8205100

Polizia 113

Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Pronto Soccorso 118

Guardia Medica 049.8216860

U.L.S.S. n. 6 (Padova)  049.8216511
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Farmacia – Farmacia All'Ippodromo 049.725808

Emergenza GAS – AcegasApsAmga 049.82805111

Emergenza ACQUA – AcegasApsAmga 049.82805111

Emergenza ENEL 800900800

Emergenza TELECOM – assistenza scavi 1331

Emergenza TELECOM 187   191

6.4.5 Durata delle lavorazioni, entità del cantiere 

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera i) del Decreto. 

Per i dettagli sulla sequenza, durata delle lavorazioni, suddivisione in fasi e sottofasi 
consultare il cronoprogramma allegato in Appendice. 

Descrizione 
Lavori stradali per la costruzione di un 
percorso ciclopedonale 

Ubicazione Corso Sati Uniti 

Data presunta di inizio lavori febbraio 2019 

Durata presunta dei lavori  Circa 180 giorni naturali consecutivi 

Numero massimo presunto dei lavoratori in 

cantiere 
Non determinabile a priori 

Entità presunta del cantiere  Circa 300 uomini/giorno per lavorazione 

Importo dei lavori (IVA esclusa) €           187.000,00  

Oneri per la sicurezza €               5.000,00 

Importo complessivo €           298.102,20 

Numero previsto di imprese e lavoratori 

autonomi 

Presenza di un'impresa e subappalti noti 
solo dopo la gara d'appalto 

6.5 Stima dei costi della sicurezza 

6.5.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi 

Per la definizione dei costi per la sicurezza si è applicato quanto previsto all'allegato XI 
cap.4 del Decreto. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state valutate tenendo conto, quando 
applicabile, della posa in opera, lo smontaggio e l’eventuale manutenzione e 
ammortamento. 
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Per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine esse sono state escluse dal 
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai 
requisiti di legge. 

6.5.2 Stima dei costi 

Ai sensi di quanto richiesto dal Decreto, sono stati di seguito indicati i costi relativi alle 
procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, ecc. per il rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre 
prescrizioni previste nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Si precisa che: 

• i costi direttamente riconducibili ad oneri per la sicurezza sono stati espressamente 
indicati nella stima analitica per voci singole, a corpo o a misura, allegata al presente 
PSC; i suddetti costi non sono soggetti a ribasso d’asta e saranno pagati in funzione 
agli stati d’avanzamento e alle quantità effettivamente eseguite ed autorizzate dal 
DL, sentito il Coordinatore per l’Esecuzione; 

• per quanto ulteriormente indicato nel presente PSC ma non presente nella stima dei 
costi per la sicurezza si intende compensato il relativo onere nel prezzo delle 
lavorazioni a base d’appalto in quanto indispensabili al buon esito delle lavorazioni 
stesse e non direttamente riconducibili ad oneri/costi per la sicurezza. 

I costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in €5.000,00, non soggetti a 
ribasso, pari a circa il 2,5% dell'importo dei lavori a base di appalto, di cui €200.000,00 
per i lavori relativi all’appalto e opere connesse. 

6.5.3 Stima analitica 

 

indicazione delle provviste e dei lavori - descrizione breve udm quantità prezzo unitario 
coefficiente 

sicurezza 
K% 

costo diretto 
sicurezza 

dispositivi di protezione collettiva costituiti da: montaggio e 
smontaggio di lamiera d'acciaio da 10 mm carrabile a 
copertura di aperture nel suolo; montaggio e smontaggio di 
illuminazione di sicurezza nei luoghi confinanti o ristretti 
utilizzando lampada portatile antideflagrante autoalimentata 
ricaricabile  

corpo 1 € 1.000,00 100,00% € 1.000,00 

dispositivi di protezione individuale costituiti da: casco di 
protezione, cuffia anitrumore, occhiali di protezione, guanti 
d'uso generale, scarpe di sicurezza con puntale di acciaio, 
giubbino ad alta visibilità, pantaloni ad alta visibilità 

corpo 1 € 300,00 100,00% € 300,00 
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organizzazione di cantiere costituita da: recinzione di cantiere 
alta 2,00 m eseguita con tubi da ponteggio infissi su 
basamento di cemento e rete plastificata, accesso di cantiere a 
due battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio 
controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e 
plastificata, transenne in scatolare metallico veriniciato rosso - 
bianco e gambe in lamiera metallica, barriera stradale di 
sicurezza tipo new jersey colore bianco/rossa, protezione di 
percorso pedonale prospiciente gli scavi costituito da 
parapetto realizzato con montanti di legno infissi nel terreno 
due tavole come correnti orizzontali e tavola fermapiede 

tratto/fase 1 € 500,00 100,00% € 500,00 

box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base. 
Sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente 
centrale (minimo 40 mm), divisori interni in pannelli sandwich, 
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in 
PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico, 
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti 
a due scomparti. Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40 m. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione 
della base in calcestruzzo di appoggio 

corpo 1 € 1.000,00 100,00% € 1.000,00 

box di cantiere uso servizio igienico realizzato da struttura di 
base. Sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente 
centrale (minimo 40 mm), divisori interni in pannelli sandwich, 
infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in 
PVC, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico, 
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico 
interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, 
boiler elettrico e accessori. Dimensioni orientative 
2,40x2,70x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della base in calcestruzzo di 
appoggio 

tratto/fase 1 € 500,00 100,00% € 500,00 

dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2,00 m 
conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli 
accessori per il collegamento con il conduttore di terra. 
Impianto di terra costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato, e picchetto in acciaio zincato 

tratto/fase 1 € 100,00 100,00% € 100,00 

rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale 
realizzata con tubazione a vista in acciaio zincato tipo 
mannesman da 3/4", compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi 
speciali. Rete di scarico realizzata con tubazioni in polietilene 
ad alta densità posata a vista compreso giunzioni e pezzi 
speciali 

tratto/fase 1 € 300,00 100,00% € 300,00 

allestimento dei servizi di protezione collettiva costituito da 
pacchetto di medicazione; estintore portatile a polvere 
polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B 
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato 
secondo la normativa vigente, manichetta con ugello, 
manometro ed ogni altro accessorio necessario al 
funzionamento, clase 34A kg6 

corpo 1 € 200,00 100,00% € 200,00 
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redazione del piano operativo di sicurezza. Controllo periodico 
dei luoghi e dell'efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzature 
di cantiere; presenza di lavoratori che coordino le manovre di 
entrata ed uscita dalle zone di cantiere e il transito dei veicoli 
in adiacenza o all'interno delle aree di cantiere 

corpo 1 € 300,00 100,00% € 300,00 

segnaletica e delimitazione dal cantiere temporaneo sulla sede 
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della 
Strada ed al Regolamento di esecuzione e attuazione con 
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da 
segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante 
l'estensione dal cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di 
sorpasso e limite di velocità, segnale di obbligo di direzione, 
segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di 
fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa 
fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, 
coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori 

tratto/fase 1 € 500,00 100,00% € 500,00 

dispositivi di sicurezza da adottare in condizioni non 
riconducibili al cantiere (segnaletica, dispositivi di protezione 
collettiva e individuale, organizzazione del cantiere)   

tratto/fase 1 € 300,00 100,00% € 300,00 

TOTALE € 5.000,00 

 

 

6.6 Documentazione 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione 
prevista per legge, va consegnata al CSE per sé e per le imprese sue subappaltatrici la 
seguente documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.2, comma 1, lettera f-ter del decreto; 

• dichiarazione di cui all’art.3, comma 8 del decreto (rif. Mod.01); 

• nomina del referente (rif. Mod.02); 

• dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale 
al rumore; 

• dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 
(rif. Mod.03); 

• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei 
POS e di consultazione del RLS (rif. Mod.04/a, Mod.04/b); 

• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi (rif. 

Mod.04/c); 

• verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature (rif. Mod.05); 

• copia Registro lavoratori dipendenti; 

• copia Registro Infortuni; 
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• libretti d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature, dichiarazioni di 
conformità, ecc. 

 

L’impresa principale dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica 
preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile 
dei lavori. 

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, copia 
del presente PSC debitamente sottoscritto. 

A tale documentazione si aggiunge quella tenuta da ciascuna impresa. 

6.7 Prescrizioni operative 

6.7.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici 

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi: 

• consultare il proprio Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori prima 
dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo 
stesso; 

• comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; 

• fornire ai propri subappaltatori: 

• comunicazione del nominativo del CSE, nonché l’elenco dei documenti da 
trasmettere al CSE; 

• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per 
consentire tra l’altro l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese 
subappaltatrici; 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

• le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, 
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a 
disposizione; 

• verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e 
comunque almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la 
documentazione di cui al capitolo M, anche per i propri subappaltatori; 

• fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC. 

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.  

6.7.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare 
le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di 
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere 
per l’attuazione delle azioni di coordinamento. 
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Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.  

6.7.3 Prescrizioni per tutte le imprese 

Le imprese hanno l’obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente PSC. 

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio lavori) da 
ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro 
specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori (art. 13 
comma 3 del decreto) il loro specifico POS. 

Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui 
modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, 
dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In 
particolare, in questo caso, l’impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS e 
presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà 
iniziare la lavorazione. 

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad 
esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà 
essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti di 
prezzi pattuiti. 

Allo scopo di assolvere agli adempimenti previsti dal PSC dovranno essere depositati in 
cantiere debitamente compilati e sottoscritti i moduli contenuti in allegato. 

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs.81/08 e alle altre norme vigenti.  

 

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi: 

• comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con 
anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC; 

• fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre 
imprese e con i lavoratori autonomi; 

• garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento; 

• trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 

• disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in 
funzione delle necessità delle singole fasi lavorative; 

• assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

• idonee e sicure postazioni di lavoro; 

• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. 
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L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi 
inosservanze, comporterà la responsabilità dell’impresa per ogni eventuale danno 
derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, 
che verrà trattenuta nella liquidazione di saldo. 

Si ritiene “Grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la 
presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 

6.7.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima 
dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine 
di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la 
seguente documentazione: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate, 
dedotti dall’applicazione del D.Lgs.81/08; 

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di 
portata superiore a 200 Kg; 

• copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 
superiore a 200 Kg; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione 
degli apparecchi di sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore 
a 200 kg; 

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi; 

• disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi 
montati secondo schemi tipo; 

• dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico di cantiere, secondo normativa 
vigente; 

• denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche (Modello A); 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine. 
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Il  Responsabile dei Lavori 

Capo Settore Lavori Pubblici 
 

 

 

 

 

 

  

Il Coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione 

arch. Alberto Marescotti 
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