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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavori di: RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
i i 0,
IMPORTO LAVORI 'r'i‘SCF"‘Zir;Z:f IMPORTO
. IMPORTO LAVORI |SOGGETTO AL ONERI .
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
fase Lavorazione TOTALE RIBASSO D'ASTA IMPORTO SICUREZZA settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Esclusa Sicurezza) LAVORI "ORDINARI"
(RIB.ASTA)
grornt 0 ~ o © ™ o ~ < — @ ) o
pogressivi | ™| S| &) & & 0§ ¥ 8 8 R K 3 & & 2| I g S| g I I 8 g g 5§ 2
VARIE ALLESTIMENTO CANTIERE, INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI, INDAGINI PRELIMINARY, ..
1 |SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO € 23.297,00 | € 22.598,09 6,50| € 698,91
(0]
p 2 |DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARIE € 12.256,00 | € 11.765,76 3,39| € 490,24
E
3 |F.P.O. DIINERTI PER FONDAZIONI STRADALI € 25.312,00 | € 24.552,64 7,07| € 759,36
R
E 4 |F.P.0. GEOTESSILI E/O GEOMEMBRANE € 5.600,00 | € 5.432,00 1,56| € 168,00
? 5 |F.P.0. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (cordonate, ecc..) € 29.678,10 | € 28.639,37 8,24l € 1.038,73
i 6 |FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO € 87.670,00 | € 85.039,90 24,471 € 2.630,10
D FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO ECOLOGICO
A 7 (tipop BIOSTRASSE) € 19.140,00 | € 18.565,80 534| € 574,20
L FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI,
: 8 PORFIDO, ECC.. € 46.200,00 | € 45.045,00 12,96 € 1.155,00 3,24
9 |FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE € 18.917,30 | € 18.255,19 5,25| € 662,11
; 10 |CALCESTRUZZI € 14.758,00 | € 14.315,26 4,12| € 442,74
G 11 |FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E MATERIALI DI ARREDO | € 6.448,40 | € 6.254,95 1,80| € 193,45
3
12 |OPERE A VERDE € 7.266,00 | € 7.084,35 2,04| € 181,65
13 |FORNITURA DI NOLI E MANODOPERA PER ECONOMIE E LAVORI MINORI € 4.957,20 | € 4.751,69 1,37| € 205,51 0,27
Sommano € 301.500,00 € 292.300,00 84,12 € 9.200,00
o) 1 |SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO € 1.128,00 | € 1.088,52 0,31| € 39,48
P
E 2 |DEMOLIZIONI VARIE € 2.298,30 | € 2.206,37 0,63| € 91,93
R
E 3 |CALCESTRUZZI € 324,20 | € 314,47 0,09| € 9,73
, O 4 |F.P.O. DI INERTI PER FONDAZIONI STRADALI € 11.673,40 | € 11.381,56 3,28| € 291,84
G
g 5 |F.P.O. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (pozzetti, ecc..) € 10.358,90 | € 9.996,34 2,88| € 362,56
C 6 6 |F.P.O. CONDOTTIIN C.L.S. € 6.240,10 | € 6.015,46 1,73 € 224,64
'I-' 7 |FP.o.conpOTTIINP.V.C, ... € 847,00 | € 816,51 0,23| € 30,49
c 8 |FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE € 742,90 | € 724,33 0,21| € 18,57
H
E 9 |FORNITURA DI NOLI E MANODOPERA PER ECONOMIE € 3.387,20 | € 3.256,44 0,94 € 130,76
Sommano € 37.000,00 € 35.800,00 10,30 € 1.200,00
| 1 |SCAVI DI FONDAZIONE E SBANCAMENTO € 6.380,00 | € 6.188,60 1,78| € 191,40
M
P~ 2 |pEMOLIZIONI VARIE € 634,50 | € 609,12 0,18| € 25,38
D |
P AC q 3 |F.P.0. DICONDOTTIIN P.V.C., POLIETILENE, ECC.. € 7.656,00 | € 7.426,32 2,14| € 229,68
E N H
R TE :J 4 |F.P.O. MANUFATTI PREFABBRICATI IN C.L.S. (pozzetti, blocchi di fondazione, ecc..) | € 4.361,60 | € 4.213,31 1,21| € 148,29
E |
s | 5 |F.P.0. FERRO D'ARMO E MATERIALI FERROSI IN GENERE € 798,70 | € 770,75 0,22| € 27,95
T
| 6 |F.P.O. PALIPER ILLUMINAZIONE PUBBLICA O SPOSTAMENTI € 169,20 | € 161,90 0,05| € 7,30
Sommano € 20.000,00 € 19.370,00 557 € 630,00
| VARIE | |SISTEMAZIONI FINALI, SMANTELLAMENTO CANTIERE, ECC.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _
COSTI SICUREZZA "ORDINARI" SULLA SINGOLA
CATEGORIA LAVORI € 11.030,00
percentuale < < .
operereaiz- | gl g\ gl & & g 8 3z s 8§ § & & § 8 8§ & 3 8 35 s § s g s s
zate nella S S S N N ~ ~ N o ~ = i 5 ~ ~ ~ ~ ~ N S S o« S ~ N S
settimana
' ' ' b= b= 3 3 8 3 3 i 3 8 R 8 N 5 2 8 3 ' N ' b & '
importo totale o o o o 0 ~ < o o oo < o o o o I ~ o @ =3
i N N 3 b 8 3 5 & 5 8 R 3 S 3] 3 5 3 3 2 8
TOTALI| € 358.500,00 | € 347.470,00 | € 100,00 | € 11.030,00 [(lav+sic) ~ ~ ~ < o ~ < o P i < < © ~ 0 © i © ~
(parziale) w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
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