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PREMESSA

STRUTTURA E FINALITA’ DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento viene redatto in ottemperanza dell'art. 100 del Decreto

Legislativo 81 del 09 aprile 2008.

Il documento contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure

esecutive; gli apprestamenti atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori e la stima del rischio rumore ai sensi dellart.

190 del decreto stesso.

Si intendono per:

+ scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

« procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

« apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere;

+ attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 09 aprile 2008, n. 81;

« misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

« prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla
complessita dell’'opera da realizzare;

« cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera,
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

« costi della sicurezza: i costi indicati dal punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo 09 aprile 2008, n.
81.

Le indicazioni contenute riguardano gli obblighi del Committente, del Responsabile dei Lavori, dei

Coordinatori in materia di sicurezza, nonché dei Lavoratori, dei loro Rappresentanti per la Sicurezza e

dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa che si & aggiudicata i lavori potra presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori proposta di integrazione al presente Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; la presentazione di integrazioni o di un nuovo
piano, non portera comunque alla richiesta di adeguamenti dei prezzi contrattuali. Sulle modifiche si
dovranno esprimere i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e il Coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione.

A seguito dell'aggiudicazione I'Impresa redigera e consegnera, per approvazione, alla Committente ed al

Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi del comma 1 lettera g) dell’art. 96 del D.Lgs 81/08), un Piano

Operativo di Sicurezza, da considerare come piano di dettaglio del presente Piano di Sicurezza, per quanto

riferito alle attrezzature, alle macchine ed alle modalita operative e formative delle maestranze operanti nel

cantiere.
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STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento € cosi articolato (con riferimento al D.Lgs 81/2008):

a. anagrafica dell’'opera: essa comprende l'identificazione e la descrizione dell'opera;

b. soggetti interessati: individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

c. individuazione, analisi e valutazione dei rischi: essa comprende [lindividuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
ed alle loro interferenze;

d. indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure, delle misure preventive e
protettive, in riferimento: all’area di cantiere, all’'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni;

e. interferenze tra le lavorazioni: segnalazione delle prescrizioni operative, delle misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale;

f. uso comune degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:
individuazione delle misure di coordinamento;

g. cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i
lavoratori autonomi: indicazione delle modalita organizzative;

h. gestione delle emergenze: organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, numeri telefonici utili, ecc.

i. durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, delle sottofasi; entita presunta del cantiere;

j. stima dei costi della sicurezza.

Il presente documento non solleva in alcun modo il direttore tecnico dell'Impresa, in quanto delegato dal
datore di lavoro, dall'osservare e far osservare scrupolosamente le leggi vigenti in materia di sicurezza e
salute del lavoro ed in particolare le misure generali di tutela previste dagli art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/'08 e
dall’allegato XIII del medesimo decreto.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Quale requisito di qualificazione delle imprese ai fini della sicurezza, si prescrive che, contestualmente
all'assegnazione dei lavori, I'Impresa aggiudicataria fornisca copia del proprio strumento generale di
valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08; la conformita del documento di valutazione dei
contenuti degli art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/'08 costituisce infatti requisito minimo inderogabile, utile a
valutare, da parte del Committente, la capacita dell'Impresa di garantire, per tutto il corso dei lavori, il
rispetto dell’art. 95 del D. Lgs 81/'08 (misure generali di tutela).

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle Imprese esecutrici ai sensi del decreto legislativo
81/08, in riferimento al cantiere in oggetto.

Si richiede quindi all'Impresa che il piano operativo redatto ai sensi del comma 1 lettera h) dell’art. 89 del
D.Lgs. 81/08 contenga almeno i seguenti requisiti minimi in riferimento all’allegato XV del decreto citato:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
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7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC, quando previsto;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere con relativo criterio
di individuazione e uso ai sensi del D.M. del 2 maggio 2001 (G.U. n. 209 dell’8 settembre 2001).

j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Tutta la documentazione in precedenza prevista dovra essere similmente preparata anche dalle eventuali

Imprese subappaltatrici.

AVVIO DEL CANTIERE

Dovra essere convocata, a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione, una riunione

operativa di coordinamento a cui dovranno partecipare:

» la Committenza;

« il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione;

« il Direttore Tecnico e l'assistente di cantiere delle Imprese;

» il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione delle Imprese;

* i Responsabili di eventuali Imprese subappaltatrici;

« gli eventuali lavoratori autonomi.

Durante la riunione saranno affrontati in particolare i seguenti argomenti:

» delimitazione delle aree interessate dal cantiere;

» orari di lavoro;

 individuazione da parte dell'Tmpresa di un Referente (sempre presente in cantiere);

+ modalita esecutive delle attivita;

« livello formativo dei lavoratori (riferito in particolare ai contenuti degli art. 161+166 del D.Lgs. 81/'08 sulla
segnaletica di sicurezza);

« eventuale presenza di subappaltatori;

« eventuali modifiche operative richieste dall'Impresa.

FIGURE E RESPONSABILITA' DURANTE I LAVORI

A scopo di chiarimento si fornisce nel seguito I'elenco delle figure che si prevede opereranno nel cantiere con
le rispettive attribuzioni in materia di responsabilita ai fini della sicurezza.

Responsabile dei lavori

Soggetto che pud essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del
controllo dell'esecuzione dell'opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 89 del D. Lgs. 81/08.

Direttore dei lavori

Figura incaricata dalla Committenza del controllo tecnico, contabile ed amministrativo dei lavori, a tutela
degli interessi della stazione appaltante stessa.
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Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto e al contratto; ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto. Egli ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla

Legge o ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010:

« verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

« curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dei lavori

Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti

dall'art. 92 del D. Lgs. 81/08; I'azione di coordinamento prevista dalla norma verra eseguita per mezzo di

visite in cantiere, organizzazione di riunioni operative di coordinamento ed adeguamento di misure di

prevenzione previste dal piano di sicurezza resesi necessarie per I'evoluzione dei lavori.

I sopralluoghi e le decisioni operative emerse a seguito delle riunioni verranno verbalizzate e trasmesse al

Direttore dei Lavori, in quanto soggetto incaricato della vigilanza sugli aspetti contrattuali dell'opera.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano
di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Direttore tecnico ed assistente di cantiere

Figure incaricate dall’appaltatore, in quanto datore di lavoro, dell’applicazione delle misure generali di tutela

previste dall’art.15 del D. Lgs. n° 81/'08; nonché del mantenimento del cantiere in condizioni di salubrita,

della scelta delle postazioni di lavoro, delle condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei
materiali.
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Al direttore tecnico di cantiere e all’assistente di cantiere competono, oltre a quanto contenuto nel paragrafo

1.1 del presente piano, anche le seguenti attivita:

« la verifica dell'idoneita formativa ed operativa del personale da utilizzare;

+ la vigilanza continua dall’applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza e delle prescrizioni operative
previste dal piano di sicurezza e coordinamento e dal/i piano/i operativo/i di sicurezza;

+ la verifica periodica di tutta la componentistica dei ponteggi, curando anche I'eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 81/08;

« la verifica della conoscenza, da parte dei lavoratori, delle modalita di impiego dei dispositivi di protezione
individuale e del loro stato di efficienza;

« il controllo e la vigilanza relativi all'uso dei dispositivi di protezione individuale, conformemente a quanto
indicato nel piano di sicurezza, nel piano di lavoro e nelle schede dei produttori;

 la vigilanza circa l'inquinamento atmosferico e del suolo, che pud essere prodotto dalle macchine, dalle
attrezzature e dalle sostanze impiegate nel cantiere;

« la verifica dello stato di percorribilita delle aree transitabili dai lavoratori, da terzi e dai veicoli, ivi
comprese quelle per I'evacuazione di emergenza;

+ la verifica dello stato manutentivo di tutti i cartelli segnaletici previsti dal piano di sicurezza e
coordinamento, nonché di quelli che la Direzione lavori o il Coordinatore per I'esecuzione decideranno di
fare installare;

» le attivita di cooperazione che si renderanno necessarie per integrare i lavori in corso con le attivita
presenti, confinanti o con altre attivita di genio civile contemporaneamente presenti nelle aree;

+ la fornitura di tute adeguate alle diverse condizioni meteorologiche che si dovessero manifestare, nonché
dei prodotti utili a fronteggiare la presenza di nidi di insetti durante la fase di rimozione delle opere a
verde esistenti;

« e attivita informative, per eventuali subappaltatori o conduttori di veicoli costituenti noli “a caldo”;

« disposizioni circa la realizzazione delle misure da porre in atto per limitare le emissioni sonore dei propri
particolari mezzi operativi e renderle compatibili con le esigenze espresse dal piano di sicurezza e
coordinamento e dalle norme relative all'inquinamento acustico, nonché la messa in atto delle relative
richieste autorizzative;

« la fornitura di tute adeguate alle diverse condizioni meteorologiche che si dovessero manifestare, nonché
dei prodotti utili a fronteggiare la presenza di nidi di insetti durante la fase di montaggio degli allestimenti
e la fornitura dei relativi DPI necessari;

« disposizioni circa la conservazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente utilizzati,
dei verbali di verifica degli accessori di sollevamento, dei libretti di istruzione delle macchine, dei
documenti di lavori soggetti a notifica.

Il direttore tecnico e l'assistente di cantiere devono essere inoltre delegati dall’appaltatore (ciascuno per

quanto di propria competenza) a programmare ed organizzare la manutenzione ed il controllo dei mezzi

operativi, delle macchine e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza dei lavoratori. Il Direttore Tecnico di cantiere garantisce inoltre la sorveglianza circa I'applicazione
delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel presente piano di sicurezza e coordinamento.

Referente o Preposto

Il Preposto ¢ la figura incaricata dall’Appaltatore per sovrintendere all’'esecuzione dei lavori relativi al cantiere

a lui affidato, impartendo le istruzioni di lavoro e le misure di prevenzione desunte dal documento generale

di valutazione dei rischi dell'Impresa [ai sensi del comma 1 lettera e) D.Lgs.81/08] e delle ulteriori istruzioni

particolari contenute nel presente piano di sicurezza.

In particolare si rammenta che ai sensi dellart. 19 del D. Lgs. 81/08 i preposti devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
8

ESSE.ILA. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_M-00_CC




= COMUNE Progetto Esecutivo

E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
' S PADOVA Piano di Sicurezza e Coordinamento

LSRR

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che i
espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il pil presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione.

L'Impresa dovra redigere e consegnare il Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e comunicare al

Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Direzione Lavori il nominativo del preposto

incaricato della sorveglianza al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi.

La Direzione lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dovranno essere tempestivamente informati, dal

Direttore Tecnico di cantiere o dall’Assistente, di eventuali modifiche operative o di eventuali difficolta che

comportino maggior rischio per gli addetti o per terzi esterni al cantiere; le modifiche operative che

comporteranno la variazione dello stato di rischio per il personale richiederanno I'adeguamento del piano di

sicurezza da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO TRA IMPRESE E CON TERZI

I rapporti tra le imprese dovranno essere impostati sulla massima collaborazione; ogni eventuale necessita
operativa dovra essere preventivamente richiesta dall'Impresa al Coordinatore per l'esecuzione, il quale
provvedera a richiedere alle imprese che operano nell’area per le altre Committenze o datori di lavoro, una
riunione per stabilire una soluzione comunemente concordata.

Eventuali imprevisti che possano modificare le procedure di lavoro e quindi la organizzazione del cantiere
(fruibilita spazi interni, occupazione magazzini, archivi, ecc....), dovranno essere comunemente discussi in
una riunione convocata dal Coordinatore per I'esecuzione.

L'Impresa dovra garantire la partecipazione a tale riunione del proprio responsabile di cantiere e di quelli
delle eventuali imprese subappaltatrici.

La posizione di stoccaggio di materiali, macchine ed eventuali servizi di cantiere, dovra essere
preventivamente concordata con il Coordinatore in sede di esecuzione, e dovra essere tale da non costituire
pericolo per le imprese che precedono o che seguono, nonché per i fruitori degli edifici oggetto dei lavori
compresi gli esercizi pubblici e commerciali gia presenti.

Nei rapporti con terzi 'Impresa dovra garantire che in ogni momento sia disponibile in cantiere un
responsabile tecnico avente il potere di modificare in ogni momento l'organizzazione del cantiere per
particolari esigenze che si rendessero necessarie (spostamento di barriere mobili per accesso alle proprieta
confinanti, liberazione di spazi utilizzabili quali luoghi sicuri per la raccolta di persone in caso di emergenza,
collaborazione con organizzazioni di soccorso e vigilanza sanitaria, pubblica sicurezza).

RIUNIONI GENERALI DI COORDINAMENTO
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avra la facolta di indire, con adeguato anticipo, riunioni

di coordinamento a cui dovranno partecipare i responsabili di cantiere ed i preposti di volta in volta
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individuati; tale obbligo si intende implicitamente esteso anche ad eventuali subappaltatori ed a lavoratori
autonomi.

NOTIFICA PRELIMINARE ED ALTRE COMUNICAZIONI AI FINI DELLA SICUREZZA

II committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori trasmettera all’Azienda Unita Sanitaria
Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata ai
sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 81/08 e conformemente all’allegato XII del decreto stesso.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il documento conterra le seguenti indicazioni:

1. Data della comunicazione;

2. Indirizzo del cantiere;

3. Committente [nome, cognome, codice fiscale e indirizzo];

4. Natura dell'opera;

5. Responsabile dei lavori [nome, cognome, codice fiscale e indirizzo];

6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera [nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo];

7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera [nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo];

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;

9. Durata presunta dei lavori in cantiere;

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese gia selezionate;

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€.).

II Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione & tenuto ad avvisare tempestivamente il Responsabile
dei lavori di ogni eventuale variazione nelle attivita, che possa comportare una modifica dei dati contenuti nel
documento di notifica, affinché questi possa trasmettere il relativo aggiornamento all’Organo di Vigilanza.

CONDIZIONI DI PARTENZA PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Ogni possibile attenzione dovra essere posta, da parte di tutti, alla prevenzione di infortuni anche nei riguardi
di terzi estranei, visitatori, residenti in genere.
La sicurezza sul lavoro € un bene di tutti ed una esigenza sociale. La mancanza di prudenza di un singolo puo
costituire pericolo per molti.
La salvaguardia della sicurezza del personale addetto deve costituire il criterio fondamentale della
conduzione dei lavori. Particolare importanza avra quindi lo studio preventivo del presente Piano di Sicurezza
e Coordinamento, da parte di tutto il personale tecnico e dei preposti.
Sara determinante per il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento:
- la sistematica istruzione di preposti e addetti sul corretto e costante utilizzo dei DPI appropriati;
- l'assimilazione dei concetti appresi;
- il convincimento dell'elevato valore morale di ogni scelta antinfortunistica;
- l'effettivo uso dei DPI nei luoghi di lavoro specialmente da parte dei preposti;
- l'informazione al proprio superiore da parte di chiunque riscontri I'esistenza di una carenza nelle
misure di sicurezza, o di una situazione di pericolo a cui non sia in grado di provvedere
direttamente.
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ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano valgono le seguenti abbreviazioni:

RDL: il Responsabile dei lavori;

CSP: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

CSE: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

REFERENTE: ¢ la persona fisica che rappresenta lI'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il
CSE. Egli € persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o studio e dirige le
attivita di cantiere della propria impresa (= Direttore Tecnico o Capocantiere).

PSC: Piano di sicurezza e coordinamento

POS: Piano operativo di sicurezza

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

APS: Addetti al primo soccorso

API: Addetti alla prevenzione incendi

ASS: Addetto alla segnaletica stradale

DPI: Dispositivi di protezione individuale
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A) ANAGRAFICA DELL'OPERA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

Lavori di: RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE

Ubicazione: All'interno del centro urbano di Padova, tra Via Ognissanti e Via del Portello

Data presunta d'inizio lavori: settembre 2018
Durata presunta dei lavori: 180 giorni
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 8

Ammontare complessivo presunto dei lavori (compresi Costi per la Sicurezza) € 366.000,00

Imprese e/o lavoratori autonomi previsti:

Impresa Principale: Allestimento cantiere, distribuzione materiali, demolizione strutture in c.a., scavo,
posa condotte smaltimento acque meteoriche, interro, costipamento, realizzazione
fondazioni e pavimentazioni stradali, formazione di strutture in calcestruzzo,
movimentazione materiali prefabbricati, posa in opera cordonate, costruzione
impianto illuminazione pubblica, opere finali di sistemazione, pulizia cantiere,
ripristino aree interessate dai lavori, collaudi funzionali, ecc...

Altre Imprese: Eventuale personale specializzato (movimentazione prefabbricati, posa in opera
pavimentazioni in betonella, elettricista, idraulico) o dei vari Enti gestori sottoservizi
(Operatori Telecom, Enel, gas metano, condotte idriche ecc..)

N.B. Si precisa che, ai fini del presente Piano, viene denominata "IMPRESA PRINCIPALE”, |'Impresa
che eseguira i lavori appartenenti, cosi come indicato nel Capitolato speciale d’Appalto, alla Categoria
Prevalente:

OG3 -— STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI FERROVIE, LINEE TRAMVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI.

Categorie, diverse dalla prevalente, con importo superfore al 10 % oppure soggette a specifiche disposizioni
di legge (L. 46/°90 ecc...)

0G6 — ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

0G10 — IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

N.B.: durante la realizzazione dei sopralluoghi, della segnalazioni preventive e dei sondaggi per ricerca
sottoservizi saranno presenti I'Impresa Principale ed il personale delllEnte Gestore della singola rete
(acquedotto, gas, Telecom, Enel, ecc..)

L'Impresa Principale fornira attivita di supporto, cosi come previsto dalle voci di Elenco Prezzi
computate, seguendo le disposizioni avute dal personale degli Enti Gestori e/o dal CSE.
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A.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'intervento prevede lavorazioni in ambito stradale, idraulico ed illuminotecnico interessanti il tratto di
viabilita compreso tra Via Ognissanti e Via del Portello, sotto individuato.

3 oo T
Sy |
]

L'intervento € composto dalle seguenti componenti:

» La realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lato argine Fiume Piovego;

» |a riqualificazione del percorso pedonale esistente lato fabbricati;

» |a riqualificazione della sede stradale esistente, con adeguamenti plano-altimetrici, definizione di posti
auto e piantumazioni a verde;

» |'adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione e captazione e smaltimento delle acque
meteoriche.

L" intervento nel suo complesso prevede:

PERCORSO CICLO-PEDONALE LATO ARGINE FIUME PIOVEGO

Il percorso ciclo-pedonale lato Fiume Piovego viene ricavato tra il muro arginale esistente e la sede stradale
asfaltata, per un larghezza d'utilizzo complessiva di m 2,75, di cui 15 cm costituiti da cordonata in trachite, i
rimanenti m 2,60 suddivisi, mediate lama in acciaio COR-TEN dello spessore di mm 8 ed idoneo utilizzo di
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pavimentazione drenante a diversa coloritura, tra spazi pedonali (larghezza m 1,25) e percorso dedicato al
movimento ciclabile. (larghezza m 1,35).
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LATO CANALE/PIOVEGO

PERCORSO PEDONALE LATO FABBRICATI

Il progetto prevede la riqualificazione del marciapiede esistente a ridosso delle recinzioni, previa demolizione
dell’'esistente e ricostruzione, per una larghezza variabile a seconda dello stato dei luoghi (min. metri 1,50),
con utilizzo di cordonata di delimitazione in trachite e finitura a tratti in conglomerato bituminoso, a tratti, in
corrispondenza dei tratti alberati, in pavimentazione drenante.

2
8 o)
@ b
i L £
e 3 B E—
g E ; %"E'E | = 8
! = o | N \ £
3 & E—B‘ - _‘%— ‘ B =4
W o 'g‘:.fn_ == Lou = | & g
& 5 4 o - T / >
<< = o Q. wl
[+] cE | y o A
g '5 S % / 2 w
‘ - 175‘!';6 e >25% 3 S
| 150 (var.) 2,15
4,80

ADEGUAMENTO SEDE STRADALE

Dal punto di vista planimetrico, nel tratto tra Via Trasea e Via Stella, la direttrice stradale sara a doppio
senso di circolazione (larghezza corsie m 2,75 + banchina m 0,25), per una larghezza totale della carreggiata
di circa m 6,00.

Data la sistemazione del marciapiede lato fabbricati di larghezza variabile in ragione dello stato di fatto e
della salvaguardia delle alberature esistenti, si prevede di ricavare n. 16 posti auto in linea a fronte del plesso
scolastico.
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Particolare sistemazione stradale tra Via Trasea e Via Stella

Da Via Stella a Via Portello, la direttrice € a senso unico di circolazione, per una larghezza complessiva della
carreggiata di m 4,50 (banchina m 0,25 + corsia m 4,00 + banchina m 0,25).

Posto il percorso ciclo-pedonale lato fiume, si prevede di ricavare dall’opposto lato fabbricati n. 33 posti auto
a spina di pesce: la configurazione sara fornita mediante realizzazione di aiuole alberate delimitate da lama
in acciaio tipo COR-TEN, rifinite in acciottolato, dotate di appositi paletti di interdizione, poste alla medesima
quota finita della sede stradale, al fine di recepire parte dell’acqua meteorica dalla piattaforma stradale.

=

-

Z /-

/ / T
[ .
7 / // 7 / 7

Particolare disposizione dei posti auto tra Via Stella e Via del Portello
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PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

particolare lama
In acclalo corten
(dim. in cm)

AIUOLA PER PIANTUMAZIONI 0,008
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clotolo posato su sabbla

lama In acclalo corten (sp. 8 mm)

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

Particolare aiuola di delimitazione dei posti auto

Altimetricamente, le opere prevedono l'adeguamento dell’esistente mediante fresatura e rifacimento del
manto d‘asfalto con le opportune ricariche per uniformare la pendenza trasversale della sede stradale al
2,50% verso i fabbricati, al fine di garantire lo smaltimento delle acque meteoriche in parte sulle aiuole
alberate, in parte con recapito nelle caditoie in corrispondenza del marciapiede.

Le lavorazioni previste saranno pertanto:

Realizzazione del percorso ciclo-pedonale lato fiume:

» Lievo dello strato superficiale della banchina non asfaltata, fino alla scopertura della fondazione del muro
lato fiume;

» Posa di geotessile impermeabilizzante in corrispondenza della fondazione del muro;

= Esternamente alla fondazione, adeguamento altimetrico mediante posa e compattazione della massicciata
stradale, sp. 10+15 cm in tout-venant gran. 0+60 mm;

» Posa della cordonata di delimitazione esterna in trachite, posa della lama in acciaio tipo COR-TEN di
suddivisione tra spazio pedonale e percorso ciclabile;

= Sigillatura ed uniformazione della fondazione mediante posa e compattazione di 5 cm di misto stabilizzato
naturale gran. 0+25 mm per tutta la larghezza del percorso;

= Posa dello strato di finitura in materiale drenante ecologico certificato per pavimentazioni stradali,
spessore reso 7 cm, a diversa pigmentazione tra spazio pedonale e percorso ciclabile.

Riqualificazione del percorso pedonale lato fabbricati:

= Demolizione dei tratti di marciapiede ammalorato;

» Posa della cordonata di delimitazione esterna in trachite;

» In corrispondenza dei tratti a finitura in conglomerato bituminoso, realizzazione di una soletta in
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calcestruzzo armato con rete elettrosaldata g 8 maglia 20 x 20 cm;

» In corrispondenza dei tratti a finitura in materiale drenante, sigillatura della fondazione stradale mediante
posa e compattazione di 5+10 cm di misto stabilizzato naturale gran. 0+25 mm;

» In corrispondenza dei tratti a finitura in conglomerato bituminoso, sulla soletta in calcestruzzo armato
realizzazione del manto di usura in asfalto dello spessore reso di 3 cm;

= In corrispondenza dei tratti a finitura in materiale drenante, sulla fondazione stradale realizzazione del
manto di usura in materiale ecologico certificato per pavimentazioni stradali, spessore reso 7 cm.

Adeguamento della sede stradale:

» Fresatura dello strato superficiale, ed eventuale ricarica in conglomerato bituminoso per adeguamenti
altimetrici con pendenza lato fabbricati;

» Scarifica della pavimentazione stradale esistente in corrispondenza delle aiuole alberate;

= Posa delle lame in acciaio COR-TEN di delimitazione dei posti auto;

= Realizzazione del manto di usura in asfalto dello spessore reso di 4 cm;

= Piantumazione delle essenze e finitura interna alle aiuole alberate in acciottolato su sabbia;

= Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, paletti dissuasori e di delimtazione dei posti auto,
attraversamenti pedonali rialzati.

Realizzazione rete di smaltimento delle acque meteoriche:

= Posa dei dispositivi di captazione delle acque meteoriche (caditoie sifonate, bocche di lupo), collegamento
dei dispositivi alla linea di smaltimento esistente mediante tubi in PVC diametro minimo 160 mm;

= Idropulizia della linea di smaltimento delle acque meteoriche esistente.

Predisposizione impianto di illuminazione pubblica:

= Predisposizione della rete di illuminazione pubblica (prevista in altro capitolo di spesa) mediante posa di
plinti, ad interdistanza variabile tra 18 e 24 metri, e cavidotti in PVC corrugato, per il successivo passaggio
dei cavi di alimentazione dei punti luce;

Predisposizione e/o spostamento di sottoservizi:

» Posa di linee in cavidotto in PVC corrugato a predisposizione per il passaggio di sottoservizi (energia
elettrica, telecomunicazioni);

= Posa della linea di irrigazione delle piantumazioni, in derivazione dalla rete idrica, in apposito pozzetto con
contatore.

In sintesi, le lavorazioni previste sono le seguenti:

= Scavi di sbancamento e scarifiche per la formazione di tutti i cassonetti stradali occorrenti per I'esecuzione
del percorso ciclopedonale;

» Formazione di tutte le fondazioni stradali in tout-venant per gli allargamenti stradali ed i percorsi
ciclopedonali;

» Fornitura e posa in opera di tutti i manufatti per la realizzazione delle aiuole spartitraffico nei percorsi
pedonali e ciclabili (cordonate, ecc..);

= Formazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso (binder, tappeto, ..);

» Formazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato ecologico tipo biostrasse;

= Formazione delle pavimentazioni stradali in masselli di c.l.s. autobloccanti;

= Scavi di fondazione per la posa delle condotte per la rete di smaltimento acque meteoriche;

» Fornitura e posa in opera delle condotte in c.l.s. (circolari o scatolari) per la rete acque bianche;

» Fornitura e posa in opera di tutti i manufatti a corredo della rete acque bianche (pozzetti d’ispezione,
sifonati, ecc..);

» Formazione dei ripristini stradali;
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= Demolizione di tutte le strutture in c.l.s. esistenti e interferenti con i lavori (massetti, cordonate, ecc..) ;

» Ricostruzione dei manufatti interferenti nella nuova posizione di Progetto (recinzioni, ecc..)

= Fornitura e posa in opera della segnaletica verticale occorrente e formazione di quella orizzontale;

»= Rimessa in quota di chiusini, caditoie, soprassuoli, ecc.., per adeguarli alle nuove quote, della strada, di
Progetto;

» Scavi di fondazione per la posa dei tubi passacavi per impianto rete Illuminazione Pubblica, Telefonica e
distribuzione Energia Elettrica;

» Fornitura e posa in opera di tutti i manufatti a corredo delle reti di cui al punto precedente (blocchi di
fondazione, pozzetti d'ispezione, ecc..);

= Scavi di fondazione e di sbancamento su lavori minori 0 complementari;

= Lavori vari di minori da eseguire in economia;
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B) SOGGETTI INTERESSATI

Committente: COMUNE di PADOVA
Settore Infrastrutture e Impianti sportivi
Via Tommaseo, 60 scala B - 35131 PADOVA (PD)
Tel. 049/ 8204130 - Fax: 049/ 8204150

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo BENVENUTI
Settore Infrastrutture e Impianti sportivi
Via Tommaseo, 60 scala B - 35131 PADOVA (PD)
Tel. 049/ 8204130 - Fax: 049/ 8204150

Progettista: Ing. Danillo TOMASELLA
ESSE.I.A. Ingegneria
Via D. Turazza, 48 — 35129 PADOVA (PD)
Tel. 049/8715216 - Fax: 049/ 8079157

Coordinatore per la Progettazione: Ing. Danillo TOMASELLA
ESSE.I.A. Ingegneria
Via D. Turazza, 48 — 35129 PADOVA (PD)
Tel. 049/8715216 - Fax: 049/ 8079157

Direzione dei lavori: s
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori: Ing. Danillo TOMASELLA

ESSE.I.A. Ingegneria

Via D. Turazza, 48 — 35129 PADOVA (PD)

Tel. 049/8715216 - Fax: 049/ 8079157
Impresa principale: s e

Responsabile di cantiere
per la sicurezza dell'Impresa principale:  scvrcvesresssrssrrssssssrasrarsssassssassnes

B.1 IDENTIFICAZIONE SUBAPPALTI /FORNITURE PREVISTI

Da definirsi in sede di appalto.

Si precisa che I'Impresa Principale non € esonerata in alcun modo dagli obblighi assunti nei confronti del
Committente, nonché della buona esecuzione dei lavori e della riuscita dell’opera.

L'Impresa Principale dovra sempre verificare l'idoneita tecnico-professionale delle Ditte subappaltatrici
(denominate, ai fini del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con la locuzione "EVENTUALI ALTRE
IMPRESE”).
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C) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente Piano di Sicurezza, con riferimento ai contenuti minimi previsti dal DPR e dal Decreto, in
particolare all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera c) del Decreto, intende individuare, analizzare ed effettuare la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area di cantiere e alla sua organizzazione, alle lavorazioni e
alle relative interferenze.

Metodologia per la valutazione dei rischi

I rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni ed eventuali pericoli correlati.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravita
del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed ¢
indicativamente individuato sulla base dei seguenti criteri:

Stima Significato

1 il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca
raramente danni significativi.

2 il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il
rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3 il rischio € alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione
richiede il massimo impegno e attenzione

Gli elementi di analisi ed i rischi correlati sono indicati in dettaglio nei paragrafi che seguono.
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C.1 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

Gli spazi di lavoro e le aree di manovra sono assai condizionati dalle preesistenze. Spazi ristretti di lavoro e
presenza di abitazioni, evidenziano il rischio di caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, in
particolare durante I'utilizzo dell’escavatore, movimentazioni di materiali con autogru, il carico/scarico
dall’autocarro, ecc.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Contatto, ferimento di terze persone 3
Contatto, ferimento di operai 2
Danneggiamento veicoli in transito, ecc. 1

Scelte progettuali ed organizzative:
Le aree di lavoro dovranno essere adeguatamente delimitate e segnalate.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

« informare adeguatamente e preventivamente i residenti ed i titolari delle attivita circa la gestione degli
accessi ed i possibili rischi;

«  verificare che l'escavatore, qualora utilizzato come mezzo di sollevamento occasionale di elementi edili,
possieda specifica omologazione.

L'impresa dovra durante i lavori:

«  fornire, tramite un proprio addetto, adeguate indicazioni all’'operatore dell'escavatore, soprattutto nelle
operazioni di carico/scarico e far osservare la distanza di sicurezza;

« gli operatori macchina dovranno rispettare il divieto di movimentare i carichi fuori area di cantiere; in
caso di necessita: un addetto segnalera a terze persone le manovre in corso invitando tutti a mantenere
la distanza di sicurezza;

«  rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

«  rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di interferenza.

Misure preventive e protettive:

« Uso di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti ed in buono stato di manutenzione;
«  Transenne di delimitazione;

»  Segnaletica di sicurezza;

Misure di coordinamento:

. La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

e Gli addetti alle movimentazione e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi
presenti, ed evitare di passare con carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

« Limpresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i titolari delle attivita circa i
possibili rischi e le relative misure di sicurezza da adottare, concordando modalita di accesso (in
particolare per il carico/scarico);

« Il POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto sopra;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative;

C.2 Rischio di scivolamento e caduta dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con
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misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi dei luoghi
di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Tale rischio € possibile in particolare in prossimita della trincea di scavo.

Altra possibilita di caduta dall’alto puo verificarsi durante le operazioni di carico/scarico qualora vi sia la
necessita che qualche addetto salga sopra I'autocarro o durante la salita/discesa dai mezzi di cantiere.

In tali casi, o nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei
lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro
sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure
tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall'alto.

Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni di accesso disagevole e quando siano da
temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per
I'eventuale soccorso al lavoratore.

Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta
che limiti la caduta a non piu di 1,5 m. L'uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a
dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono
provocare forze d'arresto molto elevate.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere
utilizzate superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi, reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al
percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con la
persona in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Caduta dall'alto e scivolamento in genere 2
Caduta dentro lo scavo o dentro pozzetti 2
Caduta dagli automezzi di cantiere 1
(addetti allo sganciamento del carico ecc.)

Scelte progettuali ed organizzative:
E’ prevista la delimitazione e segnalazione delle zone a rischio caduta, I'utilizzo di idonei D.P.1. e di specifici
apprestamenti.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

« delimitare tempestivamente I'area e disporre specifica segnaletica di sicurezza.

L'impresa dovra durante i lavori:

« assicurare che I'eventuale cassero di protezione dello scavo sporga dal livello stradale di almeno 30 cm;

« assicurare gli addetti contro la caduta nello scavo o nel pozzetto a mezzo di appositi D.P.1. (imbracature
di sicurezza, ecc.).

Misure preventive e protettive:

«  Utilizzo di appositi dispositivi per la salita/discesa dai mezzi di cantiere;

»  Utilizzo di scale portatili per la salita/discesa a fondo scavo o pozzetto;

«  Assumere una posizione ben stabile sopra il cassone durante le operazioni di carico/scarico;

« D.P.I. adatti alla lavorazione in corso (in particolare: scarpe antinfortunistiche e antisdrucciolo,
imbracature di sicurezza, ecc.).

« In caso di uso di andatoie o passerelle:
a) Controllare la stabilita, solidita e completezza dell'andatoia o passerella, rivolgendo particolare

attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti;

b) Evitare di sovraccaricare I'andatoia o passerella;
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c) Ogni anomalia o instabilita dell'andatoia o passerella, andra tempestivamente segnalata al preposto
e/o al datore di lavoro.

Principali modalita di posa in opera:

1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a m 0.60 se destinate al solo passaggio
dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al trasporto dei materiali;

2) La pendenza non deve essere superiore al 25%; pu0 raggiungere il 50% per altezze non superiori a
pitl della meta della lunghezza;

3) Per lunghezze superiori @ m 6 e ad andamento inclinato, la passerella dovra esser interrotta da
pianerottoli di riposo;

4) Sul calpestio delle andatoie e passerelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza non superiore a
m 0.40 (distanza approssimativamente pari al passo di un uomo carico);

5) I lati delle andatoie e passerelle prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di normali parapetti e
tavole fermapiede;

6) Qualora le andatoie e passerelle costituiscano un passaggio stabile non provvisorio e sussista la
possibilita di caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di un impalcato
di sicurezza.

+ Durante i lavori in altezza, gli utensili, nel tempo in cui sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine, borse portate a tracolla od assicurati (alla cintura, per esempio) in modo da impedire
la caduta.

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per 'esecuzione;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dellinizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative;

+  Consentire l'uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di aggancio o sgancio del carico a solo personale
esperto. Vietare I'uso dei mezzi di cantiere e le operazioni di sgancio/aggancio del carico a personale
occasionale.

C.3 Rischio di seppellimento

Le profondita di scavo previste, in alcuni brevi tratti, sono a rischio seppellimento per gli operai: si prevede
pertanto I'uso di appropriati apprestamenti per la sbadacchiatura e la protezione delle pareti dello scavo.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Seppellimento 3
cedimento, crollo pareti di scavo 2

Scelte progettuali ed organizzative:
E’ prevista la delimitazione e segnalazione delle zone a rischio franamento, I'utilizzo di idonei D.P.I. e di
specifici apprestamenti.
L'impresa dovra rendere disponibili, in caso di necessita:
- mezzi per I'aggottamento acqua di fondo scavo (pompe ad immersione, impianto well-point, ecc.);
- sistemi di armatura delle pareti dello scavo (casseri metallici autoaffondanti, palancole o simili, ecc.).

Procedure:

+  Durante lo scavo osservare composizione della stratigrafia, presenza di sottoservizi paralleli allo scavo in
grado di indebolire sensibilmente la capacita portante del terreno, la presenza d’acqua, ecc.: sulla scorta
di questi elementi vanno disposti opportuni sistemi di abbassamento falda o prosciugamento, casseri di
protezione, ecc.;

+  Adottare la corretta procedura per l'impiego di casserature, ecc., secondo le istruzioni aziendali ricevute
e secondo le istruzioni della ditta costruttrice di tali apprestamenti. Verificare infine che dli
apprestamenti ed i procedimenti impiegati non intacchino la stabilita dei vicini fabbricati.
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Misure preventive e protettive:

Di norma utilizzare casseri di protezione per scavi > 1,50 m di profondita;

1l ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere

sgombre da irregolarita o blocchi.

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad

opportuna distanza di sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra

provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di

azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o

per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al

consolidamento del terreno.

E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi

siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Quando la parete del fronte di attacco dello scavo supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di

scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. In tali casi si potra

procedere dall'alto verso il basso realizzando una gradonatura con pareti di pendenza adeguata.

Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere una inclinazione o un tracciato tali,

in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia

sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man

mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la
lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la

suddetta armatura di sostegno dovra essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,20

m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello

scavo dei cunicoli, @ meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono

predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono

essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o

manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di

fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed

all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Quanto sotto esposto permette di ridurre il rischio di investimento e seppellimento a causa di mezzi

meccanici in movimento e per caduta accidentale di terreno di riporto.

- Il personale che svolgera lavori a terra dovra sempre per tutta la durata dei lavori essere dotato di
indumenti ad alta visibilita per poter essere ben individuati dagli autisti dei camion che andranno ad
effettuare i riporti di terra, inoltre i camion dovranno essere rispettosi del limite di velocita che
dentro al cantiere dovra essere a passo d'uomo, inoltre si richiede che tutti i camion che
accederanno al cantiere per tale tipologia di servizio siano dotati di girofaro che deve sempre essere
acceso e luci abbaglianti sempre accese anche nell’area di cantiere.

- Inoltre dovranno essere sempre dotati di segnale acustico di retromarcia.

- Il capo cantiere dovra assicurarsi che i camion raggiungano al massimo la distanza di 10 m dalla
zona di lavorazione. E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno del cantiere.

Misure di coordinamento:

La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dellinizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.4 Proiezione di schegge, detriti di demolizione, ecc.

Durante le fasi di scavo, le demolizioni, i tagli, ecc. & possibile la proiezione di schegge o detriti, con
coinvolgimento di pedoni e veicoli in transito.
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Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Contatto, ferimento di terze persone 3
Contatto, ferimento di operai 2
Danneggiamento veicoli in transito 1

Scelte progettuali ed organizzative:
Non essendo possibile in fase progettuale ridurre i rischi individuati, si demanda all'utilizzo di opportune
misure preventive e protettive da adottare durante i lavori.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

« proteggere le vie di transito, ecc., per lI'area strettamente necessaria mediante I'utilizzo di schermi
protettivi, pannellature, ecc.;

«  predisporre specifica segnaletica (segnale di “Pericolo proiezione schegge”, ecc.).

L'impresa dovra durante i lavori:

«  rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone;

Misure preventive e protettive:
. Materassini e/o pannellature di protezione;
+  Segnaletica di sicurezza.

Misure di coordinamento:

. La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.5 Emissione di agenti inquinanti

Durante le operazioni di demolizione dei manufatti esistenti e di fornitura, stesa e compattazione di materiali
inerti dovranno essere adottate tutte le misure preventive per limitare al minimo le emissioni di polveri. In
particolare, durante le lavorazioni e fino alla stesa delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,
I'Tmpresa dovra provvedere, se necessario, a mantenere costantemente bagnata la sede stradale per limitare
al minimo I'emissione di polveri.

Elenco Rischi:
Descrizione Valutazione
Contaminazione dell'ambiente 2
Contaminazione di persone e/o animali 2
Propagazione di polveri da demolizione, scavi, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative:
In questa fase progettuale si suggerisce I'utilizzo di prodotti a basso rischio inquinamento.

Procedure:

Ciascuna impresa esecutrice dovra provvedere a:

«  bagnare abbondantemente i detriti durante la realizzazione di demolizioni, o la sede stradale durante gli
scavi (specie se durante periodi secchi).

All'occorrenza comungque si dovra provvedere a:

«  predisporre gli interventi per la bonifica del terreno e smaltimento degli agenti inquinanti;
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predisporre un sistema di monitoraggio e di controllo;

segnalare e delimitare le aree contaminate;

predisporre, a seconda del caso, I'uso di adeguati DPI quali: tute protettive monouso, maschere con
filtro, occhiali a tenuta, autorespiratori con bombole, guanti, stivali, ecc.;

predisporre un sistema di decontaminazione con raccolta acque di lavaggio.

Misure preventive e protettive:

D.P.I. adeguati ai prodotti usati;

Informazione formazione adeguata e preventiva degli addetti.
Uso di sostanze a basso rischio di inquinamento;

Utilizzo di utensili a bassa velocita.

Misure di coordinamento:

La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.6 Rischi di incendio o esplosione

Il progetto non prevede lavorazioni a particolare rischio incendio e/o esplosione. Il rischio pud essere
significativo in caso di intercettazione di linee gas o durante lo spostamento di linee gas.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Incendio, esplosione 2

Scelte progettuali ed organizzative:
Prima dellavvio dei lavori, richiedere I'individuazione delle linee gas agli Enti gestori del servizio.

Procedure:

Consultare prima di tutto la tavola individuazione sottoservizi fornite dagli Enti Gestori;

Prima di eseguire scavi, segnalare in loco le linee del gas esistenti, eventualmente richiedendo
sopralluogo all'Ente gestore del servizio.

Eventuali sostanze infiammabili presenti (es. carburanti, ecc.) dovranno essere conservate lontano da
fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva; evitare di depositare tali
sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili;

La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi;

Misure di evacuazione: vista /a morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si
richiedono particolari misure di evacuazione.

Misure preventive e protettive:

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili,

devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive;

- gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od
incendi, né introdotte flamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;
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- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte
e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:

traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo

incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei

dispositivi di protezione individuali.

Rifornimento di carburante.

- Il carburante dovra essere trasportato in recipienti adeguati, dotati delle prescritte etichettature.
Durante il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, evitare accuratamente la presenza di
fiamme libere o la produzione di scintille.

- Tipo di carburante. Non deve essere utilizzato in alcun caso un combustibile diverso da quello
indicato dal costruttore.

- Perdite di carburante. Prima e durante le lavorazioni deve verificarsi che non vi siano perdite di
carburante.

Compressore:

- Filtro aspirazione. Prima e durante le lavorazioni, deve essere controllata I'efficienza del filtro posto
sul condotto di aspirazione dell'aria esterna per trattenerne le polveri: un suo cattivo stato di
funzionamento potrebbe comportare l'intasamento dei condotti e/o l'immissione di gas e vapori
provenienti dall'esterno con conseguente pericolo di esplosione.

- Filtro mandata. Prima e durante le lavorazioni deve essere controllata l'efficienza del filtro di
trattenuta per acqua e particelle d'olio.

L'impresa principale dovra mettere a disposizione in cantiere:

- almeno due estintori portatili, di cui uno va collocato in prossimita della lavorazione a rischio di
incendio e di esplosione;

- I'elenco dei numeri telefonici d’'emergenza;

- almeno un telefono cellulare.

Misure di coordinamento:

La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

Evitare interferenza fra impresa esecutrice dello spostamento o riparazione della linea del gas e impresa
appaltatrice che fornisce assistenza;

II POS dell'impresa dovra riportare il nominativo dell'addetto antincendio presente in cantiere.

C.7 _Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Elenco Rischi:
Descrizione Valutazione
Investimento 2
collisione fra mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede la delimitazione dell’area di lavoro, di tipo mobile, in modo da regolarne I'accesso. Un operatore
potra quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare le indicazioni per lo scarico in modo sicuro.

Procedure:

Il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le manovre e
le operazioni di retromarcia;

Installare lungo le vie di transito pubblico idonei cartelli segnalanti l'uscita di autocarri;

Istituire un servizio di controllo per impedire I'accesso di estranei nel cantiere o nell’'area operativa;
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«  Controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere o dall’area operativa non sporchino con fango o terra
la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale.

Misure preventive e protettive:

«  Delimitazioni di tipo mobile;

+  Segnaletica di sicurezza e luminosa;
«  Tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« La posa della segnaletica provvisoria, lungo la via pubblica, dovra preventivamente ricevere
I'autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La richiesta & a cura dell'impresa principale;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.8 Rischio di elettrocuzione

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Elettrocuzione 3

Scelte progettuali ed organizzative:

Le lavorazioni in appalto, trattandosi fra l'altro di cantiere di tipo stradale, non necessitano in modo
continuativo di energia elettrica: allo scopo limpresa potra avvalersi occasionalmente di un piccolo gruppo
elettrogeno e, per gli interventi continuativi o di un certo rilievo, di derivazioni puntuali da richiedere all'Enel.

Procedure:

«  Utilizzo di attrezzi elettrici portatili.

«  Gli eventuali allacciamenti elettrici dovranno essere realizzati da installatore abilitato che rilascera, al
termine dell'impianto, apposita dichiarazione di conformita secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

Misure preventive e protettive:
. D.P.I. idonei alla lavorazione in corso.

Misure di coordinamento:

. La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

«  L'installatore elettrico prima del suo ingresso in cantiere dovra ricevere adeguate istruzioni circa i rischi
presenti da parte dell'impresa principale;

« Informare preventivamente il coordinatore circa l'ingresso in cantiere dellimpiantista elettrico;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.9 Rischio rumore

Rumore verso l'esterno del cantiere

Si prevede trasmissione di rumore verso |'esterno del cantiere in particolare durante le fasi di demolizione,
scavo, realizzazione di getti in cls. Da una stima preventiva il livello sonoro pud superare, in alcune fasi di
lavorazione, i limiti ammessi.

Valutazione preventiva del rumore all'interno del cantiere
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Le Imprese sono tenute a rispettare i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro ed in particolare per I'udito cosi
come previsto dal D. LGS n.195 del 10 aprile 2006.

Ai fini del suddetto Decreto si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza «C»;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

¢) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative
di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20

(microPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
(microPa);

¢) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20
(microPa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al rumore
varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, €' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);
a)siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Ipoacusia da rumore 2

Procedure:

« In base all'art. 7 della Legge Regionale Veneto n° 21 del 10/05/99, le attivita nei cantieri sono
consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel
regolamento comunale;

+  Spettera allimpresa principale verificare I'eventuale supero dei livelli ammissibili per la zona. In caso si
preveda il superamento dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica adottato dal comune di
pertinenza si deve chiedere la relativa deroga;

Misure preventive e protettive:
Data I'impossibilita di confinare le lavorazioni pit rumorose, ciascuna impresa dovra:
- privilegiare I'utilizzo di macchine silenziate o a bassa rumorosita;
- imporre 'uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il personale che si
trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze;
- far evitare il piu possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.
Gli addetti prima di utilizzare una nuova macchina/attrezzo dovranno essere preventivamente informati dal
proprio datore di lavoro circa:
- il corretto utilizzo;
- il livello di rumorosita;
- i possibili rischi sulla propria salute;
- i D.P.L da indossare durante |'uso.

Misure di coordinamento:
Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in
considerazione in particolare:
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a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con 'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita
alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui €'
responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

I) la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se, a seguito della valutazione, pud fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati
nel documento di valutazione. Se a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori superiori di azione
sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative
volte a ridurre I'esposizione al rumore.

Fermo restando quanto previsto, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni
caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi
ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto €' di limitare I'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione devono essere indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e I'accesso alle stesse €'
limitato, ove ci0 sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali €' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo.

Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per I'udito
conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o
di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
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Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Fermo restando I'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante I'adozione delle
misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di
lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

¢) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a
valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
¢) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-
quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilita e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al rumore.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in occasione dei
sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori, prima
dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori impiegati
dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere a conoscenza
della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.10 _Rischio dall’'uso di sostanze chimiche

L'elenco delle sostanze significative che si prevede vengano utilizzate ¢ il seguente:

e vernici per segnaletica stradale, resine ed impermeabilizzanti per pozzetti, sostanze e solventi
inflammabili e/o tossici;

. utilizzo di carburanti;

+ gas infiammabili per saldatura, ecc.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Incendio, esplosione 2
inalazione, contatto con sostanze tossiche o nocive 2
irritazioni, ustioni, perforazioni, ecc. 2

Scelte progettuali ed organizzative:

L'elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosita & comunque individuabile piu
precisamente solo dal POS delle imprese esecutrici e dalle schede di sicurezza.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze pil significative dovranno essere
tenute sotto controllo a cura dei Referenti delle imprese.

Procedure:
»  Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa a limitare I'impiego di sostanze
chimiche nocive e a sostituire cid che € nocivo con cid che non lo & o lo & meno;
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«  La quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione.

Misure preventive e protettive:

+  Messa a disposizione di almeno due estintori, uno dei quali in prossimita della lavorazione a rischio
incendio/esplosione;

«  utilizzo di idonei D.P.I.

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

«  Ciascuna impresa esecutrice dovra indicare nel proprio POS I'elenco delle sostanze chimiche a rischio
particolare che si intendono utilizzare e la relativa scheda di sicurezza;

- al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.11 Esposizione ad agenti cancerogeni

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Effetto cancerogeno 3

Scelte progettuali ed organizzative:
L'elenco preciso delle sostanze utilizzate ed il grado di pericolosita & individuabile pil precisamente solo dal
POS delle imprese esecutrici e dalle schede di sicurezza.

Procedure:
Il titolare dell'impresa dovra attenersi, in caso di necessita, a quanto indicato di seguito:

Sostituzione e riduzione:

« il datore di lavoro evita o riduce I'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ci0 sia tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o
un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato &€ meno nocivo alla salute e eventualmente
alla sicurezza dei lavoratori;

« se non & tecnicamente possibile sostituire I'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la
produzione o I'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso;

« se il ricorso ad un sistema chiuso non & tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al pit basso valore tecnicamente possibile.

Valutazione del rischio:

» il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del Decreto. Detta valutazione tiene
conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita
degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se 0 meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita;

. il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione del rischio, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle particolarita delle situazioni lavorative;
« il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo

significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.

Misure tecniche, organizzative, procedurali:
Il datore di lavoro:
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assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessita delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono
accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita predette;

limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti 0 che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree €& fatto
divieto di fumare;

progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi &€ emissione di agenti cancerogeni
nell'aria. Se cid non é tecnicamente possibile, I'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il pil
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare I'efficacia delle misure di cui al punto
precedente e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato XLI del Decreto;

provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
assicura che la raccolta e I'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie
di lavoratori per i quali I'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.

Misure igieniche:

il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati e
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili. Inoltre provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione;

deve essere vietato ai lavoratori assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.
237, comma 1 lettera b del Decreto.

Informazione e formazione:

il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, mediante una formazione adeguata, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, le misure igieniche da osservare, la necessita di
indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego, il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al
minimo le conseguenze;

I'informazione e la formazione di cui ai commi a) e b) sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attivita in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi;

il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e
le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modifiche ed integrazioni.

Accertamenti sanitari € norme preventive e protettive specifiche:

i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo quanto prescritto dal Decreto;

il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive
per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
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« tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla
vigente normativa.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie:

« i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un registro nel quale & riportata, per
ciascuno di essi, l'attivita svolta, I'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a
tale agente. Detto registro ¢ istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro;

+ tale documentazione viene custodita e trasmessa agli organi competenti secondo le modalita previste
dalla vigente normativa.

Misure preventive e protettive:
+ D.P.I. adeguati.

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l'esecuzione;

«  Ciascuna impresa esecutrice dovra indicare nel proprio POS I'elenco delle sostanze a rischio particolare
che si intendono utilizzare e la relativa scheda di sicurezza; al datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori impiegati dovranno possedere
capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere a conoscenza della corretta
applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.12 Esposizione ad agenti biologici

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Contaminazione da batteri, virus, ecc. 3

Scelte progettuali ed organizzative:

Il rischio di contaminazione da agenti biologici viene considerato possibile, anche se poco probabile. Detto
rischio potrebbe presentarsi nel caso di intervento su fognature esistenti (es. allacciamento a rete principale
in esercizio).

Procedure:

Classificazione degli agenti biologici:

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

«  gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita di causare malattie in soggetti umani;

«  gruppo 2: un agente che puo causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; €
poco probabile che si propaga nella comunita; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;

«  gruppo 3: un agente che puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi nella comunita, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;

«  gruppo 4: un agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui I'agente biologico oggetto di classificazione non puo essere attribuito in modo inequivocabile

ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu elevato tra le due

possibilita.

L'allegato XLVI del Decreto riporta I'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

Comunicazione:
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Il datore di lavoro che intende esercitare attivita che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori:

. il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

. il documento di cui all'art. 271, comma 5 del Decreto.

Anche il datore di lavoro che € stato autorizzato all'esercizio di attivita che comporta I'utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 € tenuto alla comunicazione di cui sopra.

Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

Autorizzazione:
1l datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivita, un agente biologico del gruppo 4
deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanita.

Valutazione del rischio:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio tiene conto:

+ della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall'allegato XLVI del Decreto o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 268, commi 1 e 2
del Decreto;

+ dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

«  dei potenziali effetti allergici e tossici;

« della conoscenza di una patologia della quale & affetto un lavoratore, che & da porre in correlazione
diretta all'attivita lavorativa svolta;

« delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita sanitaria competente che possono influire sul
rischio;

«  del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati,

le misure protettive e preventive adattandole alle particolarita delle situazioni lavorative.

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche dell'attivita

lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni

dall'ultima valutazione effettuata.

Misure tecniche, organizzative, procedurali:

In tutte le attivita per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di

lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti

biologici.

In particolare, il datore di lavoro:

« evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita lavorativa lo consente;

« limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

+  progetta adeguatamente i processi lavorativi;

+ adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti |'esposizione;

+ adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;

« usa il segnale di rischio biologico, e altri segnali di avvertimento appropriati;

+ elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

«  definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

«  verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;

« predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo
idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

«  concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all'interno del luogo di lavoro.

Misure igieniche:
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In tutte le attivita nelle quali la valutazione dei rischi evidenzia pericoli per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro assicura che:

« i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

« i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;

« i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,

provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
« gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
. puliti e, se necessario, distrutti.
E vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'é rischio di esposizione.

Misure preventive e protettive:
«  Utilizzo di idonei D.P.I.
«  Vietare I'avvicinamento a personale estraneo alle lavorazioni in corso;

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

C.13 Misure contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

I lavori in appalto si svolgono all’esterno: i lavoratori sono pertanto soggetti alle condizioni climatiche e agli
agenti atmosferici.

Anche durante il periodo estivo, le attivita per la presenza di temperature elevate (anche in considerazione
del grado di umidita) dovranno essere opportunamente monitorate.

Quando non sia possibile realizzare un microclima pit confortevole si deve provvedere con tecniche
alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato, con i dispositivi di protezione
individuale, creme, occhiali e I'assunzione di abbondanti quantita d'acqua od integratori salini nei periodi
particolarmente caldi.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Colpi di calore/ assideramento, a seconda della stagione 2

Scelte progettuali ed organizzative:
Nessuna osservazione particolare da osservare.

Procedure:
Nessuna in particolare.

Misure preventive e protettive:
+  Indumenti adatti alla stagione;
«  DPI forniti dal datore di lavoro.

Misure di coordinamento:
Nessuno in particolare.
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D) SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera d) del Decreto.

D.1) CON RIFERIMENTO ALL'AREA DI INTERVENTO

D.1.a Descrizione dell’area di intervento

L'intervento si situa all'interno del centro abitato, tra Via Ognissanti e Via del Portello.
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Di seguito si riportano le principali caratteristiche riscontrate, a seguito di rilievi e sopralluoghi:

- SEDE VIARIA: asfaltata, con forte presenza di traffico veicolare e movimenti pedonali e ciclabili, delimitata
ai lati da marciapiede o aree verdi.

- VISIBILITA: nelle direttrici principali, in orario diurno, generalmente discreta, nelle ore notturne, data la
stretta sede stradale e la rarefazione di punti luce, pud esserci motivo di pericolo per i pedoni: difficolta
nelle manovre di emissione dalla direttrice principale o immissione dalle secondarie o0 accessi privati.

- RECINZIONI ED EDIFICI: ai lati della sede stradale, si riscontra la presenza di edifici sia a carattere
residenziale che scolastico.

- DISPONIBILITA’ DELLE AREE: I'area di lavoro risulta essere alquanto disagevole per la contiguita della
sede stradale in esercizio e la ristrettezza della carreggiata.

Per il cantiere in oggetto pertanto, i rischi che ne derivano sono legati:
« al transito veicolare e ciclopedonale dei frontisti (in quanto alcune abitazioni, attivita produttive, ecc.
sono interne all'area di cantiere);
« al transito pedonale e ciclabile di terze persone;
« all'accesso/uscita dei mezzi di trasporto materiali dall’area operativa di cantiere (delimitata e segnalata);
« alle movimentazioni degli automezzi di cantiere, in particolare dell'escavatore, della pala meccanica, del
bobcat, ecc.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Incidenti fra mezzi di cantiere e veicoli 3
Investimento pedoni 3
Investimento di operai 2

Scelte progettuali ed organizzative:

Deve essere predisposta l'idonea segnaletica per le deviazioni di traffico ed i restringimenti di carreggiate,
per le immissioni del traffico di cantiere sia per e zone di lavoro che per il cantiere base.

La segnaletica potra essere integrata nel caso di traffico particolarmente intenso o scarsa visibilita con
segnalazioni manuali.

In tutti i casi in cui c'@ interferenza con il traffico veicolare, occorre la massima prudenza da parte delle
maestranze nel posizionamento della segnaletica verticale e nell’esecuzione di quella orizzontale, utilizzando
sempre i DPI e - se necessario — utilizzando temporaneamente movieri per le opportune segnalazioni del
traffico.

L'uscita di autocarri od altri mezzi di cantiere dalle zone di lavoro verso la viabilita ordinaria sara
regolamentata con segnaletica interna al cantiere e in corrispondenza dell'imbocco, nonché, se necessario,
con segnalazione manuale per limitare il rischio di incidenti.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

«  attivare le previste procedure di contatto tra I'impresa, la Direzione Lavori e gli enti gestori della viabilita
interessata sia per neutralizzare le zone di rischio sia per procedere alla realizzazione delle opere
provvisionali di sicurezza intese come opere di presegnalazione e sbarramento durante le quali dovranno
essere garantite le condizioni di sicurezza degli operatori, condizioni che l'impresa indichera nella
riunione di coordinamento e nel Piano Operativo.

« dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima. Alle attivita eventualmente presenti detto
preavviso deve essere di almeno 15 giorni;

«  predisporre idonea delimitazione dell'area di cantiere di tipo mobile al fine di evitare, per quanto
possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare e pedonale;

«  predisporre idonea segnaletica di sicurezza orizzontale, verticale e luminosa, oltre ai percorsi pedonali e
per le necessarie deviazioni al traffico.

L'impresa dovra durante i lavori:
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«  garantire per quanto possibile, e comunque almeno a fine turno di lavoro, l'accessibilita dei frontisti alle
proprie abitazioni, anche mediante la realizzazione di apposite passerelle 0 camminamenti in prossimita
di scavi lasciati aperti per esigenze particolari;

« evitare di mantenere scavi aperti a fine turno di lavoro; durante la pausa pranzo delimitare e segnalare
adeguatamente I'area di lavoro;

« limitare all'interno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo quantitativo giornaliero,
data la ristrettezza degli spazi disponibili;

«  mantenere una continua pulizia delle sedi stradali;

«  per tutti i getti con uso di pompa € indispensabile evitare che il braccio della stessa possa in qualche
modo interessare la sede stradale, pertanto tutte le manovre di posizionamento dovranno essere
guidate da personale situato all'estremita dell'area delimitata dalle protezioni; il lavaggio delle
autobetoniere e della pompa dovra avvenire senza scoli di acqua e boiacca verso le corsie di transito, se
necessario allontanando i mezzi al di fuori dell’area di lavoro.

+ la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall'accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

« assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre di
entrata/uscita dei mezzi dal cantiere, oltre che la pulizia della sede stradale.

Misure preventive e protettive:

«  Per l'esecuzione di interventi in sede stradale si prescrive |'utilizzo da parte del personale di indumenti
ad alta visibilita - quali giubbotto o bretelle retroriflettenti - conformi alla norma armonizzata UNI EN
471 - da utilizzare anche qualora i mezzi operativi o di trasporto siano fermi nelle seguenti situazioni:
a - fuori dei centri abitati, per veicoli fermi per qualsiasi motivo sulla carreggiata;
b - di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione e di emergenza;
c- in ogni caso di giorno, quando i mezzi non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono.

Le principali tipologie di indumenti ad alta visibilita

*  Per quanto riguarda il segnale mobile di pericolo, del quale ogni veicolo deve essere dotato, va
posizionato dietro al mezzo o ostacolo da presegnalare ad una distanza minima di 50m, tale che ogni
circostanza possa essere pienamente visibile ad una distanza di 100m dai conducenti dei veicoli
sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella
posizione piu idonea per essere avvistato; lo stesso deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo
fermo o dall‘ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la
superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

« In caso di deviazioni del traffico, le alternative di percorso, a causa di interruzioni in fase di esecuzione
delle opere in c.a. interessate, saranno ricercate nell'ambito delle strade secondarie esistenti
dall'Tmpresa appaltatrice.

»  Qualsiasi deviazione di itinerario dovra essere autorizzata dall’Ente proprietario o concessionario della
strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri Enti proprietari o concessionari, occorrera
I'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli Enti interessati.

« Le limitazioni di velocita temporanee in prossimita di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo
casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada.

»  Particolare cura dovra essere dedicata alla segnaletica provvisoria stradale nei luoghi di lavoro adiacenti
o coincidenti con i percorsi aperti al traffico locale (accesso alle aree di cantiere, deviazioni del traffico e
ripristino della viabilita ordinaria, manovre, ecc.).

» La segnaletica dei lavori stradali dovra comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della
incolumita dei pedoni che transitano in prossimita delle aree di lavoro. Ove non esiste marciapiede,
occorrera delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo i lati prospicienti il traffico
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veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio potra consistere in un marciapiede temporaneo
costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere
o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.

Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, dovranno essere sempre
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di
recinzione (cosi come previsto dall’art. 32, comma 2 del Codice della strada).

A causa della larghezza limitata delle strade in cui bisognera operare, ove si determinera un
restringimento della carreggiata inferiore a 5,60 m occorrera istituire il transito a senso unico alternato
nel tempo (cosi come previsto dall’art. 42 del DPR 459/92), regolato da movieri manuali o da impianto
semaforico mobile. Il Responsabile di Cantiere dovra assicurare il regolare funzionamento dell'impianto
stesso ed effettuarne, periodicamente, la verifica del buon funzionamento, coordinando eventuali
riparazioni o sostituzioni. Inoltre, dovra essere verificato che i tempi necessari allo smaltimento del
traffico veicolare siano sufficienti per consentire un sicuro disimpegno della carreggiata.

La visibilita notturna del cantiere stradale deve essere assicurata secondo quanto previsto dal
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione
della visibilita dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi
luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita, le barriere di testata
delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il
segnale LAVORI deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo
sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a
luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona
di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od
altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

Per evitare contraddizioni dovranno essere oscurati o rimossi, provvisoriamente, i segnali stradali
permanenti in contrasto con i segnali stradali temporanei.

La segnaletica stradale temporanea dovra essere eliminata e la segnaletica stradale permanente,
eventualmente nuova, dovra essere ristabilita 0 messa in opera, appena il cantiere sara terminato.

Misure di coordinamento:

La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per 'esecuzione;

al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative. Gli addetti alle
movimentazione e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi presenti, ed evitare di
passare con carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

L'Impresa, nel redigere il proprio “Piano operativo della sicurezza”, dovra tener conto di quanto sopra
esposto e delle necessita del traffico locale e delle persone residenti che dovranno comungue essere
tutelate.

La stessa Impresa dovra provvedere ad ottenere anche eventuali permessi dagli Enti proprietari e
saranno a suo carico gli oneri necessari per mantenere le deviazioni adottate in stato di efficienza,
provvedendo alla loro manutenzione per tutto il corso dei lavori.

Per I'utilizzo delle strade esistenti, inclusi tutti i percorsi tra cave di prestito e i rilevati in costruzione,
I'ITmpresa sara obbligata al rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Nuovo Codice
della Strada ed al relativo regolamento di applicazione.

tutta la segnaletica che verra predisposta dovra essere comunque conforme a quanto prescritto dal
Nuovo Codice della Strada, avere |'autorizzazione preventiva delle autorita locali e dell’Ente proprietario
della strada.

I'impresa esecutrice & tenuta alla continua verifica della presenza e della visibilita della segnaletica; onde
evitare il ribaltamento della segnaletica, la stessa dovra essere stabilizzata in modo opportuno, senza
che cio possa costituire disagio o pericolo per la circolazione;

D.1.b Caratteristiche geologiche, idrauliche e sismiche dell'area
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Le opere previste in progetto interessano superfici gia occupate da opere preesistenti, pertanto non si
riscontrano particolari problematiche di carattere geologico se non durante le operazioni di scavo per la posa
delle condotte.

Si evidenzia il rischio idraulico in caso di venute d'acqua in concomitanza ad eventi piovosi di una certa
entita: € pertanto opportuno predisporre sistemi di ritenzione ed allontanamento delle acque dal fronte di
scavo.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Allagamento degli scavi aperti 2
Fenomeni di instabilita del terreno, cedimento pareti dello scavo 3

Scelte progettuali ed organizzative:

Le considerazioni e le scelte che si rende opportuno adottare in questa fase progettuale, sono le seguenti:

« qualora necessario, dovranno essere installate opere provvisionali per il sostegno delle pareti a garanzia
di stabilita allo scavo (casseri metallici autoaffondanti o simili) per le profondita previste dalla legge;

+ in caso di interazioni tra livello della falda e le operazioni di scavo, predisporre I'uso di pompe o impianto
well-point.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

+  eseguire sondaggi in numero sufficiente alle esigenze e secondo le indicazioni del D.L. per verificare la
profondita della falda.

L'impresa dovra durante i lavori:

« garantire una distanza di sicurezza dagli scavi da parte dei mezzi di cantiere in transito;

«  utilizzare, quando le condizioni di sicurezza lo richiedano, opere di sostegno dei terreni;

« limitare la presenza di scavi aperti, specie a fine turno di lavoro;

« al verificarsi di violenti fenomeni meteorologici, sospendere i lavori di scavo eventualmente in corso.

Misure preventive e protettive:

L'impresa dovra rendere disponibili, in caso di necessita:

+ mezzi per I'aggottamento acqua di fondo scavo (pompe ad immersione, ecc.);
«  sistemi di armatura delle pareti dello scavo e di sostegno delle terre.

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

«  Sara indetta una riunione di coordinamento, prima dell’effettivo inizio dei lavori, fra committenza, D.L.,
Coordinatore per I'Esecuzione e Impresa appaltatrice.

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

D.1.c Attivita ed insediamenti limitrofi

[ ] cantieri: non presenti all’atto della stesura del presente Piano
[x] civili abitazioni

[x] attivita commerciali

[x] attivita scoastiche

[ ] ospedali

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Interferenza con le residenze 2
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‘ Interferenza con attivita 2

Scelte progettuali ed organizzative:

I lavori in oggetto non prevedono l'occupazione prolungata di aree stradali, se non per interventi di breve
durata (realizzazione dell’aiuola centrale, delle aiuole spartitraffico o delle cordonate di protezione della pista
ciclabile). In tali periodi, si eseguiranno deviazioni del traffico su altre direttrici, la chiusura di una delle due
corsie per senso di marcia sulla strada provinciale e l'istituzione di transito stradale a carreggiata ristretta o a
senso unico alternato eventualmente semaforizzato sulle strade convergenti.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

« richiedere preventivamente all'Ente preposto l'autorizzazione alla chiusura totale o parziale della sede
stradale, a seconda delle necessita,

« dare preavviso di inizio lavori ai frontisti almeno una settimana prima, assieme alle indicazioni
necessarie per la corretta gestione degli accessi; il preavviso dovra essere almeno di 15 giorni in
presenza di attivita produttive;

»  predisporre idonea delimitazione dellarea di cantiere di tipo mobile al fine di evitare, per quanto
possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare e pedonale.

L'impresa dovra durante i lavori:

« garantire per quanto possibile l'accessibilita alle residenze e alle attivita, anche mediante la realizzazione
di apposite passerelle o accessi carrai provvisori in prossimita di scavi in corso (si raccomanda in tal
senso di mantenere chiusi gli scavi a fine turno di lavoro);

. limitare allinterno dell’area di lavoro la presenza di depositi di materiali al solo quantitativo giornaliero;

+ lo scavo e l'asportazione del materiale di risulta dovranno proseguire di pari passo a quello della
formazione e compattazione del nuovo sottofondo, onde consentire senza eccessivi disagi il transito ai
frontisti.

Misure preventive e protettive:

«  Delimitazione area di cantiere di tipo mobile (transenne, delimitatori conici, ecc.);

«  Lamieroni di protezione scavi per il passaggio veicolare e pedonale;

. Se non esiste marciapiede, o questo & stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di
almeno 1 m. Detto corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata,
oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.

+  Segnaletica di sicurezza e luminosa.

Misure di coordinamento:

. La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

+  Gli addetti alle movimentazioni e agli scavi dovranno essere adeguatamente informati sui rischi presenti,
ed evitare di passare con carichi fuori dell’area delimitata di cantiere;

»  L'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti circa i possibili rischi
e le relative misure di sicurezza da adottare, concordando modalita di accesso;

« I POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto sopra;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

D.1.d Opere aeree e di sottosuolo

I sottoservizi esistenti sono stati preventivamente individuati, per quanto possibile, e riportati negli elaborati
grafici allegati al progetto.
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Impianti in esercizio in area cantiere:
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

ENEL S.p.A.
Via Uruguay, 30 - 35127 PADOVA (PD)

Impianti in esercizio in area cantiere:
TELECOMUNICAZIONI

Via P. Dona, 4 - 35129 PADOVA (PD)

TELECOM ITALIA S.p.A. - Access Operation Line Venet

o Sud

Impianti in esercizio in area cantiere:
CONDOTTE ACQUA POTABILE

ACEGAS-APS-AMGA S.p.A.
Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD)

Impianti in esercizio in area cantiere:
CONDOTTE FOGNATURA NERA

ACEGAS-APS-AMGA S.p.A.
Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD)

Impianti in esercizio in area cantiere:
CONDOTTE GAS METANO

ACEGAS-APS-AMGA S.p.A.
Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD)

Impianti in esercizio in area cantiere:
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ACEGAS-APS-AMGA S.p.A.
Via Jacopo Corrado, 1 - 35128 Padova (PD)

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA
Via Vescovado, 11 - 35141 PADOVA (PD)

Impianti in esercizio in area cantiere:
CANALI CONSORTILI

Si riportano in appendice le prescrizioni impartite dagli Enti Gestori, rimandando all’allegato grafico il corretto
posizionamento dei sottoservizi individuati.

Le condotte e gli allacciamenti esistenti sono in genere posizionate ad una profondita variabile fra —0.20/-
1.20 m. Le reti aeree sono invece facilmente individuabili in loco e consistono essenzialmente in: linee
elettriche e telefoniche.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Intercettazione opere di sottosuolo: gas, acquedotto, linee elettriche, linee 3
telefoniche, condotte acque bianche, ecc.
Contatto con ostacoli aerei: linee elettriche, linee telefoniche, cartelli 7
pubblicitari, pali della pubblica illuminazione, alberature d’alto fusto, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative:
Le opere di predisposizione per l'interramento e le operazioni di spostamento dei sottoservizi devono essere
preventivamente concordate con gli enti gestori.

Procedure:

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:

«  consultare attentamente le tavole di segnalazione dei sottoservizi, allegate al progetto;

« segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo sopralluogo agli enti gestori dei
servizi pubblici; se opportuno, provvedere a mappature pil dettagliate e a sondaggi, prima di iniziare i
lavori.

L'impresa dovra durante i lavori:

. procedere con cautela durante gli scavi, anche con I'aiuto di scavi a mano, dove necessario;

«  proteggere le reti presenti, in particolare gli allacciamenti alle utenze, e gli scavi stessi (se vi & pericolo
di cedimenti);

+ garantire la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree e da altri ostacoli, specie durante l'uso
dell’escavatore e lo scarico/carico materiali. In caso non fosse possibile garantire detta distanza di
sicurezza: chiedere per tempo all’'Ente gestore la protezione della linea o la sua messa fuori servizio
temporaneo;

« all'occorrenza farsi assistere da un addetto per le manovre e le movimentazioni in vicinanza di dette
linee aeree e altri ostacoli, specie in caso di scarsa visibilita o in presenza di spazi di
manovra/movimentazione ristretti.

Misure preventive e protettive:
+  Segnalazione in loco dei sottoservizi esistenti;
+  Realizzazione di sondaggi.
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Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per 'esecuzione;

+  Quando richiesto lintervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione dei sottoservizi, I'impresa
appaltatrice dei lavori in oggetto ne dara comunicazione preventiva al coordinatore per I'esecuzione;

« Limpresa appaltatrice seguira le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo spostamento dei
sottoservizi, a cui fornira assistenza, e le indicazioni del coordinatore;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.
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D.2) CON RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2.a _Segnaletica di sicurezza

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza delle aree operative e dei luoghi, locali
e ambienti al servizio dei lavoratori.

La segnaletica non dovra essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere
e delle reali situazioni di pericolo analizzate. Inoltre non dovra assolutamente sostituire le misure di
prevenzione ma favorire lattenzione su qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti,
movimentazioni, procedure, ecc.), ed essere in sintonia con i contenuti della formazione ed informazione
data al personale.

La segnaletica di sicurezza del cantiere verra apposta dall’ Impresa a suo onere secondo le riportate linee
guida. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori avra la piu ampia possibilita di
comandare |" apposizione di idonea segnaletica quando necessaria.

Nel presente piano di sicurezza verranno usate le seguenti convenzioni terminologiche:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza:
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita od ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b
ad e;

g) cartello: un segnale che mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilita & garantita da una illuminazione di
intensita sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g e che
fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale & assegnato un significato determinato;

j) simbolo o pittogramma: unimmagine che rappresenta una situazione, o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su di un cartello o su una superficie luminosa;

k) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che ¢ illuminato dall’ interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come superficie
luminosa;

I) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego
di voce umana o di sintesi vocale;

m) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale;

n) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.”

In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere In prossimita del cantiere
Cartello con le norme di prevenzione infortuni In prossimita del cantiere
Cartello indicante ogni situazione di pericolo In prossimita dei pericoli
Cartello di limitazione della velocita Lungo I'ambito del cantiere

I rischi sono legati essenzialmente a:
«  carenza della segnaletica di sicurezza;
«  non corretta posa della segnaletica di sicurezza;
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scarsa manutenzione alla segnaletica di sicurezza;
carenza di informazioni preventive ai lavoratori.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Incidenti legati alla scarsa visibilita, alla carenza di segnaletica di sicurezza o alla

2
loro non corretta posa, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative:

Si prevede |'utilizzo di idonea segnaletica di sicurezza ed in conformita alla normativa vigente, in particolare
per tipo e dimensione, secondo la tabella di seguito riportata a titolo orientativo. La segnaletica interna ai
luoghi di lavoro dovra essere conforme al D.Lgs. 81/2008 ed adeguata al cantiere in oggetto.

Procedure:
L'impresa dovra durante i lavori:

Mantenere tutta la segnaletica di sicurezza in buone condizioni d'ordine e di efficienza, e resa ben
visibile per tutta la durata dei lavori.

La segnaletica di sicurezza dovra essere posizionata, a cura dell’ Impresa, nei siti ove si localizza la fonte
di pericolo e spostata e ricollocata qualora il progredire dei lavori lo richiedesse.

II numero degli elementi della segnaletica di sicurezza sara adeguato all’ entita del rischio.

Adeguata segnaletica sara esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri
elettrici.

Misure preventive e protettive:
L'impresa principale dovra installare:

la posa del cartello cantiere con le indicazioni di legge riportante:
- Committente;
- Responsabile del procedimento (R.U.P.);
- Responsabile dei lavori (R.L.);
- Progettista;
- Direttore dei lavori (D.L.);
- Coordinatore per la progettazione (C.S.P.);
- Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (C.S.E.);
- Direttore/i operativo/i;
- Ispettore/i di cantiere;
- Impresa/e appaltatrice/i;
- Impresa/e subappaltatrice/i.
e per ogni impresa appaltatrice:
- Legale rappresentante;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale (R.S.P.P.);
- Direttore tecnico di cantiere;

Misure di coordinamento:

La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

L'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i subappaltatori circa i possibili
rischi e le relative misure di sicurezza da adottare, concordando modalita di accesso (in particolare per il
carico/scarico);

II POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto sopra.

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

TIPO SEGNALETICA

SEGNALETICA

Cartello generale dei rischi di cantiere:
all'entrata del cantiere.

Da Normativa

Cartello con le norme di prevenzione infortuni:
come sopra.

Da normativa

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-bianco):

per perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta,
caduta di oggetti dall'alto, crolli, depositi di materiali, zone con
lavorazioni particolari, etc.).

ves4

Vietato fumare o usare fiamme libere / Materiale inflammabile:

da apporre nelle zone adibite a stoccaggio di carburanti, lubrificanti,
vernici, solventi, e altri materiali, prodotti e additivi chimici infiammabili;
da apporre presso parti di macchine o impianti ad elevata temperatura.

A

Pericolo di caduta in apertura nel suolo:
presso aperture provvisorie, sugli impalcati non ancora provvisti di
parapetto, e altre aperture con rischio di caduta dall'alto.

Pericolo d’inciampo:
nella zona di deposito materiali e/o dei ferri d'armatura.

Attenzione ai carichi sospesi:
nell'area interessata dalla movimentazione di carichi con l'autogru.

Vietato ai pedoni:
da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all'inizio di passaggi che
espongono i pedoni (anche non addetti ai lavori) a situazioni di rischio.

Pronto soccorso
presso la baracca o presso un automezzo presente in cantiere dove
verra custodita la cassetta di pronto soccorso.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso:

presso la baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono,
anche di tipo cellulare; presso il telefono andranno quindi segnalati i
numeri di Pronto intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco).

EOSP P
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Pericolo generico

Vietato I'accesso alle persone non autorizzate

Tensione elettrica pericolosa

Non toccare

Estintore

Vietato fumare ed usare fiamme libere

Caduta con dislivello

Protezione individuale obbligatoria contro la caduta

Casco di protezione obbligatorio

Calzature di sicurezza obbligatorie

Guanti di protezione obbligatori

Protezione obbligatoria dell’udito:

anche sotto forma di adesivo, da apporre visibile al posto di guida delle
macchine operatrici, sui martelli demolitori e sugli utensili elettrici
portatili rumorosi.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie:
da apporre sulle saldatrici elettriche, a cannello ossiacetilenico o a GPL
se utilizzate al coperto.

Protezione obbligatoria degli occhi:
da apporre sugli utensili che possono causare proiezione di schegge,
oggetti o schizzi di prodotti chimici irritanti.

Passaggio obbligatorio per i pedoni:
da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all'inizio di passaggi che
evitano ai pedoni (anche non addetti ai lavori) situazioni di rischio.
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Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 493/96, che vengono richiamate
nella tabella sottostante:

SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA

Inizio
Attenzione
Presa di comando

Alt Il braccio destro & teso verso |'alto, con la palma della %

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le
palme delle mani rivolte in avanti

Interruzione . . .
) ) mano destra rivolta in avanti
Fine del movimento

Fine delle operazioni Le due mani sono giunte all’altezza del petto

Il braccio destro, teso verso I'alto, con la palma della ‘8
Sollevare . . ! . . )
mano rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio

lentamente un cerchio

Distanza verticale Le mani indicano la distanza

Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma
Abbassare della mano destra rivolta verso il corpo, descrive ) /
/

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme della fi
Avanzare mani rivolte all'indietro, gli avambracci compiono
movimenti lenti in direzione del corpo

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle /!*
Retrocedere mani rivolte in avanti, gli avambracci compiono
movimenti lenti che s’allontanano dal corpo

Il braccio destro, teso pit 0 meno lungo l'orizzontale, ol
A destra rispetto al segnalatore |con la palma della mano destra rivolta verso il basso,

compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Il braccio sinistro, teso pil 0 meno lungo l'orizzontale, iy
A sinistra rispetto al segnalatore | con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso,

compie piccoli movimenti lenti nella direzione.
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SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
Distanza orizzontale Le mani indicano la distanza
Pericolo Entrambe le braccia tese verso l'alto, le palme rivolte
Alt o arresto d’emergenza in avanti
. I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
Movimento lento .
sono effettuati molto lentamente
. . I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
Movimento rapido . . e
sono effettuati con maggiore rapidita

Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non
conoscono la lingua italiana.

D.2.b Servizi igienico-assistenziali

I servizi igienico - assistenziali sono strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono
usufruire di ufficio, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti; essi dovranno fornire ai
lavoratori cio che serve ad una normale vita sociale al di la della giornata lavorativa.

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere:
cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. La presenza di attrezzature,
di locali e di personale preparato nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Nella presente sede si propone il posizionamento dell'area baraccamenti e deposito mezzi e
materiali all'intersezione tra Via Gradenigo e Via del Portello (previa rimozione e successivo
riposizionamento delle transenne).
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Tale area dovra essere successivamente concordata con I'Ufficio Tecnico del Comune di Padova.

Per quanto concerne il deposito dei materiali, puo essere utilizzata |'area verde contigua al muro
sul Fiume Piovego, anche in relazione all'avanzamento del cantiere, previa interdizione al

parcheggio e spostamento dei pedoni sul lato opposto della sede viaria.
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I servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e
sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

«  uffici: mq: 10;

«  spogliatoi: mq 1,5 per ogni operaio;

+ lavatoi: n°: 1, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi;

. latrine: ne: 1;

«  Per quanto riguarda i cantieri temporanei su strada & necessario prevedere perlomeno un bagno con
w.C. chimico.

Gli apprestamenti dovranno essere realizzati con baracche monoblocco coibentate con un efficiente sistema
di drenaggio del terreno, atto ad evitare il ristagno dell'acqua piovana, e con necessari percorsi e passaggi
per il collegamento degli impianti e il convogliamento degli scarichi fognari.

Uffici:

I locali saranno adeguatamente illuminati ed aerati, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il ristagno
di acqua sotto la base e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo.

I locali ufficio rispetteranno i requisiti normativi e per essi sara garantita la necessaria cubatura e tutte le
condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

E’ necessario che gli uffici siano posti ad un livello rialzato rispetto alla zona di circolazione degli automezzi, e
che almeno uno di essi sia posizionato in modo da consentire il controllo dell'accesso dei mezzi, del personale
e dei visitatori autorizzati.

Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale e del
pubblico. E buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative piu intense.

Dovra essere allestito dall'Impresa principale un ufficio denominato ufficio principale di cantiere, ove verra
conservata e archiviata, a cura dell'Impresa principale, tutta la documentazione ufficiale di Impresa inerente
la sicurezza del cantiere relativo all'appalto.

In particolare in esso I'Impresa principale terra archiviati I'intero PSC sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti,
gli aggiornamenti al PSC medesimo, i verbali e le comunicazioni da e verso il CSE, i POS di tutte le Imprese
esecutrici, tutta la modulistica di scambio informazioni predisposte dalle Imprese esecutrici e dai lavoratori
autonomi, tutta la documentazione richiesta dal PSC stesso a carico delle Imprese, le planimetrie di progetto
esecutivo relative alla posizione dei sopra e sotto servizi interferenti.

Tutta la documentazione di cui sopra dovra essere resa facilmente rintracciabile attraverso una adeguata
archiviazione. Dovra essere ivi sempre presente un registro aggiornato sulla documentazione archiviata e
sull’eventuale temporaneo spostamento della stessa.

Questo ufficio dovra essere installato prima dell'inizio delle lavorazioni in appalto e dovra permanere in
efficienza fintantoché tutte le lavorazioni in appalto saranno ultimate (termine dei lavori).

Lo spostamento logistico di tale apprestamento dovra sempre essere reso noto al CSE ed al DL e
preliminarmente da questi autorizzato.

Il compenso si intende compreso negli oneri generali di cui I’Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione
dell’offerta, come previsto dal C.S.d.A.

Spogliatoi:

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici € quando per ragioni di salute o di decenza non si pud loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano
fino a cinque dipendenti lo spogliato io pud essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a cio adibiti
sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito
dell'orario di lavoro.

I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di
lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i
propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive
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od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli
per gli indumenti privati.

Servizi igienici:

In linea di massima va predisposta una latrina ogni 30 persone occupate per turno e almeno 1 lavabo ogni 5
lavoratori per turno, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

I locali igienici predisposti dall'impresa appaltatrice dovranno consentire un uso dignitoso da parte dei
lavoratori, pertanto dovranno essere sempre in buone condizioni d'ordine, di efficienza, di pulizia e di
sicurezza ed essere dotati di adduzione di acqua calda e fredda, di detergenti per lavarsi (e' opportuno che si
adottino dosatori di sapone liquido a pH neutro) e mezzi per asciugarsi (e' opportuno che si adottino salviette
o rotoli di carta a perdere).

Saranno installati monoblocchi prefabbricati in quantita commisurata al numero degli addetti massimo
presumibilmente presenti in cantiere contemporaneamente.

Questi servizi rispettano i requisiti normativi e per essi & garantita la necessaria cubatura nel rispetto delle
regole di buona tecnica.

Detti locali saranno adeguatamente illuminato e aerato, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il
ristagno di acqua sotto la base.

In cantiere si avra cura di verificare che I'accesso a questi servizi abbia le porte che si aprono verso I'esterno.
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze dovra sempre essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad
evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Pronto soccorso:

Per attivita che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.) ed in presenza di piu
di 50 lavoratori soggetti all'obbligo delle visite di prevenzione & obbligatorio allestire una camera di
medicazione.

Negli altri casi & sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso deve
contenere almeno:

« guanti sterili monouso (5paia);

«  visiera paraschizzi;

. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;

« 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0,9%)da 500 mi;

. 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

. 2 teli sterili monouso;

. 1 confezione di rete elastica di misura media,

. 1 confezione di cotone idrofilo;

« 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;

. 1 paio di forbici;

» 3 lacci emostatici;

« 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;

« 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

. 1 termometro;

. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Luoghi di lavoro:

Sara cura dell'impresa principale:

« assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell'illuminazione
artificiale;

« difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di materiali.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
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Documentazione a cura delle imprese:

[x] Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.

[x] denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

[x] certificati regolarita contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile

[x] registro degli infortuni

[x] libro matricola dei dipendenti

[x] dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali ai sensi del D.Lgs. 81/2008

[x] documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con riferimento all'attivita di cantiere

[x] cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par. 1.2

[x] Piano di Sicurezza e di coordinamento

[x] Piano/i Operativo/i di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla specifica attivita nel
cantiere interessato

[x] Cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel § 1.2

Documentazione a cura del committente:.

[x] notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da affiggere in maniera visibile in cantiere a cura
dell'Impresa Principale

Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

[x] libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200Kg

[x] copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg

[x] verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento

[x] verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg

[ ] dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio

[ ] copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi

[ ] disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi
tipo

[ ] progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o
per altezze sup. a 20 m

[ ] dichiarazione di conformita legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere

[x] segnalazione all'ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche

[ ] denuncia all'ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A)

[ ] denuncia all'ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)

[x] libretti d'uso e manutenzione delle macchine

Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere autorizzata preventivamente dal committente.

«  L'Impresa Principale dovra sempre verificare l'idoneita tecnico-professionale delle Ditte subappaltatrici.

«  Dovra essere custodita in cantiere: copia della lettera con la quale la ditta sub-appaltatrice comunica il
nome del Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'Impresa

I rischi sono essenzialmente legati alla movimentazione in fase di posa o di rimozione, alla presenza o
all'idoneita di scarichi fognari, ecc.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Caduta di attrezzature ecc. in fase di posa 3
Contatto con linee aeree (elettriche, telefoniche, ecc.) 2
Incidenti od investimento durante il piazzamento dei mezzi 2
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‘ Rischio di inquinamento da scarichi dei servizi 1

Scelte progettuali ed organizzative:

Data la specificita dellintervento, & prevista la realizzazione di apprestamenti di cantiere fisso solo per
quanto riguarda ufficio, servizi igienici e deposito mezzi: la gestione delle lavorazioni e la dislocazione delle
aree di carico — scarico e deposito materiali saranno connesse alla realizzazione di cantiere mobile.

Si prevedono servizi igienici di tipo chimico o con fossa stagna: la scelta & stata quella di prevedere servizi
igienico-assistenziali tali da svincolare il pili possibile I''mpresa dall’'uso di servizi presso locali pubblici.

Gli operai potranno usufruire di un servizio mensa convenzionato esterno al cantiere o si recheranno presso
le proprie abitazioni, se la distanza lo consente.

Procedure:

. L'impresa principale dovra verificare la reale disponibilita delle aree, prima di provvedere alla definizione
delle zone operative per le lavorazioni, per il piazzamento dei mezzi, per le operazioni di carico — scarico
e per il deposito dei materiali;

. L'impresa principale deve inoltre richiedere specifica e preventiva autorizzazione ai proprietari.

Misure preventive e protettive:
«  Dovra essere sempre presente la cassetta di pronto soccorso;

Misure di coordinamento:

. La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« I servizi e le rispettive aree previste sono a carico dell'impresa principale ed usufruibili anche da parte di
altre imprese e/o lavoratori autonomi sub-affidatari di lavori specialistici;

« Il deposito ed il piazzamento dei mezzi, le operazioni di carico — scarico, la dislocazione dei materiali
dovranno essere seguite da apposito personale da terra;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

D.2.c Recinzione area baraccamenti e depositi

I rischi sono legati essenzialmente a:

»  carenza della recinzione di cantiere;
*  non corretta posa della recinzione di cantiere;
«  scarsa manutenzione alla recinzione di cantiere.

Elenco Rischi:
Descrizione Valutazione
Investimento di pedoni, cicli o motocicli da parte di mezzi di cantiere 3
Scontri fra veicoli in transito e mezzi di cantiere 2

Scelte progettuali ed organizzative:

Si prevede I'utilizzo di recinzioni per l'area lavorazioni/deposito in pannelli di rete elettrosaldata di acciaio
zincata a caldo con rete plastificata arancione, posizionata su elementi in cls.

Gli accessi alle zone segregate da recinzione di cantiere dovranno essere presidiati da “cancelli” di
caratteristiche commisurate alla tipologia di recinzione adottata carrai apribili verso l'interno, a uno o piu
battenti, di rigidezza e resistenza equivalenti alla recinzione (comunque realizzati con telaio metallico), dotati
di cardini e lucchetto, di dimensioni adeguate a garantire il passaggio dei veicoli di maggior sagoma previsti
in cantiere con un ulteriore franco di 0,70 m per i pedoni.

I cancelli temporanei potranno essere costituiti da transenne amovibili manualmente ma vincolabili con
lucchetto o filo di ferro quando chiuse.
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Sulla viabilita esterna al cantiere, nei pressi delle entrate al cantiere, dovranno essere apposti i cartelli
previsti dal codice della strada, a segnalare I'uscita dei mezzi di cantiere e per gestire la viabilita ordinaria e
residenziale

Procedure:

L'impresa dovra durante i lavori:

«  prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e delle delimitazioni di tipo
mobile;

« garantire il controllo settimanale delle recinzioni di tipo fisso.

Misure preventive e protettive:
«  Sono previsti diversi tipi di recinzione a seconda dello specifico contesto in cui si trova il cantiere:

Recinzione di tipo 1: Si tratta una recinzione realizzata con rete plastificata arancione, con eventualmente
sovrapposta rete elettrosaldata, alta almeno m 1,80. I piedritti e le barre della rete non devono essi stessi
costituire pericolo e pertanto gli elementi sporgenti dalle maglie della rete dovranno essere troncati a filo
maglia mentre i piedritti affioranti sopra la rete dovranno essere protetti in testa mediante apposizione di
appositi cappellotti in materiale plastico. Nel caso di recinzione effettuata in presenza di lavorazioni che
sviluppano polveri, alla rete plastificata arancione dovra essere sostituita o aggiunta una rete antipolvere
facendo particolare attenzione ad evitare effetti vela.

Recinzione di tipo 2: E' una recinzione realizzata con New Jersey in cemento armato o polietilene
opportunamente zavorrati al proprio interno con acqua; tali elementi dovranno essere posizionati in modo
stabile e vincolati tra loro o puntellati qualora sussista il rischio di ribaltamento. Essendo questa recinzione
tipicamente usata in presenza di traffico veicolare, i jersey dovranno essere dotati di strisce catarifrangenti e
ad essi dovranno essere abbinati tutti gli apprestamenti previsti caso per caso dal Nuovo Codice della strada
e relativo regolamento attuativo. I jersey dovranno essere sormontati da recinzione plastica di altezza
minima 2 metri che eviti la possibilita di scavalcamento sostenuta da ritti verticali e traversi di adeguata
resistenza e rigidezza (telaio in tubi tipo innocenti), ovvero in base alle indicazioni del PSC, da pannelli ciechi
in legno; si dovranno ancorare adeguatamente al suolo ad evitare effetti vela e nel caso di lavorazioni che
sviluppano polveri dovra essere sostituita la rete plastica con una rete antipolvere.

Recinzione di tipo 3: E' una recinzione realizzata con pannelli rete metallica con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 100 di larghezza e non inferiore a mm 250 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi incernierati per modulo porta e terminali; gli elementi
dovranno essere posizionati in modo stabile e vincolati tra loro o puntellati qualora sussista il rischio di
ribaltamento.

Recinzione di tipo 4: E' una recinzione modulare a pannelli ciechi, con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici di diametro non inferiore a mm 40 controventati, ancorata alla base con
blocchi di cls dal peso non inferiore a 50 kg interrati o sistema equivalente, morsetti di collegamento ed
elementi incernierati per modulo porta ef’germinali.
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L'accesso dei veicoli alla viabilita ordinaria dovra essere subordinato alla verifica
della loro rispondenza ai requisiti dettati dal Nuovo Codice della strada; inoltre
dovra essere sempre presente un addetto alla pulizia della sede stradale
dall'imbrattamento eventualmente prodotto dai veicoli di cantiere, tale addetto
avra anche il compito di coadiuvare l'uscita dei mezzi dal cantiere con palette | ATTENZIONE

segnalatrici conformi a quanto previsto nel Codice della strada e, se necessario, USCITA
attivando il dispositivo semaforico eventualmente installato. AUTOMEZZ|

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i
rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona a particolare
pericolosita, qual & quella di accesso al cantiere.

I suddetti cancelli saranno mantenuti chiusi anche durante le ore lavorative, per evitare facili intrusioni
di persone estranee al lavoro.

Gli accessi pedonali dei cantieri devono essere chiusi con dispositivo di apertura rapida per consentire la
rapida evacuazione in caso di emergenza.

Gli accessi ai cantieri operativi sui quali € previsto I'uso di un semaforo devono essere arretrati rispetto
alla viabilita esistente di almeno 15 metri in maniera tale da consentire la fermata dei mezzi per
consentire l'apertura e la chiusura dei cancelli in posizione esterna rispetto alla sede stradale, e per
consentire agli autisti dei veicoli in uscita dal cantiere di verificare che non sopraggiungano veicoli dalla
strada pubblica (€ comunque prescritto I'obbligo di precedenza per i veicoli in uscita dai cantieri).

I posti di lavoro e di passaggio dovranno essere opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con
misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o0 mezzi in dipendenza
dell’attivita lavorativa svolta;

Misure di coordinamento:

La verifica circa l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per 'esecuzione;

L'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i frontisti;

L'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i subappaltatori circa i possibili
rischi e le relative misure di sicurezza da adottare, concordando modalita di accesso (in particolare per il
carico/scarico);

II POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto sopra ed
inoltre il nominativo della persona addetta al controllo e alla messa in esercizio della segnaletica e delle
delimitazioni di cantiere.

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

D.2.d Recinzione area di lavoro

I rischi sono legati essenzialmente a:

carenza della recinzione dell’area operativa;
non corretta posa della recinzione dell’area operativa;
scarsa manutenzione alla recinzione dell’area operativa.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Ingresso di estranei nell’area operativa 3
Investimento di pedoni, cicli o motocicli da parte di mezzi di cantiere 3

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede I'utilizzo di recinzioni dei tipi di seguito riportati in corrispondenza dei tratti interessati dalle opere
di progetto a seconda del tipo e della durata della lavorazione in esecuzione.
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Procedure:

L'impresa dovra durante i lavori:
«  prevedere il controllo giornaliero della segnaletica di sicurezza e luminosa e delle delimitazioni di tipo
mobile;

Misure preventive e protettive:
«  Sono previsti diversi tipi di recinzione a seconda dello specifico contesto in cui si trova il cantiere:

Recinzione tipo 1: si tratta della delimitazione tipica dei cantieri stanziali di lunga durata ed &
particolarmente indicata qualora l'area di cantiere presenti particolari rischi specifici o sia ubicata nei
pressi di abitazioni o comunque di aree frequentate da persone non addette ai lavori.

E costituita da pannelli di rete metallica alti almeno 2
metri con sovrapposta una rete plastificata arancione; il
tutto deve essere sostenuto da paletti metallici di
adeguata rigidezza e resistenza. In alternativa si puo
utilizzare un‘altra tipologia di recinzione purché abbia gli
stessi requisiti di rigidezza, resistenza ed intelligibilita.

Si dovra ricorrere all'utilizzo di tale recinzione in corrispondenza delle testate di cantiere ubicate in
prossimita delle sedi stradali dove restera inalterato il traffico veicolare e per la delimitazione delle aree
adibite per il ricovero di mezzi e attrezzature e per l'installazione delle baracche e dei servizi. L'accesso
di cantiere dovra essere munito di cartello di divieto di accesso ai non addetti e dei rischi specifici di

cantiere.
Al fine di evitare I'ingresso di persone estranee nell’area di cantiere, si
VIETATO prescrive di tenere chiusi gli accessi alle aree delimitate di cantiere. Ad
L’ACCESSO ogni estremo della parte delimitata di cantiere I'impresa appaltatrice
A PERSONE deve disporre un segnale di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
E MEZZI NON
| AUTORIZZATI

Recinzione tipo 2: si tratta della delimitazione tipica dei cantieri nei tratti del tracciato in cui il cantiere
non presenti particolari rischi specifici e la zona non sia ubicata nei pressi di abitazioni o comunque di
aree frequentate da persone non addette ai lavori.

E costituita da transenne o nastro a strisce bicolore sorretto da
paletti o tondi da c.a. di adeguato diametro, infissi nel terreno in
modo da affiorare per almeno 1 metro dal piano di campagna e
dotati di fungo rosso di protezione della testa o dispositivo
equivalente. |

| r(:/lllli }'

Recinzione tipo 3: si tratta della delimitazione tipica dei cantieri stradali in presenza di traffico ed &
pertanto regolamentata dal Nuovo Codice della Strada. La recinzione dovra essere arancione e i tratti di
approccio al cantiere dovranno essere presegnalati con segnaletica e dispositivi di segnalazione e
delimitazione di tipo stradale (cartelli di preavviso, di pericolo, delineatori flessibili, lampade, ecc.).
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La recinzione di cantiere stradale pud essere integrata, nel tratto
interessato dai lavori, con barriere continue tipo New Jersey dotate di
catarifrangenti. Le suddette barriere dovranno essere posate e rese
solidali in corrispondenza di cantieri mobili.

« Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie
minima di 50 cm2, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

« Inoltre verra disposta l'idonea segnaletica per le deviazioni di traffico ed i restringimenti di carreggiate,
per le immissioni del traffico di cantiere anche con le segnalazioni manuali.

« Verranno inoltre predisposte tutte le opere provvisionali quali parapetti sulle opere, protezioni e
coperture dei posti di lavoro, impianti semaforici, schermi atti a limitare il rischio di cadute di persone od
oggetti o l'investimento da parte dei veicoli in transito.

« I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere
sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi
di recinzioni.

. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo
brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o sui marciapiedi,
dovranno essere completamente recintati come nelle figure a fianco.

+  Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente
evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutt'altezza.

«  Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima
di 50 cm?, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

« In prossimita della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere
apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:

a) ente proprietario o concessionario della strada;

b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo art.30 D.P.R. 16/12/1992 n.495;
¢) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

d) inizio e termine previsto dei lavori;

e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

+ Le barriere di testata delle zone di lavoro ed il segnale “lavori” dovranno essere muniti di apparato
luminoso a luce rossa fissa; gli sbarramenti obliqui che, eventualmente, precedono tali zone dovranno
essere integrati da dispositivi a luce gialla lampeggiante.

« In fase esecutiva dovra essere valutata la necessita di dotare di dispositivi luminosi anche lungo i lati
non interessati dalla circolazione.

Misure di coordinamento:

« Il Responsabile di Cantiere dovra effettuare, giornalmente, a fine turno, la verifica del buon
funzionamento delle lampade e coordinarne I'eventuale riparazione o sostituzione.

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

«  L'impresa esecutrice dovra informare adeguatamente e preventivamente i frontisti;

« I POS dell'impresa dovra indicare in dettaglio il contenuto e le modalita divulgative di quanto sopra ed
inoltre il nominativo della persona addetta al controllo e alla messa in esercizio della segnaletica e delle
delimitazioni dell’area operativa.

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.
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D.3) CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.3.a_Viabilita principale di cantiere

La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere
I'avvicinamento dei materiali e mezzi d'opera. Essa € costituita da strada, piazzali, rampe e comprende i posti
di lavoro e di passaggio.

Vista la tipologia del presente cantiere, non & possibile prevedere una viabilita vera e propria di cantiere,
distinta dal resto della viabilita esterna.

Per le operazioni di carico e scarico di materiali di pronto impiego potranno essere utilizzate le zone di
avanzamento del cantiere.

Per le restanti fasi di lavoro l'area da destinarsi a deposito e magazzino andra scelta in accordo con
I’Amministrazione Comunale, sentito il parere del Responsabile dei lavori, con la D.L. e con il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione; essa andra opportunamente recintata ed interdetta ai non addetti con
rete plastificata arancione opportunamente sostenuta.

Il materiale di risulta degli scavi, quando non necessario per un successivo utilizzo, sara prontamente
trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

Nella realizzazione del cantiere, sia di tipo mobile che fisso, si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

«  Tutte le aree di cantiere dovranno essere raggiungibili dai mezzi di soccorso;

« Vi dovra essere una precisa suddivisione delle aree distinguendo i percorsi per i mezzi e le aree
destinate al transito pedonale;

+ Le vie di circolazione dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo
passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei
passaggi pedonali superera di almeno 70 centimetri I'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere
delimitata con cavalletti o nastro o altro apprestamento); & inoltre preferibile adottare un sistema
circolatorio a senso unico individuando delle corsie esclusive per i mezzi di approvvigionamento dei
materiali per i mezzi che entrano ed escono dal deposito.

+ Gl autisti degli automezzi e delle macchine operatrici dovranno essere formati ed adeguatamente
capaci, gli stessi saranno coadiuvati da un operatore a terra nelle manovre con scarsa visibilita, nella
retromarcia e nei momenti di immissione nel traffico cittadino;

+  Su tutto il cantiere dovranno essere apposti i segnali relativi ai percorsi obbligatori dei mezzi e al limite
di velocita massimo consentito che non sara comungue mai superiore ai 10 km orari;

« In prossimita delle opere provvisionali la circolazione dei mezzi dovra essere delimitata in maniera tale
da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti;

+  Le vie di transito dovranno essere mantenute sgombre, adeguatamente manutentata e tenute in ordine;
nel periodi di maggior siccita le stesse dovranno essere costantemente annaffiate con acqua al fine di
evitare un eccessivo sollevamento di polvere.

+ Le vie di circolazione saranno sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle
persone e dei mezzi di trasporto.

« I piazzali se provvisori dovranno essere opportunamente trattati con materiale arido, tali da consentire
la manovrabilita dei mezzi i e delle persone in sicurezza.

« Le ruote degli autocarri, se infangate, prima dell’'uscita sulla viabilita andranno pulite attraverso il
passaggio attraverso vasche d’acqua o nei mesi invernali occorre fare in modo, attraverso opportuni
stazionamenti, detta attivita nono comporti il rischio di gelate della sede stradale.

« L'impresa appaltatrice potra' presentare un layout di cantiere che potra rivedere alcune delle scelte di
progetto o attenersi interamente ad esso. Il layout di cantiere sara' oggetto di un'azione di
coordinamento da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
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D.3.b Modalita di accesso e sosta dei mezzi di fornitura dei materiali

Il rifornimento di materiali (inerti, tubazioni, manufatti in cls, ecc.) nhormalmente viene affidato a ditte al di
fuori dell'impresa appaltatrice (fornitori). Solo occasionalmente o in caso di trasferimento di materiali
dall'area deposito all’area di lavoro il trasporto viene affidato ai dipendenti dell'impresa e con mezzi propri.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Cedimento pareti di scavo

Incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere

Interferenze con le lavorazioni in corso

Interferenze con terzi

N = = N

Contatto con ostacoli aerei, porzioni di fabbricati, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative:

Si prevede la delimitazione dell’area di lavoro, di tipo mobile, in modo da regolarne I'accesso. Un operatore
potra quindi, su chiamata dell’autista, fornire assistenza e dare le indicazioni per lo scarico in modo sicuro.
Alcune aree interessate dai lavori sono di sezione ridotta: cido impone l'uso di macchine di cantiere ed
attrezzature per la movimentazione di carichi di dimensioni adeguate.

Procedure:

« Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare dapprima il suo arrivo,
quindi dovra farsi assistere da persona a terra durante le operazioni di scarico e le manovre in
retromarcia.

«  Garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza;

«  Durante le manovre dei mezzi di particolare ingombro e/o di trasporti eccezionali, le aree di cantiere
interessate dovranno essere completamente liberate da mezzi o pedoni.

«  Ove necessario 'Impresa dovra mettere a disposizione personale formato con funzione di moviere.

« Oltre alle procedure specifiche per I'utilizzo dei singoli mezzi d’opera, dovranno essere adottate le
seguenti modalita operative di carattere generale:

- i mezzi dovranno essere condotti solo da personale pratico, capace, autorizzato ed in possesso del
titolo abilitativo alla guida;
- la circolazione dovra avvenire sempre nel rispetto del codice della strada (anche nelle piste di

cantiere);

- la velocita che dovra essere contenuta nelle piste e a passo d'uomo nei cantieri ed in prossimita degli
stessi;

- i mezzi dovranno avere sempre in funzione il girofaro ed essere dotati di avvisatore acustico per la
retromarcia;

- le manovre di avvicinamento dovranno essere coordinate da terra ed inoltre lo stazionamento del
mezzo dovra avvenire utilizzando gli stabilizzatori;

- il personale estraneo alla lavorazione dovra essere allontanato dal raggio di azione delle macchine
operatrici e, quando necessario, I'area d’azione dovra essere delimitata;

- il personale addetto a coadiuvare le manovre dei mezzi dovra indossare sempre indumenti ad alta
rifrangenza ed essere provvisto di palette, bandierine e ricetrasmittenti.

Misure preventive e protettive:

«  Istituire un servizio di controllo per impedire I'accesso o la presenza di estranei nel cantiere;

« In prossimita di vie di transito pubblico disporre cartelli segnalanti I'uscita di autocarri dal cantiere;

«  Controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra la via ed in tal caso
si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

«  Predisporre delimitazioni di tipo mobile e segnaletica di sicurezza e luminosa;

+  Durante le operazioni in presenza di traffico veicolare, predisporre I'utilizzo di movieri;

«  Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita.

Misure di coordinamento:
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«  La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta all'addetto alla segnaletica, il
cui nominativo dovra essere indicato nel POS dell'impresa;

« La posa della segnaletica provvisoria dovra preventivamente ricevere l'autorizzazione da parte dell’Ente
proprietario della strada. La richiesta & a cura dell'impresa principale;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative;

D.3.c_Dislocazione delle zone di carico-scarico

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui
frequenza e quantita & peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione del cantiere, si procedera a
redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestivita i datori
di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevedranno adeguate aree di carico e scarico nel
cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso.

Durante le operazioni di carico-scarico, dovra essere garantito l'accesso in sicurezza alle proprieta dei
residenti nelle zone adiacenti alle varie aree di cantiere.

I lavori saranno programmati in maniera da permettere sempre l'accesso ai residenti senza interferire con il
cantiere; a carico dell'Impresa € la segnaletica di deviazione del traffico durante i lavori.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Caduta di materiali dall'alto 3
Interferenze con le lavorazioni in corso 1
Interferenze con terzi 1

Movimentazione manuale
Tra le attivita programmate & prevista anche la rimozione e la posa di elementi pesanti: si ritiene che uno dei
rischi fondamentali di queste lavorazioni sia costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, ovvero le
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di lesioni dorso-lombari
La movimentazione manuale di un carico puo inoltre costituire un rischio dorso-lombare nei casi seguenti:

a) il carico e troppo pesante (kg 30);

b) e ingombrante o difficile da afferrare;

c) € in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

d) & collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
e) puo, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.

f) pud comportare un movimento brusco del carico;

g) & compiuto con il corpo in posizione instabile.
In funzione di quanto indicato si prescrive che le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al
minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche
per il trasporto ed il sollevamento.
Onde ridurre il rischio in precedenza indicato si prescrive che la movimentazione e la posa dei cordoli dovra
essere eseguita con utilizzo di pinze meccaniche impugnabili da due persone.

Movimentazione con mezzi di sollevamento

Per ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione con mezzi ed accessori di sollevamento si prescrivono le
seguenti regole comportamentali relative ai vari accessori ed alle procedure da seguire per il corretto
sollevamento di materiali.
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Scelta ed utilizzo degli accessori di sollevamento.

gli accessori di sollevamento devono essere scelti e manovrati da personale qualificato, che abbia
ricevuto una formazione adeguata;

i ganci di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura con sicurezza a molla, in modo
da impedire lo sganciamento delle funi;

i ganci da utilizzare dovranno recare ben visibile I'indicazione del valore del carico e dovranno essere
scelti tenendo conto della riduzione di portata che puo verificarsi in caso di eccentricita del carico;

il fissaggio del gancio deve avvenire posizionando la braca centralmente rispetto al gancio, devono
essere evitati carichi laterali;

dovranno essere utilizzate brache in fune di acciaio con asole alle estremita e gancio scorrevole;

le caratteristiche tecniche delle brache e dei ganci dovranno essere conformi alle norme UNI ISO;

la scelta degli accessori di sollevamento deve essere eseguita utilizzando la tabella di portata del
costruttore degli accessori, che il Direttore tecnico di cantiere dellimpresa avra il compito di esporre ed
illustrare agli addetti prima dell’avvio dei lavori;

esaminare sempre lo stato delle brache prima del sollevamento;

non piegare mai le brache in corrispondenza dei manicotti e dei capicorda, o su diametri di perni troppo
piccoli (almeno 6 volte il diametro della fune);

se il carico presenta spigoli vivi devono essere interposti stracci o altre protezioni degli imbrachi;

non salire sui carichi o aggrapparvisi.

Procedure per il sollevamento dei materiali
Si prevedono le seguenti misure di prevenzione per il sollevamento di carichi:

le manovre degli automezzi devono essere guidate a terra da un preposto, utilizzando come mezzi di
comunicazione verbale e gestuale quelli prescritti dagli allegati XXXI e XXXII del D.Lgs.81/08. In caso di
elevata rumorosita ambientale, tale da interferire con la comunicazione vocale, il Responsabile del
cantiere provvede a dotare gli addetti di radio;

tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di
gravita o il lato pil pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza;

in caso di utilizzo di brache a due o pil bracci occorre tenere presente che in funzione dell'angolo di
apertura delle funi si verifica una riduzione della portata.

Scelte progettuali ed organizzative:
In considerazione del fatto che trattasi di cantiere mobile, le aree di carico/scarico sono state previste:

all'interno dell’area deposito/baraccamenti (depositi continuativi);
in prossimita delle lavorazioni in corso (depositi di giornata);

Movimentazione manuale dei carichi:

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi.

Nel caso in cui la necessita di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non
puo essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia
quanto pil possibile sana e sicura.

Procedure:

Evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei possibili
spostamenti, possano avvicinarsi o venire a contatto con le linee elettriche aeree (la distanza minima di
sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica pili esterna dell’apparecchiatura o del carico, € di 5m
da linee elettriche aeree in tensione, allegato IX tabella 1 del Decreto);

Evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro segnalato; fare
attenzione che nei movimenti del braccio il carico pu0 traslare sopra le aree con lavoratori all’'opera;

Il gruista o l'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve poter vedere
direttamente i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve effettuare il carico sospeso. In caso
di mancata visibilita deve essere presente una persona appositamente incaricata che segnali da terra gli
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ordini al gruista mediante un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto previsto nel piano
operativo di sicurezza.

« Il carico - scarico dei materiali e la fornitura di materiali ad opera di fornitori esterni all'Impresa dovra
avvenire solo nelle aree definite allo scopo, in assenza di lavorazioni in atto e di pericoli di cantiere.

« Durante le operazioni di carico-scarico dovra essere presente un preposto dell'Impresa, di adeguate
capacita ed esperienza, che ne coordinera le fasi piu delicate evitando interferenze operative tra i
fornitori e I'Impresa.

Misure preventive e protettive:

« In corrispondenza delle zone di carico-scarico, posa di delimitazioni di tipo fisso o mobile e di
segnaletica di sicurezza e luminosa.

«  Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il
rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali
inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).

«  Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal
datore di lavoro su:

- il peso del carico;

- il centro di gravita o il lato pil pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;

- la movimentazione corretta dei carichi.

Misure di coordinamento:

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dellinizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative;

D.3.d Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti

Una dislocazione casuale di attrezzature di cantiere, materiali, rifiuti, oltre a causare significativi rischi agli
operai puo interferire con I'ambiente circostante e con il transito veicolare.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta di materiali, attrezzature 3

Incidenti fra veicoli in transito e mezzi di cantiere

Inquinamento

Interferenze con le lavorazioni in corso

== NN

Interferenze con terzi

Scelte progettuali ed organizzative:

In considerazione del fatto che trattasi di cantiere maobile, le aree di deposito materiali sono state previste:
« allinterno dell'area deposito/baraccamenti (depositi continuativi);

« in prossimita delle lavorazioni in corso (depositi di giornata);

Per quanto concerne i rifiuti prodotti in cantiere:

« le aree di raccolta sono previste presso le aree di lavoro e deposito;

« lo stoccaggio provvisorio & previsto invece presso I'area deposito/baraccamenti.

Procedure:
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+ Le zone di deposito attrezzature, saranno individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra
lavorazioni contemporanee. Inoltre, si provvedera a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da
attrezzature di altro tipo (compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.)

+ Le aree di stoccaggio dei materiali ed attrezzature nonché i servizi di cantiere e le aree per il deposito
dei mezzi saranno ubicati all'interno delle aree recintate dei cantieri.

« I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento.

+ Lo stoccaggio dovra avvenire in area separata e sicura, a distanza di sicurezza dalle aree di
movimentazione.

« I depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di carattere temporaneo e
tali da essere smaltiti in giornata;

« Lo stoccaggio dei rifiuti presso I'area deposito/baraccamenti € da intendersi a carattere provvisorio in
attesa dello smaltimento a cura di ditta specializzata che interverra su chiamata dell'impresa principale;

« L'impresa principale dovra richiedere apposita autorizzazione per la concessione dell’area comunale o
privata da adibire ad area baraccamenti e deposito materiali (indicata in planimetria). L'area suddetta
va delimitata con recinzione di tipo fisso, dove mancante. E’ vietato il deposito di materiali ed attrezzi in
prossimita dello scavo. Il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, ecc. dovra essere
prontamente allontanato dall’area di cantiere;

« Il conducente degli automezzi di cantiere deve farsi assistere da persona a terra durante le manovre.

Ed inoltre:

Zone di stoccaggio dei materiali:

. Evitare l'intralcio di movimenti e il lavoro;

« I materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

«  Non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che possano cadere su
chi li prende o vi passa vicino;

«  Proteggere sempre i leganti dalla pioggia e dall'umidita;

+ Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.
Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

Depositi:

«  Devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e I'approvvigionamento e realizzati su
terreno stabile in grado di assorbire carichi concentrati (lontano dal ciglio degli scavi);

« In caso di demolizioni devono essere posti in zone riparate dalla polvere e dai pericoli di crolli;

« I pavimenti e le pareti dei locali destinati a sostanze infettanti devono essere mantenuti in condizione
tale da consentire una facile asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente
depositarsi;

+  Materie o prodotti suscettibili di interagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele
esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente
distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

Smaltimento rifiuti:

Nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere presenti nei cantieri

dopo l'avvio dei lavori, imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o

naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine ed

attrezzature, contenitori di sostanze impiegate nei lavori, rifiuti provenienti dai consumi dei pasti), sia

all'abbandono sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento

e smaltimento:

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei contenitori
dell’Azienda pubblica di raccolta, presenti in zona;

2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;

3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie
durante i lavori;
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4) rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici
utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita pud essere valutato esaminando le schede di sicurezza e
I'etichettatura.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si pud prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” in

base al D. Lgs. N° 22 del 05/02/97 (Decreto Ronchi):

e rifiuti di produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e
sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

« rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

Il Responsabile di cantiere dell'Impresa esecutrice dovra curare la definizione degli eventuali criteri integrativi

in base alle seguenti considerazioni:

« Il materiale di risulta delle demolizioni, rimozioni, e degli scavi (quando non necessario per un
successivo utilizzo) sara prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

« I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i
lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati
in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nell’area del cantiere.

« I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano
composti chimici (es. betoniera), dovranno essere stoccati in idonei recipienti atti ad evitare lo
spandimento ed etichettati.

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Misure preventive e protettive:

+  Delimitazioni di tipo fisso o mabile;

+  Segnaletica di sicurezza e luminosa;

«  Sontenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere.

Misure di coordinamento:

« I datori di lavoro dellimprese affidatarie e dell'imprese esecutrici sono responsabili del corretto
stoccaggio, nonché dell’'evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere, ai sensi
del comma f) dell’art. 96 del D. Lgs. 81/08.

« L'Impresa incaricata dell'attivita dovra provvedere all'allontanamento quotidiano dei materiali di
demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.

« Il direttore tecnico di cantiere & tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a curare che il
deposito e I'allontanamento dei materiali avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini e
materiali all'interno del cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubrita, secondo quanto
prescritto dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 81/08.

« Il responsabile di cantiere & tenuto a garantire una corretta gestione dei rifiuti conferendoli a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento a norma di legge, provvedendo che durante il trasporto
siano accompagnati da un formulario di identificazione. In merito alla compilazione dei registri di
carico/scarico dei rifiuti trasportati si ricordano, rispettivamente, il D.M. 145 e 148 del 1/4/1998.

+ Deve essere indicata nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta/accatastamento in cantiere
dei rifiuti prodotti;

« I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito, che
dovranno rispettare le planimetrie di cantiere sulle quali sono correttamente riportati i layout interni al
cantiere.

«  Eventuali variazioni previste nei POS delle imprese, per la differente dislocazione delle aree di
stoccaggio, dovranno essere preventivamente discusse e concordate con il Coordinatore in fase di
esecuzione.

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative;

D.3.e Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o esplosione
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I rischi d'incendio o esplosione collegati al deposito di materiali o sostanze particolari (es. carburanti, gas,
esplosivi, ecc.) sono abbastanza rari nel caso in esame: infatti generalmente si utilizzano esclusivamente
piccoli serbatoi di carburante (rispondenti alle norme vigenti in materia) per il rifornimento di macchine ed
attrezzature di cantiere.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Incendio, esplosione 2

Scelte progettuali ed organizzative:
Qualora presenti, i materiali con pericolo d’incendio o esplosione vanno depositati e conservati all'interno
dell’'area deposito/baraccamenti.

Procedure:

 L'uso e lo stoccaggio di materiali e/o sostanze con pericolo di incendio o esplosione dovra essere
preceduto da una attenta lettura delle horme specifiche in materia e delle schede di sicurezza, queste
ultime da richiedere a cura di ciascuna impresa esecutrice al proprio fornitore/produttore;

« Devono essere osservate scrupolosamente le modalita di stoccaggio, manipolazione, le misure di
sicurezza, ecc. indicate nelle schede di sicurezza e da normativa specifica antincendio.

Misure preventive e protettive:

«  Tenere a disposizione almeno un estintore di tipo omologato.

«  Utilizzare contenitori di carburante di tipo omologato, rispondenti alle norme vigenti in materia.

- I pavimenti e le pareti dei locali destinati a sostanze inflammabili o esplodenti devono essere mantenuti
in condizione tale da consentire una facile asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano
eventualmente depositarsi;

«  Materie o prodotti suscettibili di interagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele
esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente
distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

+ Le aree di deposito di materiale infiammabile dovranno necessariamente risultare distanti da quelle di
deposito carburante per diminuite il rischio di incendio ed esplosione.

«  Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, dovranno essere posizionate in
aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. La loro
presenza dovra' essere opportunamente segnalata ad es. con idonea recinzione e bande di colore giallo
e nero o rosso e bianco. In tali aree si € provveduto ad posizionare segnaletica indicante la presenza del
pericolo e le modalita comportamentali da seguire (non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.).

« Le zone di stoccaggio saranno comunque recintati e ne sara impedito l'accesso a personale non
autorizzato mediante la chiusura degli accessi tramite catene e lucchetti.

Misure di coordinamento:

« Indicare nel POS la persona addetta all’antincendio;

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta all'addetto all'antincendio e,
in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

»  Gli oneri per il servizio di protezione antincendio sono a carico dell'impresa principale;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.
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Mezzi, materiali e attrezzature da cantiere

1. Autocarro 10. Cordonate in cls, elementi prefabbricati e pietre
2. Pala meccanica naturali per pavimentazioni stradali
3. Escavatore 11. Elementi prefabbricati (pozzetti in c.a., chiusini
4. Fresatrice in ghisa, solette in c.a., ecc...)
5. Rullo compressore 12. Tubazioni, condotti di vario materiale (c.a.
6. Attrezzi generici di utilizzo manuale vibrocompresso, PVC, PEAD; PEBD; ecc...)
7. Compressore 13. Cavidotti per pubblica illuminazione, ecc...
8. Motopompe 14. Acciaio per armature e reti elettrosaldate
9. Gruppo elettrogeno 15. Inerti e altri materiali di riempimento e rinterro
16. Segnali stradali
Elenco Rischi:
Descrizione Valutazione
Interferenze con le lavorazioni in corso 1
Interferenze con terzi 1

Scelte progettuali ed organizzative:

Le macchine durante il loro utilizzo, per ragioni operative, saranno collocate di volta in volta in
prossimita allarea di lavoro. A fine turno di lavoro vanno posizionate in aree sicure (area
baraccamenti/deposito) o comunque in luogo ben segnalato, delimitato ed illuminato.

La dislocazione di macchine/attrezzature deve essere fatta in modo tale da evitare interferenze fra
lavorazioni diverse;

I posti fissi di lavoro quelli ad es. quelli adibiti al preconfezionamento ed all'assemblaggio delle
carpenterie e dei prefabbricati, possibilmente non dovranno ricadere nel raggio d'azione dei mezzi di
sollevamento e dovra farsi in modo che siano sempre garantite a quest'ultimi le condizioni di massima
visibilita'.

Per il confezionamento delle malte (addetti alle betoniere), per il preconfezionamento del ferro (addetti
alla piega-taglia ferri) e per il preconfezionamento delle carpenterie, la localizzazione terra conto della
razionalizzazione della loro distribuzione, onde evitare interferenze di lavorazioni, perché siano
facilmente raggiungibili e comode all'uso.

Procedure:

Le postazioni di lavoro fisse non devono intralciare la viabilita interna del cantiere, per evitare
investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente;

Verra posta particolare cura al piano di appoggio e all'installazione delle attrezzature o macchine
collocate nel posto fisso, verificando l'idoneita del piano (stabilita del piano, orizzontalita, facilita di
drenaggio acqua, ecc..).

Nelle operazioni di scalpellatura, taglio di chiodi ed in genere nei lavori che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge, predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le
materie proiettate possano produrre danno alle persone;

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare:

TIPO DI PROTEZIONE TIPO DI DPI MANSIONE SVOLTA

Protezione del capo Elmetto

Tutti i lavoratori esposti a pericolo
di caduta materiale

Protezione dell’'udito (otoprotettori) | Cuffie

Addetti  alluso  di martelli
demolitori o altro

Protezione degli occhi e del viso Occhiali e visiere

Addetti al taglio, martello
demolitore, ecc
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Protezione vie respiratorie Maschere, filtri Addett.' soggetti ad inalazione di
polveri e/o sostanze dannose, ecc
Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistiche Tutti i lavoratori
Protezioni delle mani Guanti Tutti i lavoratori
Protezioni da cadute Cinture di sicurezza LUtt' I lavoratori per Hsavo>1.50
Protezione di altre parti del corpo | Tute e giubbetti fluorescenti e . .
. ; Tutti i lavoratori
rifrangenti

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 e

successive modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovra essere preventivamente

fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3a cat.).

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare tutte le norme vigenti in materia di

igiene e sicurezza, devono essere conformi alle caratteristiche e prescrizioni riportate successivamente.

Le indicazioni contenute in tali schede non devono tuttavia ritenersi esaustive; rimane a carico dei datori

di lavoro delle Imprese il rispetto delle norme di sicurezza per le singole attrezzature.

Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine,

attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

I posti di lavoro devono essere difesi in modo idoneo contro la caduta o l'investimento di materiali in

funzione dellattivita lavorativa svolta;

Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate

tutte le parti elettriche visibili, in particolare:

- il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore &
soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilita di rottura dell'isolamento);

- la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo
all'impianto di terra.

Verificare visivamente, inoltre, I'integrita dell'isolamento della carcassa.

Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognera controllare che i cavi di alimentazione della

stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il

cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito

sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi

deteriorati & tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere

protetti adeguatamente e si dovra sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi

sul bagnato. Dopo I'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le

derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica

ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.

Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In particolare,

prima di effettuare un allacciamento, si dovra accertare che:

a) l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo);

b) l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa).

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici

devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i

macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato

Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai

seguenti marchi:

a) costruttore;

b) grado di protezione;

¢) organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un

organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovra essere corredato di dichiarazione di

conformita alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione &

superiore a 25 Volt verso terra, se alternata, o a 50 Volt verso terra, se continua. Pud derogarsi dal

suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt, purché:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumita dei lavoratori.
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Misure di coordinamento:

« L'Impresa principale dovra tenere a disposizione per l'intera durata dei lavori gli impianti, le eventuali
attrezzature di uso comune, e la segnaletica a disposizione di altre imprese eventualmente presenti in
cantiere (la manutenzione e la tenuta a norma di tali strutture € a carico dellimpresa principale, che
dovra, inoltre, vigilare sul loro corretto uso).

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

«  Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze all'utilizzo degli
impianti comuni.

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dellinizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative. Sara cura delle
imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto messo a
disposizione. Nessun costo aggiuntivo potra essere richiesto al committente per tali adempimenti.

L'impresa principale dovra progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito contrassegnati
rispettando inoltre le eventuali prescrizioni sotto riportate:

[ 1 Impianto elettrico comprensivo di messa a terra

[ 1 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

[x] Impianto idrico

[x] Impianto fognario (qualora non si installi un wc di tipo chimico)
[ 1 Impianto/deposito gas, carburanti e oli

[ 1 Impianto di illuminazione

[ 1 altri impianti:

Nei cantieri stradali temporanei si prevede di installare, come minimo, i seguenti impianti, le cui
caratteristiche saranno indicate in fase esecutiva:

«  serbatoio di acqua non potabile in PVC, riportante la dicitura "{NON POTABILE";

«  servizi igienici di tipo chimico o con fossa stagna.

I cantieri inoltre devono essere approvvigionati di acqua potabile, in quantita non inferiore a 15 litri per
lavoratore occupato e per giorno. La potabilita dell'acqua, quando questa non derivi da una fonte pubblica di
approvvigionamento, deve essere fatta accertare dall'autorita sanitaria. Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi,
le pompe le bocche di erogazione in genere, che erogano acqua non rispondente alle norme di cui sopra,
deve essere posta la scritta "non potabile". Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano
ed ove l'esistenza sul posto di fondi di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla distribuzione
ed alla erogazione dell'acqua potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca
dall'inquinamento.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Contatto con linee elettriche aeree 2
Intercettazione sottoservizi esistenti durante l'allacciamento 2
Incidenti, inciampi, ecc. dovuti ad una scorretta posa, segnalazione, ecc. di 2

tubazioni

Rischi biologici (interventi su fognature esistenti) 2
Intercettazione di linee elettriche o canalizzazioni interrate 1
Interferenza con altre imprese (che realizzano gli allacciamenti) 1

Scelte progettuali ed organizzative:
70

ESSE.ILA. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_M-00_CC



= COMUNE Progetto Esecutivo

E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
' S PADOVA Piano di Sicurezza e Coordinamento

LSRR

« Le aree oggetto dei presenti lavori risultano gia servite dai principali servizi pubblici (linea elettrica,
acquedotto, ecc.), pertanto I'impresa principale avra esclusivamente l'onere di richiedere I'allacciamento
ai vari Enti gestori dei servizi ed eventualmente di fornire assistenza.

« Il Responsabile di Cantiere dovra garantire il rifornimento periodico per mezzo di autobotte di acqua non
potabile e la fornitura costante di bottiglie di acqua potabile.

Procedure:

+  Richiedere preventivamente l'allacciamento all’ente gestore del servizio (in caso di allacciamento alla
rete pubblica);

+ le linee e le tubazioni poste in opera dovranno essere esclusivamente di tipo aereo o interrato: vanno
esclusi gli attraversamenti stradali a raso.

Misure preventive e protettive:

+  Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da
urti e/o strappi; qualora cid non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da garantire da
contatti accidentali con i mezzi in manovra. Inoltre si dovra provvedere al posizionamento di cartelli e
segnaletica rispondente al D.L. 14/8/1996 n. 493 ed alla realizzazione di idonee barriere protettive.

+  Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche
anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0.5
m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle
condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando
idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali
pericoli di tranciamento durante |'esecuzione di scavi.

+ Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere
costruite e collocate in modo che:

a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno
ai lavoratori;
b) in caso di necessita sia attuabile il massimo e pili rapido svuotamento delle loro parti.

+ Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono
ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, saracinesche, rubinetti e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessita.

«  Quando esistono piu tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa
natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli
se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.

+ I luoghi destinati al movimento di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale
sufficiente per intensita e distribuzione delle sorgenti luminose. Devono inoltre essere illuminati, oppure
indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a particolare pericolo.

Misure di coordinamento:

+  Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze all'utilizzo degli
impianti comuni.

+ La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per l'esecuzione;

« In caso di intervento di altra impresa per la realizzazione degli allacciamenti, a cui lI'impresa principale
eventualmente fornisce assistenza, si dovra garantire I'intervento di ciascuna impresa in tempi successivi
evitando reciproche interferenze;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dellinizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.

D.3.h Attuazione della consultazione e partecipazione
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie, anche necessarie per

una migliore applicazione, da parte dei lavoratori, delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dei
contenuti del PSC e del POS.
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Il datore di lavoro, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

All'esito della superiore valutazione, il datore di lavoro elabora il piano operativo di sicurezza contenente:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale da

attuare ed utilizzare in ogni singola fase lavorativa.

In particolare, il POS deve contenere almeno i seguenti elementi:

+ dati identificatici dell'impresa esecutrice;

+ le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

. la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

+ l'elenco dei ponteggi e delle altre opere provvisionali, delle macchine e degli impianti utilizzati nel
cantiere;

+ |'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

+ |'esito del rapporto di valutazione del rumore;

+ lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative di quelle contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento, quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

+ le procedure complementari e di dettaglio richieste dal piano di sicurezza e coordinamento;

+ l'elenco dei dispositivi di protezione individuale;

« la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Ciascuna impresa esecutrice trasmettera il proprio POS al CSE con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei
rispettivi lavori, fatte salve attivita impreviste ed urgenti, cosi come definite dal D.Lgs.494/96.

La validazione del POS, da parte del CSE, deve avvenire comunque prima dell'inizio dei lavori da parte delle
imprese esecutrici.

Solo dopo lassenso formalizzato del CSE limpresa pud accedere al cantiere. L'assenso deve essere
subordinato al controllo dell'idoneita del POS e della sua coerenza con il PSC e con i POS delle altre imprese.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione
Violazione di precise disposizioni di legge in materia 2
inosservanza o errata applicazione del PSC o del POS 2

Scelte progettuali ed organizzative:

In fase progettuale sono state determinate le modalita di consultazione e partecipazione dei lavoratori per
una migliore attuazione e gestione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal
presente PSC.

Vanno attuate inoltre le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e dalle altre norme vigenti.

Procedure:

Con riferimento al PSC: prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. II
rappresentante per la sicurezza puo formulare proposte al riguardo (art. 50 del decreto).

Il Mod. 4a (o il Mod 4b, a seconda del caso), relativo alla consultazione del RLS, viene compilato e firmato
dallo stesso e a cura dellimpresa viene trasmesso al CSE unitamente all’altra documentazione.

Con riferimento al cantiere: in attuazione dell’art. 92 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la
cooperazione sono previste delle riunioni fra imprese esecutrici e lavoratori autonomi. II CSE convoca la
riunione: & compito di ciascuna impresa appaltatrice convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE mediante comunicazione scritta o0 anche verbale e verbalizzate.

Sono previste le seqguenti riunioni:
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« prima dell'apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati. In
tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i
relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;

«  prima dell'ingresso al cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

«  riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media mensile.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le
relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi
darne preventiva comunicazione al Coordinatore per gli adempimenti a suo carico.

Misure preventive e protettive:

« Il presente PSC;

. il/i POS di ciascuna impresa esecutrice;

+ la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Misure di coordinamento:

« Ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo dovra restituire, prima del relativo ingresso in
cantiere, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti indicati, la documentazione presente in bozza
e allegata al presente PSC;

«  copia dei verbali di sopralluogo/riunione e ogni altra documentazione inerente la sicurezza del cantiere
dovra essere custodita entro apposito contenitore in cantiere.

« al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere
a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative.
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D.4) CON RIFERIMENTO ALLE FASI DI INTERVENTO E DELLE LAVORAZIONI

D.4.a Individuazione dei Lotti Operativi

Il Cantiere di ciascun intervento in cui & suddiviso il Progetto si puod dividere in n°® 2 zone di lavoro cosi
definibili:

+ Zona A: area baraccamenti e deposito materiali;
« Zona B1: area d'intervento per la realizzazione della rotatoria;

In questa fase progettuale le Imprese che si presume intervengano nei lavori sono:

1. Impresa principale (per i lavori di scavo, movimenti terra, posa condotte o tubazioni, opere edili in
genere);

2. Personale specializzato (trasporto e movimentazione manufatti prefabbricati, realizzazione armature per
opere in c.a., posa in opera pavimentazioni speciali, elettricista, idraulico) o dei vari Enti gestori
sottoservizi (Operatori Telecom, Enel, Gas Metano, Acquedotto, ecc..).

3. Impresa per la realizzazione di asfaltature (misto bitumato, binder, manto di usura);

4. Impresa per la realizzazione della segnaletica orizzontale (provvisoria o definitiva);

Premesso quanto sopra si definisco i seguenti lotti operativi (LOP):

Lotti Op. Descrizione Zone

E’ costituito dai lavori dell'impresa principale per l'installazione delle baracche e
LOP 1  dei relativi impianti, per i lavori di scavo, movimenti terra, deposito materiali, A+B1
opere stradali in genere

Comprende i lavori necessari allindividuazione, alla messa in sicurezza, allo

LOP 2 ) - . R - B1
spostamento o al collegamento dei sottoservizi predisposti dall'impresa principale.

LOP 3  Comprende i lavori per la realizzazione delle asfaltature. B1

LOP 4 Comprende i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale (provvisoria o B1

definitiva).

Tenuto conto delle imprese verosimilmente coinvolte nei lavori e delle relative aree d'intervento, si puo
stilare la seguente tabella delle possibili interferenze:

LOP 1 LOP2 LOP 3 LOP 4
LOP 1 Interferenza in A+ Bl Interferenza in B1 Interferenza in B1
LOP 2 | Interferenza in A+ B1 Nessuna interferenza Interferenza in B1
LOP 3 Interferenza in B1 Nessuna interferenza Interferenza in B1
LOP 4 Interferenza in Bl Interferenza in Bl Interferenza in Bl
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In base a questa tabella le interferenze individuate potranno essere gestite secondo le seguenti prescrizioni:

LOP 1: Iimpresa principale agira secondo la successione riportata nel Programma Lavori e fungera da
coordinamento per le altre imprese;

LOP 2: prima di iniziare i lavori su ciascuna area d'intervento, I'impresa principale dovra conoscere, tramite

sopralluoghi con addetti degli enti gestori e/o saggi, la precisa posizione di tutti i sottoservizi. Nel
caso di interferenza con linee esistenti, dovranno essere attivate tutte le procedure necessarie ad
eliminare il rischio di contatto e/o interruzione delle reti di distribuzione.
A titolo orientativo si dispone: gli scavi, la realizzazione dei cavidotti di predisposizione per i
sottoservizi ed i riempimenti verranno realizzati dallimpresa principale, mentre gli interventi sui
sottoservizi dagli Enti interessati (previo awviso al coordinatore): sara compito del CSE verificare
I'avvenuto coordinamento fra i referenti per la sicurezza delle imprese e le relative procedure
operative.

LOP 3: i lavori di asfaltatura si svolgeranno dopo I'avvenuta posa di collettori, pozzetti, allacciamenti, ecc. La
procedura specifica sara la seguente: prima si procedera alla posa del binder in asfalto e, a
distanza di qualche mese (a compattazione avvenuta) alla stesura del manto d’usura. L'impresa
esecutrice interverra su chiamata dellimpresa principale; quest’ultima fornira le necessarie
informazioni alla ditta esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere (informando
contemporaneamente il Coordinatore);

LOP 4: limpresa addetta alla segnaletica interverra per ultima, secondo quanto previsto dal programma
lavori, su chiamata dellimpresa principale; quest'ultima fornira le necessarie informazioni
all'impresa esecutrice prima del relativo ingresso in cantiere (informando il Coordinatore);

D.4.b Individuazione delle Fasi di intervento e delle Lavorazioni

Poiché I'uso di macchine ed attrezzature determina l'insorgere di rischi specifici collegati alle varie tipologie di
intervento, viene nel seguito analizzata la realizzazione dell'opera in funzione delle lavorazioni ed in
relazione alle macchine ed alle attrezzature utilizzate nel corso delle varie fasi di lavoro seguite.

Si riporta quindi di seguito il rapporto tra le attivita, le relative fasi di lavoro, le macchine, le attrezzature e le
sostanze impiegate.

La consequenzialita delle fasi ivi definita costituisce un’ipotesi operativa che potra, durante le lavorazioni,
subire modifiche per necessita o per richiesta esplicita dell'Impresa; il coordinatore per la sicurezza durante
I'esecuzione dovra in tal caso valutare se le modifiche alla sequenza operativa iniziale determinano rischi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti ed adeguare di conseguenza il piano con nuove prescrizioni operative.

Le fasi di lavoro, come evidenziato nel Diagramma riportato in Appendice al presente PSC, sono di seguito
riportate: per la durata di dette fasi consultare il cronoprogramma lavori riportato in Progetto.

Le macchine e le attrezzature ipotizzate sono quelle utilizzabili in generale per lavorazioni del tipo previsto;
I'ITmpresa potra utilizzare macchine di tipo diverso, fornendo, all'interno del piano operativo, al Coordinatore
per la sicurezza durante l'esecuzione la descrizione delle relative misure di prevenzione, competera al
Coordinatore adeguare, se del caso, il piano di sicurezza.
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E) SCHEDE LAVORAZIONI CON VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI
PREVENZIONE ED ATTREZZATURE NORMALMENTE UTILIZZATE
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE L. 1

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune

Descrizione delle lavorazioni
Realizzazione dell'allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,
installazione segnaletica, montaggio di baracche, i mpianto elettrico di cantiere.

Personale, macchine e attrezzature

e Autocarri

«  Autogru

+  Pala meccanica:

«  Baracche di cantiere ad uso ufficio, magazzino, ecc...
+  Sistemi di imbracatura

«  Quadri, impianti elettrici di cantiere

*  Flessibile

»  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Contatto con macchine operatrici
urti, colpi, impatti, compressioni alle mani
elettrocuzione durante I'allacciamento dell'impianto elettrico
contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito
caduta da postazione sopraelevata
rumore
tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali
contatto con linee aeree
investimento
ribaltamento del mezzo
movimentazione manuale dei carichi
Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:
In questa fase & prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice): deve essere individuata
un'area da adibire a deposito materiali e baraccamenti o l'indicazione di cantiere mobile.

Procedure:

»  Verificare I'effettiva disponibilita dell'area prima di adibirla a deposito materiali e ad area baraccamenti,
chiedendone autorizzazione al proprietario. Qualora tale area non fosse piu disponibile al momento del
reale inizio dei lavori spetta all'impresa, sentito il CSE individuarne un'altra idonea allo scopo.

« definire le zone in cui si articola il cantiere:

- le vie di accesso al cantiere richiedono un‘indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei
mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando
sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico.

- la dislocazione degli accessi al cantiere € per forza di cose vincolata alla viabilita esterna ed alla
percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al
controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

- le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi,
uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il pil possibile lineari.
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le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo,
dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi.
Quando necessario bisogna imporre limiti di velocita e creare passaggi separati per i soli pedoni. In
questi casi si puo ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni
luminose e acustiche, semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme
a quella prevista dalla circolazione stradale.
la individuazione dei depositi & subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio,
depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza). Il deposito di
materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o
cedimenti pericolosi.
recintare il cantiere lungo tutto il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e
segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e
durature corredate da richiami di divieto e pericolo. La necessita della perimetrazione viene richiamata
anche dai regolamenti edilizi locali.
installare segnaletica di cantiere e di sicurezza, sia all'esterno che all'interno dell’area sopra descritta:
l'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere € determinato essenzialmente da norma di carattere
urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a
qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata
resistenza e aspetto decoroso.
richiedere all'impiantista elettrico la dichiarazione di conformita dell'impianto installato.

Misure preventive e protettive:

Utilizzo di idonei D.P.I;

garantire all'area un sottofondo idoneo al montaggio delle strutture ed al transito degli automezzi;

in prossimita dell’accesso carraio installare opportuni cartelli di divieto ed informativi sui rischi presenti;
durante la fase di movimentazione e scarico materiali, osservare la distanza di sicurezza da linee
elettriche aeree in tensione;

garantire, nella predisposizione della recinzione di cantiere, adeguata visibilita agli automezzi di cantiere
(durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in transito;

tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai
preposti in merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell’area di lavoro;

tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il
controllo visivo dell’operatore;

verificare periodicamente il buono stato e la stabilita di recinzione, cancello, segnaletica, ecc.

nelle lavorazioni che richiedono I'impiego di fiamme libere ed a bordo delle macchine € opportuno
tenere a portata di mano un estintore;

non rimuovere le custodie e i ripari di protezione di apparecchiature di impianti elettrici senza
I'autorizzazione di un superiore; questa operazione deve essere compiuta non prima di essersi assicurati
che la parte del circuito interessata non sia sotto tensione e in condizioni tali da non poter ricevere
tensione da qualsiasi altro circuito.

Misure di coordinamento:

Richiedere sopralluogo agli Enti gestori dei vari sottoservizi in modo da individuare e segnalare in loco le
linee interrate presenti e gli eventuali allacci;

verificare se € necessario richiedere al comune la deroga ai limiti di rumorosita vigenti nella zona;
concordare e coordinare con le eventuali altre imprese presenti |'utilizzo comune delle aree di stoccaggio
e deposito previste;

prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di Pronto Soccorso.

Contenuti specifici del POS:
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decr  eto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:

planimetria con ubicazione dell'area adibita a deposito/baraccamenti e progetto esecutivo della relativa
organizzazione interna;
il fac-simile del cartello di cantiere, con le indicazioni di legge;
il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione con indicazione dei numeri telefonici
del piu vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in
caso di emergenza (danneggiamento linee aeree o interrate, ecc.);
il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante I'uso di apposita grafia, delle lavorazioni che
si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate;
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DEFINIZIONE E RECINZIONE AREE OPERATIVE L. 2

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune

Descrizione delle lavorazioni
Realizzazione opere di recinzione dell’area operativa, predisposizione degli accessi per i frontisti.

Personale, macchine e attrezzature

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Autocarro

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento

movimentazione manuale dei carichi

contatto con macchine operatrici

Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:
In questa fase & prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure:
Prima di porre in opera le delimitazioni:

richiedere preventivamente all'Ente proprietario della strada I'autorizzazione alla chiusura parziale o
totale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;
qualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile o mediante Iimpiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita. Provvedere ad installare la specifica segnaletica. Si raccomanda ai mezzi
di cantiere e a tutto il personale di mantenere la distanza di sicurezza dalla linea di flusso veicolare;
in caso di chiusura totale della sede stradale: provvedere alla posa della cartellonistica di preavviso
“Strada chiusa” e le deviazioni di percorso, da concordare con I'Ente proprietario della strada;
predisporre in prossimita della testata di ciascuna area di lavoro (nel caso di tratto stradale si intende
per ognuna delle due testate dell'area di lavoro) apposito pannello recante le seguenti indicazioni (DPR
495/1992):

a) ente proprietario o concessionario della strada;

b) estremi dell'ordinanza;

¢) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

d) inizio e termine previsto dei lavori;

e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;

Durante la realizzazione dei lavori:

disporre le delimitazioni dell'area di lavoro e la relativa segnaletica di sicurezza e luminosa in conformita
alle normative vigenti.

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.1. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita;

Le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre zavorramenti di base, es.
sacchi di sabbia);

Verificare che la segnaletica verticale cosi come installata non risulti pericolosa al transito veicolare o
pedonale. Verificare in particolare che le transenne ed i cartelli segnaletici non limitino la visibilita ai
veicoli in transito e risultino visibili da ambo le direzioni di marcia;

Durante la fase di movimentazione e scarico materiali, osservare la distanza di sicurezza da linee
elettriche aeree in tensione;
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Garantire, nella predisposizione della recinzione di cantiere, adeguata visibilita agli automezzi di cantiere
(durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in transito;

Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai
preposti in merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell’area di lavoro;

Mantenere a distanza di sicurezza i passanti;

Assicurare I'accessibilita alle proprieta e alle attivita adiacenti all’'area di lavoro, compatibilmente con le
lavorazioni in corso: fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita di
accesso, i possibili rischi, ecc.;

Verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a fine
turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa; tale verifica fa garantita anche nei
periodi di inattivita in cantiere (es. periodi di ferie, ecc.)

Evitare lo stazionamento di mezzi di cantiere al di fuori dell’area recintata di lavoro.

Misure di coordinamento:

Richiedere sopralluogo agli Enti gestori dei vari sottoservizi in modo da individuare e segnalare in loco le
linee interrate presenti;

Verificare se € necessario richiedere al comune la deroga ai limiti di rumorosita vigenti nella zona;
Concordare e coordinare con le eventuali altre imprese presenti |'utilizzo comune delle aree di
stoccaggio e deposito previste;

Prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di Pronto Soccorso.

Contenuti specifici del POS:
II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:

una planimetria con indicazione dettagliata della segnaletica di sicurezza e luminosa prevista;
nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero della segnaletica;

le procedure previste per informare i residenti e le attivita commerciali e produttive (con congruo
anticipo e comunque secondo le prescrizioni previste al punto C/D 1.7 del presente PSC) circa le
modalita di gestione degli accessi alle proprieta e alle attivita, i possibili rischi, ecc.
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REALIZZAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA L.3

Operatore
IMPRESA SPECIALIZZATA: Squadra segnaletica orizzontale

Descrizione delle lavorazioni
Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria di cantiere.

Personale, macchine e attrezzature

Macchina per segnaletica orizzontale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento — Presenza di traffico veicolare

presenza di estranei ai lavori

inalazione e/o contatto con vernici

schizzi di vernice

Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:

E’ prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per segnaletica stradale).

Questa lavorazione € prevista in parte possa avvenire in presenza di traffico veicolare (con strada aperta al
transito, come normalmente avviene per i rifacimenti della segnaletica stradale).

Procedure:
Prima di realizzare la segnaletica:

richiedere preventivamente all'Ente proprietario della strada l'autorizzazione alla chiusura parziale o
totale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;

gualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile 0 mediante I'impiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita. Provvedere ad installare la specifica segnaletica. Si raccomanda ai mezzi
di cantiere e a tutto il personale di mantenere la distanza di sicurezza dalla linea di flusso veicolare;

in caso di chiusura totale della sede stradale: provvedere alla posa della cartellonistica di preavviso
“Strada chiusa” e le deviazioni di percorso, da concordare con I'Ente proprietario della strada;

Durante la realizzazione della segnaletica:

predisporre delimitazioni e segnalazioni come da C.d.S.

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, maschere contro l'inalazione
di vernici o gas;

Le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre zavorramenti di base, es.
sacchi di sabbia);

verificare che la segnaletica verticale cosi come installata non risulti pericolosa al transito veicolare o
pedonale. Verificare in particolare che le transenne ed i cartelli segnaletici non limitino la visibilita ai
veicoli in transito e risultino visibili da ambo le direzioni di marcia;

mantenere a distanza di sicurezza i passanti.

Misure di coordinamento:

Prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di Pronto Soccorso.

Contenuti specifici del POS:
II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:

una planimetria con indicazione dettagliata della segnaletica provvisoria di cantiere prevista;
specifica degli accorgimenti e delle attrezzature per la moderazione della velocita del traffico veicolare.
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DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI L.4

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune

Descrizione delle lavorazioni
Demolizione di strutture in C.A. (fondazioni, travi, pilastri, setti , ecc...), di murature, di strutture residue,
eseguite con mezzi meccanici o, a mano, dove occorra.

Personale, macchine e attrezzature

. Autocarro

. Escavatore

. Pala meccanica

+  Sistemi di imbracatura

+  Martello pneumatico (o elettrico a percussione)
e Compressore

. Flessibile

. Fiamma ossiacetilenica

«  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Vibrazioni da macchine operatrici
urti, colpi, impatti, compressioni alle mani
Elettrocuzione per uso di macchine e/o attrezzi
Cesoiamento, stritolamento
caduta da postazione sopraelevata
Ipoacusia da rumore
tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali
Caduta di materiale dall'alto
Getti, schizzi, schegge per utilizzo di macchine e/o attrezzi
investimento
movimentazione manuale dei carichi
Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative:

In questa fase & prevista la presenza di ununica impresa (impresa appaltatrice).

Si prevedera, per quanto possibile, la modalita “just in time” (trasporto per appuntamento) per minimizzare
I'accumulo dei residui e ridurre quindi le zone di deposito allinterno dell’area di cantiere. Le zone di deposito
dei materiali saranno previste laddove non ostacolano la normale prosecuzione delle lavorazioni stesse del
cantiere e saranno segnalate con gli appositi dispositivi.

Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo stoccaggio
degli stessi che comporti cumuli di dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un metro), sia limitato al
periodo di presenza dellImpresa. In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito utilizzato anche dall’'utenza
dovranno essere segregati con barriere rigide, non rimovibili singolarmente ed adeguatamente segnalato ai
sensi del decreto legislativo 81/°08.

Procedure:

«  Verificare siano stati segnalati i sottoservizi presenti prima di iniziare la lavorazione;

«  Delimitare preventivamente |'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa;
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Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali
contenenti amianto, in caso contrario procedere secondo quanto previsto dal D.M. Sanita del 06/09/94.
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione accertarsi delle possibili interferenze con linee elettriche aeree:
vietare i lavori a distanza inferiore a 5.00 m dalle linee stesse, anche se in bassa tensione.

Effettuare la verifica di stabilita, accertarsi in particolare anche delle condizioni statiche della parte di
struttura da conservare, e predisporre i puntellamenti necessari.

Predisporre e realizzare eventuali strutture provvisionali di sostegno e contenimento per evitare crolli
improvvisi ed indesiderati.

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta.

Le operazioni di demolizione procederanno dallalto verso il basso.

Maneggiare i materiali rimossi con estrema cura ed evitare, per quanto possibile I'accumulo provvisorio.
Bagnare in continuazione le macerie.

Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga in modo corretto.

Il materiale deve quindi essere conferito in Discariche Autorizzate

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;
Verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti, in particolare
nelle zone a quota inferiore a quella delle operazioni di demolizione;

Impedire altre lavorazioni nei pressi delle strutture da demolire;

Tutte le opere provvisionali devono essere indipendenti dall'opera da demolire, su di esse &, inoltre,
tassativamente vietato il deposito di materiali di qualsiasi genere.

Vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute dall'alto di persone e/o cose per lavori
eseguiti ad altezza superiore ai m 2.00. Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore ai m 5.00 &
possibile derogare dall'uso di ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza,
ancorate a parti stabili non da demolire, per altezze di lavoro comprese fra i 2.00 ed i 5.00 m.

E’ vietato far lavorare e transitare i lavoratori sui manufatti in demolizione e/o gia interessati da lavori di
demolizione non ultimati.

Nelle operazioni di taglio e/o smontaggio utilizzare utensili manuali o, se necessario, utensili elettrici a
bassa velocita e dotati di un sistema di aspirazione localizzata oppure cannelli da taglio ove & consentito
I'uso di fiamme libere

E’ consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di apparecchiature
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati da istituto riconosciuto.

Accertarsi costantemente del buono stato di efficienza e di conservazione di tutti gli utensili e delle
attrezzature.

Tutti gli utensili e le attrezzature messi a disposizione dei lavoratori dovranno essere adeguati al lavoro
da svolgere ed essere idonei ai fini della sicurezza e salute.

Misure di coordinamento:

Il personale impiegato nelle altre lavorazioni deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi.
L'area di deposito non dovra essere vicina a luoghi di transito e/o di movimentazione di materiali onde
evitare il rischio di rottura dei teli e dei materiali accatastati, non destinare la stessa area a deposito di
sfridi e residui di altre lavorazioni.

Prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di Pronto Soccorso.

Contenuti specifici del POS:
II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:

apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree o interrate;
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DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI
(cordonate, condotte, pozzetti, ecc..)

L.5

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
IMPRESA SPECIALIZZATA: Fornitori dei manufatti

Descrizione delle lavorazioni

«  Trasporto, scarico, accatastamento di: tubazioni, carpenterie metalliche, travi, lamiere, ecc...

+  Movimentazione e posa in opera di elementi prefabbricati (pozzetti, solette, chiusini in cemento e/o
ghisa, ecc...)

Personale, macchine e attrezzature
«  Autogru

. Autocarro

. Escavatore

. Pala meccanica

. Sistemi di imbracatura

«  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Vibrazioni da macchine operatrici
Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani
Tagli, colpi, lesioni durante la movimentazione di materiali
Cesoiamento, stritolamento
Caduta da postazione sopraelevata
Caduta di materiale dall'alto
Sforzi da sollevamento per movimentazione manuale dei carichi
Rottura delle funi di imbracatura
Getti, schizzi, schegge per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Investimento
Ribaltamento del mezzo
Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature
Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative:

Si prevede la presenza di pill imprese (impresa appaltatrice e fornitori materiali prefabbricati).

In considerazione del fatto che trattasi di cantiere maobile, le aree di deposito materiali sono state previste:

« in prossimita delle lavorazioni in corso (depositi di giornata);

. all'interno dell’area deposito/baraccamenti.

Si prevedera, per quanto possibile, la modalita “just in time” (trasporto per appuntamento) per minimizzare
I'accumulo dei materiali e ridurre quindi le zone di deposito allinterno dell'area di cantiere. Le zone di
deposito dei materiali saranno previste laddove non ostacolano la normale prosecuzione delle lavorazioni
stesse del cantiere e saranno segnalate con gli appositi dispositivi.

Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo stoccaggio
degli stessi che comporti cumuli di dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un metro), sia limitato al
periodo di presenza dellImpresa. In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito utilizzato anche dall’'utenza
dovranno essere segregati con barriere rigide, non rimovibili singolarmente ed adeguatamente segnalato ai
sensi del decreto legislativo 81/'08.

Procedure
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« Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali deve segnalare dapprima il suo arrivo,
quindi dovra farsi assistere da persona a terra durante le operazioni di scarico e le manovre in
retromarcia.

+  Durante le manovre dei mezzi di particolare ingombro e/o di trasporti eccezionali, le aree di cantiere
interessate dovranno essere completamente liberate da mezzi o pedoni.

«  Ove necessario I'Impresa dovra mettere a disposizione personale formato con funzione di moviere.

+  Oltre alle procedure specifiche per I'utilizzo dei singoli mezzi d'opera, dovranno essere adottate le
seguenti modalita operative di carattere generale:

i mezzi dovranno essere condotti solo da personale pratico, capace, autorizzato ed in possesso del
titolo abilitativo alla guida;

la circolazione dovra avvenire sempre nel rispetto del codice della strada (anche nelle piste di
cantiere);

la velocita che dovra essere contenuta nelle piste e a passo d’'uomo nei cantieri ed in prossimita degli
stessi;

i mezzi dovranno avere sempre in funzione il girofaro ed essere dotati di avvisatore acustico per la
retromarcia;

le manovre di avvicinamento dovranno essere coordinate da terra ed inoltre lo stazionamento del
mezzo dovra avvenire utilizzando gli stabilizzatori;

il personale estraneo alla lavorazione dovra essere allontanato dal raggio di azione delle macchine
operatrici e, quando necessario, I'area d'azione dovra essere delimitata;

il personale addetto a coadiuvare le manovre dei mezzi dovra indossare sempre indumenti ad alta
rifrangenza ed essere provvisto di palette, bandierine e ricetrasmittenti.

« Il gruista o l'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve poter vedere
direttamente i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve effettuare il carico sospeso. In caso
di mancata visibilita deve essere presente una persona appositamente incaricata che segnali da terra gli
ordini al gruista mediante un sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto previsto nel piano
operativo di sicurezza.

« Il carico - scarico dei materiali e la fornitura di materiali ad opera di fornitori esterni all'Impresa dovra
avvenire solo nelle aree definite allo scopo, in assenza di lavorazioni in atto e di pericoli di cantiere.

Misure preventive e protettive:
« In prossimita di vie di transito pubblico disporre cartelli segnalanti I'uscita di autocarri dal cantiere;

Controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra la via ed in tal caso

si attivi per una pronta pulizia del manto stradale;

+ Evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei possibili
spostamenti, possano avvicinarsi o venire a contatto con le linee elettriche aeree (la distanza minima di
sicurezza, valutata a partire dalla parte metallica pili esterna dell’apparecchiatura o del carico, & di 5m
da linee elettriche aeree in tensione, allegato IX tabella 1 del Decreto);

Evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro segnalato; fare

attenzione che nei movimenti del braccio il carico pu0 traslare sopra le aree con lavoratori all’'opera;

«  Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il
rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali
inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).

+  Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal
datore di lavoro su:

il peso del carico;

il centro di gravita o il lato pil pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;

la movimentazione corretta dei carichi.

Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilita al

ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici 0 azioni esterne meccaniche.
Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

Misure di coordinamento:

« Durante le operazioni di carico-scarico dovra essere presente un preposto dell'Impresa, di adeguate
capacita ed esperienza, che ne coordinera le fasi piu delicate evitando interferenze operative tra i
fornitori e I'Impresa.
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« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in

occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

« Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri lavoratori,
prima dellinizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre tutti i lavoratori
impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni da eseguire ed essere

a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi lavorative;

ADEGUAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

L.6

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune.

Descrizione delle lavorazioni

+ Taglio del manto stradale, scavo in sezione ristretta, trascinamento dell’eventuale armatura per la

protezione della manovalanza da pericolo di franamento;
+  Stesa di sabbia o ghiaietto e costipamento;
+  Movimentazione e posa delle condotte, dei pozzetti, del nastro segnalatore;
+  Rinterro degli scavi con materiale arido o sabbia e compattazione.

Personale, macchine e attrezzature
+  Tagliasfalto a disco o a martello

. Pompa per aggottamenti

e Autocarro

. Escavatore

. Pala meccanica

+  Sistemi di imbracatura

e Compattatore

«  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione

Valutazione

Caduta nello scavo
Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici
Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi
Seppellimento durante le operazioni di scavo, franamenti delle pareti
Intercettazione di impianti tecnologico interrati
Intercettazione impianti tecnologico aerei
Caduta di materiali
Ribaltamento del mezzo
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
Vibrazioni da macchine operatrici
Esposizione al rumore
Stima del Rischio della fase:

Scelte progettuali ed organizzative:
In questa fase & prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure:
Prima di realizzare i lavori:
«  Verificare siano stati segnalati i sottoservizi presenti prima di iniziare la lavorazione;
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Richiedere preventivamente all'Ente proprietario della strada I'autorizzazione alla chiusura parziale o
totale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;

Qualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile o mediante Iimpiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita. Provvedere ad installare la specifica segnaletica. Si raccomanda ai mezzi
di cantiere e a tutto il personale di mantenere la distanza di sicurezza dalla linea di flusso veicolare;

In caso di chiusura totale della sede stradale: provvedere alla posa della cartellonistica di preavviso
“Strada chiusa” e le deviazioni di percorso, da concordare con I'Ente proprietario della strada;

Durante la realizzazione dei lavori:

Delimitare preventivamente |'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa;

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e
resi ben visibili. Verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare
verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

Predisporre apposite passerelle o vie di transito (anche in stabilizzato fine), per il passaggio pedonale
(larghezza minima 120 cm) e per gli accessi carrai (larghezza minima 3,0 m);

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.1. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;
Vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;

Garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

Segnalare e delimitare gli scavi aperti;

Utilizzare, qualora la profondita di scavo e le scarse qualita geotecniche del terreno lo richiedano,
appositi casseri di protezione;

Per il sollevamento dei materiali utilizzare funi, catene, ecc. di lunghezza e sezione adeguate.

La discesa negli scavi deve avvenire utilizzando le scale appropriate o i mezzi meccanici
opportunamente equipaggiati allo scopo;

Evitare di eseguire attivita in sotterraneo senza la presenza di altri lavoratori a contatto almeno visivo;
Evitare di percorrere le trincee in concomitanza con i mezzi meccanici;

Non trasportare materiali o farsi trasportare da mezzi meccanici non appositamente attrezzati e
destinati allo scopo (esterni cabine, cucchiai delle pale, ecc.)

Durante il movimento delle macchine utilizzare gli idonei strumenti di segnalazione visiva e sonora;

Nel caso di franamenti delle pareti, & necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono:
I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l'intervento
eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici
necessari per rimettere in sicurezza lo scavo;

Nel caso di allagamento dello scavo, & necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono
I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area “a rischio” anche di smottamenti
conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, [|'attivazione
immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovra essere condizionata da
una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per
garantirne la stabilita.

Devono sempre essere disponibili lavoratori opportunamente istruiti ed equipaggiati per intervenire
allinterno dello scavo qualora si renda necessario soccorrere i lavoratori in difficolta (squadre di
emergenza).

Misure di coordinamento:

Il personale impiegato nelle altre lavorazioni deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi:
in particolare: evitare la presenza di operai entro il raggio d'azione dell'escavatore o di mezzi di
sollevamento in genere;

Mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso. Intervenire all'occorrenza
per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della ditta addetta allo spostamento o riparazione del
sottoservizio ed assicurando lo sfasamento temporale (intervento in tempi diversi delle imprese
coinvolte nei lavori).

Contenuti specifici del POS:
II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:
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«  apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree o interrate;
« le caratteristiche dell'escavatore, in particolare eventuali omologazioni al sollevamento.

REALIZZAZIONE OPERE DI PREDISPOSIZIONE E/O SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI ESISTENTI (illuminazione, energia elettrica, L.7
telecomunicazioni, ecc..)

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
IMPRESA SPECIALIZZATA: Personale tecnico o impresa specializzata Ente Gestore del Sottoservizio.

Descrizione delle lavorazioni

+ Taglio del manto stradale, scavo in sezione ristretta, trascinamento dell’eventuale armatura per la
protezione della manovalanza da pericolo di franamento;

+ Intercettazione di tubazioni o cavidotti e di pozzetti d'ispezione;

+  Stesa di sabbia o ghiaietto e costipamento;

«  Movimentazione e posa dei cavidotti, dei pozzetti, del nastro segnalatore;

. Rimozione di tubazione esistente e/o ricollocazione entro scavo;

« Rinterro degli scavi con materiale arido o sabbia e compattazione;

+  Collegamento con rete esistente.

Personale, macchine e attrezzature
«  Tagliasfalto a disco o a martello

. Pompa per aggottamenti

e Autocarro

. Escavatore

+  Pala meccanica

+  Sistemi di imbracatura

e Compattatore

«  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo
Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici
Seppellimento durante le operazioni di scavo, franamenti delle pareti
Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi
Intercettazione di impianti tecnologico interrati
Intercettazione impianti tecnologico aerei
Caduta di materiali
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
Vibrazioni da macchine operatrici
Esposizione al rumore
Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede la presenza di pili imprese (impresa appaltatrice e personale tecnico o impresa specializzata per
lo spostamento/rifacimento dei sottoservizi).

Procedure:
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Prima di realizzare i lavori:

Verificare siano stati segnalati i sottoservizi presenti prima di iniziare la lavorazione;

Richiedere preventivamente all'Ente proprietario della strada l'autorizzazione alla chiusura parziale o
totale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;

Qualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile o mediante Iimpiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita. Provvedere ad installare la specifica segnaletica. Si raccomanda ai mezzi
di cantiere e a tutto il personale di mantenere la distanza di sicurezza dalla linea di flusso veicolare;

In caso di chiusura totale della sede stradale: provvedere alla posa della cartellonistica di preavviso
“Strada chiusa” e le deviazioni di percorso, da concordare con I'Ente proprietario della strada;

Durante la realizzazione dei lavori:

Delimitare preventivamente |'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa;

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e
resi ben visibili. Verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare
verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

Predisporre apposite passerelle o vie di transito (anche in stabilizzato fine), per il passaggio pedonale
(larghezza minima 120 cm) e per gli accessi carrai (larghezza minima 3,0 m);

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.1. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;
Vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;

Garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

Segnalare e delimitare gli scavi aperti;

Utilizzare, qualora la profondita di scavo e le scarse qualita geotecniche del terreno lo richiedano,
appositi casseri di protezione;

Per il sollevamento dei materiali utilizzare funi, catene, ecc. di lunghezza e sezione adeguate.

La discesa negli scavi deve avvenire utilizzando le scale appropriate 0 i mezzi meccanici
opportunamente equipaggiati allo scopo;

Evitare di eseguire attivita in sotterraneo senza la presenza di altri lavoratori a contatto almeno visivo;
Evitare di percorrere le trincee in concomitanza con i mezzi meccanici;

Non trasportare materiali o farsi trasportare da mezzi meccanici non appositamente attrezzati e
destinati allo scopo (esterni cabine, cucchiai delle pale, ecc.)

Durante il movimento delle macchine utilizzare gli idonei strumenti di segnalazione visiva e sonora;

Nel caso di franamenti delle pareti, & necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono:
I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l'intervento
eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici
necessari per rimettere in sicurezza lo scavo;

Nel caso di allagamento dello scavo, & necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono
I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area “a rischio” anche di smottamenti
conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, [|'attivazione
immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovra essere condizionata da
una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per
garantirne la stabilita.

Devono sempre essere disponibili lavoratori opportunamente istruiti ed equipaggiati per intervenire
allinterno dello scavo qualora si renda necessario soccorrere i lavoratori in difficolta (squadre di
emergenza).

Misure di coordinamento:

Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
in particolare: evitare la presenza di operai entro il raggio d'azione dell'escavatore o di mezzi di
sollevamento in genere;

Il capocantiere dell'impresa appaltatrice (che fornira I'assistenza negli scavi) richiedera le istruzioni
necessarie al caposquadra dell'impresa esecutrice dei rifacimenti/spostamenti;

Awvisare preventivamente gli utenti circa la necessita di sospendere temporaneamente il servizio;
Mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso. Intervenire all'occorrenza
per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della ditta addetta allo spostamento o riparazione del
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sottoservizio ed assicurando lo sfasamento temporale (intervento in tempi diversi delle imprese
coinvolte nei lavori).

Contenuti specifici del POS:
II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:
«  apposite e dettagliate istruzioni scritte per i lavori in prossimita di linee elettriche aeree o interrate;

SCAVI, MOVIMENTI TERRA, REALIZZAZIONE DI RILEVATI E L. 8
FONDAZIONI STRADALI .

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune.

Descrizione delle lavorazioni

«  Taglio e asporto del manto stradale, demolizioni varie;

. Esecuzione di scavi, armatura delle pareti;

+  Realizzazione fondazioni stradali e rilevati, compattazione.

Personale, macchine e attrezzature
«  tagliasfalto a disco 0 a martello

. autocarro

«  escavatore

+  pala meccanica

*  rullo o compattatore

e compressore

e pompa per aggottamenti

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta nello scavo
Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici

Seppellimento durante le operazioni di scavo, franamenti delle pareti

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi
Seppellimento durante le operazioni di scavo, franamenti delle pareti
Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature
Intercettazione impianti tecnologico aerei
Ribaltamento del mezzo
Vibrazioni da macchine operatrici
Esposizione al rumore
Inalazione di polveri e fumi

Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:

In questa fase & prevista la presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Si prevedera, per quanto possibile, la modalita “just in time” (trasporto per appuntamento) per minimizzare
I'accumulo dei residui e ridurre quindi le zone di deposito allinterno dell’area di cantiere. Le zone di deposito
dei materiali saranno previste laddove non ostacolano la normale prosecuzione delle lavorazioni stesse del
cantiere e saranno segnalate con gli appositi dispositivi.

Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo stoccaggio
degli stessi che comporti cumuli di dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un metro), sia limitato al
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periodo di presenza dellImpresa. In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito utilizzato anche dall’'utenza
dovranno essere segregati con barriere rigide, non rimovibili singolarmente ed adeguatamente segnalato ai
sensi del decreto legislativo 81/°08.

Procedure:

Verificare siano stati segnalati i sottoservizi presenti prima di iniziare la lavorazione;

Richiedere preventivamente all’Ente proprietario della strada l'autorizzazione alla chiusura totale o
parziale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;

Qualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile o mediante Iimpiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita.

Per i rilevati adottare pendenze delle scarpe idonee al tipo di materiale utilizzato; bisogna procedere per
esecuzione di strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli, per i rilevati si proceda a strati
che, dopo il costipamento, non superino i 20 cm e innaffiando i vari strati.

Delimitare preventivamente |'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa;

Segnalare e delimitare gli scavi aperti;

Verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a fine
turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
Vietare il deposito di materiali di risulta o rinterro in prossimita della trincea di scavo;

Predisporre apposite passerelle o vie di transito (anche in stabilizzato fine), per il passaggio pedonale
(larghezza minima 120 cm) e per gli accessi carrai (larghezza minima 3,0 m);

Garantire idonea distanza di sicurezza dei mezzi in transito dagli scavi aperti;

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.1. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d‘azione devono sempre essere
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o recinzioni
colorate in rosso o arancione stabilmente fissate.

Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti, opportunamente
intervallati, se non esiste marciapiede o se questo & occupato dal cantiere & necessario delimitare e
proteggere un corridoio di transito pedonale.

Eseguire sempre il lavoro in condizioni ottimali di stabilita, approntando eventualmente tutte le opere
provvisionali affinché cio si verifichi

Nei centri abitati osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

Misure di coordinamento:

Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
in particolare: evitare la presenza di operai entro il raggio d'azione dell'escavatore o di mezzi di
sollevamento in genere;

Contenuti specifici del POS:
Il POS deve riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2).
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CALCESTRUZZO ARMATO

REALIZZAZIONE FONDAZIONI, RICOPRIMENTI O STRUTTURE IN

L.9

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
ALTRE IMPRESE: Impresa specializzata realizzazione e posa armature in acciaio

Descrizione delle lavorazioni

»  Esecuzione di scavi, demolizioni varie;

«  Casserature, puntellamenti;

»  Realizzazione e posa delle armature;

»  Getto di cls, anche con I'utilizzo di pompa;
+  Disarmo dei getti

Personale, macchine e attrezzature
e Autocarri

. Martello demolitore

»  Compressore d‘aria

«  Piegaferro, tranciaferri

+  Sega circolare

«  Autobetoniera

. Pompa per CLS

«  Vibratore per calcestruzzo

«  Puliscitavole

«  Pistole sparachiodi, trapani elettrici, avvitatori, ecc...
»  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione

Valutazione

Caduta dall’alto

Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici

Tagli, contusioni e abrasioni generiche

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi

Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi

Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature

Caduta di materiali

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

Vibrazioni da macchine operatrici

Esposizione al rumore

Inalazione di polveri e fumi

Stima del Rischio della fase:

Scelte progettuali ed organizzative:

Per la semplicita delle opere in c.a. di progetto (soletta in calcestruzzo di allettamento), si puod prevedere la

presenza di un’unica impresa (impresa appaltatrice).

Procedure:

«  Delimitare preventivamente l'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e

luminosa;
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Durante le operazioni di getto rispettare tutte le misure di prevenzione, gli obblighi ed i divieti riportati
nelle schede delle attrezzature e dei mezzi contemplati;

Provvedere alla bagnatura delle superfici e del cemento mediante annaffiamento con spruzzatori e non
con getti violenti;

Maturato il getto, I'asportazione dei puntelli e delle casserature va effettuato gradatamente; le tavole
devono essere pulite dai chiodi e le “mascelle” raccolte in appositi gabbioni.

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: calzature di sicurezza, elmetto, ecc.;

Verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del
cemento armato emergenti dal piano di lavoro.

Le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalita dei
puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta
registrazione.

Le aperture verso il vuoto devono essere protette da parapetti.

Eventuali canali di scarico non devono presentare pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.

Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le fasi di spostamento del mezzo.

Accertarsi del normale funzionamento delle attrezzature di pompaggio.

Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa; effettuare gli spostamenti della stessa con
l'ausilio di un tirante.

E’ vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i
tiranti, per eseguire le operazioni di getto.

La zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata per evitare I'accesso ai non addetti.

Per il sollevamento delle gabbie o delle reti utilizzare funi, catene, ecc. di lunghezza e sezione adeguate.
In caso d'uso di gruppo elettrogeno: predisporre l'impianto elettrico in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti diretti e indiretti con componenti sotto tensione e provvedere ad una manutenzione
che garantisca tale prevenzione. Gli impianti elettrici derivati dall’'uscita del gruppo elettrogeno dovranno
essere rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale qualificato. Installare un interruttore
magnetotermico differenziale generale con soglia d’intervento pari a 0,03 A, facilmente accessibile in
caso d'emergenza. La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di neutro dovranno essere fra
loro collegati e a loro volta essere collegati all'impianto di terra. Verificare la continuita elettrica con
I'impianto di terra di tutti i conduttori di terra e di protezione.

Utilizzo di attrezzi elettrici portatili: I'alimentazione deve essere fornita con una tensione massima di 220
V tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Adottare utensili a
doppio isolamento (Cl II) e verificare che tali utensili non siano collegati allimpianto di terra. In caso di
necessita utilizzare solamente trasformatori di sicurezza. I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile (HO7RN-F). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Tutte le
attrezzature ed utensilerie dovranno essere marcate CE.

Misure di coordinamento:

Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
in particolare: vietare I'avvicinamento del personale e di terzi all'autobetoniera ed alle altre macchine
operatrici mediante avvisi e sbarramenti.;

il capocantiere dell'impresa appaltatrice richiedera le istruzioni necessarie al caposquadra dell'impresa
esecutrice del getto del calcestruzzo;

Contenuti specifici del POS:
Il POS deve riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2).
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POSA PAVIMENTAZIONI STRADALI E CORDOLATURE IN ELEMENTI L. 10
PREFABBRICATI O NATURALI .
Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
ALTRE IMPRESE: Impresa specializzata posa elementi e pavimentazioni in materiali prefabbricati
Descrizione delle lavorazioni
«  Scarico e stoccaggio degli elementi prefabbricati;
+  Realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo o ghiaino;
. Posa dei manufatti;
+  Riempimento degli interstizi con malta o delle fughe con sabbia.
Personale, macchine e attrezzature
e Autocarri
«  Autogru
»  Sistemi di imbracatura, funi di sollevamento
«  Pala meccanica
e Compattatori
e Flessibile
«  Attrezzi generici di utilizzo manuale
Elenco rischi:
Descrizione Valutazione
Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici
Tagli, contusioni e abrasioni generiche
Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi
Cesoiamento, stritolamento
Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature
Caduta di materiali
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
Vibrazioni da macchine operatrici
Esposizione al rumore
Inalazione di polveri e fumi
Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede la presenza di pil imprese (impresa appaltatrice e impresa specializzata per la posa di elementi e
pavimentazioni in materiali prefabbricati).
Si prevedera, per quanto possibile, la modalita “just in time” (trasporto per appuntamento) per minimizzare
I'accumulo dei materiali e ridurre quindi le zone di deposito all'interno dell'area di cantiere. Le zone di
deposito dei materiali saranno previste laddove non ostacolano la normale prosecuzione delle lavorazioni
stesse del cantiere e saranno segnalate con gli appositi dispositivi.
Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo stoccaggio
degli stessi che comporti cumuli di dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un metro), sia limitato al
periodo di presenza dell'Impresa. In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito utilizzato anche dall’'utenza
dovranno essere segregati con barriere rigide, non rimovibili singolarmente ed adeguatamente segnalato ai
sensi del decreto legislativo 81/°08.

Procedure:
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Delimitare preventivamente l'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa;

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e
resi ben visibili. Verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare
verifichera a fine turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

Predisporre apposite passerelle o vie di transito (anche in stabilizzato fine), per il passaggio pedonale
(larghezza minima 120 cm) e per gli accessi carrai (larghezza minima 3,0 m);

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: protezioni previste dall’'uso delle macchine utensili;

Verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e

resi ben visibili.

L'individuazione dei depositi € subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali, ai

problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed

accatastamenti eccessivi in altezza).

I materiali vanno accatastati nelle aree di deposito, con le modalita previste dal costruttore: il deposito

di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o

cedimenti pericolosi.

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il

rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali

inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal

datore di lavoro su:

- il peso del carico;

- il centro di gravita o il lato pil pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;

- la movimentazione corretta dei carichi.

Utilizzo di attrezzi elettrici portatili: I'alimentazione deve essere fornita con una tensione massima di 220

V tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Adottare utensili a

doppio isolamento (Cl II) e verificare che tali utensili non siano collegati allimpianto di terra. In caso di

necessita utilizzare solamente trasformatori di sicurezza. I cavi devono essere a norma CEI di tipo

adatto per posa mobile (HO7RN-F). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Tutte le

attrezzature ed utensilerie dovranno essere marcate CE.

Cavi e prolunghe: utilizzare esclusivamente cavi del tipo N1VV-K o FG70R per la posa fissa e HO7RN-F

per la posa mobile;

Misure di coordinamento:

Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
in particolare: evitare la presenza di operai entro il raggio d'azione dell'escavatore o di mezzi di
sollevamento in genere;

il capocantiere dellimpresa appaltatrice (che fornira I'assistenza negli scavi) richiedera le istruzioni
necessarie al caposquadra dell'impresa esecutrice dei rifacimenti/spostamenti;

avvisare preventivamente gli utenti circa la necessita di sospendere temporaneamente il servizio;
mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso. Intervenire all'occorrenza
per le necessarie assistenze, secondo le istruzioni della ditta addetta allo spostamento o riparazione del
sottoservizio ed assicurando lo sfasamento temporale (intervento in tempi diversi delle imprese
coinvolte nei lavori).

Contenuti specifici del POS:
Il POS deve riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2).

95

ESSE.ILA. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_M-00_CC




= COMUNE Progetto Esecutivo
A E _~ DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
PADOVA Piano di Sicurezza e Coordinamento

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO L 11
BITUMINOSO O ECOLOGICO DRENANTE .

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
ALTRE IMPRESE: Impresa specializzata asfalti

Descrizione delle lavorazioni

«  Rimozione dello strato superficiale di riempimento degli scavi o pavimentazione esistente;

«  Trasporto e scarico di conglomerati bituminosi;

»  Stesura di emulsione;

+  Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (misto bitumato e binder) da stendere in
opera mediante vibrofinitrice e successiva rullatura;

. Realizzazione del manto d’usura in asfalto mediante vibrofinitrice, successiva rullatura e sistemazione in
quota dei chiusini.

Personale, macchine e attrezzature
. Martello demolitore

+  Compressore daria

. Fresatrice;

. Escavatore;

. Autocarro;

»  Vibrofinitrice;

*  Rullo compressore.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Esposizione al calore
Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici
Tagli, contusioni e abrasioni generiche
Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Scottature, bruciature
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi
Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature
Caduta di materiali o masse calde
Pericolo d'incendio
Vibrazioni da macchine operatrici
Esposizione al rumore
Inalazione di polveri e fumi
Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede la presenza di pil imprese (impresa appaltatrice e impresa specializzata per la realizzazione delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso).

Procedure:

« Richiedere preventivamente all'Ente proprietario della strada l'autorizzazione alla chiusura totale o
parziale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;

+  Qualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile 0 mediante I'impiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita.
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Delimitare preventivamente l'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa: le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre zavorramenti di
base, es. sacchi di sabbia);

Le barriere e la segnaletica devono essere collocati in modo da non costituire pericolo o intralcio: le
barriere ed i cartelli informativi in particolare dovranno essere visibili da ambo i sensi di marcia;
Assicurare l'accessibilita, compatibilmente con le lavorazioni in corso, alle proprieta e alle attivita
adiacenti all’area di lavoro: fornire con congruo anticipo ai frontisti adeguate istruzioni circa le modalita
di accesso, i possibili rischi, ecc.;

scarificare solamente il tratto stradale che puod essere asfaltato in giornata.

Nelle zone di stesura del manto bituminoso devono restare solo gli addetti strettamente necessari alla
lavorazione; nelle stesse zone & fatto divieto di fumare, mangiare e bere

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, maschere specifiche per
vapori d'asfalto, ecc: gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo
di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
Nei lavori a caldo con bitumi, catrame, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto,
incendio, ustione.
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere
costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti
ammessi. L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti
di lavoro.
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

* |e attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

* le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere

tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
* non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

Misure di coordinamento:

Il capocantiere dell'impresa appaltatrice (che fornira assistenza nella lavorazione) richiedera le istruzioni
necessarie al caposquadra dell'impresa esecutrice delle pavimentazioni;

Mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire con le operazioni in corso: intervenire all'occorrenza
per le necessarie assistenze;

Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai
preposti in merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell'area di lavoro, tenere lontane le
persone non addette.

Contenuti specifici del POS:
II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:

nominativo della persona addetta alla messa in funzione e controllo giornaliero della segnaletica.

97

ESSE.ILA. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_M-00_CC




COMUNE Progetto Esecutivo

PADOVA Piano di Sicurezza e Coordinamento

gEg DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
e w-

LAVORI ED INSTALLAZIONI IN PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI | L. 12

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
ALTRE IMPRESE: Elettricisti

Descrizione delle lavorazioni

Esecuzione di collegamenti elettrici, cablaggi, ecc...;

Installazione quadri comando, esecuzione di impianti di messa a terra;
Awvio reti e collaudi funzionali apparecchiature elettromeccaniche;
Comportamenti in presenza di parti elettriche in tensione e non.

Personale, macchine e attrezzature

Autogru a cestello

Sistemi di imbracatura

Quadri elettrici, cavi, picchetti metallici, ecc...
Trapani elettrici, avvitatori pinze crimpatrici, ecc...
Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Elettrocuzione generica, rischio di contatto, diretto o indiretto, con parti in
tensione non protette

Elettrocuzione per intercettazione di impianti non visibili

Folgorazione, ustioni, bruciature

Tagli, contusioni e abrasioni generiche

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dallalto

Ribaltamento del mezzo

Pericolo d'incendio

Inalazione di polveri e fumi

Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede la presenza di pit imprese (impresa appaltatrice e impresa specializzata in impianti elettrici).
Viene prescritto uno sfasamento temporale tra le imprese contemporaneamente operanti.

Procedure:

Prima di iniziare le attivita accertarsi dell’effettivo stato di fatto dell'impianto esistente in tutte le sue
componenti;

Accertarsi inoltre: a) efficienza attrezzature e mezzi di prevenzione, b) assenza di parti attive con
pericolo di contatto accidentale, fuori dalla zona di intervento, c) nei “lavori a contatto” limitare e
contenere al massimo l'area di esposizione cui & soggetto il lavoratore, d) proteggere e isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito, fissare le parti mobili di elementi
attivi che si sono staccate;

Verificare la rispondenza degli allacciamenti elettrici alle norme di sicurezza per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione;

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d‘arte utilizzando allo scopo
materiali e componenti idonei e previsti dalle Norme tecniche UNI e CEI;

L'installazione dei quadri elettrici va eseguita unicamente da personale qualificato e in funzione delle
caratteristiche espressamente fornite dal costruttore;
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Non operare mai su parti in tensione, prendere opportuni contatti con I'Ente erogatore del servizio o con
il personale preposto affinché cio non si verifichi.

Misure preventive e protettive:

Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare calzature di sicurezza con suola isolante, guanti
dielettrici, attrezzature dotate di isolamento.

Disporre con cautela i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che
possano essere danneggiati

Durante i lavori ad altezze superiori @ m 1.50 adottare le precauzioni previste, operare sempre in
condizioni di ottima stabilita e impedire la caduta di oggetti , attrezzature e altro;

Nel caso in cui l'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione, non disattivabile, &
necessario che quest’'ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante, eseguendo un
movimento rapido e deciso. Il soccorritore deve essere isolato in caso di terreno umido.
Successivamente trasferire immediatamente I'infortunato al pil vicino Pronto Soccorso.

Misure di coordinamento:

Nei lavori in condizioni particolari la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore & obbligatoria la
presenza di un‘altra persona;

Non rimuovere le custodie e i ripari di protezione di apparecchiature di impianti elettrici senza
I'autorizzazione di un superiore; questa operazione deve essere compiuta non prima di essersi assicurati
che la parte del circuito interessata non sia sotto tensione e in condizioni tali da non poter ricevere
tensione da qualsiasi altro circuito;

In caso di lavori sotto tensione il preposto ai lavori deve individuare, delimitare e segnalare la zona di
lavoro, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona
di lavoro (rendere inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificare l'assenza di tensione, mettendo in
corto circuito e a terra la parte sezionata), formare ed informare gli addetti sulle misure di sicurezza da
adottare.

Per le attivita che si svolgono a notevole distanza dal piu vicino centro di Pronto Soccorso € necessario
prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di trasporto di
emergenza.

Contenuti specifici del POS:
Il POS deve riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2).

REALIZZAZIONE SEGNALETICA DEFINITIVA L.13

Operatore
IMPRESA SPECIALIZZATA: Squadra segnaletica orizzontale

Descrizione delle lavorazioni
Realizzazione segnaletica orizzontale definitiva.

Personale, macchine e attrezzature

Macchina per segnaletica orizzontale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento — Presenza di traffico veicolare

Presenza di estranei ai lavori

Inalazione e/o contatto con vernici

Schizzi di vernice

Stima del Rischio della fase: 2

99

ESSE.ILA. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_M-00_CC




= COMUNE Progetto Esecutivo

E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
. S PADOVA Piano di Sicurezza e Coordinamento

TS SR

Scelte progettuali ed organizzative:

E’ prevista la presenza di un’unica impresa (impresa per segnaletica stradale).

Questa lavorazione €& prevista in parte possa avvenire in presenza di traffico veicolare (con strada aperta al
transito, come normalmente avviene per i rifacimenti della segnaletica stradale).

Procedure:

Prima di realizzare la segnaletica:

« richiedere preventivamente all’Ente proprietario della strada l'autorizzazione alla chiusura parziale o
totale, a seconda delle necessita e al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di lavoro;

« qualora I'Ente proprietario della strada autorizzi i lavori con chiusura a senso unico alternato, si dovra
operare mediante I'utilizzo di impianto semaforico mobile o mediante Iimpiego di due movieri muniti di
paletta e tuta ad alta visibilita. Provvedere ad installare la specifica segnaletica. Si raccomanda ai mezzi
di cantiere e a tutto il personale di mantenere la distanza di sicurezza dalla linea di flusso veicolare;

+ in caso di chiusura totale della sede stradale: provvedere alla posa della cartellonistica di preavviso
“Strada chiusa” e le deviazioni di percorso, da concordare con I'Ente proprietario della strada;

Durante la realizzazione della segnaletica:

«  predisporre delimitazioni e segnalazioni come da C.d.S.

Misure preventive e protettive:

«  Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, maschere contro l'inalazione
di vernici o gas;

+ Le transenne e la segnaletica vanno collocati in modo stabile (predisporre zavorramenti di base, es.
sacchi di sabbia);

«  verificare che la segnaletica verticale cosi come installata non risulti pericolosa al transito veicolare o
pedonale. Verificare in particolare che le transenne ed i cartelli segnaletici non limitino la visibilita ai
veicoli in transito e risultino visibili da ambo le direzioni di marcia;

« mantenere a distanza di sicurezza i passanti.

Misure di coordinamento:
+  Prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di Pronto Soccorso.

Contenuti specifici del POS:

II POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2), dovra riportare:

« una planimetria con indicazione dettagliata della segnaletica provvisoria di cantiere prevista;

«  specifica degli accorgimenti e delle attrezzature per la moderazione della velocita del traffico veicolare.

SISTEMAZIONI FINALI, INERBIMENTI, PIANTUMAZIONI L. 14

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune
IMPRESA SPECIALIZZATA: Florovivaista

Descrizione delle lavorazioni

«  Fornitura e posa segnaletica verticale definitiva;
+ Rimessa in quota di chiusini e coperchi;

. Movimenti terra, sistemazioni finali;

« Inerbimenti, piantumazioni;

Personale, macchine e attrezzature

. Autocarri

«  Autogrl o autogru a cestello

»  Sistemi di imbracatura, funi di sollevamento
. Pala meccanica

. Escavatore

«  Attrezzi generici di utilizzo manuale
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Elenco rischi:
Descrizione Valutazione

Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici
Tagli, contusioni e abrasioni generiche
Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Cesoiamento, stritolamento
Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature
Caduta di materiali
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:
Si prevede la presenza di pill imprese (impresa appaltatrice e impresa specializzata in opere a verde).
Viene prescritto uno sfasamento temporale tra le imprese contemporaneamente operanti.

Procedure:

«  Delimitare preventivamente |'area operativa di lavoro a mezzo di transenne, delimitatori mobili, ecc.
secondo quanto previsto da N.C.d.S. e relativo R.A. e disporre la relativa segnaletica di sicurezza e
luminosa;

«  Verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto in particolare verifichera a fine
turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

Misure preventive e protettive:

«  Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

«  Verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area;

«  Utilizzo di attrezzi elettrici portatili: I'alimentazione deve essere fornita con una tensione massima di 220
V tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Adottare utensili a
doppio isolamento (Cl II) e verificare che tali utensili non siano collegati all'impianto di terra. In caso di
necessita utilizzare solamente trasformatori di sicurezza. I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile (HO7RN-F). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Tutte le
attrezzature ed utensilerie dovranno essere marcate CE.

«  Cavi e prolunghe: utilizzare esclusivamente cavi del tipo N1VV-K o FG70R per la posa fissa e HO7RN-F
per la posa mobile;

Misure di coordinamento:

« Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
in particolare: evitare la presenza di operai entro il raggio d'azione dell'escavatore o di mezzi di
sollevamento in genere;

Contenuti specifici del POS:
II POS deve riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2).
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SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE L. 15

Operatore
IMPRESA PRINCIPALE: Squadra comune

Descrizione delle lavorazioni

*  Smontaggio dei baraccamenti con carico sugli automezzi;

+  Rimozione delle recinzioni, della segnaletica e degli impianti di cantiere;
«  Pulizia e ripristino dell'area.

Personale, macchine e attrezzature

. Autocarri

«  Autogru

»  Sistemi di imbracatura, funi di sollevamento
. Pala meccanica

. Escavatore

«  Attrezzi generici di utilizzo manuale

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Investimento da parte di mezzi generici 0 macchine operatrici
Tagli, contusioni e abrasioni generiche
Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica
Getti, schizzi per utilizzo di macchine e/o attrezzi
Elettrocuzione generica o per uso di macchine e/o attrezzi
Cesoiamento, stritolamento
Contatto con ingranaggi macchine e/o attrezzature
Caduta di materiali dall’alto
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti
Vibrazioni da macchine operatrici
Stima del Rischio della fase: 2

Scelte progettuali ed organizzative:
In questa fase & prevista la presenza di un’unica impresa (Impresa appaltatrice).

Procedure:

. Prima di procedere alla rimozione del cantiere, disalimentare a monte gli impianti presenti
(alimentazione elettrica, acquedotto, ecc.);

. Non rimuovere le custodie e i ripari di protezione di apparecchiature di impianti elettrici senza
I'autorizzazione di un superiore: questa operazione deve essere compiuta non prima di essersi assicurati
che la parte del circuito interessata non sia sotto tensione e in condizioni tali da non poter ricevere
tensione da qualsiasi altro circuito

Misure preventive e protettive:
«  Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: tute ad alta visibilita, casco di sicurezza, ecc.;

Misure di coordinamento:

« Il personale impiegato nelle lavorazioni a terra deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi;
in particolare: evitare la presenza di operai entro il raggio d'azione dell'escavatore o di mezzi di
sollevamento in genere;

Contenuti specifici del POS:
« Il POS dovra riportare i contenuti minimi previsti dal Decreto (Allegato XV art. 3.2).

102

ESSE.ILA. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_M-00_CC



= COMUNE Progetto Esecutivo

E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
' S PADOVA Piano di Sicurezza e Coordinamento

LSRR

F) INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Di seguito, con riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera e) del Decreto, si esegue l'analisi delle
interferenze tra le lavorazioni anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o
alla presenza di lavoratori autonomi (con riferimento al cronoprogramma lavori, allegato in Appendice al
presente PSC).

Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

F.0 CONSIDERAZIONI GENERALI

In fase progettuale & stata studiata, nei limiti del possibile, la successione delle varie fasi di lavoro
assicurando nel contempo la separazione spaziale (aree di lavoro diverse) o temporale (tempi di esecuzione
diversi) alle diverse imprese presumibilmente coinvolte. Sulla base di quanto desumibile dal cronoprogramma
lavori e dalla suddivisione in lotti operativi, le interferenze residue che & opportuno evidenziare sono le
seguenti:

«  utilizzo comune delle aree di deposito materiali e baraccamenti da parte di tutte le imprese esecutrici;

« tutte le aree di lavoro: realizzazione fognatura e spostamento/riparazione sottoservizi.

F.1 USO COMUNE AREE DEPOSITO/BARACCAMENTI

Anche se I'appalto € unico, in realta si prevede la possibile presenza di pit imprese, e cioe:

«  impresa principale (impresa appaltatrice);

« imprese per lavori specialistici (spostamento/riparazione sottoservizi, altre imprese affidatarie di lavori
specialistici individuate durante il corso dei lavori dall'impresa principale, ecc.).

Prescrizioni operative e modalita di verifica

In questo caso si impone lo sfasamento temporale per I'utilizzo di aree comuni.

Misure preventive e protettive

Si prevede inoltre:

+  sia indetta una riunione di coordinamento, a cui partecipi oltre alle imprese anche il coordinatore per
I'esecuzione, all'ingresso di ogni nuova impresa in cantiere, in modo da definire operativamente
modalita di gestione di aree comuni;

« il capocantiere dell'impresa principale avra compiti di coordinamento operativo in cantiere e a lui
faranno affidamento tutte le altre imprese eventualmente presenti.

Dispositivi di protezione individuale

«  Nessuno in particolare.

F.2 SPOSTAMENTO/RIPARAZIONE SOTTOSERVIZI

Anche questi lavori normalmente sono affidati a imprese specialistiche, di solito i gestori dei servizi pubblici, i

quali intervengono direttamente con proprio personale a sostegno dell'impresa appaltatrice.

Prescrizioni operative e modalita di verifica

In questo caso si impone il coordinamento fra le imprese coinvolte nei lavori (impresa addetta ai sottoservizi

e impresa principale per eventuali assistenze).

Misure preventive e protettive

«  Prima che abbiano inizio i lavori, sara indetta una riunione di coordinamento a cui parteciperanno, oltre
al Coordinatore, Iimpresa appaltatrice ed un responsabile di ciascuna impresa che gestisce le reti
pubbliche, in modo da coordinare modalita d'intervento ed evidenziare i reali rischi della zona.

« lingresso in cantiere di altre imprese deve essere tempestivamente comunicato al Coordinatore per
I'esecuzione;

« limpresa principale in caso di intervento degli Enti potra eseguire gli scavi ed i rinterri, ma in tempi
d'intervento diversi (prima un'impresa, poi l'altra): il coordinamento dell'intervento di riparazione o
spostamento in corso d’opera verra comunque gestito dall'impresa specialistica;

« la verifica del rispetto di tale prescrizione € a cura principalmente del capocantiere dellimpresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, del coordinatore per I'esecuzione.

Dispositivi di protezione individuale

«  Non sono previsti DPI aggiuntivi dovuti all'interferenza in quanto quelli necessari sono gia a disposizione
di ciascuna impresa.
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G) USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, ECC.

Di seguito, con rif.to all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera f) del Decreto, si individuano le misure di
coordinamento relative all'uso comune da parte di pil imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

G.1 MACCHINE E ATTREZZATURE DI USO COMUNE

MACCHINE / ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
o . . o Tutte le imprese presenti in
Delimitazione area di cantiere Impresa principale .
cantiere
i o . Tutte le imprese presenti in
Deposito materiali, box Impresa principale )
cantiere

Misure di coordinamento

+  Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso corretto
delle macchine e delle attrezzature di uso comune;

+ l'eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione del Mod.
05 in allegato;

« limpresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente macchine ed attrezzature rispondenti
alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta mantenerle in buono stato ed in piena
efficienza.

G.2 IMPIANTI DI USO COMUNE

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
i i . Tutte le imprese presenti in
Impianto fognario Impresa principale )
cantiere
. I o Tutte le imprese presenti in
Impianto idrico Impresa principale ,
cantiere

Misure di coordinamento

+  Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune;

« limpresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente impianti rispondenti alla normativa
vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta mantenerli in buono stato ed in piena efficienza.
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H) COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE RECIPROCA FRA
DATORI DI LAVORO

Si indicano in questa sezione, con rif.to all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera g) del Decreto, le modalita
organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H.1 __MODALITA’ OPERATIVE

In riferimento al cantiere in oggetto si dispone che:

+ spetta allimpresa appaltatrice l'onere di informare correttamente, prima del rispettivo ingresso in
cantiere, eventuali imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi e imprese affidatari di alcuni lavori
specialistici, fornendo loro copia del PSC.

1l datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori dovra inoltre, secondo quanto prevede I'art. 97 comma 3

lett. b) del Decreto:

«  verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.
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I) GESTIONE DELLE EMERGENZE
Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione

Il presente paragrafo fa riferimento all'allegato XI cap. 2.1.2 lettera h) del Decreto.

1.1 INDICAZIONI GENERALI

«  Sara cura dellimpresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.

. I'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

I numeri riportati nel seguito dovranno essere tenuti in evidenza o quantomeno resi disponibili in una
apposita rubrica sempre in possesso del Capocantiere.

Emergenze
PRONTO SOCCORSO 118
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115

L'Impresa fornira almeno un telefono cellulare in dotazione permanente ad ogni area del cantiere ove
saranno in corso lavorazioni in modo da poter effettuare tempestivamente richiesta di interventi di pronto
SOCCOrSO.

1.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

« Dovra essere predisposta a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso;

« limpresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento
dell'opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti;

+ |'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo
SOCCOrso presso strutture specializzate.

Pertanto, per qualsiasi emergenza sanitaria in cantiere, € sempre opportuno contattare il 118 che si occupera
direttamente del coordinamento dei soccorsi. I REF dovra invece sempre aver chiara |'ubicazione del cantiere
rispetto alla pubblica viabilita di accesso e preoccuparsi di mantenere sempre efficienti le piste di accesso ai
cantieri di lavoro.

Presso I'ufficio di cantiere dovra essere tenuto aggiornato I'elenco dei lavoratori presenti quotidianamente. In
caso di emergenza legata a incendio, crollo o altra calamita I'ufficio di cantiere fungera da centro di raccolta
per i lavoratori di tutte le Imprese in cantiere. In tal modo, facendo I'appello dei presenti, le squadre di
soccorso potranno essere informate sulla esistenza di feriti o dispersi e potranno di conseguenza attivarsi per
il salvataggio.

L'impresa dovra garantire che in cantiere sia presente una autovettura da poter essere utilizzata anche in
caso di emergenze.

Alle maestranze, le imprese, con appositi corsi di formazione ed informazione devono impartire le seguenti
disposizioni per far fronte ai casi di infortunio in cantiere:

a) Proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori;

b) Sgombrare immediatamente le vie di transito ed eventuali ostacoli per i soccorsi;

c) Contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l'intervento del pronto soccorso;
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d) Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il materiale di medicazione
(in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool);

e) Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le
schegge, ecc. (in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo
imbevuto di alcool);

f) Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza;

g) Applicare sulle ferite un poco di alcool iodato, coprire con la garza; appoggiare sopra la garza uno strato
di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o in assenza con un
pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante
strisce di cerotto pill 0 meno grandi;

h) Se dalla ferita esce molto sangue, comprimetela con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato
riceva le prime cure del medico in arrivo. Se la perdita di sangue non si arresta o la ferita si trova in un arto,
in attesa del medico legare I'arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita, o in ambedue le sedi,
mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere I'arresto dell'emorragia;
i) Nel caso di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con I'acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e
fissare la medicazione con una benda o con striscette di cerotto;

I) Nel caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un
po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona e stata morsa da un
rettile, o se versa in stato di grave malessere richiedere in ogni caso e con estrema sollecitudine l'intervento
del medico;

m) In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione, coprire con
la garza e fasciare non strettamente.

Procedure:

Controllo degli infortuni:

La direzione del cantiere dovra' conoscere gli elementi salienti e le linee comportamentali da tenere in caso
di infortunio, cioe":

- seguire attentamente gli infortuni e gli incidenti non appena avvengono, in quanto ogni infortunio segnala
che, al momento in cui e' avvenuto, esisteva una condizione di pericolo;

- provvedere nel piu' breve tempo possibile ad un accurato accertamento in loco, per ogni infortunio "anche
se non ha comportato conseguenze gravi" e lo steso vale anche per gli incidenti che sono avvenuti senza
conseguenze;

- occorre assistere immediatamente l'infortunato ricordando che dalla prontezza e dalla correttezza dei primi
soccorsi puo' dipendere il fatto che una lesione iniziale lieve non abbia successivamente conseguenze gravi;

- occorre che i responsabili di cantiere, i preposti, o altro personale formato in modo apposito, sappiano
quello che €' necessario fare per disinfettare la ferita, come fermare una grave perdita di sangue da arterie o
vene, come far trasportare un ferito (oppure come evitare di toccarlo, in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza
e del medico), ecc.;

- occorre controllare che ognuno abbia effettuato la vaccinazione antitetanica preventiva e che porti con se la
tesserina allo scopo di evitare che, in caso di infortunio con ferita presumibilmente infetta, gli venga
effettuata un'altra iniezione antitetanica con pericolo di serie complicazioni.

Procedure da attuare in caso di infortuni:

In caso di infortunio sul lavoro i responsabili di cantiere, dovranno dare immediata comunicazione all'Ufficio
del Personale (meglio se poi con rapporto scritto) precisando il luogo, l'ora, le cause dello stesso, nonche' i
nominativi degli eventuali testimoni dell'evento. I lavoratori sono tenuti a segnalare subito gli infortuni
comprese le lesioni di piccola entita' (art. 388 del D.P.R. 547/55).

I responsabili di cantiere provvederanno ad emettere in doppia copia la "richiesta di visita medica"
(evidenziando il codice fiscale dell'Azienda), disporranno affinche' siano immediatamente prestati i soccorsi
d'urgenza e, se necessario, accompagneranno l'infortunato all'ambulatorio I.N.A.I.L. o al piu' vicino Pronto
Soccorso.

Qualora l'infortunio determini un'inabilita’ temporanea al lavoro superiore a giorni tre I'Ufficio del Personale
provvedera' a trasmettere entro 48 ore dalla data dell'infortunio:

a) al Commissariato di P.S. o, in mancanza, al Sindaco competente per il territorio la denuncia di infortunio
sul lavoro debitamente compilata;

b) alla sede I.N.A.I.L. competente denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell'Azienda. Entrambe
le denunce dovranno essere corredate di una copia del certificato medico che sara' stato rilasciato dai
sanitari dell'ambulatorio I.N.A.I.L. o del Pronto Soccorso. In caso di infortunio mortale o previsto tale, la
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denuncia di infortunio sul lavoro dovra' essere subito trasmessa al competente Commissariato di P.S., in
alternativa ai Carabinieri o al Sindaco del Comune nel cui territorio si €' verificato I'infortunio.

L'Ufficio del Personale dietro informazione dei responsabili di cantiere dara' comunicazione telegrafica alla
sede I.N.A.I.L. competente, entro 24 ore, facendo quindi seguire tempestivamente l'invio della denuncia di
infortunio.

Si dovra' provvedere alla trascrizione dell'infortunio sul registro degli infortuni seguendo attentamente la
numerazione progressiva (il numero deve poi essere quello della denuncia I.N.A.L.L.).

Il registro degli infortuni deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli organismi pubblici di controllo,
sul luogo di lavoro.

Al termine dello stato d'inabilita’ temporanea al lavoro, I'Ufficio del Personale dovra':

a) ricevere la certificazione medica attestante I'avvenuta guarigione;

b) rilasciare il benestare alla ripresa del lavoro.

I responsabili di cantiere annoteranno sul registro degli infortuni la data di rientro del lavoratore infortunato
ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati.

Misure di coordinamento:

« Sara cura dellimpresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli
addetti e delle procedure di emergenza. Essa dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure
stesse, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

1.3 PREVENZIONE INCENDI

«  Dovranno essere messi a disposizione a cura dell'impresa principale, in prossimita della lavorazione a
rischio incendio e in altro luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, almeno
due estintori portatili di tipo omologato;

« limpresa principale garantira la presenza di un addetto all’antincendio durante lintero svolgimento
dell’'opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti;

« l'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso specifico
presso strutture specializzate.
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L) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si € applicato quanto previsto all'allegato XI cap. 4 del Decreto.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state valutate tenendo conto, quando applicabile, della posa in
opera, lo smontaggio e I'eventuale manutenzione e ammortamento.

Per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine esse sono state escluse dal costo della sicurezza
intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge.

L.2 COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA

Per I'attuazione di misure e apprestamenti specifici previsti dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
€ prevista la voce "COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA" (Elenco Prezzi Unitari), relativa a tutte le
attivita e modalita esecutive ed organizzative da attuare per ottemperare alle vigenti normative in materia di
sicurezza, ad eccezione di quanto gia previsto nei singoli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari. La determinazione
delle voci di costo € stata effettuata in accordo a quanto previsto dall’Art. 7 del D.P.R. 222/2003 e dalla
Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 4 del 26 Luglio 2006.

Il prezzo comprende, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, le seguenti voci di costo:

«  Approntamento dell'area di stoccaggio, deposito e ricovero del cantiere comprendente: individuazione
dell’'area necessaria, suo attrezzamento per deposito materiali, il ricovero dei mezzi e delle attrezzature,
installazione della baracca di cantiere e relativi servizi, recinzioni, eventuali allacciamenti, all’'occorrenza,
di acqua, fognatura, energia elettrica, ecc;

« Dispositivi per la protezione, la canalizzazione, la delimitazione e la segnalazione di cantiere stradale
quali: nolo, installazione, mantenimento e rimozione per l'intera durata del cantiere di recinzione (in rete
o pannelli modulari), di barriere tipo New Jersey, di coni, di delineatori flessibili, di dispositivi luminosi a
luce rossa, ecc... sulle vie interessate dai lavori, da realizzarsi mediante pil interventi distinti;

+  Realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale temporanea, per tutta la durata degli interventi e
successivo smantellamento;

. Nolo, guardiania e mantenimento in esercizio di impianto semaforico;

«  Manodopera per collaborazione a terra nella manovra di mezzi operativi di cantiere e di traffico locale;

«  Manodopera per la verifica giornaliera e subito dopo ogni evento meteorico particolare delle opere
provvisionali;

«  Dispositivi di Protezione Individuale per visitatori autorizzati;

« Incontri e verifiche preventive con personale degli Enti Gestori di reti tecniche interrate ed aeree,
limitatamente alle aree limitrofe a linee, canalizzazioni, condotte, quadri e/o cabine di loro competenza;

. Richiamo e istruzioni procedure di sicurezza da adottarsi nelle lavorazioni in atto nei pressi di reti
tecniche interrate ed aeree, limitatamente alle aree limitrofe a linee, canalizzazioni, condotte, quadri e/o
cabine di competenza degli Enti Gestori

«  Partecipazione a tutte le riunioni di Coordinamento comprese quelle motivate da particolari situazioni di
rischio e a tutte le riunioni necessarie, presso gli Organi competenti, per la definizione dei percorsi
alternativi in seguito alla definizione delle deviazioni apportate al traffico.

«  Redazione e trasmissione di documentazione varia da inviare al Committente e/o al CSE;

« tutte le attivita' svolte, nonche' le modalita' esecutive ed organizzative attuate per ottemperare agli
obblighi di Legge ed alle Normative vigenti in materia di sicurezza (quali D.P.R. 222/03, D.P.R. 547/55;
D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56; D.M. 12/09/58; D.P.R. 1124/65; L. 833/78; DD.L.gss. 81/2008 e 242/96;
DD.L.gss. 758/94; Circ. Min. 102/95; D.P.R. 689/59; D.M. 16/02/82; D.P.R. 577/82; L. 818/84; D.P.R.
175/88; D.M. 28/07/58; L. 09/01/89 n. 13; D.M. 14/06/89 n. 236; D.P.R. 503/96; D.P.C.M. 277/91;
DD.L.gss. 277/91; L. 257/92; D.M. 06/09/94; L. 447/95; D.L.gs. 493/96 D.L.gs. 81/2008;) nessuna
esclusa ad eccezione di quanto gia' previsto nei Costi Inclusi di cui all'apposito articolo di 'ELENCO
PREZZI UNITARTI'.

Il costo valutato a corpo, relativo a tali voce, € pari a Euro 9.000,00 (euro novemila/00), cosi come
desumibile dal Computo Metrico Estimativo degli Oneri per la Sicurezza allegato al Progetto Esecutivo.
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IMPORTI
N.© d'ordine TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI icuRa. | QUANTITA'
UNITARIO || TOTALE
Ufficio prefabbricato per Direzione dei
lavori e CSE dimensioni 6,10x2,40x2,40.
16_VS.0S.02.004.g | Costo per primo mese. cadauno 1,00 276,88 276,88
Ufficio prefabbricato per Direzione dei
lavori e CSE dimensioni 6,10x2,40x2,40.
16_VS.0S.02.004.h | Costo per mesi successivi. cadauno/mese 5,00 108,41 542,05
Sovrapprezzo ufficio prefabrricato per per
16_VS.0S.02.005.a | arredo. Costo primo mese cadauno 1,00 269,71 269,71
Sovrapprezzo ufficio prefabrricato per per
16_VS.0S.02.005.b | arredo. Costo mesi successivi cadauno/mese 5,00 17,72 88,60
Servizi igienici chimici prefabbricati. Costo
16_VS.0S.02.001.a primo mese. cadauno 1,00 190,75 190,75
Servizi igienici chimici prefabbricati. Costo
16_VS.0S.02.001.b | mesi successivi. cadauno/mese 5,00 153,05 765,25
Incontri Responsabile del cantiere sul
Piano di Sicurezza con Coordinatiore per
RV.Z.03.01.00 I'Esecuzione ore 16,00 25,82 413,12
Informazione dei lavoratori sul contenuto
RV.Z.03.02.a del POS. Capo squadra ore 16,00 20,66 330,56
Informazione dei lavoratori sul contenuto
RV.Z.03.02.c del POS. Operaio qualificato ore 12,00 18,59 223,08
Informazione dei lavoratori sul contenuto
RV.Z.03.02.d del POS. Operaio Comune ore 12,00 17,56 210,72
S.001 Pacchetto per medicazioni cadauno 1,00 95,00 95,00
RV.Z.01.71.b Estintore portatile da Kg. 9 cadauno/mese 1,00 3,60 3,60
Segnaletica orizzontale per strisce di
13_VS.016.01.a larghezza 12 cm. - su impianto esistente m. 2.000,00 0,31 620,00
13_VS.0S.03.008 Delimitatore stradale flessibile in gomma cadauno 20,00 6,47 129,40
Cartello di forma triangolare per cantiere
13_VS.0S.03.011.e | stradale cadauno/mese 30,00 4,02 120,60
Cartello di forma circolare per cantiere
13_VS.0S.03.012.c | stradale cadauno/mese 30,00 3,94 118,20
16_VS.0S5.03.016.b | Sacchetto di zavorra cadauno/mese 60,00 1,40 84,00
Integratore luminoso per segnalazioni di
13_VS.0S.03.020.a | cantiere cadauno 2,00 16,28 32,56
Integratore luminoso per segnalazioni di
13_VS.0S5.03.020.c | cantiere cadauno/mese 10,00 3,19 31,90
Cartello di forma rettangolare per cantiere
13_VS.0S.03.013.a | stradale cadauno/mese 30,00 8,22 246,60
13_VS.0S.03.003.b | New-jersey in polietilene cadauno/mese 170,00 2,62 445,40
Fornitura e montaggio di recinzione con
13_VS.0S.01.004 rete in polietilene metriquadrati 300,00 11,39 3.417,00
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13_VS.05.03.006 Delimitazione con coni segnaletici metri 100,00 1,03 103,00

13_VS.0S5.03.018.a | Coppia di semafori. Costo primo mese cadauno 2,00 63,01 126,02
Coppia di semafori. Nolo per ogni mese

13_VS.0S.03.018.b | successivo al primo cadauno/mese 6,00 16,78 100,68
Oneri vari ed arrotondamenti a corpo 15,32

TOTALE euro | 9.000,00
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M) DOCUMENTAZIONE

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, va
consegnata al CSE per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione:

« piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 2, comma 1, lettera f-ter del decreto;

» dichiarazione di cui all'art. 3, comma 8 del decreto;

* nomina del referente;

« dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;

+ dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008;

«+ dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS e di consultazione
del RLS ;

+ dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

« verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature;

« copia del Libro Matricola dei Dipendenti;

+ copia Registro Infortuni;

« libretti d’'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature, dichiarazioni di conformita, ecc.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
» copia del presente piano di sicurezza debitamente sottoscritto.

A tale documentazione si aggiunge quella tenuta da ciascuna impresa.
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N) PRESCRIZIONI OPERATIVE

N.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1) consultare il proprio Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori prima dell’accettazione del presente
Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;

2) comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;

3) fornire ai propri subappaltatori:

« comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

« copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra laltro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

+ le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

4) verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque almeno 10 giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori la documentazione di cui al capitolo M, anche per i propri
subappaltatori;

5) fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alle altre norme vigenti.

N.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare
con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alle altre norme vigenti.

N.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori (art. 13 comma 3 del decreto) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non
siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima
di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare
il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo |'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la
lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche 0 adeguamenti di prezzi pattuiti.

Allo scopo di assolvere agli adempimenti previsti dal PSC dovranno essere depositati in cantiere debitamente
compilati e sottoscritti i moduli contenuti in allegato.

Per gli altri obblighi fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alle altre norme vigenti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
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comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da

consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori

autonomi;

garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle

necessita delle singole fasi lavorative;

assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

idonee e sicure postazioni di lavoro;

corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la
responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l|'applicazione della penale
giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione di saldo.

Si ritiene “Grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

N.4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE
I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed
il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate, dedotti
dall’applicazione del Decreto;
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 Kg;
copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo
schemi tipo;
dichiarazione di conformita secondo normativa vigente per l'impianto elettrico di cantiere;
denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
(Modello A);
denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello B);
copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
libretti d'uso e manutenzione delle macchine.
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NOTE E COMMENTI

0) FIRME

Committente:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Datore di Lavoro / Rappresentante legale della ditta: = e

per presa visione: Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori: =~ ..o,
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P) ALLEGATI

SEGNALETICA PER SENSO UNICO ALTERNATO

SEGNALETICA GENERALE DI CANTIERE

DIAGRAMMA DI GANNT

COMUNICAZIONI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
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SEGNALETICA PER SENSO UNICO ALTERNATO
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SCHEMA SEGNALETICA
CANTIERE STRADALE FISSO
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SCHEMA SEGNALETICA

CANTIERE STRADALE CON SEMAFORO MOBILE
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ESEMPI DI SEGNALETIVA PER DIVERSI LAVORI STRADALI
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DIAGRAMMA DELLE FASI
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PARERI E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI GESTORI
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AcegasApsAmga 5.p.A.a s5.U.

Protocollo Generale: Uscita

Mr. 0125435 - 14/11/2017
AQO:COORDINAMENTO TECNICO INGEGNERIA
AADD1549475

= AcegasApsAmga

AcegasApsAmga S.p.A.

Soceld a socd uaien @ sogoelia alla direzione
e al coonthinanento o Hera S0 A

C.RAANVA Reg Imp TS5 00830530324

Cap Soc (v, £ 284 677323 84

AWV ACCHREARERM O

Spettle COMUNE DI PADOVA
Seltore Opere Infrastrutiurall Manutenzioni e
Arredo Urbano
Via Tommasen, 60
35131 Padova

c.a. Arch. Luigino Gennaro
PEC: infrastrutture@comune. padova.legalmail it

Riferimento:  Vostra Lettera di convocazione CdS prol N, 2017 - 0124223

Oggetto! Trasmissione parere dl AcegasApsAmga S.p A, in merita al progetto "Rigualificazions
di Via Gradenige e aree limitrofe” — LLPP OP1 2017/020

Facendo seguito alla Vs. convocazione per il gioma 15.11.2017 relativamente all'oggetto, visto
'elaborato progsettuale trasmesso, |a softoscritta AcegasApsAmgs S.p A con sede in Trieste, Via del

Teatro, 5, PIVA. 00930530324, con |a presente segnala guanto segue.

Per guanto nguarda il servizlo fognario, nell'area interessata dalla riqualificazione stradale si
segnala la presenza di caditeie, a ridosse del marciapiede esistente, con asole ad ampio deflusso
cisposte su due file, che recapitano le acque metecriche all'interno della rete fognaria gestita da
AcegasApsAmga, collocata trasversalmente rispetto alla via nella quale saranno eseguiti gl
interventi. Si raccomanda di portare in quota le caditoie presenti, provvedendo altres! alia sostituzione
delle griglie con griglie in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124,
ascle ad ampio deflussc disposte su due file, sistema di fissaggio al telaioc “antivandalismo”,
marchiata a nlievo con nome di riferimento (UM EM 124), classe di resistenza (D400), marchio

fabbricante e sigla dell'ente di cerificazione, dimensioni cm 40x40,

Sede fegale Sodo oporativa di Padova Sedr operativa di Udine
Viadel Tealrm & 34127 Triesfe Corso Stan Unit 544 35127 Padova Via-de! Cofonificio 60 33100 Lidine
el D40 FTR2301  fax D40 7703427 te! P4E.B2E05TT lax 04987015847 el O432.083071 fax 0432093483
infa is@acegasapsamga i infa, peiacepasapsampa. i infer adacegasatsamga it
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Alla luce di quanto sopra esposto, si prevede un costo di fornitura & posa di nuove griglie di circa
1.500,00 Euro.

Relativaments al settore idrico, si preciza che lungo Via Gradenigo, dalla rotatoria con via
Fistomba fino all'incrocio con via Arunzio Stella & presente una condotta dell'acqua DN200 in
Cemento Amianto posta sul bordo della strada sul lato deagll edificl, @ una profondita di 1,00 metr
circa, con valvole di intercettazione posizionate in corrispondenza degli incroci con via Trasea e via A
Slella, come evidenziato nelle planimetrie allegate. Da wia A Stella fino a via Fortello & presente,
sempre dal lato degli edifici, una condotta DN10D in ghisa sferoidale di distribuzione, a una profondita
di 1,00 metri circa, con valvole di interceitazione posizionate in corispondenza dell'edificio del
Dipartimento di Ingegneria Industriale, come evidenziata nelle planimetrie allegate. F altresi presenie,
a ridosso delle mura, da lato del fiume Piovego, una condofia di acquedotto DN300 in cemento
amianto dismessa. Sceno inoltre presenti guattro idranti, tre sottosuclo e uno soprassuoclo,

Sirichiede, in linea generale, di presiare estrema attenzione alle condotte di acguedotto in fase
di esecuzione degli interventi, in modo tale da evitare rofture accidentall delle slesse e, a tutela della
pubblica salute, di evitare lavorazioni che prevedano || contatta con la condotia in cemento amizanio
dismessa. Sirichiede di poriare in guota | chiusini esistent], sia guelli degli allacei che qualli relativi a
idranti e saracinesche, a seconda della necessita utilizzando un anelle distanziale di adatto spessore,
in modo tale da lasciarli a vista,

Alla luce di quanto sopra esposto, si prevede un costo per gli interventi di circa 1.000,00 Euro.

Per quanto riguarda il servizio del gas, non sono stale rlevate interferenze puntuali con le

opere a progetio. Sisegnala tutlavia quanto segue;

- Si dovrd preservare posizione e funzienalitd degli organi di manovra interrati e degli altri
glementi della rete di distnbuzione quali pozzetli raccogli-condensa preesistenti che
dovessara trovarsi sul traceiato previsto per le \Vs. opera.

= Le fondazioni del nuovi pali di flluminazione pubblica e | relativi cavidotti dovranno essere
ubicati in posizione tale da consentire futur interventi di manutenzione alle condotte gas
preesistenti, come da norma UNI 8185, Non dovranno inoltre essere messe a dimora piante
ad alte fusto n corispondenza dellasse delle condolte: s tal proposito sl prescrive una
distanza di almeno 2,00 metr

- Le lame ih accigio Coren previste per delimitare le aiucle & | marciapiedi di progetto
dovranno essere posate a una profondita tale da non danneggiare le ns. tubazioni interrate

= AcegasApsAmga
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Il Personale di AcegasApsAmpa S.p A, & disponibile, in fase essculiva e previa Vs. richiesta, a

intervenire presso il cantiere per segnatare con maggiore precisions le ns. condotta intarrate.

Relativamente, infine, al servizio di Wuminazione Pubblica s rimandano  eventuall

assenvazion e/o presciizioni all'incontro del 15 novembre pov,

Distinti saluti
/] 17/
Il Direttore Geﬁa{;ﬂé
ing Rnber:t_ 'ﬁ:%jﬁ;ﬁrertc
Yot/ &

Fi

Allegati: planimetrie reti gas, acqua esistenti

ciCTI

= AcegasApsAmga
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ACCESS QPERATIONS VENETO w. Pimtro Dong, 4
35729 Podova [PD)

JQLTRATA ViA MA

Spett.le COMUNE di PADOVA
Settore Op. Infr. Manutenzioni Arr. Urb.
via Tommaseo 60

c.a. geom. P. Griggio e Ing. M. Benvenuti
Rif. Vs. prot. n®03877417T del 09/11/2017

3 prego di oifare nella isposta il
M.z AOL VENETO . CREATION
Rit. Proficg n. ASQ] 34549

Oggetto: Conferenza Servizi del 15.11.2017 ore 10.30

Rigualificazione via Gradenizo e aree limitrofe — progsttazions definmitiva.

Il sottoscotto TESSARO pi. Walter, in qualita di responsabile di AOL VENETO
CEEATION con zede a Padova in via Pietro Dona. 4. in riferimento alla Conferenza dei Servizi
mdicata in oggetto, esprime PARERE POSITIVO alla realizzazione dell’ opera.

Per una migliore valutazions imia in allegato la documentazione con la indicazione
degli impianti di telecomunicazione presenti nell area interessata dal progetto.

Vi ricordizmo che per eventuali segnalaziom della presenza degli impiant &
NeCcessaria tma V. CONMMICAZIONn: a:

assistenzascavi.venetoid telecomitalia.it

Ricordiamo mncltre che ove si riscontrino interferenze fia le Vs, opere & 1 ns impianti

che ne nichiedano la modifica e/o lo spostamento & necessana una Vs, COMUNICAZIONS a:
TELECOM ITALIA s.p.a. FOCAL POINT SPOSTAMENTI

v. Giovanni Pascoli, 9 34139 Trieste (I5) - n° fax 800,860018

Per qualsiasi comunicazione e'o clianmento s rendessero necessarl, vogliate
cortesemente fare riferimento al ns. Ufficio Tecnico:

fax 049 542 645
creation_veneto @ telecomitalia.it

Cogliame I'occasione per porgere distints saluti.

Firma
Walter TESSARO
Sede Legale: via Gacfans Negri, | - X523 Milane Sede secondaria, Diresione (enerale: Corss dTialia, 47 — 00192 Boma
Cod Fise, Part, IVA ¢ N.di Incrizsione of Regilstro Imprese di Milane: 0458400070 Capitale Soctale € JILE7T.00L855, 10

Irorizione af Registro A B E: [TOA0200MGNNTRE
&L - conf samvizt - 13112017
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